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1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
L'objecte del present projecte constructiu és la definició de totes les obres 
necessàries per l’execució de la Millora de l’accés a les urbanitzacions de La 
Valenciana i El Puig, a la carretera C-243b, PQ 11+260, al terme municipal de 
Gelida. 
 
2 ANTECEDENTS 
 
Amb data Maig 2010, es realitza l’estudi de “Millora de l’accés a les 
urbanitzacions de La Valenciana i El Puig a la carretera C-243b, PQ 11+260. 
T.M. de Gelida” a fi i efecte de valorar tècnica i econòmicament l’actuació a realitzar 
per millorar aquest accés a la carretera C-243b, en el tram comprès al terme 
municipal de Gelida. 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha partit de la següent informació:  
 
• Cartografia de la zona d'estudi. 
• Dades de IMD dels anys 1998, 2001, 2004 i 2006 de les Estacions 
d'Aforament més pròximes. 
• Informe detallat d’accidentalitat entre els P.Q. 9+000 al 13+200. 
• Dades de les obres de fabrica que es troben entre els P.Q. 9+000 al 13+200. 
• Plànols del parcel·lari de la zona.  
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3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
L’accés objecte del present projecte constructiu es troba situat al PQ 11+260 a la 
carretera C-243b. En aquest punt es dóna accés a les urbanitzacions de La 
Valenciana i El Puig, del terme municipal de Gelida. Actualment la carretera C-243b 
presenta un radi molt tancat en aquest punt generant problemes de visibilitat per als 
vehicles que s’incorporen a la via principal.  
 
4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
Es desenvolupa en el present projecte constructiu la millora de l’accés a la 
urbanitzacions de La Valenciana i el Puig, que es troba situat al  PQ 11+260 de la 
carretera C-243b, al seu pas pel T.M. de Gelida, amb l’objectiu de millorar la 
intersecció de manera que tant la circulació dels vehicles que accedeixen des de les 
urbanitzacions a la carretera C-243b com aquells que circulen per la mateixa ho facin 
de manera ordenada i segura.  
 
Per fer-ho s’ha projectat una rotonda de radi exterior 18 m, havent-se realitzat per a 
determinar les dimensions de la mateixa un estudi de trajectòries amb el programa 
Autoturn.  
 
El nou traçat de la rotonda ve definit per 4 eixos:  
 
• L’eix 11, que defineix pròpiament la rotonda de diàmetre 36 m. La rotonda 
s’ha definit com una calçada anular de 6,1 m amplada + una gorgera de 0,6 
m. 
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• Els eixos 12 i 13, que connecten la carretera C-243b amb la rotonda 
projectada. 
• L’eix 14, que és un eix de 91 m que dóna accés a la urbanització de La 
Valenciana. 
 
5 TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA  
Per a la redacció del present estudi s’ha treballat amb les cartografies a escala 
1:1.000 i 1:5.000 de l’ICC. 
 
Tota la topografia utilitzada es troba referida a coordenades UTM. 
 
Donada l’existència de zones urbanes i serveis propers a la carretera també s’ha 
utilitzat un aixecament taquimètric de detall de l’àmbit de l’actuació a l’accés objecte 
del present projecte. 
6 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
S’han realitzat dues cates (C1 i C2), els resultats de les quals i la seva localització es 
pot veure a l’Annex núm 2. Geologia i geotècnia del present projecte.  
 
 
7 DRENATGE  
S’ha realitzat una caracterització climàtica de la zona i de les subconques que es 
formen com a conseqüència del nou accés a les urbanitzacions del Puig i la 
Valenciana des de la carretera C-243b al PQ 11+260 al Terme Municipal de Gelida.  
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A continuació s’ha projectat un sistema de drenatge longitudinal basat en les dades 
climàtiques recollides, que serveix per a evacuar les aigües de la calçada així com 
de les subconques locals, interceptades o creades amb el nou accés de que és 
objecte el present projecte constructiu. 
 
Relativament al clavegueram de la zona del present projecte, no s’ha detectat que 
aquest existeixi actualment i per tant no s’ha projectat cap actuació. 
 
8 TRAÇAT 
El traçat que es proposa per a la millora de l’accés objecte del present projecte 
constructiu, s’han definit seguint Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de 
Carreteras”, publicada per el Ministerio de Fomento i l’ “Instrucció per al disseny i 
projecte de Rotondes. Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya”. 
 
El disseny d’aquest traçat dóna solució als problemes de l’accés a les 
urbanitzacions, ordenant la circulació de la carretera i fent més segura la 
incorporació o sortida d’aquestes. 
 
Tots els encaixos de traçat en planta i alçat s’han realitzat amb el programa ISTRAM. 
 
8.1 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
Per a la definició geomètrica de la millora de l’accés a les urbanitzacions de La 
Valenciana i El Puig s’han traçat els següents eixos: 
Eix 11: 
Correspon a l’eix de definició de la rotonda. Té un radi de 18 m i una longitud total de 
113,09 m. Consta d’una plataforma de dos carrils de 3,05 metres d’amplada 
cadascun, 0,6 m de gorgera i un illot central de 11,3 m de radi. 
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El traçat en alçat consta de les següents característiques: 
 
− Pendent màxim i mínim: 4 % 
− Paràmetre de l’acord vertical: Kv = 500  (còncau i convex) 
− Longitud de l’acord vertical: Lv = 40 m (còncau i convex) 
 
Eix 12: 
És l’eix que connecta la rotonda amb la carretera C-243b en direcció Gelida. Té una 
longitud total de 125,126 m i consta de les següents característiques en planta: 
 
− Radi mínim: 30 m 
− Radi màxim: 46,50 m 
− Plataforma 1+1 amb carrils d’amplada mínima de 3 m i un tercer carril pel 
servei de bus de 3 m 
− Ample de carril d’entrada a la rotonda: 4 m 
− Ample de carril de sortida de la rotonda: 5 m 
 
El traçat en alçat es caracteritza pels següents par 
 
− Pendent màxim: 2 % 
− Pendent mínim: 0,88 % 
− Paràmetre de l’acord vertical còncau: Kv = 2500  
− Longitud de l’acord vertical Lv = 71,493 m 
 
Eix 13: 
És l’eix que connecta la rotonda amb la carretera C-243b en direcció St. Sadurní. Té 
una longitud total de 63,072 m i consta de les següents característiques en planta: 
− Radi mínim 30 m 
− Radi màxim 75 m 
− Plataforma 1+1 amb carrils d’amplada mínima de 3 m 
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− Ample de carril d’entrada a la rotonda: 4 m 
− Ample de carril de sortida de la rotonda: 5 m 
 
El traçat en alçat es caracteritza pels següents paràmetres: 
 
− Pendent màxim: 7,5 % 
− Pendent mínim: 0,5 % 
− Paràmetre de l’acord vertical còncau Kv = 300  
− Longitud de l’acord vertical còncau Lv = 21 m 
− Paràmetre de l’acord vertical convex Kv = 520  
− Longitud de l’acord vertical convex Lv = 20,8 m 
 
Eix 14: 
És l’eix que connecta la rotonda i el vial d’accés a la urbanització de La Valenciana. 
Esta format per una recta de 50,38 m i una alineació corba de longitud 19,941 m i 
120 m de radi en el tram de connexió amb el vial d’accés existent. Consta d’una 
plataforma 1+1 i carrils de 2,5 m d’ample. 
 
El traçat en alçat es caracteritza pels següents paràmetres: 
 
− Pendent màxim: 12 % 
− Pendent mínim: 6,018 % 
− Paràmetre de l’acord vertical còncau Kv = 300  
− Longitud de l’acord vertical còncau Lv = 17,946 m 
− Paràmetre de l’acord vertical convex Kv = 240  
− Longitud de l’acord vertical convex Lv = 20,289 m 
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9 FERMS I PAVIMENTS 
9.1 ESPLANADA 
L’esplanada projectada és una tipus E2 que s’assoleix mitjançant la disposició d’una 
capa de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2 de préstec. 
9.2 SECCIONS DE FERM 
9.2.1 TRONC 
 
La secció de ferm projectada per la carretera C-243b és la secció estructural tipus 
221, segons la Norma 6.1 I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, 
aprovada el 28 de Novembre de 2003. 
Mescla Bituminosa 25 cm 
Tot-ú artificial 25 cm 
 
 
Les diverses capes de mescla bituminosa es distribuiran segons s’indica a la 
següent taula: 
 
Capa de rodadura Mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S granítica 5 cm 
Reg d’adherència Emulsió termoadherent tipus ECR-1d  
Capa intermèdia Mescla bituminosa en calent tipus AC22 Bin S calcària 7 cm 
Reg d’adherència Emulsió termoadherent tipus ECR-1d  
Capa de base Mescla bituminosa en calent tipus AC22 Base G calcària 13 cm 
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Els vorals tindran el mateix paquet de ferm que la calçada. 
 
9.2.2 VIAL D’ACCÉS A LA VALENCIANA 
 
La secció de ferm projectada per la carretera C-243b és la secció estructural tipus 
4221, segons la Norma 6.1 I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, 
aprovada el 28 de Novembre de 2003. Consta de:  
 
 
Mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S 
granítica 5 cm 
Reg d’emprimació tipus ECI  
Tot-ú artificial 25 cm 
 
9.3 PAVIMENTS 
 
L’elecció dels paviments es basa en delimitar las distintes zones i diferenciar les que 
són aptes per a la circulació de vianants de les que no ho són. 
 
Es destaquen tres zones: la zona de voreres, els illots i la gorgera perimetral. 
 
En la zona de voreres es proposa paviment de panot gris de 20x20x4 cm sobre capa 
de morter de sorra-ciment i base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. 
 
En els tres illots deflectors es proposa paviment asfàltic tipus Slurry en color vermell 
sobre base de formigó HM-20 de 12 cm de gruix. 
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En el voral interior de la rotonda, la gorgera perimetral es projecta amb paviment de 
llamborda de formigó de 10x20x8 cm sobre llit de sorra de 5cm i base de formigó 
HM-20 de 20 cm. 
 
Pel que fa a les vorades, s’han projectat tres tipus: 
 
? Vorada recta de peces de formigó de 15 x 25 cm en voreres. 
? Vorada remuntable de peces prefabricades de formigó de 25 x 28-7 cm en 
illots  deflectors i de 37 x 25-10 en gorgera perimetral. 
? Vorada tipus P-1 “jardiner” de peces prefabricades de formigó de 8 x 20 cm  
en la separació entre el illot central de la rotonda i la gorgera. 
 
D’altra banda es projecten cinc guals per a vianants a diferent nivell amb rampes per 
a vehicles. 
 
10 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSENS 
Els criteris d’implantació de la senyalització vertical són els que determina 
l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes d’informació del 
departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat, el “Manual per la senyalització viària d’orientació de Catalunya” i en 
el seu defecte, les normes del Ministerio de Fomento, en concret la Instrucció 8.1-
I.C. “Señalización Vertical” publicada al Gener de 2000, així com el seu catàleg 
“Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 
 
Per a la senyalització de les rotondes s’han seguit els “Criteris Generals en el 
disseny de rotondes” de la Direcció General de Carreteres. 
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La senyalització horitzontal i de pintura vial s'ha definit d'acord amb els criteris 
establerts en la Norma 8.2.-I.C. "Marcas Viales", de març del 1987, del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte (març 1987). 
 
Els criteris per a implantar la barrera flexible de seguretat han estat els recollits 
en les recomanacions que estableix el Ministerio de Fomento en la publicació 
‘‘Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’ que correspon 
a l’Ordre Circular 321/95 T i P, i les modificacions de l’O.C. 6/2001, així com 
l’ordre circular 18bis/2008 sobre “Criterios de utilización de sistemas de 
contención para protección de motociclistas”. 
En zones de vorera s’utilitzaran barreres mixtes d’acer i fusta homologada tipus HT-
18 o similar. 
 
11 ENJARDINAMENT I REG 
La jardineria plantejada respon bàsicament a l’objectiu de minimitzar les afeccions de 
l’obra sobre l’entorn, i es concreta bàsicament en dos àmbits: l’espai interior de la 
rotonda i els talussos resultants dels moviments de terra realitzats durant l’ execució 
de l’obra. 
 
La solució projectada en ambdós casos, es basa en els principis de sostenibilitat i 
adaptació a l’entorn, escollint espècies pròpies de la zona, resistents i que 
necessiten escàs manteniment. 
 
Totes les espècies utilitzades són resistents a la manca d’aigua, tot i així, s’ha 
projectat la instal·lació d’una xarxa de reg mitjançant un sistema per goteig soterrat 
per tal de garantir la supervivència de la plantació en èpoques d’especial mancança 
d’aigua. 
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12 ENLLUMENAT 
S’estableix com a criteri principal la il·luminació de la rotonda amb làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió pel seu millor rendiment i qualitat cromàtica acceptable. 
 
Es dotarà a la calçada de la rotonda d’un nivell lumínic mitjà de 27 lux, amb 
uniformitats del 0,56. Els càlculs lumínics s’adjunten al final de l’annex nº 18.  
 
La rotonda serà il·luminada mitjançant una columna de 14 m d’alçada amb tres 
projectors, tipus TNG-400/AS amb làmpades de 400 W de vapor de sodi a alta 
pressió.  
 
 
La situació del punt de llum, així com del quadre de maniobra, apareixen al plànol 
corresponent. 
 
Els passos de vianants s’il·luminaran mitjançant bàculs de 9 metres i les parades de 
bus amb bàculs de 4 metres, tots ells incorporaran làmpades de 250 W de vapor de 
sodi d’alta pressió.  
 
La instal·lació s’efectuarà per Instal·lador Autoritzat, pertanyent a Empresa amb 
Registre de Responsabilitat.  
 
13 SERVEIS AFECTATS 
Els treballs que s’han portat a terme per a la identificació dels serveis existents a la 
zona objecte d’actuació, han estat els següents: 
 
Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats 
durant el desenvolupament de les obres. 
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Sol·licitud d’informació a les Companyies per a la localització i caracterització dels 
serveis aeris o soterrats que poden quedar afectats.  
 
A continuació es fa una descripció dels serveis que es veuen afectats: 
 
LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
S’afecten una línia de baixa tensió i una altre de mitja, les quals es reposaran de 
manera que no es vegin afectades pel traçat de la futura rotonda. El mateix succeeix 
amb una estació transformadora que es troba molt a prop de la futura ubicació de la 
rotonda. 
 
CANONADA DE GAS 
 
No hi ha instal·lacions de gas a la zona objecte del present projecte. 
 
LÍNIES TELEFÒNIQUES 
 
S’afecten dues línies aèries suportades per pals que coincideixen amb la futura 
ubicació de l’illa central de la rotonda projectada i que segueixen el traçat del camí 
d’accés a la urbanització la Valenciana. Es proposa fer passar les dues línies al 
mateix pal, tot desviant-les per tal de situar els pals fora de l’àmbit de la futura 
rotonda i realitzar el pas de per la carretera C-243b soterrat. 
 
XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
S’identifica una canonada que coincideix amb el traçat del carrer que dóna accés a 
La Valenciana i El Puig creuant transversalment la carretera C-243b. 
 
Es proposa la reposició de la xarxa d’aigua potable amb una canonada de PE110 
que passarà per sota la vorera sud del camí d’accés a la Valencia, creuant aquest 
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per sota del pas de vianants, continuant sempre per sota de la vorera, fins arribar al 
camí d’accés al Puig. 
 
 
LÍNIES D’ENLLUMENAT I TV LOCAL 
 
S’identifica una línia d’enllumenat públic i de televisió local pertanyent a l’Ajuntament 
de Gelida. Es proposa la seva reposició per mitjà de dos tubs soterrats sota la vorera 
nord del camí d’accés a la Valencia continuant sempre per sota de la vorera, fins 
arribar al camí d’accés al Puig. 
 
14 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 
 
Les superfícies d’afectació dels terrenys poden ser de dos tipus: 
 
Expropiació/ocupació: 
Aquella que pel seu ús futur no permeti més l’ús actual.  La superfície d’expropiació 
resta definida per que fa a la rotonda per l’espai delimitat per l’aresta de l’explanació 
de l’antic traçat de la carretera i la nova alineació de la zona de domini públic situada 
a 3 m de la nova aresta de l’explanació. 
 
Servitud de pas: 
Aquella que, després de realitzades les obres, pot tornar a tenir l’ús  inicial, però que 
conserva dins seu alguna infraestructura que limita d’alguna manera les seves 
possibilitats i ha de permetre el pas en casos de necessitat. 
 
Ocupació temporal: 
Aquella que, durant l’execució de les obres, s’ocuparà per tal de poder realitzar els 
treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i maquinària com per a l’aplec de 
materials o altres elements de les obres.  Tanmateix, després de la realització de les 
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obres, quedarà lliure de cap afecció. El límit a ocupar ve fitxat per l’amplada 
necessària per l’execució de l’obra. 
 
La superfície a expropiar per l’execució del “Projecte Constructiu. Millora de l’accés a 
les Urbanitzacions de la Valenciana i el Puig a la Carretera C-243b” ocupa un total 
de 4.565,98 m2, una superfície per a ocupació temporal de 1.272,81 m2 i una 
superfície per servitud de pas de 1.557.48 m2 (aeri 1.551.33 m2, soterrat 6.15 m2), 
resultant una valoració de 11.338,13 € (ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS). 
 
No s’han inclòs les afeccions a zones de domini públic ja que es valoren amb cost 
econòmic nul. 
 
15 SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb el Reial Decret /1.986, del 21 de febrer, pel que s’implanta la 
obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques, complementat i modificat pel RD 1627/1997 
de 25 d’octubre; en el present projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut que 
forma part del mateix i que té un import previst de 7921,48€ (set mil nou-cents vint-i-
un euros amb quaranta-vuit cèntims). 
16 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES I SITUACIONS PROVISIONALS  
S’ha organitzat l’obra en tres fases amb l’objectiu de garantir el trànsit a la carretera 
C-243b durant el període d’execució del present Projecte Constructiu, així com 
d’assegurar que la interferència entre les esmentades obres, el trànsit i el medi 
siguin les mínimes possibles. 
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En la primera fase s’executa parcialment la part sud-est de la rotonda, sense arribar 
a la cota definitiva de projecte i es talla l’accés actual a la urbanització de La 
Valenciana, que es desviarà cap a l’accés situat entorn el PQ 11+390. 
 
En la fase 2, s’executa l’àrea de rotonda situada a la banda nord-oest. També 
s’executarà la banda dreta de la variant del ramal d’accés a la rotonda des de 
Gelida, així com bona part de la banda esquerra. En aquesta fase es tallaran els 
accessos a les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig. 
 
En la darrera fase es produeix el desviament del trànsit a la zona ja executada. Això 
permet aixecar fins arribar a la cota final de projecte de la banda sud-est de la nova 
rotonda, executada parcialment a la fase 1. S’acabarà d’executar el carril esquerra 
del nou ramal d’accés des de Gelida a la nova rotonda. El trànsit es regularà 
mitjançant semàfors situats als extrems de la zona d’obra. L’accés actual a la 
urbanització de La Valenciana es mantindrà tallat. El trànsit es desviarà cap a l’accés 
situat entorn el PQ 11+390 fins al final de les obres.  
 
Els detalls corresponents a les diferents fases es troben en l’ Annex Núm. 14: 
Situacions Provisionals i als plànols núm. 13. 
 
17 PLA DE TREBALLS I TERMININ D’EXECUCIÓ  
D'acord amb el que disposa l'article 69 del Reglament de Contractacions de l'Estat, 
s'inclou en l'annex corresponent el Pla d'Obra, on es veuen reflectits els terminis 
parcials per a la realització de les principals unitats d'obra.  
 
El termini previst per a la construcció de les obres, inclòs el desviament i reposició 
dels serveis afectats, és de 5 mesos. 
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Un cop finalitzats els primers 3 mesos, s’ha d’haver executat el 40% del pressupost 
material previst al projecte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà 
lloc a la imposició de penalitzacions. 
 
18 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest projecte està basada en els costos de mà d’obra, 
maquinària i materials de mercat. 
 
El cost d’indirectes aplicat al present projecte s’estima en un 5,0%. 
 
19 PRESSUPOST GENERAL 
 
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració de les obres, descompost en els 
pressupostos parcials de les parts fonamentals de l’obra són els següents: 
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El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de 
650.462,81 € (sis-cents cinquanta mil quatre-cents seixanta-dos euros amb vuitanta-
un cèntims).  
20 REVISIÓ DE PREUS 
En compliment de l´article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes 
de les Administracions Públiques (BOE 29/6/2000) i per tractar-se d´un contracte 
456.342,92 €
456.342,92
59.324,58
27.380,58
SUMA 543.048,07
Seguretat i Salut 7.921,48
SUMA (amb SIS) 550.969,55
I.V.A. (16 %) 88.155,13
639.124,68
 
639.124,68
11.338,13
650.462,81
,
El pressupost total per a Coneixement de l'Administració es 
descomposa en els següents capítols:
Pressupost d'Execució per Contracte de les obres
Expropiacions
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà:
Pressupost d'Execució Material
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d´obra en que el termini d´execució no excedeix (12) mesos, no s´inclou en el 
projecte clàusula de revisió de preus. 
21 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
En referència als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Real Decreto 1098/2001 de 
12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglamento General de la Ley  de Contratos de las 
Administraciones Públicas (B.O.E 26/10/2001). 
 
La classificació que requereixen els contractistes per a optar a la licitació de l'obra és 
la següent: 
 
GRUP A Subgrup 2 Categoria c 
GRUP G Subgrup 4 Categoria d 
 
22 CONTROL DE QUALITAT 
El Control de Qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. 
Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i 
unitats d’obra en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com 
després del seu termini a efectes de recepció. 
 
Els controls ha realitzar són essencialment del tipus següents: 
 
− Control del material 
− Control geomètric 
− Control d’execució 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista fins 
l’un i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de 
licitació. 
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23 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
 
DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
Annexos: 
Annex núm. 1.- Topografia 
Annex núm.  2.- Geologia i geotècnia 
Annex núm.  3.- Trànsit i accidentalitat 
Annex núm. 4.- Estudi d’Alternatives 
Annex núm. 5.- Traçat 
Annex núm. 6.- Moviment de terres 
Annex núm. 7.- Drenatge i clavegueram 
Annex núm. 8.- Ferms i paviments 
Annex núm. 9.- Senyalització, abalisament i defenses 
Annex núm. 10.- Expropiacions i ocupacions temporals 
Annex núm. 11.- Serveis Afectats 
Annex núm. 12.- Pla de treballs 
Annex núm. 13.- Estudi de seguretat i salut  
Annex núm. 14.- Situacions provisionals 
Annex núm. 15.- Control de qualitat 
Annex núm. 16.- Justificació de preus 
Annex núm. 17.- Enjardinament i reg 
Annex núm. 18.- Enllumenat 
Annex núm. 19.- Reportatge fotogràfic 
Annex núm.20.- Resum del projecte 
 
DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 
Plànol núm 1. Índex 
Plànol núm 2. Emplaçament 
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Plànol núm 3. Planta general 
Plànol núm 4. Planta de definició d’eixos 
Plànol núm 5. Planta definició geomètrica 
Plànol núm 6. Perfils longitudinals 
Plànol núm 7. Perfils transversals 
Plànol núm 8. Seccions tipus 
Plànol núm 9. Planta d’enderrocs 
Plànol núm 10. Drenatge 
Plànol núm 11. Urbanització 
Plànol núm 12. Senyalització i defenses 
Plànol núm 13. Situacions provisional 
Plànol núm 14. Serveis ocupats 
Plànol núm 15. Expropiacions i ocupacions temporals 
Plànol núm 16. Enjardinament  
Plànol núm 17. Enllumenat 
 
DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 
Amidaments detallats 
Amidaments 
Estadística de partides 
Quadres de preus 
  Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost parcial 
Resum del pressupost 
 Pressupost general 
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24 OBRA COMPLETA 
 
D’acord amb els articles 107 de la llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del 
Sector Públic i el 125 del R.D. 1098/2001, es fa constar que el contingut d’aquest 
projecte constitueix una obra complerta susceptible de ser lliurada a l’ús públic 
general. 
 
25 CONCLUSIONS 
 
S’estima que aquest projecte de construcció està correctament definit i justificat a 
través de la totalitat dels documents que l’integren i que compleix les disposicions 
vigents, per la qual cosa el sotmetem a aprovació, si s’escau. 
 
 
 
 
Barcelona, Maig 2010 
 
L’Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Autora del projecte 
 
 
Cristina Borrego Morillas  
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ANNEX 1: TOPOGRAFIA 
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ANNEX NÚM. 1: TOPOGRAFIA  
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1. TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA 
Per a la redacció del present estudi s’ha treballat amb les cartografies a escala 
1:1.000 i 1:5.000 de l’ICC. 
 
Donada l’existència de zones urbanes i serveis propers a la carretera també s’ha 
utilitzat un aixecament taquimètric de detall de l’àmbit d’actuació. A l’annex4. Estudi 
d’alternatives s’explica la situació existent i els antecedents del projecte. 
 
A continuació s’adjunta l'aixecament topogràfic del sector realitzat per l'empresa 
Altiplà, Serveis topogràfics, s.l. 
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APÈNDIX 1: ESTUDI CARTOGRÀFIC 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
A continuació s’adjunta l'estudi geotècnic realitzat a la zona objecte d’estudi del 
present projecte. Els resultats de l’estudi permeten conèixer el tipus de terreny sobre 
el que s’executarà l’obra per tal de tractar amb major especialització tots els càlculs i 
operacions pertinents. 
 
L’estudi consta de dues cales (C1 i C2), la localització de les quals es pot veure a 
plànol que s’adjunta al present annex.  
 
Dels resultats obtinguts al següent estudi es pot concloure que el tipus de terreny de 
la zona d’estudi es tracta d’un sòl tolerable (0), sobre el qual es crearà l’esplanada 
base de la capa de ferms on s’assentarà la rotonda d’aquest projecte. 
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2. ESTUDI GEOTÈCNIC  
CALA 1: 
Tipus de mostra: Sòl (P.Q. 11+268, costat dret) 
Tipus assaig: Granulometria. Plasticitat. Proctor. Contingut de materia orgànica i 
C.B.R. (laboratori) 
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CALA 2: 
Tipus de mostra: Sòl (P.Q. 11+300, costat esquerre) 
Tipus assaig: Granulometria. Plasticitat. Proctor. Contingut de materia orgànica i 
C.B.R. (laboratori) 
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CALA 1 I CALA 2: 
Tipus de mostra: Aglomerat asfàltic (11+280; 13+255) 
Tipus d’assaig: Identificació tipus aglomerat i mesures de 2 testimonis de 10cm 
diàmetre. 
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1. TRÀNSIT I ACCIDENTALITAT 
Les dades de trànsit i accidentalitat emprades per al càlcul de la IMD de projecte 
s’extreuen de la base de dades pública que la Diputació de Barcelona exposa en la 
seva pàgina web per a la redacció i estudi de projectes. 
1.1 TRÀNSIT 
Les dades de trànsit utilitzades per a la zona d’estudi, corresponen a la Estació 
d’Aforament de la Diputació de Barcelona amb codi EA00565 (PK 13+000). 
 
A l’annex de Ferms, es calcula la IMD de projecte i la categoria de trànsit per a la 
zona d’estudi, intersecció de la carretera C-243b amb l’accés a la urbanització El 
Puig i La Valenciana.  
 
A l’Apèndix 1 s’adjunten les dades de l’Estació d’Aforament esmentada anteriorment. 
1.2 ACCIDENTALITAT 
Les dades d’accidentalitat de la zona d’estudi corresponen a l’Informe detallat que es 
va realitzar entre els punts quilomètrics PK 9+000 i PK 13+200, també obtingudes de 
la mateixa font de dades dels aforaments de trànsit. 
 
Els resultats deixen entreveure que es tracta d’una intersecció conflictiva, ja que es 
produeixen un nombre important d’accidents per la naturalesa de la intersecció 
(entre carretera comarcal i accés a les urbanitzacions). En aquest punt quilomètric 
no s’han comptabilitzat accidents mortals fins a la data, però si en les proximitats. 
 
A l’apèndix 2 s’adjunten les dades d’accidentalitat esmentades anteriorment. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTES D’ESTUDI 
L’àmbit d’estudi del present projecte es troba a la carretera C-243b, al P.Q. 11+260, 
al creuament d’accés a les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig. Es tracta d’una 
carretera de plataforma única amb 1 carril per sentit de circulació. La carretera 
presenta un caràcter molt sinuós, on  resulta perillós la circulació en alguns trams de 
la carretera, en concret a la zona d’estudi d’aquest projecte.  
 
El present projecte es projecta al terme municipal de Gelida, actual municipi situat a 
l’entrada de l’Alta Penedès per la conca del riu Anoia, just en el límit amb el Baix 
Llobregat, amb una extensió de 26,73 Km2. 
 
Limita al nord amb Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires. Al nord - est 
amb Castellví de Rosanes. A l’est amb Corbera de Llobregat. Al sud i al sud - oest 
amb el terme de Subirats i a l’oest amb Sant Sadurní d’Anoia. El sector oriental del 
terme és accidentat pel massís de l’Ordal.   
 
En la present intersecció la carretera presenta una corba tancada que impedeix 
tindre una bona visibilitat a l’hora d’efectuar les entrades i sortides de les 
urbanitzacions. Per aquesta raó en el present annex s’analitzen possibles 
alternatives de millora de l’actual intersecció.  
 
 
Des de l’any 1994 el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques va establir  un 
servei de transport de viatges per carreteres 
entre els municipis Castellví de Rosanes, 
Gelida, Martorell, Masquefa, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Sadurní d'Anoia y Subirats. 
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L’Explotació d’aquest servei la porta l’empresa de transports Hillsa (Hispano 
Llacunense S.A.) 
 
Actualment existeix l’explotació d’una línia d’autobús que dóna servei a les 
urbanitzacions de l’àmbit d’aquest projecte, La Valenciana i El Puig. És per aquest 
motiu que s’ha de preveure una ubicació per les parades d’autobús, tant pel sentit de 
circulació a Gelida com a Sant Sadurní d’Anoia.  
 
D’igual manera, s’ha de donar accés peatonal des de les urbanitzacions afectades 
fins a les pròpies parades de transport interurbà. 
 
2. ALTERNATIVES ESTUDIADES 
Tenint en compte els antecedents esmentats a l’apartat anterior, s’han dissenyat tres 
possibles alternatives que intenten solucionar de la millor manera possible els 
aspectes anteriors: 
2.1. ALTERNATIVA 1: ROTONDA 
 
La primera alternativa es tracta del disseny d’una rotonda de 36m de diàmetre que 
resol de manera còmoda, segura i ordenada el principal problema de la intersecció 
existent. 
 
A aquesta rotonda es connecten quatre ramals, dos procedents de la pròpia 
carretera C-243b i dos més dels accessos a les urbanitzacions de La Valenciana i el 
Puig. 
 
Aquesta alternativa regula el trànsit de la carretera obligant a una disminució de la 
velocitat dels vehicles a la zona en qüestió, evitant així al màxim els possibles 
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accidents que es poden generar fins el moment, principalment causats per la falta de 
visibilitat.  
 
Tenint en compte el caràcter sinuós de la zona aquesta alternativa és la que millor 
s’adapta al terreny, generant el mínim volum de moviment de terres. 
 
2.2. ALTERNATIVA 2: INTESECCIÓ A NIVELL 
 
La segona alternativa estudiada es tracta d’una intersecció a nivell que millora la 
visibilitat existent i permet realitzar les entrades i sortides de les urbanitzacions de 
manera més segura que a la situació existent. 
 
Per aconseguir aquest objectiu es projecta una recta amb visibilitat lliure d’obstacles 
d’uns 80m de llarg. Per assolir una recta amb el suficient nivell de visibilitat aquesta 
segona alternativa esdevé una major ocupació del territori de la zona, fet que 
provoca una major àrea d’expropiacions, una major afectació i com a conseqüència 
una major diferència al pressupost final.  
 
Tot i que aquesta alternativa millora de forma molt significativa la situació existent, 
continua existint un alt nivell d’accidentalitat degut al propi rics que provoquen els 
encreuaments al mateix nivell. 
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2.3. ALTERNATIVA 3: INTERSECCIÓ A DIFERENT NIVELL 
 
Tenint en compte el perill que comporta tota intersecció a nivell on la única regulació 
del trànsit són els sentits dels conductors tal i com succeeix a l’alternativa anterior, 
s’ha estudiat una tercera alternativa, una intersecció a diferent nivell.  
 
Es tracta de la creació d’un pas superior que creua la carretera existent C-243b 
connectant les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig per mitja d’aquest pas. La 
connexió amb la carretera des de les urbanitzacions es realitza mitjançant ramals 
d’entrada i sortida. 
 
En aquesta tercera alternativa també es planteja una modificació del traçat actual de 
la carretera amb la creació d’una recta que millora la visibilitat tant de la carretera 
com dels ramals d’accés. 
 
D’igual manera que a l’alternativa anterior, per tal d’aconseguir una recta amb 
visibilitat suficient i tenint en compte l’orografia del terreny, el traçat ocupa gran part 
del territori provocant així un gran volum de moviment de terres. 
 
D’aquesta manera, tenint en compte el alt volum de terres respecte alternatives 
anteriors, així com també el cost afegit de l’estructura del pas superior, aquesta 
opció és la que presenta un pressupost final bastant més elevat. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Es desenvolupa en el present annex l’Estudi del Traçat Geomètric de l’accés a les 
urbanitzacions de La Valenciana i El Puig, que es troba situat al  PK 11+260 de la 
carretera C-243b, al seu pas pel T.M. de Gelida. 
 
El nou accés a urbanitzacions La Valenciana i El Puig permetrà millorar la visibilitat i 
el traçat existent, de manera que tant els vehicles que accedeixen a les poblacions 
esmentades des de la carretera C-243b, com els que provenen de les mateixes,  
puguin efectuar les respectives incorporacions de manera còmode, segura i 
ordenada. 
 
2. TRAÇAT 
 
2.1 DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES I CRITERIS DE DISSENY 
 
 
L’ajust del traçat que s’ha efectuat en la carretera C-243b i que es desenvolupa en el 
present projecte,  s’ha realitzat basant-se en la següent normativa: 
 
- Instrucció de carreteres. Norma 3.1-IC Traçat, aprovada per Ordre 
Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
 
2.2 TRAÇAT EN PLANTA 
 
L’ajust de la carretera existent al nou nus, permet realitzar les entrades i sortides de 
les urbanitzacions sense cap tipus de conflicte.  
 
Per tal de poder adaptar el traçat  nou al existent fins el moment, s’ha hagut de 
modificar un tram de la carretera C-243b, al seu pas pel PK 11+100.  
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A continuació es defineixen els eixos principals que conformen l’accés a les 
urbanitzacions La Valenciana i El Puig: 
 
Eix Descripció Longitud (m) 
11 Rotonda Ø 36 
12 Vial d’accés des de Gelida 125 
13 Vial d’accés des de Sant Sadurní 63 
14 Vial d’accés a la urbanització la Valenciana 91 
 
 
 
 
 
EIX 11 
La rotonda que dona accés a les urbanitzacions de La Valencia i El Puig des de la 
carretera C-423b es troba al PK 11+150 de la via actual. Es tracta d’un element de 
18m de radi exterior amb un perímetre de 113m, ocupant una extensió de 1.018m2.  
 
La calçada anular té una amplada de 6,1 m + una gorgera de 0,6 m. 
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EIX 12 
Aquest eix connecta la carretera procedent de Gelida amb la rotonda objecte 
d’estudi. 
 
A partir del PK 11+040 de la carretera C-243b s’inicia el nou traçat que s’ajusta a la 
rotonda amb radi mínim de 30m i un màxim de 46m.  
 
Son 125m de traçat de nova construcció. 
EIX 13 
L’eix 13 és el provinent de Sant Sadurní d’Anoia que connecta amb la rotonda. 
 
El tram modificat fa 63m de longitud i modifica el traçat existent de la carretera C-
243b a partir del PK 11+260. 
 
El traçat té un radi mínim de 30m i un màxim de 75m. 
Eix 14 
Aquest eix que dóna accés a la urbanització de La Valenciana consta de 91m que 
donen entrada des de la rotonda (eix 11) 
 
PARADES D’AUTOBÚS 
Les parades d’autobús es troben situades al inici de la urbanització. 
 
Les dimensions adoptades són les que estableix la Direcció General de Transports 
Terrestres per a parades d’autobús. 
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2.3 TRAÇAT EN ALÇAT 
 
EIX 11 
La rotonda connecta 4 ramals, dos pertanyents a les calçades procedents de Sant 
Sadurní i Gelida de la C-243b i 2 més que donen accés a cada una des les 
urbanitzacions afectades fins el moment i les quals han esta motiu del projecte. 
 
El ramal d’entrada a la urbanització de El Puig es troba a una cota de 202,26m a 
l’enllaç amb la rotonda. Per altre part, la cota del ramal d’entrada a La Valenciana es 
troba a  204,11m, raó per la qual la rotonda presenta diverses inclinacions del 4% en 
els 113m de traçat i dos acords, un convex al PK 0+045 i còncau al PK 0+101 amb 
KV 500m. 
 
La rotonda es troba peraltada amb un 2% en tota la seva secció.  
 
EIX 12 
En 125m es salva un increment de cota de 1.4m, mitjançant una rampa del 2% en 
gran part del traçat. 
 
EIX 13 
L’eix 13 s’adapta a la rotonda de nova construcció amb un ajust de cota de 3.4m, 
mitjançant rampes màximes del 7.5%, i mínimes del 0.5%. 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 5: TRAÇAT GEOMÈTRIC EN PLANTA I ALÇAT\ 7 
EIX 14 
Aquest eix d’accés a la urbanització, té pendents màximes del 12%, per tal d’adaptar 
la cota de la rotonda, 204m, amb la cota de la urbanització, 213m. S’ha de dir que 
actualment aquest vial presenta pendents molt pronunciades i que el projecte 
s’ajusta en tot moment a la traça existent a fi d’afectar el mínim de les parcel·les de 
la zona. 
 
3. ESTUDI DE TRAJECTÒRIES 
 
S’ha fet un estudi de trajectòries amb el programa “Autoturn”, per tal d’assegurar el 
dimensionament mínim acceptable pel pas de dos vehicles articulats. Un cop 
efectuat l’estudi es pot comprovar que les dimensions compleixen per tot el trajecte 
dels vehicles. 
 
4. LLISTATS 
 
Per a cada eix es presenten els llistats següents: 
 
• Llistats en planta: Punts singulars 
• Llistats en alçat: Punts singulars 
 
La definició del traçat, tant en planta com en alçat, queda reflectida en els llistats que 
a continuació es recullen. A continuació passem a descriure els encapçalaments 
d’aquests llistats: 
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5. ESTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
 
 
El significat de cadascuna de les columnes que apareixen en els llistats del 
“TRAÇAT EN PLANTA”, és el següent: 
 
Columna “Dada”: Indica el número d’alineació 
Columna “TIPUS”: Indica la natura geomètrica de l’element (recta, 
circumferència o clotoide). 
Columna “LONGITUD”: Indica el desenvolupament de cadascuna de les 
alineacions. 
Columna “P.K.”: Indica el punt quilomètric del traçat corresponent a 
l’origen de l’element geomètric. 
Columna “X Tangència”: Indica la coordenada “X” del punt d’origen de l’element. 
Columna “Y Tangència”: Indica la coordenada “Y” del punt d’origen de l’element. 
Columna “RADI”: Indica el radi en metres de l’alineació, en cas de ser 
aquesta circular. 
Columna “PARÀMETRE”: Indica el paràmetre de l’alineació, en cas de ser corba de 
transició de tipus clotoide. 
Columna “AZIMUT”: Indica l’azimut de l’element a l’origen. 
Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el cosinus director de l’alineació, en cas de ser 
aquesta en recta, o la coordenada “X” del centre, en cas 
de ser aquesta circular, o la coordenada “X” del punt 
d’enllaç amb l’alineació en què s’inicia o finalitza la corba 
de transició tipus clotoide. 
Columna “Senet/Yc/Yinf”: Indica el si director de l’alineació, en cas de ser aquesta 
en recta, o la coordenada “I” del centre, en cas de ser 
aquest circular, o la oordenada “I” del punt d’enllaç amb 
l’alineació en què s’inicia o finalitza la corba de transició 
tipus clotoide. 
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El signe del radi de curvatura és positiu quan l’alineació gira a la dreta, segons el 
sentit d’avanç del quilometratge, i negatiu en cas contrari. 
 
6. ESTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 
 
El primer llistat recull la relació de punts singulars, en els quals es produeixen 
variacions d’alineació en el rasant, mentre que el segon presenta la relació de punts 
cada vint metres. En els dos casos, la cota es refereix al voral interior d’ambdues 
calçades. 
 
El significat de cadascuna de les columnes que apareixen en els llistats del 
“TRAÇAT EN ALÇAT”,és el següent: 
Columna “PENDENT”: Indica el pendent de l’alineació, expressat en tant per 
cent, amb signe positiu les ascendents i negatiu les 
descendents. 
Columna “LONGITUD”: Indica el desenvolupament de cadascuna de les 
alineacions. 
Columna “PARÀMETRE”: Indica el valor corresponent al paràmetre de l’acord 
vertical de tipus parabòlic, relació entre la longitud 
d’aquest i el diferencial entre els pendents d’entrada i 
sortida en el dit acord. 
Columnes “P K.” i “COTA”: Indiquen el P.K. i la cota al inici del tram, així com al 
vèrtex, l’entrada i la sortida de cada acord. 
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Variables Tipus d'accés Tipus d'instrucció Instrucció
V2 tots directriu V2<50 km/h VERDADERO
V5 tots directriu V5<50 km/h VERDADERO
V3 urbà recomanació V3<45 o V2<30 km/h VERDADERO
V1,V2 urbà 1 carril recomanació V1<V2 +20 VERDADERO
V1,V2 urbà 2 carrils recomanació V1<V2 +20 VERDADERO
V1,V2 urbà 2 carrils recomanació V1>V2 -10 VERDADERO
V1,V2 interurbà 1 carril recomanació V1<V2 +15 VERDADERO
V1,V2 interurbà 2 carrils recomanació V1<V2 +15 VERDADERO
V1,V2 interurbà 2 carrils recomanació V1>V2 -10 VERDADERO
V3,V2 urbà recomanació V3>V2 -5 VERDADERO
V3,V2 interurbà recomanació V3>V2 FALSO
V1,V4 tots recomanació V1<V4+30 VERDADERO
V5,V4 tots recomanació V5<V4+20 VERDADERO
V2,V4 tots recomanació V2<V4+20 VERDADERO
Variables Tipus d'accés Tipus d'instrucció Instrucció
V2 tots directriu V2<50 km/h VERDADERO
V5 tots directriu V5<50 km/h VERDADERO
V3 urbà recomanació V3<45 o V2<30 km/h VERDADERO
V1,V2 urbà 1 carril recomanació V1<V2 +20 VERDADERO
V1,V2 urbà 2 carrils recomanació V1<V2 +20 VERDADERO
V1,V2 urbà 2 carrils recomanació V1>V2 -10 VERDADERO
V1,V2 interurbà 1 carril recomanació V1<V2 +15 VERDADERO
V1,V2 interurbà 2 carrils recomanació V1<V2 +15 VERDADERO
V1,V2 interurbà 2 carrils recomanació V1>V2 -10 VERDADERO
V3,V2 urbà recomanació V3>V2 -5 VERDADERO
V3,V2 interurbà recomanació V3>V2 VERDADERO
V1,V4 tots recomanació V1<V4+30 VERDADERO
V5,V4 tots recomanació V5<V4+20 VERDADERO
V2,V4 tots recomanació V2<V4+20 VERDADERO
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1. INTRODUCCIO 
 
L’objectiu d’aquest annex és la quantificació del moviment de terres, corresponent al 
Projecte de Construcció Millora d’accés a les urbanitzacions de la Valenciana i el 
Puig a la carretera C-243b, PK 11+260 al seu pas per terme Municipal de Gelida. 
2. OBJECTE 
 
Els volums que es presenten en el següent annex s’han mesurat sobre els perfils 
transversals cada 20m al llarg de cadascun dels eixos de projecte. 
 
A la plataforma es distingeixen els volums i procedències corresponents a:  
 
 1. Terraplè 
 2. Desmunt 
 3. Terra vegetal 
 4. Sòl estabilitzat 
3. MOVIMENT DE TERRES 
3.1 TAULES RESUM DEL MOVIMENT DE TERRES  
 
Com a característica general ha de tenir-se present que en general els materials 
procedents d’excavació (excepte el 5% que es considerarà no útil) es reutili tzaran en 
la formació del nucli del terraplè. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
El present annex té com objecte la descripció dels diferents tipus d’elements que 
formen part del sistema de drenatge resultant de l’actuació prevista en el present 
projecte constructiu, així com les característiques dels mateixos. S’inclou l’estudi de 
la caracterització climàtica de la zona i de les subconques que afecten el drenatge 
longitudinal conseqüent del nou traçat. 
 
El sistema de drenatge longitudinal serveix per evacuar les aigües que procedeixen 
de la calçada així com les subconques locals, interceptades o creades per la 
construcció del nou accés a les urbanitzacions de la Valencia i el Puig des de la 
carretera C-243b al Pk 11+260  dins del Terme Municipal de Gelida. Es projecta una 
xarxa que recull l’escorrentiu/escolament superficial i la desaigua. 
2. CLIMATOLOGIA 
2.1 DADES CLIMÀTIQUES 
L’àmbit d’estudi correspon a una zona principalment urbana, amb un petit tram sobre 
terreny no urbanitzat. Es presenten les dades del Servei de Meteorologia de 
Catalunya per a l’estació de Vallirana (Baix Llobregat) durant l’any 2003 (veure Taula 
1) i de La Granada (Alt Penedès), tot i que només s’han considerat les dades de 
l’estació de Vallirana per ser aquesta més propera. Aquestes dades es consideren 
comparables amb les què s’obtindrien a Gelida, ja que són properes a l’àrea d’estudi 
i presenten unes característiques semblants. 
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Taula 1: Principals paràmetres mesurats a tres estacions meteorològiques durant l’any 2003 (Font: 
Servei de Meteorologia de Catalunya). 
 
Característiques Climàtiques de Vallirana 
 Resum any 2003    Precipitació total acumulada:    631,0 mm     
   Temperatura mitjana:    16,1 ºC     
   Mitjana de temperatures màximes:    23,2 ºC     
   Mitjana de temperatures mínimes:    11,4 ºC     
   Temperatura màxima absoluta:    41,0 ºC    ( 14/08/2003 )   
   Temperatura mínima absoluta:    -2,4 ºC    ( 17/02/2003 )   
   Velocitat mitjana del vent (a 10 m):    2,0 m/s     
   Direcció dominant:    W     
   Humitat relativa mitjana    62 %     
   Irradiació global mitjana diària:    15,9 MJ/m2     
 
L’àrea d’estudi té clima mediterrani, sec/sub-humit i amb temperatures suaus (15ºC). 
La influència del mar Mediterrani, actuant com a regulador de les temperatures, és 
determinant, tot i que en la zona de Gelida ho fa de forma més atenuada que en 
altres zones de l’Alt Penedès. Les èpoques més plujoses tenen lloc a la tardor i a la 
primavera, amb mínims a l’estiu. Cal fer menció de les pluges torrencials freqüents 
en climes mediterranis, sobretot a la tardor. Les precipitacions en forma de neu són 
gairebé anecdòtiques. 
 
Pel que fa a la precipitació mitjana, aquesta se situa sobre els 650 mm anuals. Al 
llarg de l’any s’observa l’existència de dos màxims de pluja; el primer corresponent a 
abril i maig, i el segon, al setembre i octubre. El mínim de precipitació es produeix al 
juliol. 
 
Respecte el règim de temperatures, les mínimes s’assoleixen al gener i al febrer, 
amb temperatures mitjanes prop dels 5ºC. Les temperatures màximes apareixen al 
juliol i a l’agost, amb valors que poden superar els 25ºC. 
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2.2 PLUVIOMETRIA 
D’acord amb la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”, la pluja de 
projecte pel càlcul de cabals de referència amb els quals s’ha de dimensionar les 
obres de drenatge és la corresponent a 25 anys per drenatge longitudinal. 
 
Pel càlcul de la precipitació diària (Pd) s’han utilitzat els mapes d’isomàximes de 
precipitació que apareixen a la publicació Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular (Ministerio de Fomento, 1999).  
2.2.1 PRECIPITACIONS MÀXIMES DIÀRIES 
En el mapa d’isomàximes es representen dues famílies de línies. Pel punt geogràfic 
desitjat, una de les línies defineix un valor mitjà P (precipitacions en mm/ dia) de la 
llei de freqüències de màximes precipitacions diàries i l’altra línia el coeficient de 
variació Cv d’aquesta llei. A la Figura 1 s’indica la zona d’estudi en el plànol 
corresponent a la regió del projecte, del que s’obtenen els valors de P i Cv per cada 
conca o subconca. 
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Figura 1: Plànol d’isomàximes i zona d’estudi. 
 
Els valors de Cv i P obtinguts a partir de la Figura 1 per la zona d’estudi corresponen 
a 0,45 i 68 mm/dia, respectivament. A partir del quadre que acompanya al mapa 
(veure Taula 8), entrant amb el coeficient Cv es determina el factor regional (K) pel 
que caldria multiplicar el valor mitjà P per obtenir la pluja corresponent a cada 
període de retorn (T).  
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Taula 1: Quantils Yt, de la Llei SQRT-ET max, tembé denominats Factors d’Amplificació KT en el 
Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones diarias en la España Peninsular (1997).  
 
 
 
A partir d’aquests coeficients i del valor de P, s’obtenen les màximes precipitacions 
diàries per als diferents períodes de retorn, indicades en la Taula 2. 
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Taula 2: Valors de PT (mm/dia) per diversos períodes de retorn. 
2 5 10 25 50 100 200 500
0,45 68 60,93 86,63 105,33 132,26 153,07 175,85 199,72 233,44
PT (mm/dia)
Cv
P 
(mm/dia)
Període de retorn T (anys)
 
2.2.2 COEFICIENT REDUCTOR DE LA PLUJA DIÀRIA 
Aquest coeficient que minora la precipitació s’inclou en els càlculs per tenir en 
compte l’efecte de la distribució espacial de la pluja en un aiguat. Les dades 
pluviomètriques enregistrades, en les estacions climàtiques, són valors locals i la 
probabilitat que aquests valors es donin simultàniament, en tota la conca, disminueix 
en augmentar la superfície.  
 
La precipitació diària corregida s’obté a partir de la precipitació diària, calculada a 
partir de les dades climàtiques, amb la fórmula: 
dAd PKP 
'
 
on: 
Pd’ és el volum de precipitació diària corregit (mm), 
Pd és el volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut del 
mapa d’isomàximes de precipitació corresponent (mm), 
KA és el coeficient reductor de la precipitació diària (adimensional).  
 
El coeficient reductor de la pluja diària es calcula segons l’expressió: 
 
KA = 1    per a A  1 km
2 
KA = 1 – log A / 15    per a 1 km
2 < A  3.000 km2 
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on: 
KA és el coeficient reductor de la precipitació diària (adimensional), 
A és la superfície de la conca (km2), 
log A és el logaritme decimal de l’àrea A. 
 
Aquesta correcció s’ha aplicat en el càlcul dels cabals de les conques per a cada 
període de retorn. 
3. HIDROLOGIA 
3.1 CARACTERÍSTÍQUES DE LES CONQUES 
La part principal quant a hidrologia correspon a l’estudi de les petites conques que 
apareixen amb el traçat i el drenatge longitudinal del mateix. Per això, a l’hora de fer 
el plantejament de l’estudi del comportament hidràulic de la zona, es parlarà de 
subconques. En cap cas s’afecta el domini públic hidràulic de cursos d’aigua. 
 
Pel càlcul del drenatge longitudinal s’han considerat 2 subconques (veure plànol 10) 
3.2  METODOLOGIA DE CÀLCUL DE CABALS 
El mètode de càlcul utilitzat per la resta de conques interceptades és el que es 
descriu en la guia tècnica de Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local (Març 2003). Es basa en la fórmula del Mètode Racional 
en la qual el cabal de referència Q en el punt de desguàs d’una conca o superfície 
s’obté mitjançant la fórmula: 
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K
AIC
Qp 


6,3
 
on: 
Qp és el cabal punta (m
3/s), 
C és el coeficient d’escorrentiu de la conca o superfície drenada (adimensional), 
A és l’àrea de la conca vessant (km2), 
I és la intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la 
pluja igual al temps de concentració Tc de la conca, 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional). 
 
A continuació es descriu com s’han obtingut els paràmetres necessaris pel càlcul de 
cabals. 
3.2.1 LLINDAR D’ESCOLAMENT 
El llindar d’escolament P0 (o escorrentiu) és la raó entre la pluja caiguda i l’aigua que 
s’escola superficialment per la conca. Aquest valor depèn dels següents paràmetres 
de la conca: 
- Usos del sòl, 
- Pendent, 
- Geologia, 
- Característiques hidrològiques. 
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Cada un d’aquests paràmetres s’ha estudiat amb l’objectiu final de creuar-los tots per 
tal de poder entrar a la taula del Soil Conservation Service (SCS) i poder determinar 
el llindar d’escorrentiu de les conques. 
 
Els usos del sòl i la geologia de les conques d’estudi s’han obtingut del Sistema 
d’Informació Geogràfica del Departament de Medi Ambient de la Generalitat. S’han 
correlacionat aquest usos i les classes geològiques amb els considerats en el 
mètode del SCS segons la taula AI.7 de la publicació de l’ACA Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local (Març 2003).  
 
Per tal d’obtenir el llindar d’escolament s’han tingut en compte també el pendent de 
les conques i la geologia. Es poden zonificar les conques en funció dels diferents P0, 
ponderar-los per la superfície que ocupen, i d’aquesta manera obtenir el valor del P0 
total de la subconca. Els valors de P0 obtinguts s’han corregit amb un factor regional 
determinat per la seva localització geogràfica. Seguint les recomanacions de l’ACA, 
el factor regional utilitzat és 1,3. El llindar d’escorrentiu corregit es calcula  doncs 
com:  
 
0
'
0 3,1 PP   
on: 
P0’ és el llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional d’1,3 (mm/dia), 
P0 és el llindar d’escorrentiu obtingut segons els paràmetres de la conca (mm/dia). 
 
En la Taula 3 es mostra amb els valors del llindar d’escorrentiu corregit per les 
conques i subconques estudiades.  
Taula 3: Llindar d’escorrentiu de les subconques d’estudi. 
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3.2.2 COEFICIENT D’ESCOLAMENT 
El coeficient d’escolament (o escorrentiu) depèn de la raó entre la precipitació diària 
Pd, corresponent a un període de retorn, i el llindar d’escorrentiu P0 a partir del qual 
s’inicia l’escolament superficial. Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la 
fórmula: 
2'
0
'
'
0
''
0
'
)11(
)23()(
PP
PPPP
C
d
dd


  
on: 
C  és el coeficient d’escorrentiu (adimensional), 
Pd’ és el volum de precipitació diària corregit (mm/dia), 
P0’  és el llindar d’escorrentiu corregit (mm/dia). 
 
Els coeficients d’escolament considerats són per desmunt P0= 6mm (c=0,817), per 
aportacions del talús P0= 1mm (C=0,989) i per les conques s’ha determinat segons 
les característiques del terreny. Els valors obtinguts es presenten en la Taula 4. 
 
Taula 4 Valors de C utilitzats. 
 
 
Po Po corregit P'd C
Aportació
Conca 28
36,4 133 0,329
Terrplens i
desmunts 6
7,8 133 0,817
Paviment 1 1,3 133 0,989
Núm. Subconca A (km2) Po (taules) Po'
1 0,00239 28,0 36,4
2 0,00228 28,0 36,4
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
           
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 7: HIDROLOGIA I DRENATGE \ 15 
3.2.3 TEMPS DE CONCENTRACIÓ 
El temps de concentració (Tc) és funció de les característiques físiques de la conca i 
es calcula mitjançant les expressions següents: 
 
- Conques rurals amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de 
la conca (fórmula de Témez): 
76.0
25.0
3.0 








j
L
Tc
 
on: 
Tc és el temps de concentració (h), 
L és la longitud de la llera principal (km), 
J és el pendent mitjà del curs principal (m/m). 
 
- Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de 
l’àrea de la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin una 
xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no unificada o completa; curs 
principal de l’aigua no revestit de formigó: 
76.0
25.0
)2(1
1










j
L
Tc

 
on: 
Tc és el temps de concentració (h), 
L és la longitud de la llera principal (km), 
J és el pendent mitjà del curs principal (m/m), 
µ és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per 1 de l’àrea total de la 
conca. 
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Els temps de concentració, considerats en els càlculs són 5 minuts  per cabals 
aportats per la  plataforma de la carretera i 10 minuts per cabals aportats pels 
talussos. S’ha utilitzat la fórmula de Témez per calcular el temps de concentració; 
per les conques urbanitzades, s’ha determinat prèviament el seu grau d’urbanització. 
Els valors obtinguts es presenten en la Taula 5. 
Taula 5: Temps de concentració de les subconques d’estudi. 
 
3.2.4 COEFICIENT D’UNIFORMITAT 
A partir del temps de concentració es calcula el coeficient d’uniformitat de la conca 
(K) que té en compte la manca d’uniformitat en la distribució temporal de l’aiguat. 
S’utilitza la següent expressió: 
K
T
T
c
c
 

1
14
125
125
,
,
 
on: 
K és el coeficient d’uniformitat (adimensional), 
Tc és el temps de concentració (h). 
 
3.2.5 INTENSITAT DE LA PLUTJA 
A partir de les precipitacions diàries corresponents a diferents períodes de retorn és 
necessari avaluar les precipitacions corresponents a altres durades de pluja. Amb les 
dades exposades abans, s’ha utilitzat el mètode proposat per J.R. Témez a la 
Núm. Subconca L(m) z2(m) z1(m) J(m/m) Tc (h)
1 70 210,50 200,00 0,1500 0,06
2 75 210,50 200,00 0,1400 0,06
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publicació del MOPU (Dirección General de Carreteras) titulada Cálculo 
Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales (1978). 
 
Segons aquesta publicació, s’ha comprovat experimentalment que totes les relacions 
Intensitat - Durada - Freqüència (IDF) d’una mateixa estació corresponents als 
diferents períodes de retorn són afins, diferenciant-se entre elles, tan sols, en 
l’escala de les intensitats. En conseqüència, es pot reduir a una llei única 
adimensional, si els valors de cada relació s’expressen com a percentatge 
corresponent a una duració donada que es tria com a referència. 
 
Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors 
absoluts de la pluja, la qual cosa, segons Témez, a més de permetre la seva 
aplicació a qualsevol període de retorn, facilita la seva extrapolació cap a altres llocs 
on no sigui possible obtenir-la per manca de pluviògraf. Així, Témez escull com a 
valor de referència el relatiu a la pluja diària: 
24
Pd
I d 
 
on: 
Id és la intensitat diària (mm/h), 
Pd és la precipitació diària (en mm). 
 
Aquest valor de referència s’ha escollit pel fet que el valor de Pd és el que resulta 
més fàcil d’obtenir, encara que no es disposi de pluviògraf registrador, ja que és el 
valor que proporcionen totes les estacions amb pluviòmetres totalitzadors. El valor 
de Pd haurà de corregir-se segons l’expressió que té en compte la no simultaneïtat 
de les pluges màximes d’un mateix període de retorn en tota la superfície (veure 
apartat 3.4.3. Coeficient reductor de la pluja diària). D’aquesta manera, la llei 
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adimensional proposada per Témez és la següent, essent I la intensitat en mm/h 
corresponent a la duració en hores: 
)(Df
I
I
d

 
 
Aquesta llei és, doncs, característica de cada estació i depèn de la distribució 
temporal de les seves pluges tipus. Témez ha comprovat que les relacions 
adimensionals de les diferents estacions que ha analitzat poden expressar-se, amb 
prou aproximació, per mitjà d’una llei general amb un paràmetre indeterminat, K, 
variable d’uns llocs als altres, és a dir: 
),( KDf
I
I
d

 
 
Per caracteritzar les diferents relacions, Témez tria un paràmetre de clara significació 
física: 
dI
I
K 1
 
essent I1 la intensitat horària corresponent. 
 
Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a 
qualsevol relació IDF és: 
128
28
1
1.0
1.01.0









D
dd I
I
I
I
 
 
Per tant, en cada estació s’ha d’estimar el valor del paràmetre característic del lloc 
geogràfic, I1/Id, que representa la relació entre la intensitat horària i la diària del 
mateix període de retorn corresponent al lloc considerat. En el treball de Témez, es 
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proposa un valor del paràmetre K= I1/Id igual a 11 a Catalunya (veure Figura 2). Amb 
aquest valor fixat i l’expressió de les relacions IDF proposada per Témez, es 
calcularan les intensitats per a aquest projecte, per una durada igual al temps de 
concentració (Tc). 
 
  
Figura 2: Relació entre intensitat de pluja diària i horària. 
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4. DRENATGE  
4.1 ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL 
De forma general, els elements pel drenatge longitudinal,  són: 
- Cuneta triangular revestida de 1,00 m d’amplada i 0,33 m de fondària. 
Aquesta cuneta es col·locarà a peu de terraplè quan es consideri 
necessària per la geomorfologia del terreny. La distància mínima a peu de 
desmunt serà de 0,5 m. 
 
- Cuneta transitable tipus TTR-10, d’1,00 m d’amplada i 0,15 de fondària 
amb un revestiment de formigó.  
 
- Embornals de 70x30 cm i 1,00 m d’alçada. 
 
- Col·lector de 400 mm de diàmetre interior. Connecta el drenatge 
longitudinal de la plataforma fins a un curs d’aigua definit.  
 
- Arquetes o pous de registre, que connecten les cunetes triangulars amb 
els col·lectors inferiors o condueixen les aigües fins un lloc adient pel seu 
desguàs. 
 
- Broc prefabricat. 
 
- Vorades de 8x20cm, tipus P1- o P-2 per evitar les caigudes d’aigües sobre 
terraplè i on el peralt de la rotonda porta l’aigua fins aquest lateral. 
 
- Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Els objectius del present annex són la definició, justificació i dimensionament de les 
seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per 
tal d’aconseguir: 
 
- Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota carregues repartides de transit durant el període de projecte. 
 
- Resistir les sol·licitacions del transit previst durant el període de projecte, i 
repartir les pressions verticals provocades  per les càrregues de manera que a 
l’esplanada tan sols arribi una petita fracció d’aquestes, compatible amb la 
seva capacitat de suport. 
 
- Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 
 
 
La normativa aplicada és la: 
 
- ORDEN FOM/3460/2003 i FOM/3456/2003, de 28 de Novembre, per les que 
s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la Instrucció de Carreteres.  
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2. PREVISIONS DEL TRÀNSIT 
En ferms de nova construcció, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc 
de la intensitat mitja diària de vehicles pesats, IMDp, que es preveu al carril de 
projecte l’any de posada en servei. Aquesta intensitat s’utilitzarà per a establir la 
categoria de transit pesat. 
 
S’ha considerat un repartiment del trànsit de pesats del 50% en cadascun dels 
sentits de circulació de la via.  
 
Per tal de poder dimensionar la secció del ferm s’ha de tenir en compte les 
intensitats recollides a l’estació d’aforament situada a la pròpia carretera C-243b, al 
PK 13+000, ja que es tracta de l’estació més propera, doncs la zona de projecte es 
troba situada al PK 11+260. 
 
2.1 DADES DEL TRÀNSIT 
Les IMD’s obtingudes de l’aforament (EA00565) que es troba al PK 13+000 de la 
carretera C-243b tenen els següents valors: 
 
 
ANY AFORAMENT IMD (Veh/dia) % PESATS IMD PESATS (Veh/dia) 
2006 3.258 9,36 305 
2004 2.258 7,34 166 
2001 2.182 5,35 117 
1998 1.622 5,36 87 
 
 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
                       
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 8:FERMS\ 5 
2.2 CATEGORIES DEL TRÀNSIT 
Als efectes d’aplicació de la Norma 6.1-IC, es defineixen vuit categories de transit 
pesat, segons la IMDp que es preveu per al carril de projecte l’any de posada en 
servei, d’acord amb la taula següent: 
 
 
 
Categoria de trànsit pesat T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 
  <4.000 <2.000 <800 <200 <100 <50  
IMDp Vehicles pesats/dia) >4.000       <25 
  >2.000 > 800 >200 >100 >50 >25  
 
 
Amb les dades obtingudes a l’estació d’aforament, s’ha realitzat els càlculs següents, 
per tal saber la IMDp que circularà pel nus l’any de posada en servei: 
 
 
El percentatge de creixement de vehicles de l’any 1998 al 2006 s’ha considerat d’un 
7%, fent una mitjana dels creixements entre els diversos intervals de l’aforament: 
 
 
If= Io (1+Cm)n 
On: 
If: IMD de l’any de posada en servei la via 
Io : IMD de l’any actual 
Cm: creixement anual de vehicles 
n: diferencia entre l’any actual i l’horitzó 
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2.3 CATEGORIA DE TRÀNSIT EN C-243B 
Tenint en compte les dades de l’aforament i la formula anterior, sabem la IMD de 
l’any de posada en servei la carretera C-243b, sent les dades obtingudes les que 
s’exposen a la següent  taula: (En el cas que ens ocupa s’ha considerat com any de 
posada en servei de l’accés el 2011) 
 
 
Any IMD % pesats IMDpesats IMDpesats per sentit
2011 5.038 13,26 668,13 334,06 
 
Segons la Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”, el tipus de ferm a col·locar en la obra de 
millora de l’accés de la urbanització de Martivell dependrà d’una categoria de  trànsit 
de pesats T2 (200< IMDp<800). 
 
2.4 CATEGORIA DE TRÀNSIT RAMALS URBANITZACIÓ 
Pel que fa a la secció del ferm dels ramals de la urbanització La Valenciana, tenint 
en compte que els pesats que entren a la urbanització son  els mínims, es considera 
una categoria de trànsit de pesats T42, on IMDp <25 vehicles pesats/dia. 
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3. CATEGORIA DE L’ESPLANADA  
Als efectes de definir la categoria del ferm, la instrucció 6.1-IC defineix tres 
categories d’esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega (Ev2): 
 
 
 
Categoria d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) >60 >120 >300 
 
 
A fi d’unificar les categories de l’esplanada, es dissenya el ferm amb una categoria 
E2. 
 
Com la formació de l’esplanada depèn del tipus de sol de l’esplanació, s’ha tingut en 
compte els estudis realitzats a la zona de projecte, exposats a l’annex Geologia i 
Geotècnia. De manera que sabem que tenim un sòl tolerable (0).  
 
Així doncs, construirem la nostra explanada amb 75 cm de Sòl Seleccionat tipus 2, 
sobre el Sòl tolerable existent: 
 
 
   
2 75 cm 
   
0  
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4. SECCIÓ DE FERM ADOPTAT 
El tipus de ferm a utilitzat per la pavimentació del nou traçat dependrà de l’eix en que 
es realitzi l’obra, ja que les categories de trànsit son diferents en funció de l’eix, sent 
menors les IMDp en el ramal de sortida cap a La Valenciana, que a la rotonda. 
 
Seguint el procediment descrit a la Norma 6.1-IC, es realitza a continuació el 
dimensionament del ferm corresponents a les diferents vies projectades. 
 
4.1  SECCIÓ DE FERM ALS EIXOS 11, 12 I 13 (CARRETERA C-243B) 
En els eixos 11, 12, 13, com es comenta a l’apartat anterior, la categoria de trànsit 
de pesats a considerar es T2, i la categoria de l’esplanada E2, de manera que el 
tipus de secció a dimensionar és una 221, on hi ha 25 cm de mescla bituminosa i 25 
cm de Tot-ú. 
 
Format per les següents capes: 
 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf B60/70 S (granulat 
granític), amb dotació 0.052 kg/m2. 
 
- Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1d amb dotació 0.6 
kg/m2 
 
- 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC 22 bin B60/70 S (granulat 
calcari), amb dotació 0.043 kg/m2. 
 
 
 -  Reg d’adherència amb emulsió catiònica tipus ECR-1d amb dotació 0.6 
kg/m2 
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- 13 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 B60/70 G (granulat calcari),, 
amb dotació 0.039kg/m2. 
 
 
- Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI,  amb dotació 1.2 kg/m2 
  
 - 25 cm de Tot-u 
 
 
Pel que fa als vorals, adoptarem el mateix afermat que a la calçada. 
 
4.2 SECCIÓ DE FERM A L’EIX 14 
Donat que el volum de vehicles pesats que circulen pel ramal d’accés a la 
urbanització de La Valenciana és molt petit, es considera una categoria de trànsit de 
vehicles pesats T42 (IMDp <25 vehicles pesats/dia) amb una categoria d’esplanada 
E2, de manera que la secció tipus de ferm a utilitzar és la numerada com 4221, 
formada per 5 cm de mescla bituminosa i 25 cm de Tot-u. 
 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 S (granulat 
granític), amb dotació 0.052 kg/m2. 
 
- Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus ECI amb dotació 1.2 kg/m2 
  
 - 25 cm de Tot-ú 
 
  
L’eix 29 presenta 20 cm de Tot-ú 
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APÈNDIX 1  COMPOSICIÓ DE CARTELLS (PROGRAMA LENA) 
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1 INTRODUCCIÓ  
En aquest annex es recullen els criteris i normatives emprades per a la definició de la 
senyalització horitzontal i vertical, l‟abalisament i les barreres de protecció 
necessàries. 
 
Als corresponents plànols de Plantes de senyalització, (Document núm.2 del present 
Projecte Constructiu), es representen gràficament les diferents marques vials i els 
senyals verticals, abalisament  i barreres de seguretat, així com la seva posició en el 
traçat.  
2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
2.1 NORMATIVA 
Per l‟estudi de la disposició de les marques vials s‟han seguit les instruccions 
dictades a la “Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”. 
 
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, 
que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
  - Separar sentits de circulació. 
  - Indicar les vores de la calçada. 
  - Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
  - Completar o precisar  el significat de senyal verticals i semàfors. 
  - Repetir o recordar un senyal vertical. 
  - Permetre els moviments indicats. 
  - Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
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Aquestes marques seran generalment de color blanc, corresponent a la referència B-
118 de la Norma UNE 48103. 
 
Als plànols del document núm. 2 del present Projecte Constructiu, s‟inclouen les 
Plantes Generals de Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les 
dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, 
transversals, fletxes, illetes, etc. 
 
Les característiques dels materials a utilitzar i de l‟execució dels diferents tipus de 
marques es defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 
2.2 TIPUS DE MARQUES VIALS 
La tipologia de les marques vials és funció de la velocitat màxima permesa en la 
carretera i de les característiques de la secció transversal. 
2.2.1 MARQUES LONGITUDINALS 
Les marques longitudinals es classifiquen en:  
 
- Longitudinals discontinues 
- Longitudinals continues 
 
Continues: 
 
 Línia de vora de calçada (M-2.6) 
Delimita el marge de la calçada. Serà una línia blanca contínua d‟amplada: 
 
- 0,10 m si VM ≤ 100 i amplada de voral inferior a 1,5 m 
 
 Línia de prohibició d’avançament ambdós costats (M-2.2) 
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Serà línia blanca continua d‟ample 0,10 m, en calçada de dos carrils de doble sentit 
de circulació, quan s‟estableixi la prohibició d‟avançament per no disposar de la 
visibilitat necessària per completar-lo una vegada iniciat, o per desistir d‟ell.  
 
Discontinues: 
 
 Línia de separació de carrils amb possibilitat d’avançament (M-1.3) 
Pels vials amb velocitat inferior o igual a 60 Km/h serà línia blanca discontinua 
amb una seqüència de 2,00 m de traç i 5,50 m d‟espai entre traços de 0,10 m 
d‟ample.  
 
 Línia de separació de carrils reservat (per a autobusos, taxis, etc)  o 
d’entrada i sortida al tronc principal (M-1.7) 
La seva funció es la separació entre el carril principal i el carril d‟entrada, de sortida o 
d‟alentiment dels vehicles. També ets pots utilitzar per la separació de un carril 
reservat per determinat vehicles.  (Marca M-1.7, per a VM<100km/h). Serà una línia 
blanca discontínua de 0,30 m d‟amplada amb una seqüència de 1,0 m de traç pintat i 
1,0 m d‟espai sense pintar entre traços.  
2.2.2 MARQUES TRANSVERSALS 
 Línia de detenció (M-4.1) 
Serà línia blanca contínua de 0,40 m d‟ample. 
 Línia de cediu el pas (M-4.2) 
Línia blanca discontínua de 0,40 m d‟ample amb una seqüència de 0,80 m de traç i 
0,40 m d‟espai entre traços. 
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2.2.3 FLETXES, SIGNES I INSCRIPCIONS 
Fletxes de direcció  (Marques M-5.2) 
 
Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que 
tot conductor ha de seguir el sentit (o un dels sentits) indicats en el carril en el que es 
troba circulant. Només cal utilitzar-les en vies amb forta intensitat de moviments de 
gir. 
 
Aquestes fletxes indiquen el moviment o moviments permesos u obligats als 
conductors. S‟utilitzaran les fletxes M-5.2  per a VM ≤ 60 km / h. 
 
 
Inscripcions 
 
La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària , recordant l´obligació de complir allò prescrit per un senyal vertical o 
en certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
 
La longitud de les inscripcions per una via amb una velocitat mitja inferior o igual a 
60 km/h és de 1,60 m. 
 
Les inscripcions utilitzades seran tipus M-6.2 (BUS), M-6.4 (STOP) i M-6.5 (Cediu el 
Pas): 
 
 BUS (Marca  M-6.2): 
Carril ó zona de la via reservada per a la parada d‟autobús. 
 
 STOP (Marca  M-6.4): 
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Aquest senyal es situa abans d‟una línia M-4.1(o en cas que aquesta no 
existeixi, abans de la marca de marge de la calçada) a una distancia 
compresa entre 2,5 i 25 m, recomanant entre 5 i 10 m. 
 
 CEDIU EL PAS (Marca M-6.5) 
Aquesta  marca en forma de triangle es situa abans de la línia de CEDIU EL 
PAS (M-4.2) o del lloc on s‟ha de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 m, 
recomanant entre 5 i 10 m. 
 
2.2.4 PINTURES A LA CALÇADA 
Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca, 
els assaigs a que s‟ha de sotmetre i la granulometria de les microesferes de vidre 
que s´han de col·locar a la pintura per a la reflectància. 
 
Totes les marques seran reflexives. 
 
Les fletxes, el símbol de cediu el pas i demés marques vials seran de pintura blanca 
de les dimensions definides als plànols de detall. 
3 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells 
d‟orientació, localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la 
calçada. 
3.1 NORMATIVA 
Per determinar les senyals de circulació necessàries, les seves característiques, així 
com el punt de localització de cadascuna d‟elles, s‟han seguit l‟esborrany elaborat 
per l‟Àrea de Tecnologia i Sistemes d‟informació del departament de Senyalització i 
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Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, “Manual per 
la senyalització viària d‟orientació de Catalunya” i en el seu defecte les normes del 
Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización Vertical” 
publicada al Gener de 2000, així com el seu catàleg “Señales verticales de 
circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 
Per a la senyalització de les rotondes s‟han seguit els “Criteris Generals en el 
disseny de rotondes” de la Direcció General de Carreteres. 
3.2 TIPUS DE SENYALS DE CIRCULACIÓ 
D‟acord amb la normativa 8.1-I.C i amb el Reglament General de Circulació, els 
senyals i cartells segons la seva funcionalitat se classifiquen en: 
 Senyals d’advertència de perill. Generalment triangulars y la seva 
designació comença per la lletra “P” (P-1 a P-50). 
 
 Senyals de reglamentació. Generalment circulars i la seva designació 
comença per la lletra “R”. A l‟hora es classifiquen en: 
 
  - De prioritat (R-1 a R-6) 
  - De prohibició d‟entrada (R-100 a R-117) 
  - De restricció de pas (R-200 a R-205) 
  - Altres de prohibició o restricció (R-300 a R-310) 
  - D‟obligació (R-400 a R-417) 
  - De fi de prohibició o restricció (R-500 a R-506) 
 
 Senyals o cartells d’indicació. Generalment rectangulars i la seva 
designació comença per la lletra “S”. A l‟hora es classifiquen en: 
 
  - D‟indicacions generals (S-1 a S-29) 
  - Relatives a carrils (S-50 a S-63) 
  - De serveis (S-100 a S-126)                                                                     
  - D‟orientació que a l‟hora es classifiquen en: 
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  - De presenyalització (S-200 a S-270) 
  - De direcció (S-300 a S-375) 
  - D‟identificació de carreteres (S-400 a S-460) 
  - De localització (S-500 a S-574) 
  - De confirmació (S-600 a S-610) 
  - D‟ús específic en zona urbana (S-700 a S-770) 
  - Panells complementaris (S-800 a S-870) 
  - Altres senyals (S-900 a S-940) 
 
En els plànols de planta s‟han dibuixat cadascun dels senyals, així com la seva 
denominació corresponent al citat catàleg. Els panells en pòrtics, banderoles, laterals 
i fletxes;  per ser específics  del projecte s‟han definit en els plànols de detalls 
designats segons l‟esborrany abans esmentat, elaborat per la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat. 
3.3 TAMANYS 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 
 
TIPUS DE SENYAL Camins i ctres. Secundàries 
  
TIPUS “P” 
90 cm de costat 
 
TIPUS ”R” 
90 cm de diàmetre 
  
TIPUS “S” 
60 cm de costat 
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TIPUS “S” 60x90 cm (base x alçada) 
  90 cm de doble apotema 
 
 Al Document número 4 Pressupost, als amidaments queda reflexat el tipus de 
senyal i el tamany corresponent. 
 
Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant 
reflexades als plànols de detall i als amidaments. 
 
Els panells i cartells d‟orientació de la carretera i l‟accés s‟han considerat a efectes 
de dimensions i disseny com a panells de carretera. 
 
En el Apèndix 1 d‟aquets annex s‟indiquen les inscripcions, colors, dimensions, 
símbols, i restants característiques de cadascuna de les senyals projectades. Per el 
seu disseny s‟ha utilitzat el programa “LENA” en una versió adaptada a les 
especificacions de la Direcció General de Carreteres de Catalunya. 
3.4 COLOR 
El color dels textes, orles, fons i pictogrames queden perfectament reflectits en els 
plànols de detall coincidint amb la taula de coordenades cromàtiques del diagrama 
de cromaticitat CIE presentat en el tom de característiques de senyals verticals de 
circulació de la Direcció General de Carreteres. La Norma UNE 48073-2 defineix 
l‟assaig per a la determinació de les coordenades cromàtiques i factor de lluminària, 
emprant un espectroclorímetre de geometria 45/0, i un il·luminant patró tipus CIE 
D65. 
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COLORS EN CARTELLS FLETXA I CARTELLS D’ORIENTACIÓ 
CLASSE DE CARRETERA FONS CARÀCTERS, ORLES I FLETXES 
C. Convencional Blanc Negre 
 
Els colors dels cartells de localització seguiran els criteris de la següent taula: 
COLORS EN CARTELLS DE LOCALITZACIÓ 
 Poblat Límit territorial Altres punts característics 
Entrada Sortida C. Autònoma Província D‟un altre ctra. Fora de la ctra 
Fons Blanc Blanc Verd Verd Marró Var. (*) 
Lletra Negre Negre Blanca Blanca Blanca Blanca 
Orla Vermella Negre Blanca Blanca Blanca Blanca 
Franja - Vermella - - - - 
 
(*) El que correspongui (S-700 a S-770), segons el Catàleg de senyals de circulació publicat per la 
Direcció General de Carreteres, llevat modificació de la Instrucció 8.1-I.C. de Senyalització Vertical. 
3.5 NIVELL DE REFLECTÀNCIA 
El nivell mínim de reflectància vindrà determinat segons el tipus de senyal. En el cas 
de les senyals d‟advertència de perill, prioritat i prohibició d‟entrada haurem 
utilitzarem un nivell de reflectància 1 i en el cas de cartells i panells complementaris, 
utilitzarem un nivell de reflectància de nivell 2. 
3.6 CRITERIS D’IMPLANTACIÓ, POSICIÓ I MATERIALS 
El cartells projectats respon a la necessitat de donar una informació clara i concisa 
que provoqui una presa de decisió ràpida i segura per part del conductor. 
 
Tots els senyals han estat dissenyats i situats d‟acord amb les normatives indicades 
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referent a convergències, divergències, interseccions, glorietes, velocitat màxima, 
avançaments, etc. 
3.6.1 VISIBILITAT 
Tot senyal o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en la que 
la visual dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d‟obstacles que la 
interceptin, i així mateix totes les seves visuals intermèdies del recorregut,  mentre 
no es formi un angle superior de 10º amb el rumb del vehicle. Aquesta distància no 
haurà de ser inferior a la de percepció del conductor que circuli a la velocitat màxima 
establerta. 
4 ABALISAMENT 
4.1 CAPTAFARS REFLECTANTS 
S‟han previst captafars a les barreres  metàl·liques,  distribuïts cada 8 m en 
situacions normals i cada 4 m en trams de protecció especial com per exemple, pas 
per estructures, obres de drenatge, etc... 
5 BARRERES DE SEGURETAT 
5.1 NORMATIVA 
Per la determinació dels trams on haurà d‟instal·lar-se barrera de seguretat i quin 
tipus disposar, s‟han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri de Foment 
en la publicació „„Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos‟‟ que 
correspon a l‟Ordre Circular 321/95 T i P, i les modificacions de l‟O.C. 6/2001 
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respecte a les barres metàl·liques a carreteres de calçada única i doble sentit de 
circulació.  
 
Seguint aquesta recomanació, la barrera que s‟ha projectat col·locar és el model  
BMSNA4/120b.  
 
En compliment amb l‟ordre circular 18bis/2004 sobre “Criterios de empleo de 
sistemas para protección de motociclistas” es col·locarà una barrera de protecció 
metàl·lica tal com s‟especifica en el cas d‟alineacions corbes de radi inferior a dos-
cents (200) metres,  calçada única i voral inferior a 1,5 m.  
 
En zones de vorera s‟utilitzaran barreres mixtes d‟acer i fusta homologada tipus HT-
18 o similar. 
 
Els plànols de detall corresponents a aquests sistemes de contenció i protecció es 
troben al Document núm. 2: Plànols del present projecte. 
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APÈNDIX 1. COMPOSICIÓ DE CARTELLS (LENA) 
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1. OBJECTE 
L’objecte del present annex és la identificació de les finques afectades per les obres 
del projecte. 
2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
Per dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys 
afectats per les obres.  Per a tal fi, ha estat necessària l’elaboració d’una relació i 
inventari dels béns i drets afectats, així com la realització dels plànols parcel·laris 
que permetin tramitar l’expedient d’ocupació forçosa per a l’ocupació d’aquestes 
terrenys, d’acord amb el que disposa la vigent llei d’ocupació Forçosa de 16 de 
setembre de 1954 i el seu reglament de data 26 d’abril de 1957. 
 
Aquesta tasca forma part d’una primera fase que permetrà dur a terme les altres 
fases que segueixen al procés, com són l’aixecament de les Actes Prèvies a 
l’Ocupació que donen per ocupades legalment les finques; i posteriorment la negació 
oficial, transformant en Actes de Pagament tots aquells expedients acordats per 
Mutu Acord, i formulació dels fulls d’Apreu i de les oportunes Al·legacions, fins 
remetre al Jurat Provincial d’ocupació Forçosa la resta d’expedients sense Mutu 
Acord, i confecció d’expedients de pagament del límit de conformitat, en el seu cas. 
 
Els terrenys afectats per les obres d’aquest Projecte estan situats en el terme 
municipal de Gelida, pertanyent a la comarca de l’Alt del Penedès.  
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3. CRITERIS ADOPTATS 
Les superfícies d’afectació dels terrenys poden ser de tres tipus: 
 
Expropiació/ocupació: 
Aquella que pel seu ús futur no permeti més l’ús actual.  La superfície d’expropiació 
resta definida per que fa a la rotonda per l’espai delimitat per l’aresta de l’explanació 
de l’antic traçat de la carretera i la nova alineació de la zona de domini públic situada 
a 3 m de la nova aresta de l’explanació. 
 
Servitud de pas: 
Aquella que, després de realitzades les obres, pot tornar a tenir l’ús  inicial, però que 
conserva dins seu alguna infraestructura que limita d’alguna manera les seves 
possibilitats i ha de permetre el pas en casos de necessitat.  
 
Ocupació temporal: 
Aquella que, durant l’execució de les obres, s’ocuparà per tal de poder realitzar els 
treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i maquinària com per a l’aplec de 
materials o altres elements de les obres.  Tanmateix, després de la realització de les 
obres, quedarà lliure de cap afecció. El límit a ocupar ve fitxat per l’amplada 
necessària per l’execució de l’obra. 
4. LÍNIES D’EXPROPIACIÓ 
S’han inclòs les expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas per als 
desviaments de trànsit i per la reposició dels serveis afectats del projecte i que 
queden reflectides en el quadre que s’annexa a continuació. 
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EXPROPIACIONS, SERVITUDS DE PAS I OCUPACIONS TEMPORALS 
 EXPROPIACIÓ 
SERVITUD DE 
PAS 
OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
LÍNIES ELECTRIQUES 
Baixa 
tensió 
Pal de formigó 1x1 = 1 m²   
Línia aèria  2 m 6 m 
Mitja 
tensió 
Pal de formigó 1x1 = 1 m²   
Línia aèria  16 m 6 m 
TELEFÓNICA 
 
Pal de formigó 1x1 = 1 m²   
Línia soterrada  2 m 10 m 
Arqueta 2x2 = 4 m²   
AIGÜES 
 
Diferents 
diàmetres 
 2 m 6 m 
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1. OBJECTIU DE L’ANNEX 
 
Aquest annex té per objectiu la localització dels serveis que puguin esdevenir 
afectats per les obres de la intersecció de la “Millora de l’accés a les urbanitzacions 
La Valenciana i El Puig a la carretera C-243b, PK 11+260. T.M. de Gelida proposar 
una solució de reposició i valorar el seu cost, si s’escau. 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  
Els treballs que s’han portat a terme per a la identificació dels serveis existents a la 
zona objecte d’actuació, han estat els següents: 
 
Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats 
durant el desenvolupament de les obres. 
 
Sol·licitud d’informació a les Companyies per a la localització i caracterització dels 
serveis aeris o soterrats que poden quedar afectats.  
 
Amb les dades obtingudes s’han identificat els serveis existents, el seu titular i s’han 
grafiat sobre els plànols del projecte.  
 
Malgrat la informació inclosa en el present annex, el Contractista haurà de demanar 
novament informació sobre serveis existents abans d’executar les obres amb 
l’objecte de confirmar i actualitzar la informació. 
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3. RELACIÓ D’ENTITATS I COMPANYIES AFECTADES 
Tot seguit s’inclou una relació de les Companyies i Entitats que exploten els serveis 
existents a l’àmbit del projecte, amb les seves adreces i número de telèfon.  
 
AJUNTAMENT DE GELIDA 
Tel: 937 790 058 
C/ De la Barceloneta  nº12-18 
08790 Gelida (Barcelona) 
 
FECSA-ENDESA 
ZONA LLOBREGAT 
C/Eusebi Millán, 22 
Polígon Sant Jordi 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel: 937 028 983 
Fax: 937 028 988 
 
GAS NATURAL  
DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 
Plaça del Gas nº 1 
08003 Barcelona 
Tel: 934 025 100 
Faz: 934 025 870 
www.gasnatural.com 
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
Direcció Operatiu EST 
Gerència planta Externa EST 
Av. Madrid, nº202 
08014 Barcelona 
Tel: 934 839 468 
Fax: 934 839 008 
 
SOREA 
Tel: 935 442 540 
Av. Torreblanca, nº2-8 Local 8 
08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 
4. NORMATIVES I REGLAMENTS 
Les actuacions per a la reposició dels serveis afectats es realitzaran tenint en 
compte el següent:  
 
-Normes U.N.E. 
-Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes 
de tota índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i 
d’altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, 
tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a criteri del 
Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
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5. SERVEIS EXISTENTS 
Tot seguit es descriuen els serveis existents segons els plànols proporcionats per 
companyies a l’àmbit de l’obra, afectats o no per aquesta. 
 
A l’apèndix 1 s’adjunta la informació facilitada per les companyies de serveis. 
 
5.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Amb la informació obtinguda i l’inspecció visual, s’ha observat que s’afecta una línia 
elèctrica de baixa tensió i una de mitja tensió. Ambdues línies pertanyen a la 
companyia FECSA-ENDESA. La línia de baixa tensió pel seu costat travessa la 
rotonda tot seguint el traçat del vial d’accés a la Valenciana i el Puig. 
 
Existeix també una línia de mitja tensió que creua la carretera C-243b i una Estació 
Transformadora amb codi N7487 que alimenta la línia de baixa tensió. 
 
5.2 LÍNIES TELEFÒNIQUES 
 
Amb la informació obtinguda i l’inspecció visual, s’ha observat que s’afecta a dues 
línies telefòniques. Ambdues tenen dos pals a l’interior de la rotonda projectada i, a 
més, un d’ells es troba sobre el desmunt del ramal d’accés a la urbanització La 
Valenciana.  
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5.3 LÍNIES DE TELEVISIÓ 
 
Amb la informació obtinguda i l’inspecció visual, s’ha observat que s’afecta una línia 
de televisió local. Aquesta línia pel seu costat travessa la rotonda tot seguint el traçat 
del vial d’accés a la Valenciana i el Puig. 
  
5.4 XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
S’identifica una canonada que coincideix amb el traçat del carrer que dóna accés a 
La Valenciana i El Puig creuant transversalment la carretera C-243b. 
 
5.5 CANONADES DE GAS 
 
No hi ha instal·lacions de Gas Natural a la zona objecte del present projecte. 
 
6. REPOSICIÓ DE SERVEIS 
En el Document nº2 Plànols, es presenten els plànols corresponents als serveis 
existents, les afeccions a aquests serveis i les propostes de reposició dins de l’àmbit 
del present projecte 
 
6.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Per la reposició del servei de baixa tensió es projecta la col·locació de 2 pals nous, 
situats a l’exterior de la rotonda i que connecten la línia amb els pals existents (veure 
plànols 14B). També s’ha de substituir el cable que connecta el transformador de la 
línia de mitja tensió, amb la baixa tensió 
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Pel que fa a la reposició de la línia de mitja tensió, consisteix en desplaçar la línia 
uns 5-6 metres cap al Sud, traslladant l’Estació Transformadora fora de l’àmbit de la 
rotonda proposada en el present projecte. 
 
6.2 LíNIES TELEFÒNIQUES 
 
Per resoldre aquesta afecció, es proposa fer passar les dues línies al mateix pal, tot 
desviant-les per tal de situar els pals fora de l’àmbit del present projecte constructiu. 
El creuament de línea al seu pas per la carretera C-243b es proposa soterrat. 
 
6.3 LÍNIES DE TELEVISIÓ 
 
Per resoldre aquesta afecció es proposa soterrar aquesta línia per sota de la vorera 
que va des de la urbanització la Valenciana fins a la urbanització de el Puig, 
bordejant la rotonda i passant per sota el pas de vianants. 
    
6.4 XARXA AIGUA POTABLE 
 
Es proposa la reposició de la xarxa d’aigua potable amb una canonada de PE110 
que passarà per sota la vorera sud del camí d’accés a la Valencia, creuant aquest 
per sota del pas de vianants, continuant sempre per sota de la vorera, fins arribar al 
camí d’accés al Puig  
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APÈNDIX: COORDINACIÓ AMB LES COMPANYIES DE SERVEIS 
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GAS NATURAL 
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1. INTRODUCCIÓ 
El termini d’execució de les obres serà aproximadament de 5 mesos.  
 
Per tal d’afavorir la comoditat dels usuaris de la via, alhora que es millora 
substancialment la seguretat de l’obra, s’ha plantejat una execució en tres fases que 
poden veure’s modificades, durant el procés d’execució de l’obra com a resposta a 
nous condicionants que puguin aparèixer. Les modificacions de planificació han de ser 
validades pel tècnic Director de l’Obra així com per la propietat.  
 
La planificació de l’obra s’ha plantejat tal i com es descriu en l’annex núm. 14 
“Situacions Provisionals”, en tres fases de construcció; es planteja que la primera fase 
tindrà una durada aproximada de dos mesos, i tant la fase 2 com la fase 3 tindran una 
durada aproximada de 1 mes cadascuna.  
 
Els desviaments de trànsit necessaris derivats de les diferents fases d’obra 
previstes, queden definits en els plànols núm. 12 del Document núm. 2. 
 
A continuació es reprodueix un diagrama de Gantt amb la planificació de les diferents 
activitats i fases de l’obra 
2. PENALITZACIONS 
Un cop finalitzats els primers 3 mesos, s’ha d’haver executat el 40% del pressupost 
d’execució material del projecte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats 
donarà lloc a la imposició de penalitzacions. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 
A continuació es reprodueix un diagrama de Gantt amb la planificació de les 
diferents activitats i fases de l’obra. 
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1 MEMÒRIA DE SEGURITAT I SALUT 
1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT 
La finalitat d‟aquest Estudi de Seguretat i Salut, és establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 
dels treballs d‟execució de les obres del Projecte objecte d‟aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 
1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D‟aquesta manera s‟integren en el Projecte d‟Executiu/Constructiu les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l‟acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d‟Acció Preventiva propi d‟empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Execució, amb antelació 
a l‟inici  de les obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració 
d‟Obertura davant l‟Autoritat Laboral. 
 
El projecte objecte d'aquest estudi porta per títol: PROJECTE CONSTRUCTIU. 
MILLORA DE L‟ACCES A LES URBANITZACIÓ DE LA VALENCIANA I EL PUIG A 
LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA  
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’OBRA 
2.1 DESCRIPCIÓ I SISTITUCIÓ DE LES OBRES 
El projecte, objecte del present estudi, correspon a les obres necessàries per la 
realització de la “PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L‟ACCES A LES 
URBANITZACIÓ DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 
11+260. T.M. DE GELIDA” 
L‟objectiu d‟aquesta obra és millorar l‟accés a les urbanitzacions de la Valenciana i 
el Puig mitjançant la construcció d‟una rotonda. 
 
Las obres a realitzar  seran bàsicament, el desviament i reposició del serveis 
existents, la demolició de paviments asfàltics i voreres, moviment de terres, 
instal·lació d‟enllumenat i drenatge, ferms i paviments, jardineria i acabats finals. 
 
És necessari organitzar les obres en diverses fases per tal de garantir en tot 
moment el trànsit a la carretera C-243b durant el període d'execució del present 
Projecte Constructiu, Millora de l‟accés a les urbanitzacions de la Valenciana i el 
Puig, al Terme Municipal de Gelida, així com per garantir que la interferència entre 
les esmentades obres i el trànsit i les afeccions al medi siguin les mínimes 
possibles. Per tal d‟assolir aquest objectiu s‟han organitzat les feines en tres fases, 
que provoquen en alguns casos desviaments provisionals. 
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3 PROMOTOR I PROPIETARI 
Promotor : Escola Tècnica Superior d‟Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona (ETSECCP). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  
Població            : Barcelona  
4 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT  
Redactor E.S.S  :Cristina Borrego Morillas 
Titulació/ns   :Enginyer tècnica Obres Públiques 
Població   :Barcelona 
5 DADES DEL PROJECTE   
5.1 DADES DEL PROJECTE 
Autor del projecte            : Cristina Borrego Morillas 
Titulació/ns   : Enginyer tècnica Obres Públiques 
Població   : Barcelona 
 
5.2 TIPOLOGIA DE OBRA 
Millora local de la intersecció de la carretera d‟accés a les urbanitzacions el Puig i 
La Valenciana, i la C-243b. 
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5.3 SITUACIÓ 
Comarca           :l‟ Alt Penedès  
Població   :Gelida 
 
5.4 COMUNICACIÓ: 
Carretera  :  Autopista A7 Sortida 26, Carretera C-243 de Martorell a Sant 
Sadurní. 
Ferrocarril                : C4 Direcció Vilafranca, T-Bus fins Sant Sadurní. 
Línia Autobús           : T-bus des de Sant Sadurní  
 
5.5 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I 
SEGURETA I MITJANS D’ EVACUACIÓ   
 
- CAP Gelida 
Av Circumval·lació, 41 
08790 Gelida 
Tel: 937792362 
  
 
- CAP Sant Sadurní d' Anoia 
C/ de Gelida s/n  
08770 Sant Sadurní d' Anoia 
Tel 938183052 
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- Hospital General d' Igualada 
Pg M. Jacint Verdaguer, 128 
08700 Igualada 
Tel 938058000 
  
 
- Hospital de Terrassa 
Torrebonica s/n 
08227 Terrassa 
Tel 937310007 
  
 
- Parc de Bombers d' Igualada 
C/ Masquefa, 42 
08700 Igualada  
Tel 938030313 
  
- Parc de Bombers Voluntaris de Gelida 
Circumvalació s/n  
08790 Gelida 
Tel: 112 
 
5.6 SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 
Aigua:    : SOREA 
Electricitat   : FECSA-ENDESA 
Telefonia    : TELEFÒNICA 
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5.7 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE PROJECTE 
El Pressupost d‟ Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte 
és de 479.717,87 € (quatre-cents setanta-nou mil set-cents diset euros amb 
vuitanta-set cèntims) 
 
5.8 TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 5 mesos. 
Aquest termini està degudament justificat a l'annex de Pla de Treballs del projecte 
constructiu i s'han tingut en compte els temps morts que es produiran durant les 
obres. 
 
5.9 MA D’OBRA PREVISTA  
L‟estimació de mà d‟obra és de 10 persones. Aquest número s'ha                    
determinat segons el rendiment de l'obra, fent un anàlisi de les tasques coincidents 
en el temps reflectit en el pla d'obra. 
 
5.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA  
 -  Cap de colla 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a paleta 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a muntador 
- Oficial 1a d'obra pública 
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- Oficial 1a jardiner 
- Ajudant electricista 
- Ajudant muntador 
- Ajudant jardiner 
- Ajudant 
- Manobre 
- Manobre especialista 
- Peó 
- Peó jardiner 
 
5.11 TIPOLOGIA DELS  MATERIALS A UTILITZAR EN LA OBRA  
   
Abalisament de Seguretat Laboral  
Adobs minerals d‟alliberament lent 
Arbres de fulla persistent 
Arbusts de fulla persistent 
Bàculs  
Barreges cespitoses 
Barreres 
Barreres de seguretat de formigó  
Brocs prefabricats 
Caixes generals de protecció  
Ciments 
Claus 
Columnes 
Conductors de coure 0.6/1 KV 
Conductors de coure de designació UNE H05VV-F i A05VV-F 
Coníferes i resinoses 
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Creuetes  
Cupressàcies  
Esmenes Biològiques 
Esmenes d‟ origen sintètic 
Explosius plàstics 
Filferros 
Formigons estructurals en massa 
Formigons sense additius 
Geotèxtils  
Graves 
Lligants hidrocarbonats 
Llums asimètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió 
Marquesines pera  parada de bus 
Materials auxiliars per a  drenatges 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a pous de registre 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Materials per a pous de registre circulars 
Materials per a proteccions d‟arbres 
Mescles bituminoses en calent  
Morters amb additius  
Morters sense additius  
Neutres  
Panots 
Parts proporcionals d‟accessoris per a caixes I armaris 
Parts proporcionals d‟accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa 
Parts proporcionals d‟accessoris per a elements de suport de llums exteriors 
Parts proporcionals d‟accessoris per a projectors exteriors 
Parts proporcionals d‟elements especials pera  elelements de connexió  aterra 
Peces especials de pedra natural per a gulas 
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Peces i llambordins de formigó de forma regular 
Peces prefabricades de formigó  
Peces rectes de formigó per a vorades 
Pintures per a senyalització 
Pinus SP 
Plafons 
Plaques de connexió a terra 
Projectors pera  exteriors  amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta 
Saulons 
Semàfors 
Senyals  
Senyals i cartells d‟alumini extrusionat 
Sorres 
Taulers 
Taulons 
Terres 
Terres I substrats per a jardineria 
Tot-u 
Tubs circulars de formigó 
Tubs de polietilè de densitat alta 
Tubs de PVC per a drenatges 
Tubs flexibles i corbables nio metàl·lics 
Vàlvules de papallona manuals per a muntar entre brides 
 
5.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER EXECUTAR L’OBRA 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
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Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Retroexcavadora mitjana sobre erugues 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm 
d'amplària 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
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Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 7 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
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Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida de 6201 a 9000 l de 
capacitat 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 
6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
6.1 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s‟ha d‟instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adien subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 
seu recorregut, però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d‟una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l‟instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
6.1.1 CONNEXIÓ DE SERVEI 
 
- Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
6.1.2 QUADRE GENERAL 
 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 
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- Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistènc
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a l‟anell 
de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
 
6.1.3 CONDUCTORS 
 
- Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d‟endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
6.1.4 QUADRES SECUNDARIS 
 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
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· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 
6.1.5 CONNEXIONS DE CORRENT 
 
- Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d‟equips de doble aïllament. 
- S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v    :Violeta. 
· Connexió de 220 v    :Blau. 
· Connexió de 380 v    :Vermell 
- No s‟empraran connexions tipus “lladre“. 
 
6.1.6 MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d‟altres aparells d‟elevació fixos. 
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- L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
6.1.7 ENLLUMENAT PROVISIONAL 
 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s‟instal·laran als sostres per tal de 
garantir- ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
6.1.8 ENLLUMENAT PORTÀTIL 
 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
  Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
6.2 INSTAL·LACIONS D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
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Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà 
de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
6.3 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor 
d‟espurnes a zones amb risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial 
i final, la naturalesa i la localització del treball, i l‟equip a usar, s‟indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d‟extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
 Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra 
incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a 
locals amb risc d‟incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de 
treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s‟aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això 
no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i 
els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en 
què s‟hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
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mànegues de l‟equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici 
del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins 
d‟evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns 
dels altres, i tots ells han d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, 
ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l‟haurà de proveir d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant 
nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de 
preveure‟s també les conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, 
pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran 
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d‟obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d‟un recinte de 
l‟edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l‟incendi. Si aquests forats 
s‟han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà 
de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l‟estanquitat 
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contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària 
fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal 
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a 
on es maneguin líquids inflamables, amb l‟eina pròpia per estendre-la. En el cas 
de grans quantitats d‟aplecs, emmagatzement o concentració d‟embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
6.4 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
 
  Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats 
a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir 
l‟extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir 
l‟extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi 
que existeix una major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s‟assenyalarà convenientment 
la seva ubicació. 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
  
           
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L‟ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT\ 26 
7 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l‟obra. 
 
Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit:  
7.1 SERVEIS HIGIÈNICS 
S‟instal·larà un mòdul prefabricat de serveis de dimensions 2.50 x 3.70 x 3 m per 
a  les 10 persones que està previst que treballaran a l‟obra. Aquest mòdul 
disposarà de : 
 
- 1 Lavabo 
- 2 Plaques turques 
- 2 Duxes de 1.5 m2 de superficie mínima, dotades d‟aigua freda i calenta i terra 
   antilliscant 
 
7.2 VESTUARIS 
Es muntarà un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2 x 2,5 x 2,3 m amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor i endolls. S'instal·laran armaris 
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individuals per cada un dels treballadors de l'obra. 
7.3 MENJADOR 
El mòdul prefabricat destinat a menjador tindrà unes dimensions de 6 x 2,3 x 2,6 
m. 
 
Estarà equipat amb 2 bancs allargats i una taula per a 10 persones, dues piques 
amb aixeta i taulell, un punt de llum, 1 microones i cubell hermètic de 100 l de 
capacitat, amb tapa, per a dipositar les escombraries. 
8 ÀREES AUXILIARS 
8.1 ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d‟accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en 
la planificació dels treballs. 
 
Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. 
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De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
9 TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
d‟altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d‟execució material de 
l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s‟originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes 
tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran els productes 
corresponents de l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es 
lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
10 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene 
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Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l‟obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s‟establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) 
que fan referència als nivells de contaminació d‟agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. 
El TLV s‟expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 
h/dia i 40 h/setmana. 
10.1 MANIPULACIÓ 
En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les 
possibles vies d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en 
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir 
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, 
de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
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 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, 
olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
10.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L‟etiqueta ha de contenir: 
- Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el 
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, 
el nom químic de les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
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destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 
el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
10.2.1 EXPLOSIUS 
 
L‟emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s‟ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d‟explosius i la prohibició de fumar. 
 
10.2.2 COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 
INFLAMABLES 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d‟apilament. 
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10.2.3 TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, 
TÒXICS PER A LA REPRODUCCIÓ 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
10.2.4 CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
11 CONDICIONS DE L’ENTORN 
11.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al 
llarg de tota l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de l‟obra (el de 
projecte) i l‟àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l‟accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la 
delimitació de l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
11.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS 
  Es col·locaran tal com s'indica als plànols corresponents de seguretat 
i salut. 
11.3 SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència 
i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en 
general, d‟instal·lacions i estructures d‟obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve 
obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d‟obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament 
independent. 
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11.4 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
 
S'han agafat les temperatures mitjanes del Vallès Occidental: 
 
Temperatura mínima mitjana:  5ºC 
 
Temperatura màxima mitjana:  26ºC 
 
Temperatura mitjana:   15ªC 
 
11.5 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
A la zona d‟estudi s‟ha identificat 1 unitat geotècnica en base a la visita de camp 
que es va dur a terme tal i com es mostra a la taula següent: 
 
Taula 4. Unitats geotècniques identificades en la zona d'estudi. 
 
UNITAT GEOTÈCNICA LITOLOGIA 
R Rebliments 
A 
Llims argilosos i 
graves 
B Pissarres i esquists 
 
 
En conjunt, aquests materials presentaran dificultats a l`hora de ser excavats 
(sobretot el dic d‟aplita, que presenta una resistència a la ripabilitat molt alta) tot i 
que els trams mes exposats i superficials poden ser disgregats fàcilment. A  Això 
dificulta la seva escalabilitat fent que en alguns punts concrets  pugui ser 
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necessari emprar un martell pneumàtic cunyes  
Segons la inspecció visual i l‟estudi del tipus d‟esplanada realitzat es disposa 
d‟un sòl amb bones característiques mecàniques, de manera que el poden 
classificar com una explanada del tipus E2. 
12 UNITATS CONSTRUCTIVES 
12.1 ENDERROCS 
Enderrocs d‟elements soterrats a poca foneria 
Enderrocs o arrencada d‟elements 
Enderrocs d‟ estructures aèries  
12.2 MOVIMENTS DE TERRES 
- Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall  en talussos i reposició en 
desmunt 
- Excavació de rases i pous 
- Rebliments superficials, terraplenat/Pedraplenat 
12.3 FONAMENTS 
 
- Superficials (Rases- Pous- Lloses- Enceps- Bigues de Lligat- Murs Guia) 
12.4 ESTRUCTURES 
 
- Transport i muntatge d‟estructures prefabricades 
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12.5 REVESTIMENT 
Pintat i envernissats 
12.6 PAVIMENTS 
Paviments amorfs (Formigó sub – bases, terra, sauló, bituminosa i regs. 
Peces (Pedra, ceràmica, Morter, etc) 
12.7 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 
12.8 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
Elements sos terrats (Claveguerons, pous, drenatges) 
Barreres de formigó fetes “in situ” o amb peces prefabricades 
12.9 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 
Tubs muntats superficialment  
Tubs muntats soterrats 
12.10 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Vàlvules, bombes i grups de pressió 
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12.11 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Instal·lacions elèctriques. 
  
12.12 INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
Instal·lacions d‟enllumenat. 
 
12.13 JARDINERIA 
Moviments de terres i plantació 
 
13 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives 
n‟haurà de perfilar l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els “Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 
13.1 PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d‟execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de 
Seguretat i Salut de l‟obra. 
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13.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
A l'annex 11 del present projecte es troba detallat un pla dels treballs que 
s'hauran de realitzar durant l'obra. Complementant els plantejaments previs 
realitzats en el mateix sentit per l‟autor del projecte, a partir dels suposats teòrics 
en fase de projecte, el Contractista haurà d‟ajustar, durant l‟execució de l‟obra, 
l‟organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de 
gestió empresarial, de forma que resti garantida l‟execució de les obres amb 
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
Les principals activitats enumerades al Pla de Treball són: 
 
Enderrocs i moviments de terres 
 Drenatge 
Ferms i paviments 
 Senyalització vertical 
Senyalització horitzontal 
 Defensa i protecció 
 Obres complementàries 
13.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 
 
Llistats d‟activitats   : Relació d‟unitats d‟obra 
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Relacions de dependència : Prelació temporal de realització material d‟unes 
unitats respecte a altres. 
 
Durada de les activitats  : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a 
l‟execució de cadascuna de les unitats d‟obra. 
 
De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
 
El temps d'execució de l'obra s'ha estimat en 5 mesos de durada. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
14 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el 
procés constructiu, sempre d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig 
de 1986), i Normes Bàsiques de l‟Edificació, entre altres reglaments connexos, i 
atenent les Normes Tecnològiques de l‟Edificació, Instruccions Tècniques 
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Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d‟aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
15 MEDI AMBIENT LABORAL 
15.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a 
l‟obra i quines condicions s‟hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que 
se‟n derivin. 
15.2 IL·LUMINACIÓ  
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, 
tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions 
brusques d‟intensitat. 
 
En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de 
seguretat. 
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Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
 
 
    25-50    
lux 
: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 
funció de l‟ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no 
sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l‟apilament de materials o 
l‟amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de 
detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls 
com en els muntatges mitjans, en treballs senzills 
en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o 
en màquines i treballs d‟oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una 
distinció mitja de detalls, tals com treballs d‟ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d‟oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 : En treballs on sigui indispensable una fina 
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lux distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d‟oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
15.3 SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció:  
 
 
Compressor 82-94 
dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m 
de distància) 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
103 dB 
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Martell pneumàtic (a l‟aire 
lliure) 
94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75 
dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Grua autoportant 90 dB 
Martell perforador 110 dB 
Mototrailla 105 dB 
Tractor d‟orugues 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues 95-100 
dB 
Pala carregadora de 
pneumàtics 
84-90 
dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a 
fusta 
105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel 
soroll seran, en ordre d‟eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells 
de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels 
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treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
15.4 POLS 
 
La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d‟exposició. 
 
En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d‟amiant en 
suspensió, necessitarà d‟un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de 
l‟existent en l‟ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària 
i les més fines són expeses amb l‟aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs 
de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
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 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d‟aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
Raig de sorra o 
granalla 
Equips semiautònoms de 
respiració 
Tall o polit de 
materials ceràmics o 
lítics 
Addició d‟aigua micronitzada sobre 
la zona de tall 
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 
Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
15.5  ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a 
les actuacions bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d‟apilament. 
3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de 
residus i la seva utilització. Pla d‟evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 
restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre 
superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de 
neteja. 
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11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants 
en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el 
que és relatiu al manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs 
on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 
prendre. 
15.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 
 
Són les radiacions amb la longitud d‟ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l‟espectre electromagnètic 
on l‟energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix 
de longitud d‟ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d‟escalfament. En el cas dels ulls, a l‟absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 
lesió s‟ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors 
de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d‟estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d‟utilització d‟ulleres normalitzades, haurà d‟incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s‟eviti la dilatació de la pupil·la de l‟ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen 
soldadures elèctriques. Així mateix, s‟ha de considerar l‟entorn de l‟obra, com a 
possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d‟energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació 
dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
l‟extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L‟òrgan afectat més important és l‟ull, sent transmeses aquestes longituds d‟ona, 
a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d‟aconseguir la 
retina. 
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Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d‟ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d‟ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d‟ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d‟ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l‟espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i 
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d‟ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d‟exposició i amb la intensitat de 
la radiació. La exposició radiant d‟ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d‟estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d‟apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s‟ha d‟intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d‟acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
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S‟haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l‟equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l‟equip, o prop d‟ell, s‟han 
de disposar senyals d‟advertència adequades al cas. La limitació d‟accés a la 
instal·lació, la distància de l‟usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d‟exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l‟espai de treball, 
per exemple realitzant l‟operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. Dins de l‟àrea de protecció, s‟ha de reduir la intensitat 
de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de 
fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l‟usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits 
amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s‟absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L‟exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de 
la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels 
ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de 
la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d‟arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l‟emprament de pantalles, blindatges i Equips de 
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l‟efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat 
de l‟energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud 
d‟ona. 
 
Làser 
 
La missió d‟un làser és la de produir un raig d‟alta densitat i s‟ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d‟alta energia 
és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit 
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d‟ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill 
per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D‟una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d‟unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s‟han classificat, d‟acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
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a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de 
les classes I y II. 
 Classe I: els nivells d‟exposició màxima permissible no poden ser 
excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 
s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia 
major d‟1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent 
a la classe II; l‟ús d‟instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d‟emissió; l‟impacte sobre l‟ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d‟emissió; l‟impacte per reflexió 
difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d‟ona i de l‟energia emesa per la radiació. 
Qualsevol equip base s‟ha de dissenyar d‟acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d‟emissió, 
senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes 
de raigs làser: 
 
 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s‟ha de prevenir únicament 
la visió directa del raig. 
 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 
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mW, s‟ha de prevenir l‟impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en 
els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s‟ha de 
prevenir l‟impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s‟ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d‟energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l‟equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l‟ús de làsers. 
Tots els usuaris s‟han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d‟inspecció de danys a 
la pell. 
 
 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s‟assegurarà 
que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 
 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, 
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 
 La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 
protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
 
- Àrea de treball: 
 
 L‟equip làser s‟instal·larà en una àrea o recinte degudament 
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la 
dilatació de la pupil·la de l‟ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i 
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per tant, hauran d‟eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
 A l‟àrea de treball s‟haurà d‟investigar periòdicament la presència 
de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l‟ozó. 
 S‟han de col·locar senyals lluminoses d‟advertència en totes les 
zones d‟entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 
estigui en acció, haurà de prohibir-se l‟accés al mateix. L‟equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
 Allà on sigui necessari, s‟ha de prevenir la possibilitat de 
desviament del raig fora de l‟àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. 
En el cas de radiació IR, ha d‟emprar-se materials no inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, 
s‟ha d‟evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
 Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la 
força està desconnectada. 
 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d‟advertència que 
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible 
o invisible que genera l‟aparell. 
 Quan els aparells que pertanyen al grup B no s‟utilitzin, s‟hauran de 
treure les claus de control d‟engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb 
làser en el laboratori. 
 Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d‟acord amb la longitud d‟ona de la radiació 
emesa per el làser en ús. 
 Qualsevol protector de pantalla que s‟utilitzi, haurà de ser de 
material absorbent que previngui la reflexió especular. 
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- Operació: 
 
1. Únicament el mínim nombre de persones requerides en l‟operació 
es trobaran dins de l‟àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l‟operació. 
2. Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 
operar l‟equip de làser. 
3. L‟equip de làser haurà d‟operar el temps mínim requerit per a la 
realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
4. Com a procediment de protecció general, hauran d‟utilitzar-se 
ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
5. L‟equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi 
la corresponent al pit de l‟operador. 
6. S‟ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 
essencial la utilització d‟un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
7. Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 
l‟operador, com a guia d‟alineació del raig, han d‟emprar-se làsers de baixa 
potència d‟heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre 
s‟ha d‟utilitzar la protecció ocular. 
 Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la 
magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la 
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l‟origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l‟establiment 
d‟alineacions i nivells topogràfics. 
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Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l‟àrea de perill s‟haurà d‟acordonar. L‟Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat 
al tipus de làser que es tracti. 
15.7 RADIACIONS IONITZANTS 
 
Dins de l‟àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es 
puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d‟irregularitats en el nivell d‟omplenat de recipients o 
grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d‟un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums 
en els aeroports; detecció de cartes bomba. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
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mitjançant radiacions ionizants. 
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de 
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d‟operació per disseny, 
sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 
radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques "in vivo". 
 Les instal·lacions d‟ús industrial on es tracti o manipuli material 
radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d‟investigació o d‟ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia 
industrial, sigui mitjançant l‟ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d‟irregularitats en l‟espessor de blocs de paper, làmines 
de plàstic i fulles de metall o en el nivell d‟omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
 Estimació de l‟antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 
altres isòtops, com l‟argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d‟emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una 
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l‟efecte. 
 
La reacció d‟un individu a l‟exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum 
i del tipus dels teixits irradiats. 
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues classes fonamentals d‟accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen 
en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i 
tenint en compte l‟efecte acumulatiu de les radiacions sobre l‟organisme, 5 rems 
per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s‟empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s‟ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s‟obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un 
moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la 
distància a la font de radiació. Els materials que s‟empren habitualment com 
barreres d‟apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n‟usen 
d‟altres com l‟acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l‟espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s‟utilitzen dosímetres individuals, 
que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador 
de butxaca. Sempre que no s‟especifiqui el contrari, el dosímetre individual es 
durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple 
objectes metàl·lics). 
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Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
16 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s‟ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 
 Començar per la càrrega o material que apareix més 
superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que 
aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del 
cos, o bé sobre l‟espatlla. 
 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-
se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de 
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palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera 
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla 
de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
 Utilització d‟ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l„organització del treball. 
 Millora de l‟entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l‟exposició al risc d‟accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l‟emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d‟un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin 
els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l‟avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 
dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 
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5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 
6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
8. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura 
de l‟espatlla. 
9. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al 
centre de gravetat de la càrrega. 
10. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 
11. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, 
amb l‟extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. 
En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l‟equip. 
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17 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  
simultaneïtat de l‟energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d‟utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d‟ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l‟execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
 
 
Codi U
A 
Descripció 
HX11X
003 
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes 
per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres 
treballs en alçada 
HX11X
004 
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 
pel forat interior 
HX11X
005 
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 
integrat 
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HX11X
007 
u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X
008 
u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X
009 
u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes 
reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de seguretat 
amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 
HX11X
010 
u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris 
HX11X
011 
u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de 
seguretat integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de 
pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X
012 
u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema 
de seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X
013 
u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
HX11X
014 
u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X
015 
u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra 
caigudes a diferent nivell 
HX11X
016 
u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X
017 
u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat 
integrat amb balaustre de seguretat de reserva d'ancoratge de 
cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció 
individual, d'alçada 1 m 
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HX11X
018 
u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X
019 
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X
021 
u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X
022 
u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
HX11X
023 
u Protector de mans per a cisellar 
HX11X
024 
u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X
025 
u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X
026 
u Plataforma elevadora manual per a subministrament de 
material a nivell de bastida de cavallets 
HX11X
027 
u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X
028 
u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X
029 
u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçada 
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HX11X
031 
u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X
032 
u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X
033 
u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 
inferior 
HX11X
034 
u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X
035 
u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil 
de poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de 
l'exterior de la rasa 
HX11X
036 
u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
HX11X
037 
u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X
039 
u Carretó manual porta palets 
HX11X
041 
u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de 
prefabricats 
HX11X
044 
u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a 
l'estructura 
HX11X
045 
u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X
046 
u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X
047 
u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X
048 
u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema 
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049 de protecció integrat 
HX11X
050 
u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim 
de 250 lux 
HX11X
052 
u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb 
plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits 
reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X
053 
u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en 
façanes amb trapa practicable per al pas del cable de la grua 
amb sistema de seguretat integrat 
HX11X
054 
u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i 
elèctrode connectat a terra en rails de grua torre, masses 
metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X
055 
u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X
057 
m
2 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a 
l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per 
a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D 
com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X
058 
u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X
059 
m
2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
HX11X
060 
m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X
061 
u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig 
del formigó 
HX11X
063 
u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X
064 
u Cinturó portaeines 
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HX11X
066 
u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X
067 
u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X
068 
u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X
070 
u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel 
per a una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X
071 
u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X
072 
u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X
075 
u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa 
tensió 
HX11X
076 
u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X
077 
u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X
078 
u Luxímetre portàtil 
HX11X
079 
u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X
080 
u Termòmetre / baròmetre 
HX11X
082 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X
083 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X
084 
m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub 
de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X
088 
m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, 
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col.locat i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X
089 
u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
 
18 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidència temporal de qualsevol tipus d‟energia fora de control, present en 
l‟ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d‟una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests 
Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes 
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de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els 
indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
 
19 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia 
equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 
R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d‟entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
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adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d‟Execució. 
 
Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se‟n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són 
els indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES. 
20 RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius 
a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb 
aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions 
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de 
recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
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1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin 
degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d‟activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l‟annex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament 
o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l‟obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l‟avaluació de riscos d‟aquest, que 
requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ESTRUCTURES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES 
PREFABRICADES 
REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
  
21 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament 
s‟han assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), 
sense ser-ho pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes 
que singularitzen la Senyalització i l‟Abalisament, com un Sistema de Protecció, 
potenciador de l‟eficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
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En aquest cas, al pressupost general del projecte s'inclou una partida per a la 
senyalització i l'abalisament durant l'execució de les obres. 
 
L‟objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l‟atenció 
sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part 
del destinatari. La seva finalitat és la d‟indicar les relacions causa / efecte entre el 
medi ambient i la persona. 
22 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, 
si és cas, les diferents fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d‟obres al municipi i 
la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d‟elements urbans a l‟espai públic de la 
ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés 
a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 
Municipal i als Bombers o a l‟Autoritat que correspongui. 
 
En aquest cas, en tractar-se d'una rotonda no hi ha zones on es permeti 
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l'estacionament ni passos habilitats per a vianants, per tant no serà d'aplicació cap 
tipus de senyalització a aquests efectes. 
 
No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al 
PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
22.1 NORMES DE POLICIA 
22.1.1  CONTROL D’ACCESSOS 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i 
Salut, el procés per al control d‟entrada i sortida de vehicles en general (inclosa 
la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l‟accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés 
controlat a les instal·lacions d‟ús comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les 
entrades a l‟obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
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22.1.2 COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà 
un procés per garantir l‟accés controlat a les instal·lacions que suposin risc 
personal i/o comú per a l‟obra i l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d‟altres instal·lacions d‟ús comú o particular. 
22.2 ÀMBIT D’ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
22.2.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 
S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la 
delimitació de l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
En aquest cas, com ja hem dit anteriorment, al tractar-se d'una rotonda fora de 
zona urbana, no es preveuen passos per a vianants i per tant no es deixarà 
espai lliure per a pas de vianants. En aquest cas tampoc serà d'aplicació la 
normativa de deixar una determinada distància de la façana, ja que la rotonda 
objecte d'aquest projecte es troba fora de l'àmbit urbà. 
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22.2.2 SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
 
S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
 
La situació de les casetes està indicada als corresponents plànols de l'estudi de 
seguretat i salut. 
 
22.2.3 CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s‟haurà de documentar i tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 
 
22.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 
 
- Situació  :  Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l‟obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 
 
- Tipus de tanques : Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d‟obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament per a la seva 
homologació, si s‟escau, el seu propi model de tanca per tal d‟emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
  
           
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L‟ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT\ 79 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s‟admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de 
risc. 
 
- Complements : Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
- Manteniment: El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
22.3.1 ACCÉS A L’OBRA 
 - Portes : Les tanques estaran dotades de portes d‟accés 
independent per 
                                            a vehicles i per al personal de l‟obra. 
 
No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada parcial del tancament. 
 
22.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L' ÀMBIT PÚBLIC 
22.4.1 ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
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 - Vigilància  : Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà 
de dirigir les operacions d‟entrada i sortida, avisant els vehicles que circulin a fi 
d‟evitar accidents. 
 
 - Aparcament : Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l‟obra quan existeixi zona d‟aparcament a la calçada. 
 
 - Camions en espera : Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del 
tancament de l‟obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar 
un espai adequat a aquest fi fora de l‟obra. 
 
- El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d‟acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 
interior de l‟obra. 
 
22.4.2 CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del 
tancament de l‟obra. Quan això no sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el 
punt més proper a la tanca de l‟obra, es desviaran els vehicles fora de l‟àmbit 
d‟actuació, s‟ampliarà el perímetre tancat de l‟obra i es prendran les següents 
mesures: 
 
La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l‟obra. 
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- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
En aquest cas, en tractar-se d'una rotonda fora de l'àmbit urbà, no seran 
d'aplicació les mesures de protecció per a vianants. 
 
22.4.3 DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
- Descàrrega  :La descàrrega de runa des dels diferents nivells 
de l‟obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) 
o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran 
de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d‟evitar pols. 
 
 - Apilament  :No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l‟àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un 
permís especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
  
Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, les terres es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
 S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
 Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
 
 Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
  
           
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L‟ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT\ 82 
 - Evacuació  : Si la runa es carrega sobre camions, aquests 
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 
 
22.4.4 PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA 
VIA PÚBLICA 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vehicles i evitar la caiguda 
d‟objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, 
entre els treballs en altura, el tancament de l‟obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
 
- Grues torre  :En el PLA DE SEGURETAT s‟indicarà l‟àrea de 
funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els 
límits del solar o del tancament de l‟obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. 
Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
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22.5  NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
22.5.1 NETEJA 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat 
de l‟obra i especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la 
sortida del tancament de l‟obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 
x 1 m, com a mínim, sobre la qual s‟aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
22.5.2 SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d‟allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
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d‟aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l‟Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l‟Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s‟executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
22.5.3 POLS 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
22.6 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT 
PÚBLIC 
22.6.1 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d‟Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
22.6.2 ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
- Forats i rases : Si els vianants han de passar per sobre els 
forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 
suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 
del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
22.6.3 ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
 
Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara 
que hi hagi enllumenat públic. 
 
S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 
perímetre exterior. 
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22.6.4 ABALISAMENT I DEFENSA 
 
Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran 
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el 
següent criteri d‟ubicació d‟elements d‟abalisament i defensa:  
 
- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu 
al tancament de l‟obra. 
 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de 
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un 
carril o per  diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número 
de carrils. 
 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 
circulació, per salvar l‟obstacle de les obres. 
 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d‟un vehicle de l‟itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l‟obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l‟existència de desnivells, etc..,). 
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Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de 
defensa TD – 2. 
 
22.6.5 PAVIMENTS PROVISIONALS 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
 
22.6.6 ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 
Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que disposa 
el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o 
itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de 
permetre inscriure un cercle d‟1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 
transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
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del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l‟itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d‟accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
22.6.7 MANTENIMENT 
 
La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions 
perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
22.6.8 RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
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El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un 
cop acabada l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva implantació. 
22.7 PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 
22.7.1 ARBRES I JARDINS 
 
Al PLA DE SEGURETAT s‟assenyalaran tots els elements vegetals i l‟arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. 
L‟Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ 
preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies vegetals 
que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d‟un (1) metre de 
zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones 
ajardinades estiguin sempre lliures d‟elements estranys, deixalles, escombraries 
i runa. S‟hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l‟exterior de la zona d‟obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l‟àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s‟hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 
 
22.7.2 PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 
 
En tot cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
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corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
23 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
23.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
23.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s‟instal·larà un passadís d‟estructura consistent en l‟assenyalament, 
que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 
al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
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- Si fos necessari ocupar la vorera durant l‟aplec de materials a l‟obra, 
mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l‟interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d‟afectació de 
la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d‟àrees i 
es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles 
de la situació de perill. 
 
- En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec 
d‟un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
24 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 
 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
 
 Ordre i neteja general. 
 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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 Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 
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FITXES ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
      
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/12 /14 /16 /17 
/20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /20 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
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amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
/20 /25 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
15 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /5 /6 /12 
/14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /16 
/17 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /9 /10 /17 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
4 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593 
17 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
15 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
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I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/16 /18 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 17 /18 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
 
 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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ÚS DE MAQUINÀRIA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /18 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /18 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
6 /14 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 /15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 
10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
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G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 
VÀLVULES,ETC.) 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 
EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 
PER FLUIDS CALENTS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 
 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
      
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 /15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
15 /20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 /21 
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G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 
  
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
16 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
      
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
16 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 
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H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 
H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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ANNEX 13: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,00000h Oficial 1aA0121000
 €17,56000h ManobreA0140000
 €18,17000h Manobre especialistaA0150000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,88000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €25,09000u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
B141211D
 €5,42000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €4,73000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230
 €6,43000u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340
 €7,70000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €6,73000u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
B142BA00
 €0,25000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €17,62000u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €1,60000u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €2,95000u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €488,96000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593
B144N030
 €2,26000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €5,72000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,58000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
B145C002
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,25000u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
B145E003
 €19,95000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €37,73000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €57,16000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
B1463253
 €21,12000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
B1465275
 €24,40000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
B1465376
 €2,25000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,34000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €21,41000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €17,78000u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
B1481654
 €12,71000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €18,94000u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
B14Z1100
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,82000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
BBC1KJ04
 €231,10000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €161,19000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €150,91000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €49,94000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €71,87000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €86,05000u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
BQU27900
 €104,00000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €49,60000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
BQU2D102
 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €49,25000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatBQU2GF00
 €106,80000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €32,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,88u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,880006,880001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,88000 6,88000
COST DIRECTE 6,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,82u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
H1411112 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,880006,880001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
18,9400018,940001,000B14Z1100 =xProjector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i
bateria recarregable, per a 2 usos
u
Subtotal... 25,82000 25,82000
COST DIRECTE 25,82000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,09u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
H141211D Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,0900025,090001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 25,09000 25,09000
COST DIRECTE 25,09000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,42u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,420005,420001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,42000 5,42000
COST DIRECTE 5,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,73u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
H1423230 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,730004,730001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u
Subtotal... 4,73000 4,73000
COST DIRECTE 4,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,43u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1424340 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,430006,430001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors
circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
u
Subtotal... 6,43000 6,43000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 6,43000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,70u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,700007,700001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
u
Subtotal... 7,70000 7,70000
COST DIRECTE 7,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,73u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules
i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
H142BA00 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,730006,730001,000B142BA00 =xPantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i
a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
u
Subtotal... 6,73000 6,73000
COST DIRECTE 6,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,250000,250001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,25000 0,25000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,62u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,6200017,620001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 17,62000 17,62000
COST DIRECTE 17,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,60u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,600001,600001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,60000 1,60000
COST DIRECTE 1,60000
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,95u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,950002,950001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
u
Subtotal... 2,95000 2,95000
COST DIRECTE 2,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €488,96u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593
H144N030 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
488,96000488,960001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593
u
Subtotal... 488,96000 488,96000
COST DIRECTE 488,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES
488,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,26u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,260002,260001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,26000 2,26000
COST DIRECTE 2,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,72u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,720005,720001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,72000 5,72000
COST DIRECTE 5,72000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,58u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,580005,580001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,58000 5,58000
COST DIRECTE 5,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,25u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
H145E003 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,250003,250001,000B145E003 =xParella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 3,25000 3,25000
COST DIRECTE 3,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,95u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,9500019,950001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 19,95000 19,95000
COST DIRECTE 19,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,73u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
37,7300037,730001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 37,73000 37,73000
COST DIRECTE 37,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES
37,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,16u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
H1463253 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
57,1600057,160001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
u
Subtotal... 57,16000 57,16000
COST DIRECTE 57,16000
0,00%DESPESES INDIRECTES
57,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,12u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,1200021,120001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
u
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 21,12000 21,12000
COST DIRECTE 21,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,40u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
H1465376 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
24,4000024,400001,000B1465376 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta
de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
u
Subtotal... 24,40000 24,40000
COST DIRECTE 24,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,25u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,250002,250001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,25000 2,25000
COST DIRECTE 2,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,34u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,3400013,340001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,34000 13,34000
COST DIRECTE 13,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,41u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,4100021,410001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 21,41000 21,41000
COST DIRECTE 21,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,78u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
H1481654 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,7800017,780001,000B1481654 =xGranota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
u
Subtotal... 17,78000 17,78000
COST DIRECTE 17,78000
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,78000COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,71u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12,7100012,710001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant
u
Subtotal... 12,71000 12,71000
COST DIRECTE 12,71000
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,95h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 38,56000 38,56000
Altres:
% 0,3856038,560001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,38560 0,38560
COST DIRECTE 38,94560
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,94560COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,74h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
Altres:
% 0,1756017,560001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,17560 0,17560
COST DIRECTE 17,73560
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,73560COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,00u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,00000/R 21,000001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 21,00000 21,00000
Altres:
%0,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal...
COST DIRECTE 21,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,79m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,05360/R 17,560000,060A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,05360 1,05360
Materials:
4,7280011,820000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
m
Subtotal... 4,72800 4,72800
Altres:
% 0,010541,054001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01054 0,01054
COST DIRECTE 5,79214
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,79214COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €231,10mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
231,10000231,100001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 231,10000 231,10000
COST DIRECTE 231,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
231,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €161,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
161,19000161,190001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 161,19000 161,19000
COST DIRECTE 161,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
161,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €150,91mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,91000150,910001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 150,91000 150,91000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 150,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES
150,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,44u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,39000/R 17,560000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,39000 4,39000
Materials:
49,9400049,940001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 49,94000 49,94000
Altres:
% 0,109754,390002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,10975 0,10975
COST DIRECTE 54,43975
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,43975COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,67u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,63400 2,63400
Materials:
17,9675071,870000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
u
Subtotal... 17,96750 17,96750
Altres:
% 0,065852,634002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,06585 0,06585
COST DIRECTE 20,66735
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,66735COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,81u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,14600 6,14600
Materials:
21,5125086,050000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
u
Subtotal... 21,51250 21,51250
Altres:
% 0,153656,146002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,15365 0,15365
COST DIRECTE 27,81215
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,81215COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,30u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,14600 6,14600
Materials:
104,00000104,000001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 104,00000 104,00000
Altres:
% 0,153656,146002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,15365 0,15365
COST DIRECTE 110,29965
0,00%DESPESES INDIRECTES
110,29965COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,30u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,63400 2,63400
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
49,6000049,600001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2
usos
u
Subtotal... 49,60000 49,60000
Altres:
% 0,065852,634002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,06585 0,06585
COST DIRECTE 52,29985
0,00%DESPESES INDIRECTES
52,29985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,05u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,90850/R 18,170000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,90850 0,90850
Materials:
81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 81,12000 81,12000
Altres:
% 0,022710,908402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,02271 0,02271
COST DIRECTE 82,05121
0,00%DESPESES INDIRECTES
82,05121COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,05u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75600/R 17,560000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75600 1,75600
Materials:
49,2500049,250001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitatu
Subtotal... 49,25000 49,25000
Altres:
% 0,043901,756002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,04390 0,04390
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 51,04990
0,00%DESPESES INDIRECTES
51,04990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,80u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
106,80000106,800001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 106,80000 106,80000
COST DIRECTE 106,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
106,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,00u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
32,0000032,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 32,00000 32,00000
COST DIRECTE 32,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,74h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,56000/R 17,560001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,56000 17,56000
Altres:
% 0,1756017,560001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,17560 0,17560
COST DIRECTE 17,73560
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,73560COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 OBJECTE  
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 
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c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
  
1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 
que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 
als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
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característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al 
treball que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.3 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en 
el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
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La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 
Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per 
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i 
Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 
a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-
se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi 
el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha 
prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
2  DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del 
fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1 PROMOTOR 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
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eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En 
fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució 
de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines  o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que 
li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions 
útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o 
fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 
pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 
en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 
les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
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afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com 
staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
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promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3  PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i 
amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta 
el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, 
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat 
i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials 
o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del 
seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
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col·laboracions parcials. 
  
2.4 DIRECTOR D’OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, 
la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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2.5  CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, 
en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 
contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la 
seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a 
la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
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condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
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l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
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respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 
el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
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així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant 
la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, 
amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 
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40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
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44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-
4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6  TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a 
un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 
mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
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individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han 
de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.7 TREBALLADORS  
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís 
de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
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58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per 
a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1 INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS DE SEGURETAT I 
SALUT 
  
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació 
dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 
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i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 
interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva 
resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador 
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de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, 
que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 
posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la 
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no 
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 
  
3.2 VIGENCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió 
preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 13: ESS_PLEC DE CONDICIONS\ 28 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris 
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a 
l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per 
tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3  PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està 
obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure 
els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, 
el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a 
mínim, els plànols següents amb els continguts que en cada cas 
s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 
Indicant: 
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- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les 
diverses fases previstes en funció del seu pla d’execució real. 
Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 
colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 
estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
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- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 
de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants 
i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de 
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
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- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de 
façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 
paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 
manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte 
Executiu. 
 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres 
aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
Altres. 
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3.4 EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 
Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin 
adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5 CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
''CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el 
Promotor (o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva 
del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
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El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes 
o part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona 
física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons 
procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus 
successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al 
pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. 
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que 
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, 
poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
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acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la 
llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4  NORMATIVA LEGAL D' APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1 TEXTOS GENERALS 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 
d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols 
VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 
1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de 
març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 
R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 
de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
ANNEX 13: ESS_PLEC DE CONDICIONS\ 38 
juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 
1998. BOE 3 de març de 1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 
6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 
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12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 
de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE de 7 d’agost de 1997.  
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
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4.2  CONDICIONS AMBIENTALS 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 
29 d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. 
  
4.3  INCENDIS 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals  
 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les 
mesures preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de 
Catalunya). 
  
4.4  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
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 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5  EQUIPS I MAQUINÀRIA 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 
29 de maig de 1979. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 
2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre 
de 1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 
1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 
1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. 
BOE 23 d'abril de 1997.  
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 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, 
i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol 
de 2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 
de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de 
març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 
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juliol de 2002. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 
8 de setembre de 2000. 
  
4.7 SENYALITZACIÓ 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 
en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
  
4.8 DIVERSOS 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
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5  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 
un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i 
Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme 
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a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
5.2  CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, 
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 
la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
  
5.3 REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de 
contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 
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2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
  
5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats 
per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada + 
Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1  PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents 
laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  
la manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i 
com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
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 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
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6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu 
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu 
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
6.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
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establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i 
Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los 
Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut 
de la seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional 
dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a 
temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment 
de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
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6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en 
el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació 
oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà 
allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal 
desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la 
seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
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Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
6.5 COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 
L'OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a 
criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació 
dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si 
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants 
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a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  
6.6 COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
 
7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
 DEFINICIÓ 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i 
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de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades 
per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
 
 CARACTERÍSTIQUES 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
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fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
7.2  CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 
MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se 
en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES FERRAMENTES 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
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 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge 
i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
 
7.3  NORMATIVA APLICABLE 
 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE 
LES MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN 
VIGOR 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
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Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 
fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat 
a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió 
simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives 
del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 
Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació 
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de les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas 
(D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 
8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
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Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. 
de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 
de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
AMIDAMENTS Pàg.: 1
722-PRO-OP-4245OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
2 H1411112
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
3 H141211D
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
4 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent
, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
8 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4589 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
10 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14011 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208312 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 1459313 H144N030
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
14 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
15 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
16 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 42017 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
18 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
19 H145K397
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
20 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2
21 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
22 H1465376
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
23 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable24 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Faixa de protecció dorsolumbar25 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
26 H1481654
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant27 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
722-PRO-OP-4245OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 210,000
722-PRO-OP-4245OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
5 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
7 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
8 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions14 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
722-PRO-OP-4245OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
722-PRO-OP-4245OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
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€6,88uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€25,82uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€25,09uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
€5,42uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€4,73uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 5
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€6,43uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 6
(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€7,70uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN
12, homologada segons UNE-EN 175
P- 7
(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€6,73uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 8
(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 9
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€17,62uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 10
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 11
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€2,95uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 12
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€488,96uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593
P- 13
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€2,26uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 14
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€5,72uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 15
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€5,58uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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€3,25uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
P- 17
(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€19,95uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 18
(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€37,73uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 19
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
€57,16uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
P- 20
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€21,12uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 21
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€24,40uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
€2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 23
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€13,34uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 24
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€21,41uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 25
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€17,78uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 26
(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€12,71uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
€38,95hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€17,74hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29
(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
€21,00uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 30
(VINT-I-UN EUROS)
€5,79mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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€231,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 32
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
€161,19mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 33
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)
€150,91mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 34
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€54,44uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 35
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
€20,67uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
€27,81uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€110,30uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€52,30uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
€82,05uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
€51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 41
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
€106,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 42
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€32,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 43
(TRENTA-DOS EUROS)
€17,74hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 44
(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,88
Altres conceptes 6,88 €
uH1411112 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
P- 2  €25,82
Altres conceptes 25,82 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 3  €25,09
Altres conceptes 25,09 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4  €5,42
Altres conceptes 5,42 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 5  €4,73
Altres conceptes 4,73 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 6  €6,43
Altres conceptes 6,43 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 7  €7,70
Altres conceptes 7,70 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 8  €6,73
Altres conceptes 6,73 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 9  €0,25
Altres conceptes 0,25 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 10  €17,62
Altres conceptes 17,62 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 11  €1,60
Altres conceptes 1,60 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 12  €2,95
Altres conceptes 2,95 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593
P- 13  €488,96
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Altres conceptes 488,96 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14  €2,26
Altres conceptes 2,26 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 15  €5,72
Altres conceptes 5,72 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16  €5,58
Altres conceptes 5,58 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420
P- 17  €3,25
Altres conceptes 3,25 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 18  €19,95
Altres conceptes 19,95 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 19  €37,73
Altres conceptes 37,73 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 20  €57,16
Altres conceptes 57,16 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 21  €21,12
Altres conceptes 21,12 €
uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 22  €24,40
Altres conceptes 24,40 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 23  €2,25
Altres conceptes 2,25 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 24  €13,34
Altres conceptes 13,34 €
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uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 25  €21,41
Altres conceptes 21,41 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 26  €17,78
Altres conceptes 17,78 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 27  €12,71
Altres conceptes 12,71 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 28  €38,95
Altres conceptes 38,95 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29  €17,74
Altres conceptes 17,74 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 30  €21,00
Altres conceptes 21,00 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 31  €5,79
Altres conceptes 5,79 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 32  €231,10
Altres conceptes 231,10 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 33  €161,19
Altres conceptes 161,19 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 34  €150,91
Altres conceptes 150,91 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 35  €54,44
Altres conceptes 54,44 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 36  €20,67
Altres conceptes 20,67 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 37  €27,81
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Altres conceptes 27,81 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €110,30
Altres conceptes 110,30 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39  €52,30
Altres conceptes 52,30 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40  €82,05
Altres conceptes 82,05 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 41  €51,05
Altres conceptes 51,05 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 42  €106,80
Altres conceptes 106,80 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 43  €32,00
Altres conceptes 32,00 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 44  €17,74
Altres conceptes 17,74 €
Barcelona, Maig 2010
L´Enginyera Tècnica d´Obres públiques
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OBRA 722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
14,0006,88 96,32
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat
segons UNE-EN 812 (P - 2)
2,00025,82 51,64
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)
1,00025,09 25,09
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
2,0005,42 10,84
5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)
1,0004,73 4,73
6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 6)
1,0006,43 6,43
7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)
2,0007,70 15,40
8 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)
2,0006,73 13,46
9 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 9)
20,0000,25 5,00
10 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
10)
2,00017,62 35,24
11 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 11)
3,0001,60 4,80
12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 12)
3,0002,95 8,85
13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P -
13)
1,000488,96 488,96
14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 14)
20,0002,26 45,20
15 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)
2,0005,72 11,44
16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 16)
2,0005,58 11,16
17 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2,-3 i UNE-EN 420 (P - 17)
2,0003,25 6,50
Euro
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18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 18)
2,00019,95 39,90
19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 19)
2,00037,73 75,46
20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 20)
4,00057,16 228,64
21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 21)
4,00021,12 84,48
22 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2 (P - 22)
2,00024,40 48,80
23 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 23)
7,0002,25 15,75
24 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 24) 2,00013,34 26,68
25 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 25) 6,00021,41 128,46
26 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)
1,00017,78 17,78
27 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
27)
14,00012,71 177,94
CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.684,95
OBRA 722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)
210,0005,79 1.215,90
CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.215,90
OBRA 722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA D´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
DE LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PK 11+260. T.M. DE GELIDA.
CODI: 722-PRO-OP-4245
PRESSUPOST Pàg.: 3
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 28)
30,00038,95 1.168,50
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
30)
2,00021,00 42,00
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)
5,000231,10 1.155,50
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 33)
5,000161,19 805,95
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 34)
5,000150,91 754,55
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
7,00054,44 381,08
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 36)
2,00020,67 41,34
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)
1,00027,81 27,81
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
1,000110,30 110,30
10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
1,00052,30 52,30
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)
1,00082,05 82,05
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
1,00051,05 51,05
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 42)
1,000106,80 106,80
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 44) 5,00017,74 88,70
CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.867,93
OBRA 722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 29)
5,00017,74 88,70
CAPÍTOLTOTAL 01.05 88,70
Euro
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OBRA 722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 43) 2,00032,00 64,00
CAPÍTOLTOTAL 01.06 64,00
Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.684,95
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.215,90
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.867,93
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 88,70
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 64,00
01 722-PRO-OP-4245OBRA 7.921,48
7.921,48
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 722-PRO-OP-4245 7.921,48
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1 INTRODUCCIÓ 
1.1 FASES D’EXECUCIÓ 
En el present annex es descriuen les diferents fases d’execució de les obres del 
Projecte Constructiu de Millora d’accés a les urbanitzacions de La Valenciana i El 
Puig, al Terme Municipal de Gelida. 
 
Aquestes fases s’organitzaran de tal manera que la interferència entre les 
esmentades obres i el trànsit a la carretera C-243b, així com les afeccions al medi 
ambient i a l’entorn siguin els mínims possibles. Per tal d’assolir aquest objectiu 
s’han organitzat les feines en diferents fases, que provoquen en alguns casos 
desviaments provisionals del tràfic. 
 
2 NORMATIVA UTILITZADA 
Per tal de dur a terme aquest estudi s’han utilitzat les Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya, la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. "SEÑALIZACIÓN DE OBRAS", 
aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1.987, vigent en l’actualitat i editada 
per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. Igualment s’ha pres 
com base el “Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes” del Ministeri de 
Foment. 
 
Les normatives anteriorment mencionades tenen com a objectius fonamentals: 
 
- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 
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- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual 
representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 
 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com 
pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via 
afectada. 
 
Així doncs, a part dels desviament provisionals abans esmentats, cal realitzar una 
senyalització de les obres, d’acord amb la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. 
 
Als Plànols corresponents es reflecteixen les senyals i balises que com a mínim 
s’han d’instal·lar mentre durin els treballs a les zones assenyalades. 
 
Seria convenient, a més, que a les zones properes a camins agrícoles afectats, es 
senyalitzi igualment l’existència d’obres. 
 
Caldrà que totes les senyals i balises es trobin en tot moment en correcte estat de 
conservació. 
 
3 FASES D’EXECUCIÓ 
L’execució de la nova rotonda a la intersecció actual de la carretera C-243b amb els 
accessos a les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig, provoca una elevació de la 
cota de la rasant respecte de la situació actual.  
 
L’execució de les obres es planteja iniciant-les a la banda situada al costat nord-
oest, seguida de l’execució de la banda sud-est. Per tal de poder garantir aquesta 
independència de fases d’execució serà necessari ocupar i condicionar prèviament 
la banda sud-est de la nova rotonda a la rasant actual de la carretera. 
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Per tal de facilitar l’execució de les obres, es realitzaran talls provisionals als 
accessos d’aquestes urbanitzacions amb la C-243b.  
 
Per tal d’accedir a la urbanització de La Valenciana es desviarà el trànsit cap a 
l’accés situat entorn el PK 11+390, i per tal d’accedir a la urbanització d’El Puig es 
desviarà el trànsit cap a l’accés situat entorn el PK 10+360. 
 
 
Figura 1. Situació dels accessos provisionals a les urbanitzacions de La Valenciana i 
El Puig. 
 
Accés provisional a 
urbanització d’El Puig 
Accés provisional a 
urbanització  La Valenciana 
C-243b 
Zona de projecte 
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3.1 FASE 1 
En aquesta primera fase s’executa la part de la rotonda situada a la banda sud-est, 
però sense arribar a la cota definitiva de projecte, per tal de permetre a la fase 
següent, la connexió amb la carretera existent i el pas de vehicles. Per tant la banda 
sud-est s’executarà parcialment respecte de la situació definitiva. Per tal de permetre 
el trànsit a la següent fase, es realitzarà un reg bituminós en aquesta zona 
executada. 
 
En aquesta fase es produeix un estretament dels carrils (fins a 2.5m cadascun). Es 
limitarà la velocitat a 50km/h al tram adjunt a la zona d’obres. 
 
Es talla l’accés actual a la urbanització de La Valenciana, que es desviarà cap a 
l’accés situat entorn el PK 11+390. 
 
3.2 FASE 2 
En aquesta fase s’executa l’àrea de rotonda situada a la banda nord-oest. 
 
També s’executarà la banda dreta de la variant del ramal d’accés a la rotonda des 
de Gelida, així com bona part de la banda esquerra, a excepció de la seva connexió 
amb la carretera existent i la zona de la futura parada de bus (ja que envaeix la 
carretera actual que encara es manté en aquesta fase amb trànsit). 
 
Degut a la diferència de cota existent entre la situació final i actual, només es podrà 
habilitar un carril per a la circulació a la carretera C-243b. 
 
Aquest únic carril (de 2.5m per tal de permetre la màxima superfície de treball) 
bidireccional s’haurà de regular mitjançant semàfors situats als extrems de la zona 
d’obra. 
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En aquesta fase es tallaran els accessos a les urbanitzacions de La Valenciana i El 
Puig.  
3.3 FASE 3 
En aquesta darrera fase es produeix el desviament del trànsit a la zona ja 
executada. Això permet aixecar fins arribar a la cota final de projecte de la banda 
sud-est de la nova rotonda, executada parcialment a la fase 1. 
 
En aquesta fase també s’acabarà d’executar el carril esquerra del nou ramal d’accés 
des de Gelida a la nova rotonda (connexions amb la carretera existent i carril bus). 
 
El trànsit circularà, a l’igual que a la fase anterior, mitjançant un sol carril 
bidireccional de 2.5m (per tal de permetre la màxima superfície de treball), que es 
regularà mitjançant semàfors situats als extrems de la zona d’obra. 
 
L’accés actual a la urbanització de La Valenciana es mantindrà tallat. El trànsit es 
desviarà cap a l’accés situat entorn el PK 11+390 fins al final de les obres.  
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ANNEX NÚM. 15: CONTROL DE QUALITAT 
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1 MEMÒRIA 
Per a la realització del Pla de Control de Qualitat, del projecte constructiu Millora de l’ 
accés a les urbanitzacions la Valencia i el Puig a la carretera C-243b, PK 11+260, al 
T.M. de Gelida s’ha emprat l’aplicació de TCQ2000. 
 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar 
en una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, 
fruit de la qual apareix el concepte d’ ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol 
d’agrupament dels criteris de control. 
 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza 
en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, 
etc.). Aquesta relació material –element és la que permet agrupar amb més claredat 
la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les 
seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 
 
-Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en 
termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 
 
 -Control d’ Execució i de l’ Element acabat: operacions de control que es 
realitzen durant el procés d’execució o, en acabar aquest, per tal de verificar les 
condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, 
correspon al control de les partides d’obra). 
 
Així mateix, en el Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte s’indiquen les 
proves i assaigs d’elements i instal·lacions.  
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El pressupost d’execució per contracte del control de qualitat (iva no inclòs) puja a la 
quantitat de SETZE MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS (16.172, 72 €), que representa un 2,79% del total del pressupost 
d’execució per contracte de l’obra. Els preus tenen incorporat el 6 % de Benefici 
Industrial i el 13 % de Despeses Generals 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista fins 
l’un i mig per cent (1,5 %) del import d’execució material del projecte base de 
licitació. 
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2 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
          
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 ANNEX 15: CONTROL DE QUALITAT\ 14 
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
1
Ca
pít
ol
02
Mo
vim
en
t d
e 
ter
re
s
Tit
ol 
3
03
Te
rra
ple
ns
G2
24
00
02
Pr
ep
ar
ac
ió 
de
 b
as
e 
de
 te
rra
ple
na
t o
 p
ed
ra
ple
na
t, e
ste
sa
 i c
om
pa
cta
ció
 se
go
ns
 co
nd
ici
on
s d
el 
Pl
ec
 d
e 
Pr
es
cri
pc
ion
s T
èc
niq
ue
s (
P 
- 2
9)
3.1
12
,80
0
m2
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
3D
82
08
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rm
od
ific
at
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
1 
o 
NL
T 
10
8
1,0
0
57
,37
57
,37
1
2.5
00
,00
0
M3
0,4
00
0
Es
tad
íst
ic
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J0
3D
R1
0P
De
ter
mi
na
ció
in
sit
u
de
la
hu
mi
tat
il
a
de
ns
ita
tp
el
mè
tod
e
de
ls
isò
top
s
ra
dio
ac
tiu
s
d'u
n
sò
l,
se
go
ns
 la
 no
rm
a A
ST
M 
D 
30
17
 e1
10
,00
12
,14
12
1,4
0
5
2.5
00
,00
0
M2
1,0
00
0
Tr
am
G2
26
U0
30
Te
rra
ple
na
t o
 p
ed
ra
ple
na
t a
mb
 sò
l p
ro
ce
de
nt 
de
 la
 p
rò
pia
 o
br
a, 
es
tes
a 
i c
om
pa
cta
ció
 se
go
ns
 co
nd
ici
on
s d
el 
Pl
ec
 d
e 
Pr
es
cri
pc
ion
s T
èc
niq
ue
s, 
me
su
ra
t s
ob
re
 pe
rfil
 te
òr
ic 
(P
 - 
31
)
2.5
14
,36
9
m3
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
3D
22
02
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E
10
3-
10
1
o
NL
T
10
4
1,0
0
25
,37
25
,37
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
42
04
De
ter
mi
na
ció
de
ls
lím
its
d'A
tte
rb
er
g
(lím
it
líq
uid
il
ím
it
plà
sti
c)
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
 10
3-
10
3 
o N
LT
 10
5 i
 U
NE
 10
3-
10
4 
o N
LT
 10
6
1,0
0
32
,12
32
,12
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Lím
it l
íqu
id 
 <
  =
  6
5
0,7
3 <
 =
   
Índ
ex
 de
 pl
as
tic
ita
t s
i L
L>
40
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
2
J0
3D
82
08
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rm
od
ific
at
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
1 
o 
NL
T 
10
8
1,0
0
57
,37
57
,37
1
3.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Tr
am
J0
3D
92
09
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xC
BR
en
lab
or
ato
ri,
am
b
la
me
tod
olo
gia
de
lP
ró
cto
rn
or
m
al
(a
tre
sp
un
ts)
d'u
na
 m
os
tra
 de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-5
02
1,0
0
10
6,4
4
10
6,4
4
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
3 <
 =
   Í
nd
ex
 C
BR
 (9
5%
 P
N)
J0
3D
K1
0Y
De
ter
mi
na
ció
 de
l c
on
tin
gu
t d
e 
gu
ix 
d'u
n 
sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 11
5
1,0
0
64
,86
64
,86
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  5
J0
3D
K2
0H
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
ma
tèr
ia
or
gà
nic
a,
pe
lm
èto
de
de
lp
er
ma
ng
an
at
de
sò
dic
d'u
na
mo
str
a 
de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-2
04
1,0
0
34
,25
34
,25
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  2
J0
3D
M1
0X
As
sa
ig 
de
 co
lap
se
 d'
un
 sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 25
4
1,0
0
70
,89
70
,89
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Índ
ex
 de
 co
lap
se
  <
  =
  1
J0
3D
N1
0Z
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
de
 sa
ls 
so
lub
les
 (i
nc
lòs
 gu
ix)
 d
'un
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
14
1,0
0
31
,20
31
,20
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
Y2
0X
De
ter
mi
na
ció
de
lin
fla
me
nt
lliu
re
pe
lm
èto
de
de
le
dò
me
tre
,d
'un
a
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E 
10
36
01
1,0
0
83
,34
83
,34
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Inf
lam
en
t ll
iur
e  
< 
 =
  3
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st 
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
3
J0
3D
R1
0P
De
ter
mi
na
ció
in
sit
u
de
la
hu
mi
tat
il
a
de
ns
ita
tp
el
mè
tod
e
de
ls
isò
top
s
ra
dio
ac
tiu
s
d'u
n
sò
l,
se
go
ns
 la
 no
rm
a A
ST
M 
D 
30
17
 e1
25
,00
12
,14
30
3,5
0
5
2.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
Tip
us
 P
ro
cto
r: 
mo
dif
ica
t
98
 <
 =
   C
om
pa
cta
ció
  <
  =
  1
00
  a
mb
 to
ler
àn
cia
 >
 =
   2
 am
b u
na
 to
ler
àn
cia
 <
 =
  1
G2
26
U0
20
Te
rra
ple
na
t a
mb
 sò
l p
ro
ce
de
nt 
de
 p
ré
ste
c, 
es
tes
a 
i c
om
pa
cta
ció
 se
go
ns
 co
nd
ici
on
s d
el 
Pl
ec
 d
e 
Pr
es
cri
pc
ion
s T
èc
niq
ue
s, 
me
su
ra
t s
ob
re
 p
er
fil 
teò
ric
 (P
 - 
30
)
4.1
07
,52
1
m3
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
3D
22
02
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E
10
3-
10
1
o
NL
T
10
4
1,0
0
25
,37
25
,37
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
42
04
De
ter
mi
na
ció
de
ls
lím
its
d'A
tte
rb
er
g
(lím
it
líq
uid
il
ím
it
plà
sti
c)
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
 10
3-
10
3 
o N
LT
 10
5 i
 U
NE
 10
3-
10
4 
o N
LT
 10
6
1,0
0
32
,12
32
,12
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Lím
it l
íqu
id 
 <
  =
  6
5
0,7
3 <
 =
   
Índ
ex
 de
 pl
as
tic
ita
t s
i L
L>
40
J0
3D
82
08
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rm
od
ific
at
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
1 
o 
NL
T 
10
8
2,0
0
57
,37
11
4,7
4
1
3.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Tr
am
J0
3D
92
09
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xC
BR
en
lab
or
ato
ri,
am
b
la
me
tod
olo
gia
de
lP
ró
cto
rn
or
m
al
(a
tre
sp
un
ts)
d'u
na
 m
os
tra
 de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-5
02
1,0
0
10
6,4
4
10
6,4
4
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
3 <
 =
   Í
nd
ex
 C
BR
 (9
5%
 P
N)
J0
3D
K1
0Y
De
ter
mi
na
ció
 de
l c
on
tin
gu
t d
e 
gu
ix 
d'u
n 
sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 11
5
1,0
0
64
,86
64
,86
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  5
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
4
J0
3D
K2
0H
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
ma
tèr
ia
or
gà
nic
a,
pe
lm
èto
de
de
lp
er
ma
ng
an
at
de
sò
dic
d'u
na
mo
str
a 
de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-2
04
1,0
0
34
,25
34
,25
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  2
J0
3D
M1
0X
As
sa
ig 
de
 co
lap
se
 d'
un
 sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 25
4
1,0
0
70
,89
70
,89
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Índ
ex
 de
 co
lap
se
  <
  =
  1
J0
3D
N1
0Z
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
de
 sa
ls 
so
lub
les
 (i
nc
lòs
 gu
ix)
 d
'un
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
14
1,0
0
31
,20
31
,20
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
Y2
0X
De
ter
mi
na
ció
de
lin
fla
me
nt
lliu
re
pe
lm
èto
de
de
le
dò
me
tre
,d
'un
a
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E 
10
36
01
1,0
0
83
,34
83
,34
1
5.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Inf
lam
en
t ll
iur
e  
< 
 =
  3
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J0
3D
R1
0P
De
ter
mi
na
ció
in
sit
u
de
la
hu
mi
tat
il
a
de
ns
ita
tp
el
mè
tod
e
de
ls
isò
top
s
ra
dio
ac
tiu
s
d'u
n
sò
l,
se
go
ns
 la
 no
rm
a A
ST
M 
D 
30
17
 e1
35
,00
12
,14
42
4,9
0
5
2.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
Tip
us
 P
ro
cto
r: 
mo
dif
ica
t
98
 <
 =
   C
om
pa
cta
ció
  <
  =
  1
00
  a
mb
 to
ler
àn
cia
 >
 =
   2
 am
b u
na
 to
ler
àn
cia
 <
 =
  1
Ca
pít
ol
03
Dr
en
atg
e
GD
5A
U2
11
Dr
en
atg
e a
mb
 tu
b d
e P
VC
 de
 d
ob
le 
pa
re
t, d
e 
dià
me
tre
 11
0 m
m,
 ra
nu
ra
t p
ar
cia
l e
n u
n a
rc 
de
 22
0º
 a 
36
0º
 i S
N 
4 
kN
/m
2, 
inc
lòs
 ex
ca
va
ció
, tr
an
sp
or
t a
 ab
oc
ad
or
, b
as
e 
de
 fo
rm
igó
,
tub
, g
eo
tex
til 
i re
ble
rt 
de
 m
ate
ria
l fi
ltra
nt,
 se
go
ns
 pl
àn
ols
 (P
 - 
87
)
17
7,7
96
m
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
5
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
30
U0
10
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
de
sg
as
tm
itja
nç
an
tl
a
mà
qu
ina
de
Lo
s
Àn
ge
les
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 U
NE
_E
N 
10
97
-2
-9
9
1,0
0
76
,90
76
,90
1
2.0
00
,00
0
M3
0,2
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
22
02
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E
10
3-
10
1
o
NL
T
10
4
1,0
0
25
,37
25
,37
1
2.0
00
,00
0
M3
0,2
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
24
0C
An
àli
si 
gr
an
ulo
mè
tric
a p
er
 ta
mi
sa
tge
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
tot
-u
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
-E
N 
93
3-
1
1,0
0
25
,37
25
,37
1
2.0
00
,00
0
M3
0,2
00
0
Es
tad
íst
ic
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,8
 m
m 
 <
  =
  5
0
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
80
 m
m
J7
B0
A5
0J
De
ter
mi
na
ció
de
la
ma
ss
a
pe
ru
nit
at
de
su
pe
rfí
cie
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
ge
otè
xti
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
-E
N 
IS
O 
98
64
1,0
0
50
,75
50
,75
Si
1
0,0
00
2,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J7
B0
D5
0L
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
a
tra
cc
ió
mo
no
dir
ec
cio
na
l,
lon
git
ud
ina
li
tra
ns
ve
rsa
l,
d'u
na
mo
str
a
de
 m
ate
ria
l g
eo
tex
til,
 se
go
ns
 la
 n
or
ma
 U
NE
_E
N 
IS
O 
10
31
9
1,0
0
63
,44
63
,44
Si
1
0,0
00
2,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J7
B0
E5
0L
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
lla
rg
am
en
td
e
tre
nc
am
en
td
'un
a
mo
str
a
de
ma
ter
ial
ge
otè
xti
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E_
EN
 IS
O 
10
31
9
1,0
0
85
,36
85
,36
Si
1
0,0
00
2,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J7
B0
F5
0L
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
pu
nx
on
am
en
td
'un
a
mo
str
a
de
ma
ter
ial
ge
otè
xti
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
_E
N 
IS
O 
10
31
9
1,0
0
73
,73
73
,73
Si
1
0,0
00
2,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J7
B0
G5
0N
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
a
l'e
sq
uin
ça
me
nt
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
ge
otè
xti
l,
se
go
ns
la
no
rm
a 
UN
E 
40
-5
29
1,0
0
11
6,4
1
11
6,4
1
Si
1
0,0
00
2,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Ca
pít
ol
04
Fe
rm
s i
 pa
vim
en
ts
Tit
ol 
3
01
Ma
ter
ial
s 
gr
an
ula
rs
G9
21
U0
20
Ba
se
 de
 to
t-u
 ar
tifi
cia
l, e
ste
sa
, h
um
ec
tac
ió 
i c
om
pa
cta
ció
, m
es
ur
at 
so
br
e p
er
fil 
teò
ric
  (
P 
- 4
0)
75
8,4
00
m3
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
6
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
30
A1
0A
De
ter
mi
na
ció
qu
an
tita
tiv
a
de
ls
co
mp
os
tos
de
so
fre
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
s,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E_
EN
 1
74
4-
1
1,0
0
15
1,2
5
15
1,2
5
1
3.0
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
24
0C
An
àli
si 
gr
an
ulo
mè
tric
a p
er
 ta
mi
sa
tge
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
tot
-u
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
-E
N 
93
3-
1
1,0
0
25
,37
25
,37
1
85
0,0
00
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
63
 m
m 
 <
  =
  9
5 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,2
5 m
m 
 <
  =
  1
8
9 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,5
0 m
m 
 <
  =
  2
4
20
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  4
0
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
25
 m
m
75
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m 
 <
  =
  1
00
45
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
8 m
m 
 <
  =
  7
3
31
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
4 m
m 
 <
  =
  5
4
J0
3D
42
04
De
ter
mi
na
ció
de
ls
lím
its
d'A
tte
rb
er
g
(lím
it
líq
uid
il
ím
it
plà
sti
c)
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
 10
3-
10
3 
o N
LT
 10
5 i
 U
NE
 10
3-
10
4 
o N
LT
 10
6
1,0
0
32
,12
32
,12
1
1.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
52
05
Co
mp
ro
va
ció
 de
 la
 no
 pl
as
tic
ita
t d
'un
a m
os
tra
 d
e s
òl,
 se
go
ns
 la
 no
rm
a U
NE
 1
03
-1
04
 o 
NL
T 
10
6
1,0
0
32
,12
32
,12
1
85
0,0
00
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
: N
o 
plà
sti
c
J0
3D
62
06
De
ter
mi
na
ció
 d
e l
'eq
uiv
ale
nt 
de
 so
rra
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
13
1,0
0
19
,99
19
,99
1
85
0,0
00
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
35
 <
 =
   V
alo
r
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st 
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st 
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
7
J0
3D
82
08
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rm
od
ific
at
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
1 
o 
NL
T 
10
8
1,0
0
57
,37
57
,37
1
85
0,0
00
M3
1,0
00
0
Tr
am
J0
3D
A2
09
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
x
CB
R
en
lab
or
ato
ri,
am
b
la
me
tod
olo
gia
de
lP
ró
cto
rm
od
ific
at
(a
tre
s
pu
nts
) d
'un
a 
mo
str
a d
e 
sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
 1
03
-5
02
1,0
0
96
,78
96
,78
1
4.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
B2
0A
De
ter
mi
na
ció
de
la
hu
mi
tat
,m
itja
nç
an
ta
ss
ec
atg
e
en
es
tuf
ad
'un
a
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E 
10
33
00
1,0
0
7,1
7
7,1
7
1
85
0,0
00
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
F3
0E
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
de
sg
as
tm
itja
nç
an
tla
mà
qu
ina
de
Lo
sÀ
ng
ele
sd
'un
a
mo
str
a
de
sò
l g
ra
nu
lar
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a 
NL
T 
14
9
1,0
0
67
,73
67
,73
1
4.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  3
0
J0
3D
G3
0F
De
ter
mi
na
ció
de
ln
om
br
e
de
ca
re
s
de
fra
ctu
ra
en
el
ma
txu
qu
eig
d'u
na
mo
str
a
de
sò
lg
ra
nu
lar
,
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 3
58
1,0
0
27
,36
27
,36
1
2.2
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
75
 <
 =
   V
alo
r
J0
3D
K2
0H
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
ma
tèr
ia
or
gà
nic
a,
pe
lm
èto
de
de
lp
er
ma
ng
an
at
de
sò
dic
d'u
na
mo
str
a 
de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-2
04
1,0
0
34
,25
34
,25
1
4.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
U0
10
De
ter
mi
na
ció
 de
 l'í
nd
ex
 de
 lle
nq
ue
s i
 a
gu
lle
s d
'un
a 
mo
str
a d
e 
sò
l s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 35
4
1,0
0
35
,56
35
,56
1
4.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
U0
20
De
ter
mi
na
ció
 d
e l
a 
ne
tej
a s
up
er
fic
ial
 d
'un
a m
os
tra
 d
e s
òl,
 se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
72
1,0
0
29
,12
29
,12
1
1.5
00
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J0
3D
P1
0M
De
ter
mi
na
ció
 in
 si
tu 
de
 la
 hu
mi
tat
 d
'un
 sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 10
3
3,0
0
10
,22
30
,66
1
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
J0
3D
R1
0P
De
ter
mi
na
ció
in
sit
u
de
la
hu
mi
tat
il
a
de
ns
ita
tp
el
mè
tod
e
de
ls
isò
top
s
ra
dio
ac
tiu
s
d'u
n
sò
l,
se
go
ns
 la
 no
rm
a A
ST
M 
D 
30
17
 e1
15
,00
12
,14
18
2,1
0
5
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
8
Tip
us
 P
ro
cto
r: 
mo
dif
ica
t
10
0 <
 =
   
Co
mp
ac
tac
ió
J0
3D
S1
0R
As
sa
ig 
de
 cà
rre
ga
 in
 si
tu,
 am
b p
lac
a 
de
 30
 cm
 de
 di
àm
etr
e 
d'u
n s
òl,
 se
go
ns
 la
 n
or
ma
 D
IN
 18
13
4
3,0
0
11
1,1
3
33
3,3
9
1
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
Re
lac
ió 
 <
  =
  2
,2
15
0 <
 =
   M
ód
ul 
d'e
las
tic
ita
t 2
G2
27
U1
10
Es
pla
na
da
 a
mb
 sò
l s
ele
cc
ion
at 
tip
us
 2
, p
ro
ce
de
nt 
de
 p
ré
ste
c, 
se
go
ns
 co
nd
ici
on
s d
el 
Pl
ec
 d
e 
Pr
es
cri
pc
ion
s T
èc
niq
ue
s, 
en
 co
ro
na
ció
 d
e 
ter
ra
ple
ns
 o
 so
br
e 
de
sm
un
t, e
ste
sa
 i
co
mp
ac
tad
a a
l 1
00
%
 de
l P
M,
 m
es
ur
at 
so
br
e p
er
fil 
teò
ric
 (P
 - 
32
)
3.4
27
,60
0
m3
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
3D
22
02
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E
10
3-
10
1
o
NL
T
10
4
2,0
0
25
,37
50
,74
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
%
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
80
 m
m 
 <
  =
  2
5
%
 pa
ss
a t
am
ís 
0,4
0 m
m 
 <
  =
  7
5
%
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  8
0
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
10
0 m
m
70
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m
J0
3D
42
04
De
ter
mi
na
ció
de
ls
lím
its
d'A
tte
rb
er
g
(lím
it
líq
uid
il
ím
it
plà
sti
c)
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a U
NE
 10
3-
10
3 
o N
LT
 10
5 i
 U
NE
 10
3-
10
4 
o N
LT
 10
6
2,0
0
32
,12
64
,24
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Lím
it l
íqu
id 
 <
  =
  3
0
Ind
ex
 P
las
tic
ita
t  <
  =
  1
0
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
9
J0
3D
62
06
De
ter
mi
na
ció
 d
e l
'eq
uiv
ale
nt 
de
 so
rra
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
13
2,0
0
19
,99
39
,98
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
72
07
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rn
or
m
al
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
0 
o 
NL
T 
10
7
2,0
0
42
,60
85
,20
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
82
08
As
sa
ig
de
pic
on
atg
e
pe
lm
èto
de
de
lP
ro
cto
rm
od
ific
at
d'u
na
mo
str
a
de
sò
l,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E
10
3-
50
1 
o 
NL
T 
10
8
4,0
0
57
,37
22
9,4
8
1
1.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Tr
am
J0
3D
92
09
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xC
BR
en
lab
or
ato
ri,
am
b
la
me
tod
olo
gia
de
lP
ró
cto
rn
or
m
al
(a
tre
sp
un
ts)
d'u
na
 m
os
tra
 de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-5
02
2,0
0
10
6,4
4
21
2,8
8
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3D
K2
0H
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
ma
tèr
ia
or
gà
nic
a,
pe
lm
èto
de
de
lp
er
ma
ng
an
at
de
sò
dic
d'u
na
mo
str
a 
de
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a U
NE
 1
03
-2
04
2,0
0
34
,25
68
,50
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  0
,2
J0
3D
N1
0Z
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
de
 sa
ls 
so
lub
les
 (i
nc
lòs
 gu
ix)
 d
'un
 sò
l, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
14
2,0
0
31
,20
62
,40
1
3.0
50
,00
0
M3
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  0
,2
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J0
3D
P1
0M
De
ter
mi
na
ció
 in
 si
tu 
de
 la
 hu
mi
tat
 d
'un
 sò
l, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 10
3
12
,00
10
,22
12
2,6
4
1
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
J0
3D
R1
0P
De
ter
mi
na
ció
in
sit
u
de
la
hu
mi
tat
il
a
de
ns
ita
tp
el
mè
tod
e
de
ls
isò
top
s
ra
dio
ac
tiu
s
d'u
n
sò
l,
se
go
ns
 la
 no
rm
a A
ST
M 
D 
30
17
 e1
60
,00
12
,14
72
8,4
0
5
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
Tip
us
 P
ro
cto
r: 
mo
dif
ica
t
10
0 <
 =
   C
om
pa
cta
ció
  a
mb
 to
ler
àn
cia
 >
 =
   2
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
10
J0
3D
S1
0R
As
sa
ig 
de
 cà
rre
ga
 in
 si
tu,
 am
b p
lac
a 
de
 30
 cm
 de
 di
àm
etr
e 
d'u
n s
òl,
 se
go
ns
 la
 n
or
ma
 D
IN
 18
13
4
12
,00
11
1,1
3
1.3
33
,56
1
1.0
00
,00
0
M2
3,3
30
0
Tr
am
Re
lac
ió 
 <
  =
  2
,2
10
0 <
 =
   M
ód
ul 
d'e
las
tic
ita
t 2
Ca
pít
ol
04
Fe
rm
s i
 pa
vim
en
ts
Tit
ol 
3
02
Ag
lom
er
ats
 b
itu
mi
no
so
s
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
30
4L
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E_
EN
93
3-
1
19
98
1,0
0
25
,37
25
,37
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
4M
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
r
tam
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
en
ca
len
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-1
1,0
0
26
,77
26
,77
1
2.4
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
5 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,1
25
 m
m 
 <
  =
  1
0
3 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
63
 m
m 
 <
  =
  7
7 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,2
5 m
m 
 <
  =
  1
5
11
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,5
0 m
m 
 <
  =
  2
1
24
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  3
8
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m
80
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
12
,5 
mm
  <
  =
  9
5
60
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
8 m
m 
 <
  =
  7
5
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st 
G9
H1
U6
12
Me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 e
n c
ale
nt 
A
C
1
6
S
u
r
f
 
S,
 am
b 
gr
an
ula
t g
ra
nít
ic,
 in
clò
s f
ille
r, 
es
tes
a i
 co
mp
ac
tad
a, 
se
ns
e 
inc
lou
re
 be
tum
 (P
 - 
49
)
32
0,3
90
t
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
11
35
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
4 m
m 
 <
  =
  5
0
J0
30
JB
0K
De
ter
mi
na
ció
de
lc
oe
fic
ien
t
de
po
lim
en
t
ac
ce
ler
at
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
pe
r
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
74
-9
3
1,0
0
48
2,4
6
48
2,4
6
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
KB
0L
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xd
e
lle
nq
ue
si
ag
ull
es
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
ts
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E-
EN
93
3-
3
1,0
0
35
,56
35
,56
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
MB
0N
De
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
tr
ela
tiv
a
en
oli
de
pa
ra
fin
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
tp
er
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
67
-9
6
1,0
0
54
,05
54
,05
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
SB
0V
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
am
b
un
llig
an
tb
itu
m
inó
s
en
pr
es
èn
cia
d'a
igu
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t p
er
 a
 e
lab
or
ar
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
66
-9
2
1,0
0
54
,91
54
,91
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
TL
0W
De
ter
mi
na
ció
 d
e 
la 
ne
tej
a 
su
pe
rfic
ial
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
gr
an
ula
t, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
-E
N 
13
04
3
1,0
0
29
,12
29
,12
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
10
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
de
sg
as
tm
itja
nç
an
tl
a
mà
qu
ina
de
Lo
s
Àn
ge
les
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 U
NE
_E
N 
10
97
-2
-9
9
1,0
0
76
,90
76
,90
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
20
De
ter
mi
na
ció
de
ln
om
br
e
de
ca
re
s
de
fra
ctu
ra
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
gr
an
ula
r,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-5
1,0
0
27
,36
27
,36
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3H
2L
02
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
mi
tja
nç
an
tla
pla
ca
via
lit
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T 
31
3-
87
1,0
0
87
,75
87
,75
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J9
H1
21
0F
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
llig
an
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
16
4-
90
1,0
0
39
,63
39
,63
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
Zo
na
 tè
rm
ica
 es
tiv
al:
 C
àli
da
 i m
itja
4,7
5 <
 =
   
So
br
e e
l to
tal
 d'
àr
ids
1,3
 <
 =
   R
ela
ció
 F
ille
r/B
etu
m
J9
H1
31
0G
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
de
lg
ra
nu
lat
re
cu
pe
ra
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a 
NL
T 
16
5-
90
1,0
0
34
,55
34
,55
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
12
5 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,1
25
 m
m 
 <
  =
  1
0
3 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
63
 m
m 
 <
  =
  7
7 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,2
5 m
m 
 <
  =
  1
5
11
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,5
0 m
m 
 <
  =
  2
1
24
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  3
8
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m
80
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
12
,5 
mm
  <
  =
  9
5
60
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
8 m
m 
 <
  =
  7
5
35
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
4 m
m 
 <
  =
  5
0
J9
H1
41
0A
Pr
es
a,
co
nfe
cc
ió
de
tre
s
pr
ov
ete
s
cil
índ
riq
ue
s,
de
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
t,
es
tab
ilit
at
if
luè
nc
ia
(a
ss
aig
 M
ar
sh
all
) d
'un
a m
os
tra
 d
e m
es
cla
 b
itu
mi
no
sa
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
59
 i N
LT
 16
8
1,0
0
12
0,3
9
12
0,3
9
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
2 <
 =
   F
luè
nc
ia 
 <
  =
  3
,5
12
50
0 <
 =
   E
sta
bil
ita
t
4 <
 =
   B
uit
s e
n b
ar
re
ja 
 <
  =
  6
15
 <
 =
   B
uit
s e
n à
rid
J9
H1
63
0D
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
fec
te
de
l'a
igu
a
so
br
e
l'a
dh
es
ivi
tat
(a
ss
aig
d'i
mm
er
sió
-co
mp
re
ss
ió)
d'u
na
me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 co
mp
ac
tad
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
62
-8
4
1,0
0
20
6,8
5
20
6,8
5
1
5.0
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
75
 <
 =
   
Índ
ex
 re
sis
tèn
cia
 co
ns
er
va
da
JZ
12
11
00
Jo
rn
ad
a 
d'i
ns
pe
cto
r a
 p
lan
ta 
de
 fo
rm
igo
ns
 o
 a
glo
me
ra
t
0,0
0
48
4,8
0
0,0
0
Si
1
0,0
00
6,9
40
0
Gl
ob
al
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J9
H1
52
0K
Ex
tra
cc
ió,
tal
l,
de
ter
mi
na
ció
de
l
gr
uix
i
de
la
de
ns
ita
t
d'u
na
pr
ov
eta
tes
tim
on
i
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 1
68
-9
0
4,0
0
64
,24
25
6,9
6
1
90
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
13
98
 <
 =
   
Co
mp
ac
tac
ió
J9
H1
B4
00
Co
ntr
ol 
de
 te
mp
er
atu
re
s e
n 
l'e
xe
cu
ció
 d
e p
av
im
en
ts 
de
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s e
n 
ca
len
t
9,0
0
15
,18
13
6,6
2
1
40
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
J9
V1
31
0L
Me
su
ra
de
la
tex
tur
a
su
pe
rfic
ial
pe
lm
èto
de
de
lc
er
cle
de
so
rra
d'u
n
pa
vim
en
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T 
33
5-
87
7,0
0
23
,66
16
5,6
2
1
1,0
00
HM
0,0
20
8
Tr
am
J9
V1
N0
0M
De
ter
mi
na
ció
de
de
fle
xio
ns
mi
tja
nç
an
td
efl
ec
tòm
etr
e
d'i
mp
ac
te
en
fer
ms
am
b
cà
rre
ga
de
65
kN
i
pa
lqu
es
de
30
0
mm
.,
ca
da
50
m
ia
m
b
un
mí
nim
de
10
0
de
ter
m
ina
cio
ns
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
33
8
1,0
0
22
3,4
9
22
3,4
9
1
1,0
00
KM
0,0
02
1
Tr
am
JZ
11
6H
02
De
sp
laç
am
en
td
'eq
uip
ip
er
so
na
lp
er
a
la
re
ali
tza
ció
de
l'a
ss
aig
d'a
us
cu
lta
ció
am
b
de
fle
ctò
me
tre
d'i
mp
ac
te,
 pr
en
en
t c
om
 a 
 pu
nt 
de
 ba
se
 B
ar
ce
lon
a.
1,0
0
1,9
0
1,9
0
1
1,0
00
KM
0,0
02
1
Tr
am
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
30
4L
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E_
EN
93
3-
1
19
98
1,0
0
25
,37
25
,37
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
4M
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
r
tam
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
en
ca
len
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-1
1,0
0
26
,77
26
,77
1
2.4
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
J0
30
JB
0K
De
ter
mi
na
ció
de
lc
oe
fic
ien
t
de
po
lim
en
t
ac
ce
ler
at
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
pe
r
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
74
-9
3
1,0
0
48
2,4
6
48
2,4
6
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
KB
0L
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xd
e
lle
nq
ue
si
ag
ull
es
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
ts
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E-
EN
93
3-
3
1,0
0
35
,56
35
,56
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
MB
0N
De
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
tr
ela
tiv
a
en
oli
de
pa
ra
fin
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
tp
er
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
67
-9
6
1,0
0
54
,05
54
,05
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
14
J0
30
SB
0V
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
am
b
un
llig
an
tb
itu
m
inó
s
en
pr
es
èn
cia
d'a
igu
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t p
er
 a
 e
lab
or
ar
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
66
-9
2
1,0
0
54
,91
54
,91
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
TL
0W
De
ter
mi
na
ció
 d
e 
la 
ne
tej
a 
su
pe
rfic
ial
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
gr
an
ula
t, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
-E
N 
13
04
3
1,0
0
29
,12
29
,12
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
10
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
de
sg
as
tm
itja
nç
an
tl
a
mà
qu
ina
de
Lo
s
Àn
ge
les
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 U
NE
_E
N 
10
97
-2
-9
9
1,0
0
76
,90
76
,90
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
20
De
ter
mi
na
ció
de
ln
om
br
e
de
ca
re
s
de
fra
ctu
ra
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
gr
an
ula
r,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-5
1,0
0
27
,36
27
,36
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3H
2L
02
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
mi
tja
nç
an
tla
pla
ca
via
lit
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T 
31
3-
87
1,0
0
87
,75
87
,75
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J9
H1
21
0F
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
llig
an
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
16
4-
90
1,0
0
39
,63
39
,63
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
J9
H1
31
0G
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
de
lg
ra
nu
lat
re
cu
pe
ra
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a 
NL
T 
16
5-
90
1,0
0
34
,55
34
,55
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
J9
H1
41
0A
Pr
es
a,
co
nfe
cc
ió
de
tre
s
pr
ov
ete
s
cil
índ
riq
ue
s,
de
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
t,
es
tab
ilit
at
if
luè
nc
ia
(a
ss
aig
 M
ar
sh
all
) d
'un
a m
os
tra
 d
e m
es
cla
 b
itu
mi
no
sa
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
59
 i N
LT
 16
8
1,0
0
12
0,3
9
12
0,3
9
1
60
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
J9
H1
63
0D
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
fec
te
de
l'a
igu
a
so
br
e
l'a
dh
es
ivi
tat
(a
ss
aig
d'i
mm
er
sió
-co
mp
re
ss
ió)
d'u
na
me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 co
mp
ac
tad
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
62
-8
4
1,0
0
20
6,8
5
20
6,8
5
1
5.0
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
JZ
12
11
00
Jo
rn
ad
a 
d'i
ns
pe
cto
r a
 p
lan
ta 
de
 fo
rm
igo
ns
 o
 a
glo
me
ra
t
0,0
0
48
4,8
0
0,0
0
Si
1
0,0
00
6,9
40
0
Gl
ob
al
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J9
H1
52
0K
Ex
tra
cc
ió,
tal
l,
de
ter
mi
na
ció
de
l
gr
uix
i
de
la
de
ns
ita
t
d'u
na
pr
ov
eta
tes
tim
on
i
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 1
68
-9
0
6,0
0
64
,24
38
5,4
4
1
90
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
J9
H1
B4
00
Co
ntr
ol 
de
 te
mp
er
atu
re
s e
n 
l'e
xe
cu
ció
 d
e p
av
im
en
ts 
de
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s e
n 
ca
len
t
12
,00
15
,18
18
2,1
6
1
40
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
G9
H1
U1
20
Me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 en
 ca
len
t A
C
2
2
B
a
s
e
G,
 a
mb
 gr
an
ula
t c
alc
àr
i, i
nc
lòs
 fil
ler
, e
ste
sa
 i c
om
pa
cta
da
, s
en
se
 in
clo
ur
e b
etu
m 
(P
 - 
48
)
68
9,7
70
t
G9
H1
U0
20
Me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 e
n c
ale
nt 
A
C
2
2
B
i
n
S,
 am
b 
gr
an
ula
t c
alc
àr
i, i
nc
lòs
 fil
ler
, e
ste
sa
 i c
om
pa
cta
da
, s
en
se
 in
clo
ur
e b
etu
m 
(P
 - 
47
)
45
1,0
30
t
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
15
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
30
4L
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
rt
am
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E_
EN
93
3-
1
19
98
1,0
0
25
,37
25
,37
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
4M
03
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
pe
r
tam
isa
tge
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
en
ca
len
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-1
1,0
0
26
,77
26
,77
1
2.4
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
3 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,1
25
 m
m 
 <
  =
  8
2 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
63
 m
m 
 <
  =
  5
4 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,2
5 m
m 
 <
  =
  1
2
7 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,5
0 m
m 
 <
  =
  1
8
18
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  3
2
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
25
 m
m
75
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m 
 <
  =
  9
5
55
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
12
,5 
mm
  <
  =
  7
5
40
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
8 m
m 
 <
  =
  6
0
25
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
4 m
m 
 <
  =
  4
2
J0
30
JB
0K
De
ter
mi
na
ció
de
lc
oe
fic
ien
t
de
po
lim
en
t
ac
ce
ler
at
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t
pe
r
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
74
-9
3
1,0
0
48
2,4
6
48
2,4
6
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
KB
0L
De
ter
mi
na
ció
de
l'ín
de
xd
e
lle
nq
ue
si
ag
ull
es
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
ts
eg
on
sl
a
no
rm
a
UN
E-
EN
93
3-
3
1,0
0
35
,56
35
,56
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
MB
0N
De
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
tr
ela
tiv
a
en
oli
de
pa
ra
fin
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
tp
er
a
ela
bo
ra
r
me
sc
les
 b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
67
-9
6
1,0
0
54
,05
54
,05
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
16
J0
30
SB
0V
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
am
b
un
llig
an
tb
itu
m
inó
s
en
pr
es
èn
cia
d'a
igu
a
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t p
er
 a
 e
lab
or
ar
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
66
-9
2
1,0
0
54
,91
54
,91
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
TL
0W
De
ter
mi
na
ció
 d
e 
la 
ne
tej
a 
su
pe
rfic
ial
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
gr
an
ula
t, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 U
NE
-E
N 
13
04
3
1,0
0
29
,12
29
,12
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
10
De
ter
mi
na
ció
de
la
re
sis
tèn
cia
al
de
sg
as
tm
itja
nç
an
tl
a
mà
qu
ina
de
Lo
s
Àn
ge
les
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 U
NE
_E
N 
10
97
-2
-9
9
1,0
0
76
,90
76
,90
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
30
U0
20
De
ter
mi
na
ció
de
ln
om
br
e
de
ca
re
s
de
fra
ctu
ra
d'u
na
mo
str
a
d'à
rid
gr
an
ula
r,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E-
EN
 9
33
-5
1,0
0
27
,36
27
,36
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
3H
2L
02
De
ter
mi
na
ció
de
l'a
dh
es
ivi
tat
mi
tja
nç
an
tla
pla
ca
via
lit
d'u
na
mo
str
a
de
gr
an
ula
t,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T 
31
3-
87
1,0
0
87
,75
87
,75
Si
1
0,0
00
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J9
H1
21
0F
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
e
llig
an
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
16
4-
90
1,0
0
39
,63
39
,63
1
70
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
Zo
na
 tè
rm
ica
 es
tiv
al:
 C
àli
da
 i m
itja
4 <
 =
   S
ob
re
 el
 to
tal
 d'
àr
ids
1,2
 <
 =
   R
ela
ció
 F
ille
r/B
etu
m
J9
H1
31
0G
An
àli
si
gr
an
ulo
mè
tric
a
de
lg
ra
nu
lat
re
cu
pe
ra
td
'un
a
mo
str
a
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a 
NL
T 
16
5-
90
1,0
0
34
,55
34
,55
1
70
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
3 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,1
25
 m
m 
 <
  =
  8
2 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,0
63
 m
m 
 <
  =
  5
4 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,2
5 m
m 
 <
  =
  1
2
7 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
0,5
0 m
m 
 <
  =
  1
8
18
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
2 m
m 
 <
  =
  3
2
10
0 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
25
 m
m
75
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
20
 m
m 
 <
  =
  9
5
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
17
55
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
12
,5 
mm
  <
  =
  7
5
40
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
8 m
m 
 <
  =
  6
0
25
 <
 =
   %
 pa
ss
a t
am
ís 
4 m
m 
 <
  =
  4
2
J9
H1
41
0A
Pr
es
a,
co
nfe
cc
ió
de
tre
s
pr
ov
ete
s
cil
índ
riq
ue
s,
de
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
t,
es
tab
ilit
at
if
luè
nc
ia
(a
ss
aig
 M
ar
sh
all
) d
'un
a m
os
tra
 d
e m
es
cla
 b
itu
mi
no
sa
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
59
 i N
LT
 16
8
1,0
0
12
0,3
9
12
0,3
9
1
70
0,0
00
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
2 <
 =
   F
luè
nc
ia 
 <
  =
  3
,5
12
50
0 <
 =
   E
sta
bil
ita
t
5 <
 =
   B
uit
s e
n b
ar
re
ja 
 <
  =
  8
14
 <
 =
   B
uit
s e
n à
rid
J9
H1
63
0D
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
fec
te
de
l'a
igu
a
so
br
e
l'a
dh
es
ivi
tat
(a
ss
aig
d'i
mm
er
sió
-co
mp
re
ss
ió)
d'u
na
me
sc
la 
bit
um
ino
sa
 co
mp
ac
tad
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
62
-8
4
1,0
0
20
6,8
5
20
6,8
5
1
5.0
00
,00
0
T
1,0
00
1
Es
tad
íst
ic
75
 <
 =
   
Índ
ex
 re
sis
tèn
cia
 co
ns
er
va
da
JZ
12
11
00
Jo
rn
ad
a 
d'i
ns
pe
cto
r a
 p
lan
ta 
de
 fo
rm
igo
ns
 o
 a
glo
me
ra
t
1,0
0
48
4,8
0
48
4,8
0
Si
1
0,0
00
6,9
40
0
Gl
ob
al
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J9
H1
52
0K
Ex
tra
cc
ió,
tal
l,
de
ter
mi
na
ció
de
l
gr
uix
i
de
la
de
ns
ita
t
d'u
na
pr
ov
eta
tes
tim
on
i
de
me
sc
la
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 1
68
-9
0
8,0
0
64
,24
51
3,9
2
1
90
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
98
 <
 =
   
Co
mp
ac
tac
ió
J9
H1
B4
00
Co
ntr
ol 
de
 te
mp
er
atu
re
s e
n 
l'e
xe
cu
ció
 d
e p
av
im
en
ts 
de
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s e
n 
ca
len
t
18
,00
15
,18
27
3,2
4
1
40
,00
0
T
1,0
00
1
Tr
am
G9
HA
00
10
Be
tum
 as
fàl
tic
 tip
us
 B
-6
0/7
0, 
pe
r a
 m
es
cle
s b
itu
mi
no
se
s (
P 
- 5
0)
62
,93
0
t
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
18
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
55
22
01
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
d'a
igu
a d
'un
a 
mo
str
a d
e 
be
tum
 as
fàl
tic
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
23
1,0
0
56
,18
56
,18
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  0
,2
J0
55
31
02
De
ter
mi
na
ció
 d
e l
a 
pe
ne
tra
ció
 d'
un
a 
mo
str
a d
e 
ma
ter
ial
 bi
tum
inó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
24
1,0
0
47
,95
47
,95
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
60
 <
 =
   V
alo
r  
< 
 =
  7
0
J0
55
41
03
De
ter
mi
na
ció
de
la
tem
pe
ra
tur
a
de
lp
un
td
e
re
bla
nim
en
t,
an
ell
a
ib
ola
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
12
5
1,0
0
46
,73
46
,73
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
48
 <
 =
   V
alo
r  
< 
 =
  5
7
J0
55
41
33
De
ter
mi
na
ció
de
la
tem
pe
ra
tur
a
de
lp
un
td
e
re
bla
nim
en
t,
an
ell
a
ib
ola
so
br
e
el
re
sid
u
ob
tin
gu
tp
er
de
sti
l.la
ció
 d
'un
a 
mo
str
a d
e 
ma
ter
ial
 b
itu
mi
nó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
-1
25
1,0
0
46
,73
46
,73
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
ria
ció
 de
l p
un
t d
e r
eb
lan
im
en
t  <
  =
  9
J0
55
61
05
De
ter
mi
na
ció
de
la
de
ns
ita
tr
ela
tiv
a
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T
12
2
1,0
0
42
,91
42
,91
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
1 <
 =
   V
alo
r
J0
55
72
06
De
ter
mi
na
ció
de
la
so
lub
ilit
at
en
dis
so
lve
nts
or
gà
nic
s
d'u
na
mo
str
a
de
be
tum
as
fàl
tic
,s
eg
on
s
la
no
rm
a N
LT
 1
30
1,0
0
84
,79
84
,79
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
19
99
,5 
< 
= 
  V
alo
r
J0
55
91
08
De
ter
mi
na
ció
 de
 la
 du
cti
lita
t d
'un
a m
os
tra
 de
 m
ate
ria
l b
itu
mi
nó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
12
6
1,0
0
83
,45
83
,45
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
90
 <
 =
   a
 25
 ºC
J0
55
91
38
De
ter
mi
na
ció
de
la
du
cti
lita
ts
ob
re
el
re
sid
u
ob
tin
gu
tp
er
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
-1
26
/84
1,0
0
83
,45
83
,45
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
50
 <
 =
   a
 25
ºC
J0
55
A2
09
De
ter
mi
na
ció
 d
e l
'ín
de
x d
e p
en
etr
ac
ió 
d'u
na
 m
os
tra
 d
e 
be
tum
 as
fàl
tic
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
81
1,0
0
49
,65
49
,65
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
-0
,7 
< 
= 
  V
alo
r  
< 
 =
  1
J0
55
D1
0D
De
ter
mi
na
ció
de
lp
un
td
e
fra
gil
ita
tF
ra
as
s
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s,
se
go
ns
la
no
rm
a
NL
T 
18
2
1,0
0
89
,71
89
,71
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  -
8
J0
55
H1
02
De
ter
mi
na
ció
de
la
pe
ne
tra
ció
de
lr
es
idu
ob
tin
gu
t
pe
r
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
12
4
1,0
0
65
,66
65
,66
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
J0
55
R1
0Q
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
td
'as
fal
ten
s
pr
ec
ipi
tat
s
am
b
he
ptà
no
rm
al
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
13
1
1,0
0
73
,00
73
,00
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
15
 <
 =
   V
alo
r
J0
55
V1
0V
De
ter
mi
na
ció
de
ls
pu
nts
d'i
nfl
am
ac
ió
ic
om
bu
sti
ó
(a
pa
re
llC
lev
ela
nd
,v
as
ob
er
t)
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
 bi
tum
inó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
27
1,0
0
50
,72
50
,72
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
20
J0
56
11
11
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
fec
te
de
la
ca
lor
id
e
l'a
ire
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s
en
pe
l.lí
cu
la
fin
a, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
18
5
1,0
0
49
,76
49
,76
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
ria
ció
 de
 m
as
a  
< 
 =
  0
,8
J0
56
C2
0D
De
ter
mi
na
ció
de
lc
on
tin
gu
t
de
pa
ra
fin
es
d'u
na
mo
str
a
de
be
tum
as
fàl
tic
,
se
go
ns
la
no
rm
a
UN
E_
EN
 1
26
06
-1
 i 1
26
06
-2
1,0
0
30
4,6
8
30
4,6
8
1
25
0,0
00
T
1,0
00
0
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  4
,5
G9
J1
U0
10
Re
g e
mp
rim
ac
ió 
am
b e
mu
lsi
ó c
ati
òn
ica
, ti
pu
s E
CI
 (P
 - 
51
)
2.9
95
,50
0
m2
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
55
23
0B
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
d'a
igu
a 
d'u
na
 m
os
tra
 d'
em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 1
37
1,0
0
32
,46
32
,46
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  5
0
J0
55
72
06
De
ter
mi
na
ció
de
la
so
lub
ilit
at
en
dis
so
lve
nts
or
gà
nic
s
d'u
na
mo
str
a
de
be
tum
as
fàl
tic
,s
eg
on
s
la
no
rm
a N
LT
 1
30
1,0
0
84
,79
84
,79
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
J0
55
91
38
De
ter
mi
na
ció
de
la
du
cti
lita
ts
ob
re
el
re
sid
u
ob
tin
gu
tp
er
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
-1
26
/84
1,0
0
83
,45
83
,45
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
J0
55
F3
0F
De
ter
mi
na
ció
de
la
cà
rre
ga
elè
ctr
ica
de
les
pa
rtí
cu
les
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la 
no
rm
a 
NL
T 
19
4
1,0
0
29
,65
29
,65
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
Va
lor
: P
os
itiv
a
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
21
J0
55
G3
0G
De
ter
mi
na
ció
de
lr
es
idu
pe
rd
es
til.
lac
ió
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
NL
T
13
9
1,0
0
65
,66
65
,66
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
5 <
 =
   F
lui
dif
ica
nt 
pe
r d
es
tila
ció
  <
  =
  1
5
40
 <
 =
   B
etu
m 
as
fàl
tic
 re
sid
ua
l
J0
55
H1
02
De
ter
mi
na
ció
de
la
pe
ne
tra
ció
de
lr
es
idu
ob
tin
gu
t
pe
r
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
12
4
1,0
0
65
,66
65
,66
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
20
0 <
 =
   V
alo
r  
< 
 =
  3
00
J0
56
33
04
De
ter
mi
na
ció
de
la
vis
co
sit
at
Sa
yb
olt
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
13
8
1,0
0
43
,40
43
,40
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
Fu
ro
l a
 25
ºC
  <
  =
  5
0
J0
56
43
05
As
sa
ig 
de
 se
dim
en
tac
ió 
d'u
na
 m
os
tra
 d'
em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
40
1,0
0
41
,86
41
,86
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  1
0
J0
56
53
06
As
sa
ig 
de
 ta
mi
sa
tge
 d'
un
a 
mo
str
a d
'em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 14
2
1,0
0
31
,83
31
,83
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  0
,1
J0
56
67
07
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
sta
bil
ita
t(
m
èto
de
de
de
mu
lsi
vil
ita
ta
m
b
clo
ru
rc
àlc
ic)
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
 a
niò
nic
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
41
1,0
0
45
,79
45
,79
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
J0
56
77
08
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
sta
bil
ita
t
(m
èto
de
de
la
me
sc
la
am
b
cim
en
t)
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
 a
niò
nic
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
44
1,0
0
62
,39
62
,39
1
30
,00
0
T
0,0
01
2
Es
tad
íst
ic
G9
J1
U3
20
Re
g 
d'a
dh
er
èn
cia
 am
b 
em
uls
ió 
ter
mo
ad
he
re
nt,
 tip
us
 E
CR
-1
d 
so
br
e 
fer
m 
no
u (
P 
- 5
2)
5.0
07
,40
0
m2
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
22
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ma
ter
ial
s
J0
55
23
0B
De
ter
mi
na
ció
 d
el 
co
nti
ng
ut 
d'a
igu
a 
d'u
na
 m
os
tra
 d'
em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 1
37
1,0
0
32
,46
32
,46
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  4
3
J0
55
72
06
De
ter
mi
na
ció
de
la
so
lub
ilit
at
en
dis
so
lve
nts
or
gà
nic
s
d'u
na
mo
str
a
de
be
tum
as
fàl
tic
,s
eg
on
s
la
no
rm
a N
LT
 1
30
1,0
0
84
,79
84
,79
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
97
,5 
< 
= 
  V
alo
r
J0
55
91
38
De
ter
mi
na
ció
de
la
du
cti
lita
ts
ob
re
el
re
sid
u
ob
tin
gu
tp
er
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
-1
26
/84
1,0
0
83
,45
83
,45
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
J0
55
F3
0F
De
ter
mi
na
ció
de
la
cà
rre
ga
elè
ctr
ica
de
les
pa
rtí
cu
les
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la 
no
rm
a 
NL
T 
19
4
1,0
0
29
,65
29
,65
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Va
lor
: P
os
itiv
a
J0
55
G3
0G
De
ter
mi
na
ció
de
lr
es
idu
pe
rd
es
til.
lac
ió
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
sl
a
no
rm
a
NL
T
13
9
1,0
0
65
,66
65
,66
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Flu
idi
fic
an
t p
er
 de
sti
lac
ió 
 <
  =
  5
57
 <
 =
   B
etu
m 
as
fàl
tic
 re
sid
ua
l
J0
55
H1
02
De
ter
mi
na
ció
de
la
pe
ne
tra
ció
de
lr
es
idu
ob
tin
gu
t
pe
r
de
sti
l.la
ció
d'u
na
mo
str
a
de
ma
ter
ial
bit
um
inó
s, 
se
go
ns
 la
 no
rm
a 
NL
T 
12
4
1,0
0
65
,66
65
,66
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
60
 <
 =
   V
alo
r  
< 
 =
  1
00
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L 
D
E
 Q
U
A
LI
T
A
T
Op
er
ac
ion
s d
e 
Co
ntr
ol
Pl
an
eja
me
nt
Pà
gin
a:
23
J0
56
33
04
De
ter
mi
na
ció
de
la
vis
co
sit
at
Sa
yb
olt
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
,s
eg
on
s
la
no
rm
a
NL
T
13
8
1,0
0
43
,40
43
,40
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Fu
ro
l a
 25
ºC
  <
  =
  5
0
J0
56
43
05
As
sa
ig 
de
 se
dim
en
tac
ió 
d'u
na
 m
os
tra
 d'
em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a 
no
rm
a N
LT
 1
40
1,0
0
41
,86
41
,86
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  5
J0
56
53
06
As
sa
ig 
de
 ta
mi
sa
tge
 d'
un
a 
mo
str
a d
'em
uls
ió 
bit
um
ino
sa
, s
eg
on
s l
a n
or
ma
 N
LT
 14
2
1,0
0
31
,83
31
,83
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Va
lor
  <
  =
  0
,1
J0
56
67
07
De
ter
mi
na
ció
de
l'e
sta
bil
ita
t(
m
èto
de
de
de
mu
lsi
vil
ita
ta
m
b
clo
ru
rc
àlc
ic)
d'u
na
mo
str
a
d'e
mu
lsi
ó
bit
um
ino
sa
 a
niò
nic
a, 
se
go
ns
 la
 n
or
ma
 N
LT
 1
41
1,0
0
45
,79
45
,79
1
30
,00
0
T
0,0
00
6
Es
tad
íst
ic
Tip
us
 d
e 
Co
ntr
ol:
Ex
ec
uc
ió
J9
H1
K8
00
As
sa
ig 
de
 ta
ll d
e 
pr
ov
eta
 te
sti
mo
ni 
pe
r a
 re
gs
 d'
ad
he
rè
nc
ia 
en
tre
 ca
pe
s b
itu
mi
no
se
s
11
,00
63
,89
70
2,7
9
1
50
0,0
00
M2
1,0
00
0
Tr
am
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
          
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 ANNEX 15: CONTROL DE QUALITAT\ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 RESUM DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
          
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 ANNEX 15: CONTROL DE QUALITAT\ 16 
 
 
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
R
E
S
U
M
 D
E
L 
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L
Pl
an
eja
me
nt
Pà
g.:
1
NI
VE
LL
 4:
 T
ito
l 4
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
Tit
ol 
4
01
.06
.01
.01
Ba
ixa
 te
ns
ió
16
.93
0,6
3
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
4
01
.06
.01
.02
Mi
tja
 te
ns
ió
54
.74
7,3
5
0,0
0
0,0
0
Ti
to
l 3
01
.06
.01
Re
po
sic
ió
 xa
rx
a e
lec
tri
ca
71
.67
7,9
8
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
4
01
.06
.03
.01
Lín
ia 
aè
ria
 2 
ca
ble
s
14
.89
4,2
2
0,0
0
0,0
0
Ti
to
l 3
01
.06
.03
Re
po
sic
ió
 xa
rx
a t
ele
fò
ni
ca
14
.89
4,2
2
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
4
01
.06
.04
.01
En
llu
me
na
t P
úb
lic
11
.11
9,0
3
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
4
01
.06
.04
.02
Te
lev
isi
ó L
oc
al
7.6
14
,43
0,0
0
0,0
0
Ti
to
l 3
01
.06
.04
Aj
un
ta
m
en
t G
eli
da
18
.73
3,4
6
0,0
0
0,0
0
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
10
5.3
05
,66
0,0
0
0,0
0
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
NI
VE
LL
 3:
 T
ito
l 3
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
Tit
ol 
3
01
.02
.01
Es
br
os
sa
da
1.0
78
,82
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.02
.02
De
sm
un
ts
11
.77
5,4
0
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.02
.03
Te
rra
ple
ns
28
.62
3,0
9
1.9
76
,22
6,9
0
Ca
pí
to
l
01
.02
Mo
vim
en
t d
e t
er
re
s
41
.47
7,3
1
1.9
76
,22
4,7
6
Tit
ol 
3
01
.04
.01
Ma
ter
ial
s g
ra
nu
lar
s
41
.83
1,4
8
4.1
60
,36
9,9
5
Tit
ol 
3
01
.04
.02
Ag
lom
er
ats
 bi
tum
ino
so
s
78
.51
5,8
5
9.5
18
,81
12
,12
Tit
ol 
3
01
.04
.03
Pa
vim
en
tac
ió
33
.02
9,9
2
0,0
0
0,0
0
Ca
pí
to
l
01
.04
Fe
rm
s i
 p
av
im
en
ts
15
3.3
77
,25
13
.67
9,1
7
8,9
2
Tit
ol 
3
01
.06
.01
Re
po
sic
ió 
xa
rxa
 el
ec
tric
a
71
.67
7,9
8
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.06
.02
Re
po
cic
ó x
ar
xa
 d'
aig
ua
 po
tab
le
13
.56
5,2
6
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.06
.03
Re
po
sic
ió 
xa
rxa
 te
lef
òn
ica
14
.89
4,2
2
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.06
.04
Aj
un
tam
en
t G
eli
da
18
.73
3,4
6
0,0
0
0,0
0
Ca
pí
to
l
01
.06
Se
rv
eis
 af
ec
ta
ts
11
8.8
70
,92
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.07
.01
Se
ny
ali
tza
ció
 ho
ritz
on
tal
1.2
41
,35
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.07
.02
Se
ny
ali
tza
ció
 ve
rtic
al 
de
 co
di
3.5
74
,72
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.07
.03
Se
ny
ali
tza
ció
 ve
rtic
al 
d'o
rie
nta
ció
11
.25
9,7
3
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.07
.04
Ab
ali
sa
me
nt 
i d
efe
ns
es
22
.37
8,7
0
0,0
0
0,0
0
Ca
pí
to
l
01
.07
Se
ny
ali
tza
ció
, a
ba
lis
am
en
t i
 d
ef
en
se
s
38
.45
4,5
0
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.08
.01
En
jar
din
am
en
t
9.3
42
,27
0,0
0
0,0
0
Tit
ol 
3
01
.08
.02
Re
g
6.3
01
,88
0,0
0
0,0
0
Ca
pí
to
l
01
.08
En
jar
di
na
m
en
t i
 re
g
15
.64
4,1
5
0,0
0
0,0
0
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
36
7.8
24
,13
15
.65
5,3
9
4,2
6
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
NI
VE
LL
 2:
 C
ap
íto
l
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
Ca
pít
ol
01
.01
Tr
eb
all
s p
re
vis
 i d
em
oli
cio
ns
10
.26
6,4
9
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.02
Mo
vim
en
t d
e t
er
re
s
41
.47
7,3
1
1.9
76
,22
4,7
6
Ca
pít
ol
01
.03
Dr
en
atg
e
11
.70
9,0
2
51
7,3
3
4,4
2
Ca
pít
ol
01
.04
Fe
rm
s i
 pa
vim
en
ts
15
3.3
77
,25
13
.67
9,1
7
8,9
2
Ca
pít
ol
01
.05
En
llu
me
na
t p
úb
lic
28
.40
4,8
4
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.06
Se
rve
is 
afe
cta
ts
11
8.8
70
,92
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.07
Se
ny
ali
tza
ció
, a
ba
lis
am
en
t i 
de
fen
se
s
38
.45
4,5
0
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.08
En
jar
din
am
en
t i 
re
g
15
.64
4,1
5
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.09
Ac
tua
cio
ns
 co
mp
lem
en
tàr
ies
4.5
47
,92
0,0
0
0,0
0
Ca
pít
ol
01
.10
Pa
rtid
es
 al
ça
de
s
56
.82
9,3
8
0,0
0
0,0
0
eu
ro
s
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
9.5
81
,78
16
.17
2,7
2
3,3
7
PR
OJ
EC
TE
 C
ON
ST
RU
CT
IU
. M
ILL
OR
A 
DE
 L´
AC
CÉ
S 
A 
LE
S 
UR
BA
NI
TZ
AC
IO
NS
LA
 V
AL
EN
CI
AN
A 
I E
L P
UI
G 
A 
LA
 C
AR
RE
TE
RA
 C
-2
43
b, 
PQ
 11
+2
60
. T
.M
. D
E 
GE
LID
A
R
E
S
U
M
 D
E
L 
P
LA
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L
Pl
an
eja
me
nt
Pà
g.:
2
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
47
9.5
81
,78
16
.17
2,7
2
3,3
7
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
NI
VE
LL
 1:
 O
br
a
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
–
Ob
ra
01
47
9.5
81
,78
16
.17
2,7
2
3,3
7
El
s i
m
po
rts
 d
e p
re
ss
up
os
t m
os
tra
ts
 en
 aq
ue
st
 lli
st
at
 só
n 
in
di
ca
tiu
s i
 p
er
 ta
nt
 n
o 
và
lid
s a
 n
ive
ll c
on
tra
ct
ua
l
El
s i
m
po
rts
 es
ta
n 
ex
pr
es
sa
ts
 en
 P
EC
 se
ns
e I
VA
eu
ro
s
Ob
ra
01
Pr
es
su
po
st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
9.5
81
,78
16
.17
2,7
2
3,3
7
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
          
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 ANNEX 15: CONTROL DE QUALITAT\ 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
          
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 ANNEX 15: CONTROL DE QUALITAT\ 20 
 
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
PRESSUPOST Pàg.:* 2
CAPÍTOLTOTAL 01.03 517,33
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 28)
75,00012,14 910,50
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
2,00025,37 50,74
3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
3,00032,12 96,36
4 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 113 (P - 15)
3,00019,99 59,97
5 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107 (P - 16)
2,00042,60 85,20
6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 17)
5,00057,37 286,85
7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
2,000106,44 212,88
8 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 24)
3,00034,25 102,75
9 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 27)
15,00010,22 153,30
10 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 29)
15,000111,13 1.666,95
11 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 31)
1,00029,12 29,12
12 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 26)
2,00031,20 62,40
13 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 19)
1,00096,78 96,78
14 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 3)
1,000151,25 151,25
15 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
1,00025,37 25,37
16 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 14)
1,00032,12 32,12
17 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 20)
1,0007,17 7,17
18 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 149 (P - 21)
1,00067,73 67,73
19 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 22)
1,00027,36 27,36
20 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl 1,00035,56 35,56
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
PRESSUPOST Pàg.:* 3
segons la norma NLT 354 (P - 30)
TITOL 3TOTAL 01.04.01 4.160,36
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 10)
3,00027,36 82,08
2 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE-EN 933-3 (P - 5)
3,00035,56 106,68
3 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
NLT 174-93 (P - 4)
3,000482,46 1.447,38
4 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
3,00076,90 230,70
5 J03H2L02 U Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una
mostra de granulat, segons la norma NLT 313-87 (P - 33)
3,00087,75 263,25
6 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P -
65)
18,00064,24 1.156,32
7 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 67)
39,00015,18 592,02
8 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
3,00026,77 80,31
9 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 8)
3,00029,12 87,36
10 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 63)
3,00034,55 103,65
11 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 52)
2,00041,86 83,72
12 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 64)
3,000120,39 361,17
13 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 62)
3,00039,63 118,89
14 J030SB0V U Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en
presència d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma NLT 166-92 (P - 7)
3,00054,91 164,73
15 J030MB0N U Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma NLT 167-96 (P - 6)
3,00054,05 162,15
16 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE_EN 933-1 1998 (P - 1)
3,00025,37 76,11
17 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 68)
11,00063,89 702,79
18 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 53)
2,00031,83 63,66
19 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 66)
3,000206,85 620,55
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
PRESSUPOST Pàg.:* 4
20 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 51)
2,00043,40 86,80
21 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 47)
3,00065,66 196,98
22 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 46)
2,00065,66 131,32
23 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 45)
2,00029,65 59,30
24 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 42)
3,00083,45 250,35
25 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 40)
3,00084,79 254,37
26 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 35)
2,00032,46 64,92
27 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 48)
1,00073,00 73,00
28 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 54)
2,00045,79 91,58
29 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 72) 1,000484,80 484,80
30 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 44)
1,00089,71 89,71
31 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 55)
1,00062,39 62,39
32 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 41)
1,00083,45 83,45
33 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 56)
1,000304,68 304,68
34 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 50)
1,00049,76 49,76
35 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 49)
1,00050,72 50,72
36 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 39)
1,00042,91 42,91
37 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 38)
1,00046,73 46,73
38 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 37)
1,00046,73 46,73
39 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 36)
1,00047,95 47,95
40 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 34)
1,00056,18 56,18
41 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 43)
1,00049,65 49,65
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
PRESSUPOST Pàg.:* 5
42 JZ116H02 U Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte, prenent com a punt
de base Barcelona. (P - 71)
1,0001,90 1,90
43 J9V1N00M U Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en
ferms amb càrrega de 65 kN i palques de 300 mm., cada 50 m i
amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT 338
(P - 70)
1,000223,49 223,49
44 J9V1310L U Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT 335-87 (P - 69)
7,00023,66 165,62
TITOL 3TOTAL 01.04.02 9.518,81
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
PRESSUPOST Pàg.:* 1
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
TITOL 3 TERRAPLENS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P
- 28)
70,00012,14 849,80
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
2,00025,37 50,74
3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)
2,00032,12 64,24
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 17)
4,00057,37 229,48
5 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 18)
2,000106,44 212,88
6 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT
115 (P - 23)
2,00064,86 129,72
7 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 2,00070,89 141,78
8 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 26)
2,00031,20 62,40
9 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 24)
2,00034,25 68,50
10 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 32)
2,00083,34 166,68
TITOL 3TOTAL 01.02.03 1.976,22
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-424501
CAPÍTOL DRENATGE03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 11)
1,00025,37 25,37
2 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 9)
1,00076,90 76,90
3 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 61)
1,000116,41 116,41
4 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 60)
1,00073,73 73,73
5 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 59)
1,00085,36 85,36
6 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional,
longitudinal i transversal, d'una mostra de material geotextil,
segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 58)
1,00063,44 63,44
7 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra
de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 57)
1,00050,75 50,75
8 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 12)
1,00025,37 25,37
Euro
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Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.06.01.01 Baixa tensió 0,00
Titol 4 01.06.01.02 Mitja tensió 0,00
01.06.01 Reposició xarxa electricaTitol 3 0,00
Titol 4 01.06.03.01 Línia aèria 2 cables 0,00
01.06.03 Reposició xarxa telefònicaTitol 3 0,00
Titol 4 01.06.04.01 Enllumenat Públic 0,00
Titol 4 01.06.04.02 Televisió Local 0,00
01.06.04 Ajuntament GelidaTitol 3 0,00
0,00
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.02.01 Esbrossada 0,00
Titol 3 01.02.02 Desmunts 0,00
Titol 3 01.02.03 Terraplens 1.976,22
01.02 Moviment de terresCapítol 1.976,22
Titol 3 01.04.01 Materials granulars 4.160,36
Titol 3 01.04.02 Aglomerats bituminosos 9.518,81
Titol 3 01.04.03 Pavimentació 0,00
01.04 Ferms i pavimentsCapítol 13.679,17
Titol 3 01.06.01 Reposició xarxa electrica 0,00
Titol 3 01.06.02 Repocicó xarxa d'aigua potable 0,00
Titol 3 01.06.03 Reposició xarxa telefònica 0,00
Titol 3 01.06.04 Ajuntament Gelida 0,00
01.06 Serveis afectatsCapítol 0,00
Titol 3 01.07.01 Senyalització horitzontal 0,00
Titol 3 01.07.02 Senyalització vertical de codi 0,00
Titol 3 01.07.03 Senyalització vertical d'orientació 0,00
Titol 3 01.07.04 Abalisament i defenses 0,00
01.07 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 0,00
Titol 3 01.08.01 Enjardinament 0,00
Titol 3 01.08.02 Reg 0,00
01.08 Enjardinament i regCapítol 0,00
15.655,39
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 0,00
Capítol 01.02 Moviment de terres 1.976,22
Capítol 01.03 Drenatge 517,33
Capítol 01.04 Ferms i paviments 13.679,17
Capítol 01.05 Enllumenat públic 0,00
Capítol 01.06 Serveis afectats 0,00
Capítol 01.07 Senyalització, abalisament i defenses 0,00
Capítol 01.08 Enjardinament i reg 0,00
Capítol 01.09 Actuacions complementàries 0,00
Capítol 01.10 Partides alçades 0,00
01 Pressupost  722-PRO-OP-4245Obra 16.172,72
16.172,72
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 722-PRO-OP-4245 16.172,72
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
16.172,72
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 %
Titol 4 01.06.01.01 Baixa tensió 0,00
Titol 4 01.06.01.02 Mitja tensió 0,00
01.06.01 Reposició xarxa electricaTitol 3 0,00
Titol 4 01.06.03.01 Línia aèria 2 cables 0,00
01.06.03 Reposició xarxa telefònicaTitol 3 0,00
Titol 4 01.06.04.01 Enllumenat Públic 0,00
Titol 4 01.06.04.02 Televisió Local 0,00
01.06.04 Ajuntament GelidaTitol 3 0,00
0,00
NIVELL 3: TITOL 3 %
Titol 3 01.02.01 Esbrossada 0,00
Titol 3 01.02.02 Desmunts 0,00
Titol 3 01.02.03 Terraplens 12,22
01.02 Moviment de terresCapítol 12,22
Titol 3 01.04.01 Materials granulars 25,72
Titol 3 01.04.02 Aglomerats bituminosos 58,86
Titol 3 01.04.03 Pavimentació 0,00
01.04 Ferms i pavimentsCapítol 84,58
Titol 3 01.06.01 Reposició xarxa electrica 0,00
Titol 3 01.06.02 Repocicó xarxa d'aigua potable 0,00
Titol 3 01.06.03 Reposició xarxa telefònica 0,00
Titol 3 01.06.04 Ajuntament Gelida 0,00
01.06 Serveis afectatsCapítol 0,00
Titol 3 01.07.01 Senyalització horitzontal 0,00
Titol 3 01.07.02 Senyalització vertical de codi 0,00
Titol 3 01.07.03 Senyalització vertical d'orientació 0,00
Titol 3 01.07.04 Abalisament i defenses 0,00
01.07 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 0,00
Titol 3 01.08.01 Enjardinament 0,00
Titol 3 01.08.02 Reg 0,00
01.08 Enjardinament i regCapítol 0,00
96,80
NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 0,00
Capítol 01.02 Moviment de terres 12,22
Capítol 01.03 Drenatge 3,20
Capítol 01.04 Ferms i paviments 84,58
Capítol 01.05 Enllumenat públic 0,00
Capítol 01.06 Serveis afectats 0,00
Capítol 01.07 Senyalització, abalisament i defenses 0,00
Capítol 01.08 Enjardinament i reg 0,00
Capítol 01.09 Actuacions complementàries 0,00
Capítol 01.10 Partides alçades 0,00
01 Pressupost  722-PRO-OP-4245Obra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost 722-PRO-OP-4245 100,00
Euro
Pressupost Control de Qualitat
Millora d´accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig
a la carretera C-243b, PQ 11+260, T.M. Gelida
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
100,00
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a paletaA0122000
 €22,72h Oficial 1a electricistaA012H000
 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000
 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000
 €21,99h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,50h Ajudant electricistaA013H000
 €19,50h Ajudant lampistaA013J000
 €19,53h Ajudant muntadorA013M000
 €19,53h Ajudant jardinerA013P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
 €18,83h Peó jardinerA016P000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,28h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €67,07h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €2,88h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0
 €50,38h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010
 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050
 €14,21h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €89,40h Fresadora de pavimentC110U080
 €44,98h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWC1311110
 €54,50h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €41,12h Retroexcavadora petitaC1315010
 €58,74h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €98,63h Retroexcavadora mitjana sobre eruguesC1315220
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €37,17h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
C131U013
 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €35,90h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €55,40h Motoanivelladora petitaC1331100
 €49,07h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €8,35h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €25,17H CAMIO DE 12 TC1501800
 €30,57h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €44,75h Camió gruaC1503000
 €47,10h Camió grua de 5 tC1503500
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €37,91h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01
 €23,90h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €97,46h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,72h Formigonera de 250 lC1705700
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €39,77h Escombradora autopropulsadaC170E000
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €37,25h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsadaC1B02A00
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
C1B02AU5
 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05
 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0AU20
 €4,67h Regle vibratoriC2005000
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €7,37h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €35,44h Tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida
de 6201 a 9000 l de capacitat
CR321013
 €34,05h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB0U010
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
B0211U00
 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,25t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
B032U010
 €15,43t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
B0331Q10
 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,35kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U320
 €61,16m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300B
 €59,96m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
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 €58,44m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €28,87t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €1,81m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001
 €1,01u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €1,44u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
B0DF8H0A
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,24u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €196,93u Broc per a tub de 300 a 600 mm.B4PB0002
 €1,09m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
B7B1U002
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €9,72kg Aglom. sint. multic., res.sint.+particules cautxúB9N222
 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
B9651U08
 €4,36m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B965A7D0
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 €84,51m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €5,57m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200
 €13,72m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior
B9F15100
 €24,67t
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U020
 €24,62t
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €26,21t
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U612
 €67,11u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11202
 €88,74u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12702
 €61,24u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AHA2
 €133,53u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AHD2
 €3,61kg Microesferes de vidreBBM1M000
 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
BBM2U503
 €236,78u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
BBM2U582
 €259,39m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3 
BBM5U554
 €463,29m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
BBM5U750
 €353,72m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U752
 €315,38m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
BBM5U753
Mescla bituminosa en calent AC22S, amb granulat calcàri,
Mescla bituminosa en calent AC22G, amb granulat calcàri,
Mescla bituminosa en calent AC16S, amb granulat granític,
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 €13,25m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ1B20
 €5,54u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresBBMZC010
 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
BBMZU126
 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
BBMZU601
 €24,35m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU611
 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU612
 €55,91m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU613
 €90,21m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZU614
 €66,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU621
 €73,11u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU622
 €85,92u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZU623
 €14,78m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de
seguretat, incloent part proporcional de braç de subjecció
cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar
BBMZUB01
 €1.575,38u Marquesina per a parada de bus de dimensions 4x1,9x2,2
metres.
BBNZU601
 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
BD52U002
 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU110
 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
BD5ZUC01
 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040
 €35,83u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124
BDKZH9C0
 €49,62u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124
BDKZHEC0
 €2,10m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB29400
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 €8,27u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWB2905
 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2905
 €1,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades
BG22TH10
 €9,85m Cable de Cu de 1 kv 3,5x35 mm2BG31N001
 €2,55m Conductor de Coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 kv. secció 4x6
mm2
BG33N001
 €129,18u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm de gruix
BGD21310
 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE H05 VV-F i A05 VV-F
BGW33000
 €3,78u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
BGYD2000
 €150,89u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11F22
 €370,57u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM1N001
 €3.954,71u Columna MULTIPLE 14 de CARANDINI, de 14 m. de altura,
cilíndrica de 290 mm de diametro, con estrangulamiento y
remate superior estriado vertical, fabricada en acero
galvanizado, que permite la colocación helicoidal de hasta 9
proyectores TNG-400 en la parte superior. En la parte
inferior, en las 3 portezuelas de 400 mm al efecto, se colocan
los equipos para exterior de hasta 400 W
BHM3NCA
 €35,00u Làmpada de vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF-BHN3N001
 €180,36u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora
BHN84G60
 €374,50u Projector CARANDINI, mod. TNG-400/AS, clase I, amb tapa
armadura i armadura de fundició injectada d'alumini, reflector
parabólic en xapa d'alumini abrillantat i anoditzat
electrolíticament de distribució asimètrica, juntes
d'estanqueitat de silicona, horquilla d'acer galvanitzat, amb
equip incorporat per a làmpada vapor sodio alta presió 400
W -EF-
BHQ3N001
 €37,56u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €18,74u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
BHWQ3000
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 €166,54u Boca de reg de 45 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus
BJS1U050
 €0,37u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 24
l/h, per a insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25
mm
BJS5U024
 €0,38m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a gotejadors
insertats
BJS5U100
 €37,09u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100
DV de Rain-Bird o equivalent
BJSBU020
 €59,46u Vàlvula d'esfera 1'' per a desguàsBJSBUN01
 €188,38u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant
brides. PN 16. 
BN42N001
 €0,25l Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 % L.S.BR345000
 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
BR345001
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €70,40u Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 
BR431008
 €11,38u Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 
BR432005
 €238,96u Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 45/50 cm i C mínim 150 L
BR45N001
 €5,20u Vinya de Virginia (Partenocissus quimquefolia), en
contenidor de 50 l 
BR45N002
 €2,70u Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en
contenidor
BR4CN002
 €2,60u Farigola (Thymus vugaris) d'alcada 0.3 a 0.6 m, en
contenidor 
BR4CN003
 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
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 €3,82u Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
BR822001
 €1,29u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
BR824002
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 €70,24m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:
1,26000/R 1,680000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,26000 1,26000
Materials:
29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
18,8880094,440000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 48,80160 48,80160
Altres:
% 0,1998219,982001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,19982 0,19982
COST DIRECTE 70,24292
70,24292COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,16m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M022 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,12700/R 19,030000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,12700 17,12700
Maquinària:
1,22400/R 2,720000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,22400 1,22400
Materials:
0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3
11,3750017,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
23,9165015,430001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons
t
14,1660094,440000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 49,63930 49,63930
Altres:
% 0,1712717,127001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,17127 0,17127
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COST DIRECTE 68,16157
68,16157COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,32u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR62003 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah
2,63880/R 21,990000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh
4,82048/R 18,830000,256A0160000 =xPeóh
Subtotal... 7,48257 7,48257
Maquinària:
0,33627/R 30,570000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,45990/R 45,990000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 0,79617 0,79617
Materials:
0,045451,010000,045B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04545 0,04545
COST DIRECTE 8,32419
8,32419COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,90u Plantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
DR63001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah
1,84716/R 21,990000,084A012P000 =xOficial 1a jardinerh
12,23950/R 18,830000,650A0160000 =xPeóh
Subtotal... 14,10995 14,10995
Maquinària:
2,97360/R 37,170000,080C131U013 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària
h
1,52850/R 30,570000,050C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,13910/R 45,990000,090C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,64120 8,64120
Materials:
0,151501,010000,150B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,15150 0,15150
COST DIRECTE 22,90265
22,90265COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €9,57m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig i col.locat al fons de la rasa
EFB29455 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,27200/R 22,720000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,95300/R 19,530000,100A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,22500 4,22500
Materials:
2,142002,100001,020BFB29400 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN 12201-2
m
2,481008,270000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
u
0,270000,270001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 4,89300 4,89300
COST DIRECTE 9,11800
0,455905,00%DESPESES INDIRECTES
9,57390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,39m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
F9365H51 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,51840/R 21,990000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,82720/R 18,390000,480A0140000 =xManobreh
3,04480/R 19,030000,160A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,39040 15,39040
Maquinària:
3,82400/R 23,900000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
0,74720/R 4,670000,160C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 4,57120 4,57120
Materials:
64,2180061,160001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 64,21800 64,21800
COST DIRECTE 84,17960
4,208985,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
88,38858COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,15u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
FDK256F3 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,38800/R 21,990001,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
22,06800/R 18,390001,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 48,45600 48,45600
Materials:
0,2560319,250000,0133B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
12,5316459,960000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,017071,010001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,640960,2400011,004B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 16,44570 16,44570
COST DIRECTE 64,90170
3,245095,00%DESPESES INDIRECTES
68,14679COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,83u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
30,78600/R 21,990001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
25,74600/R 18,390001,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 56,53200 56,53200
Materials:
0,5293819,250000,0275B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
38,9140459,960000,649B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,450081,440001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
u
4,319280,2400017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 45,21278 45,21278
COST DIRECTE 101,74478
5,087245,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
106,83202COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,37u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
FDKZH9C4 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,69650/R 21,990000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,13300 14,13300
Materials:
0,8661028,870000,030B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
35,8300035,830001,000BDKZH9C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 36,69610 36,69610
COST DIRECTE 50,82910
2,541465,00%DESPESES INDIRECTES
53,37055COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,58u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
FDKZHEC4 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,15200 16,15200
Materials:
1,4435028,870000,050B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
49,6200049,620001,000BDKZHEC0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 51,06350 51,06350
COST DIRECTE 67,21550
3,360785,00%DESPESES INDIRECTES
70,57628COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €244,14u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó
FHM11F22 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,17952/R 22,720000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,16200/R 19,500000,316A013H000 =xAjudant electricistah
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,93902 17,93902
Maquinària:
11,97956/R 37,910000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 11,97956 11,97956
Materials:
14,1424858,440000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
150,89000150,890001,000BHM11F22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
37,5600037,560001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 202,59248 202,59248
COST DIRECTE 232,51106
11,625555,00%DESPESES INDIRECTES
244,13661COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €542,01u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó
FHM1N001 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04160/R 22,720000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,33500/R 19,500000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 26,97410 26,97410
Maquinària:
23,71750/R 44,750000,530C1503000 =xCamió gruah
20,09230/R 37,910000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,80980 43,80980
Materials:
37,2847258,440000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
370,57000370,570001,000BHM1N001 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
37,5600037,560001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 445,41472 445,41472
COST DIRECTE 516,19862
25,809935,00%DESPESES INDIRECTES
542,00855COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €210,79u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al
suport
FHN84G61 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,97376/R 22,720000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,41850/R 19,500000,483A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 20,39226 20,39226
Materials:
180,36000180,360001,000BHN84G60 =xLlumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora
u
Subtotal... 180,36000 180,36000
COST DIRECTE 200,75226
10,037615,00%DESPESES INDIRECTES
210,78987COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €188,17u Boca de reg soterrada de 45 mm, de fosa revestida d'epoxi,
amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de
registre i connectada a la xarxa d'abastament
FJS1U050 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81600/R 22,720000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
5,85000/R 19,500000,300A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 12,66600 12,66600
Materials:
166,54000166,540001,000BJS1U050 =xBoca de reg de 45 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus
u
Subtotal... 166,54000 166,54000
COST DIRECTE 179,20600
8,960305,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
188,16630COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,48m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a gotejadors
autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per
a insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm
FJS5U110 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,47680/R 22,720000,065A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,26945/R 19,530000,065A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 2,74625 2,74625
Materials:
0,185000,370000,500BJS5U024 =xGotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 24
l/h, per a insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25
mm
u
0,380000,380001,000BJS5U100 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a gotejadors
insertats
m
Subtotal... 0,56500 0,56500
COST DIRECTE 3,31125
0,165565,00%DESPESES INDIRECTES
3,47681COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,84u Vàlvula d'esfera per a desguàs, pn-16 i 1'', inclou
subministrament, transport, col·locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió.
FJSBN001 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,19900/R 21,990000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,90600/R 19,530000,200A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 6,10500 6,10500
Materials:
59,4600059,460001,000BJSBUN01 =xVàlvula d'esfera 1'' per a desguàsu
Subtotal... 59,46000 59,46000
COST DIRECTE 65,56500
3,278255,00%DESPESES INDIRECTES
68,84325COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,66u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100
DV de Rain-Bird o equivalent, instal.lada
FJSBU020 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
4,39800/R 21,990000,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,90600/R 19,530000,200A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 8,30400 8,30400
Materials:
37,0900037,090001,000BJSBU020 =xElectrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100 DV
de Rain-Bird o equivalent
u
Subtotal... 37,09000 37,09000
COST DIRECTE 45,39400
2,269705,00%DESPESES INDIRECTES
47,66370COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,18m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
G2111131 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,35600 7,35600
Maquinària:
11,74800/R 58,740000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 11,74800 11,74800
Altres:
% 0,110347,356001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,11034 0,11034
COST DIRECTE 19,21434
0,960725,00%DESPESES INDIRECTES
20,17506COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,81m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
G2143301 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh
8,37320/R 19,030000,440A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,72920 15,72920
Maquinària:
3,58160/R 16,280000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,03776/R 44,980000,112C1311110 =xPala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kWh
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,61936 8,61936
Altres:
% 0,2359415,729331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,23594 0,23594
COST DIRECTE 24,58450
1,229235,00%DESPESES INDIRECTES
25,81373COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.500,00u Subministrament i col·locació de cartell d'obres, segons
model Diputació de Barcelona
G214N003 Rend.: 1,000P- 16
 €3,70m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219Q105 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,31940/R 21,990000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,14180/R 19,030000,060A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,46120 2,46120
Maquinària:
0,17280/R 2,880000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
0,85260/R 14,210000,060C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,02540 1,02540
Altres:
% 0,036922,461331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,03692 0,03692
COST DIRECTE 3,52352
0,176185,00%DESPESES INDIRECTES
3,69970COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,39m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03299/R 21,990000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,05709/R 19,030000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09008 0,09008
Maquinària:
0,13410/R 89,400000,0015C110U080 =xFresadora de pavimenth
0,08175/R 54,500000,0015C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
0,05966/R 39,770000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,27551 0,27551
Altres:
% 0,001350,090001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00135 0,00135
COST DIRECTE 0,36694
0,018355,00%DESPESES INDIRECTES
0,38529COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 21,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:
2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
0,226155,00%DESPESES INDIRECTES
4,74924COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,91m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3012 Rend.: 5,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,86320/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah
8,79600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
7,61200/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,27120 18,27120
Maquinària:
7,26700/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
4,13000/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
3,05700/R 30,570000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
8,34200/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,75000/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 23,54600 23,54600
COST DIRECTE 41,81720
2,090865,00%DESPESES INDIRECTES
43,90806COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,98u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
G21B4001 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,69650/R 21,990000,350A0121000 =xOficial 1ah
9,51500/R 19,030000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,21150 17,21150
Maquinària:
4,49369/R 67,070000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
2,75504/R 41,120000,067C1315010 =xRetroexcavadora petitah
3,15570/R 47,100000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th
2,57950/R 7,370000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 12,98393 12,98393
Altres:
% 0,2581717,211331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,25817 0,25817
COST DIRECTE 30,45360
1,522685,00%DESPESES INDIRECTES
31,97628COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,53m Demolició de canonada de polietilè de diàmetre fins a 150
cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21DN001 Rend.: 42,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:
0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
3,13607/R 58,540002,250C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
Subtotal... 3,56863 3,56863
Altres:
% 0,010960,730671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01096 0,01096
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 4,30995
0,215505,00%DESPESES INDIRECTES
4,52545COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,77u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G21H0002 Rend.: 2,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:
5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
3,59000/R 35,900000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,05700/R 30,570000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah
1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 23,40100 23,40100
COST DIRECTE 56,91950
2,845985,00%DESPESES INDIRECTES
59,76548COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,14110 2,14110
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,46559
0,123285,00%DESPESES INDIRECTES
2,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,88m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U012 Rend.: 246,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01893/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,08939/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,07736/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,18568 0,18568
Maquinària:
0,27557/R 135,580000,500C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
0,60033/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,09721/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,02988/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,00299 2,00299
Materials:
0,554404,620000,120B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 0,55440 0,55440
COST DIRECTE 2,74307
0,137155,00%DESPESES INDIRECTES
2,88022COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,20m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
G2221P11 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,91950 0,91950
Maquinària:
6,87258/R 58,740000,117C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 6,87258 6,87258
Altres:
% 0,013790,919331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01379 0,01379
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 7,80587
0,390295,00%DESPESES INDIRECTES
8,19616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,95m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G222U003 Rend.: 89,500P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07390/R 23,290000,284A0112000 =xCap de collah
0,66044/R 21,990002,688A0121000 =xOficial 1ah
0,24792/R 19,030001,166A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,98226 0,98226
Maquinària:
0,24765/R 72,670000,305C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,90872/R 135,580001,260C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
1,31870/R 118,260000,998C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,72362/R 51,370003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 5,19869 5,19869
Materials:
1,386004,620000,300B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant
kg
Subtotal... 1,38600 1,38600
COST DIRECTE 7,56695
0,378355,00%DESPESES INDIRECTES
7,94530COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,54m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 42,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:
0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 5,49566 5,49566
COST DIRECTE 6,22602
0,311305,00%DESPESES INDIRECTES
6,53732COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
G2240002 Rend.: 395,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
0,06745/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08514 0,08514
Maquinària:
0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 0,72699
0,036355,00%DESPESES INDIRECTES
0,76334COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U020 Rend.: 171,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 4,04650 4,04650
COST DIRECTE 5,29541
0,264775,00%DESPESES INDIRECTES
5,56018COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 1,29941
0,064975,00%DESPESES INDIRECTES
1,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,56m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
G227U110 Rend.: 149,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah
0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:
0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,76250 5,76250
COST DIRECTE 7,19826
0,359915,00%DESPESES INDIRECTES
7,55817COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,54m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
G2281311 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,69920/R 58,740000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
3,43490/R 49,070000,070C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 8,13410 8,13410
COST DIRECTE 8,13410
0,406715,00%DESPESES INDIRECTES
8,54081COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:
1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
0,204005,00%DESPESES INDIRECTES
4,28390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,58m3 Rebliment de sauló sense garbellar, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G229N001 Rend.: 13,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44788/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,46385/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,91173 1,91173
Maquinària:
3,17692/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,69692/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 3,87384 3,87384
Materials:
12,8600012,860001,000B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra
m3
Subtotal... 12,86000 12,86000
COST DIRECTE 18,64557
0,932285,00%DESPESES INDIRECTES
19,57785COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21691
0,010855,00%DESPESES INDIRECTES
0,22776COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,49m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió
G31511M1 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,59750 4,59750
Materials:
59,6088058,440001,020B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 59,60880 59,60880
Altres:
% 0,068964,597331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,06896 0,06896
COST DIRECTE 64,27526
3,213765,00%DESPESES INDIRECTES
67,48902COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,29m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat
G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36391/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,37438/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,22063/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
2,29875/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,25767 5,25767
Maquinària:
0,24375/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,02839/R 97,460000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,08000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 3,35214 3,35214
Materials:
71,6625068,250001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 80,27231
4,013625,00%DESPESES INDIRECTES
84,28593COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €314,84u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de
d= 300 - 600 mm. totalment col·locat
G4LB0002 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
36,78000/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 82,06000 82,06000
Maquinària:
20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 20,85500 20,85500
Materials:
196,93000196,930001,000B4PB0002 =xBroc per a tub de 300 a 600 mm.u
Subtotal... 196,93000 196,93000
COST DIRECTE 299,84500
14,992255,00%DESPESES INDIRECTES
314,83725COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 140,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:
0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
0,999725,00%DESPESES INDIRECTES
20,99415COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,33m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650002 Rend.: 37,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,98892 5,98892
Maquinària:
0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:
2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m
Subtotal... 7,75000 7,75000
COST DIRECTE 14,60290
0,730155,00%DESPESES INDIRECTES
15,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,98m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650020 Rend.: 23,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
4,79739/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,63435 9,63435
Maquinària:
0,44891/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,55837/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,08478/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,29783/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,38989 1,38989
Materials:
5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
m
Subtotal... 16,57210 16,57210
COST DIRECTE 27,59634
1,379825,00%DESPESES INDIRECTES
28,97616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,84m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4a
G965A7DC Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,01372/R 21,990000,228A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,60652/R 18,390000,468A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,62024 13,62024
Materials:
4,2427458,440000,0726B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0606328,870000,0021B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
4,578004,360001,050B965A7D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 8,88137 8,88137
Altres:
% 0,2043013,620001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,20430 0,20430
COST DIRECTE 22,70591
1,135305,00%DESPESES INDIRECTES
23,84121COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €158,81m Rampes per a gual per a vianants, model 120/122, de pedra
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 5,150P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,52233/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
17,07961/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
21,42524/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 43,02718 43,02718
Maquinària:
2,80680/R 41,300000,350C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,07757/R 30,570000,350C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,88437 4,88437
Materials:
15,6292568,250000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,2004088,900000,036B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
84,5100084,510001,000B981U006 =xPedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
m
Subtotal... 103,33965 103,33965
COST DIRECTE 151,25120
7,562565,00%DESPESES INDIRECTES
158,81376COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,16m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
G9E13204 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,99391/R 21,990000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,72623/R 18,390000,257A0140000 =xManobreh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,72014 13,72014
Materials:
0,010101,010000,010B0111000 =xAiguam3
0,2927694,440000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
5,681405,570001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,1494370,242920,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 8,13369 8,13369
Altres:
% 0,2058013,720001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,20580 0,20580
COST DIRECTE 22,05963
1,102985,00%DESPESES INDIRECTES
23,16261COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,36m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de
5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
G9F15121 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,08905/R 21,990000,095A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,14469/R 18,390000,171A0140000 =xManobreh
0,36157/R 19,030000,019A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,59531 5,59531
Maquinària:
0,15865/R 8,350000,019C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,15865 0,15865
Materials:
1,4630019,250000,076B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
13,9944013,720001,020B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior
m2
Subtotal... 15,45740 15,45740
Altres:
% 0,083935,595331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,08393 0,08393
COST DIRECTE 21,29529
1,064765,00%DESPESES INDIRECTES
22,36005COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €33,48t Mescla bituminosa en calent ACBIN22S, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
G9H1U020 Rend.: 122,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6700024,670001,000B9H1U020 =x
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,88442
1,594225,00%DESPESES INDIRECTES
33,47864COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,43t Mescla bituminosa en calent ACBASE22G, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6200024,620001,000B9H1U120 =x
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,62000 24,62000
Mescla bituminosa en calent AC22G, amb granulat calcàri,
Mescla bituminosa en calent AC22S, amb granulat calcàri,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 31,83442
1,591725,00%DESPESES INDIRECTES
33,42614COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,77t Mescla bituminosa en calent ACSURF16S, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
G9H1U612 Rend.: 112,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,39268/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,67964/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,28027 1,28027
Maquinària:
4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:
26,2100026,210001,000B9H1U612 =x
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 26,21000 26,21000
COST DIRECTE 34,06857
1,703435,00%DESPESES INDIRECTES
35,77200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mescla bituminosa en calent AC16S, amb granulat granític,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:
0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:
0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,49200 0,49200
COST DIRECTE 0,61154
0,030585,00%DESPESES INDIRECTES
0,64212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,39m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 700,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,210000,350000,600B055U320 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
kg
Subtotal... 0,21000 0,21000
COST DIRECTE 0,37117
0,018565,00%DESPESES INDIRECTES
0,38973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,75m2 Capa slurry vermell aglomerat res. sint. + partícules cautxúG9K1N222 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63880/R 21,990000,120A0121000 =xOficial 1ah
4,68720/R 19,530000,240A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 7,32600 7,32600
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,88475576,950000,005B0U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst
0,681002,270000,300B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
14,580009,720001,500B9N222 =xAglom. sint. multic., res.sint.+particules cautxúkg
Subtotal... 18,14575 18,14575
COST DIRECTE 25,47175
1,273595,00%DESPESES INDIRECTES
26,74534COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,75m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
GB2AU503 Rend.: 20,750P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,11952/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,83422/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,07615 5,07615
Maquinària:
1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:
24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
m
Subtotal... 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 33,09567
1,654785,00%DESPESES INDIRECTES
34,75045COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €405,52u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament
en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm
o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça
en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
GB2AU582 Rend.: 1,500P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,52667/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
29,32000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
25,37333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 70,22000 70,22000
Maquinària:
23,93333/R 35,900001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
10,19000/R 30,570000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
13,90333/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
5,20667/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
20,26667/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh
2,12667/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
3,58667/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 79,21334 79,21334
Materials:
236,78000236,780001,000BBM2U582 =xExtrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
u
Subtotal... 236,78000 236,78000
COST DIRECTE 386,21334
19,310675,00%DESPESES INDIRECTES
405,52401COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €141,50m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat mixta
d'acer i fusta homologada tipus HT-18 o similar, incloent
barana i pals de suport cada 2 m o 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratges, soldadures i part proporcional d'extrems amb
abatiment o encastament en el talús, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi.
GB2AUN01 Rend.: 1,000P- 56
 €495,98u Extrem de 4 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
GB2AUN02 Rend.: 1,000P- 57
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €746,32u Extrem de 8 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
GB2AUN03 Rend.: 1,000P- 58
 €12,34u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda
GB2Z400A Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,12387/R 18,390000,333A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,12387 6,12387
Materials:
5,540005,540001,000BBMZC010 =xCaptallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresu
Subtotal... 5,54000 5,54000
Altres:
% 0,091866,124001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,09186 0,09186
COST DIRECTE 11,75573
0,587795,00%DESPESES INDIRECTES
12,34352COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,18m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada
d'acord amb la EN-1317, en barreres de seguretat flexibles ,
incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions
necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi.
GB2ZUB01 Rend.: 90,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25878/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,48867/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,42289/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,17034 1,17034
Maquinària:
0,23172/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08678/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,03544/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,05978/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,41372 0,41372
Materials:
14,7800014,780001,000BBMZUB01 =xPantalla per a protecció de motociclistes en barreres de
seguretat, incloent part proporcional de braç de subjecció
cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar
m
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 14,78000 14,78000
COST DIRECTE 16,36406
0,818205,00%DESPESES INDIRECTES
17,18226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,37m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
2/5,5, amb pintura termoplàstica en calent i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
GBA1N110 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13194/R 21,990000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05517/R 18,390000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18711 0,18711
Maquinària:
0,11175/R 37,250000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial autopropulsadah
Subtotal... 0,11175 0,11175
Materials:
0,024471,840000,0133B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,025633,610000,0071BBM1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,05010 0,05010
Altres:
% 0,002810,187331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00281 0,00281
COST DIRECTE 0,35177
0,017595,00%DESPESES INDIRECTES
0,36936COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,00m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U310 Rend.: 630,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,10471/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,06041/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,20209 0,20209
Maquinària:
0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:
0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,60660 0,60660
COST DIRECTE 0,95315
0,047665,00%DESPESES INDIRECTES
1,00081COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,24m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U320 Rend.: 800,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02911/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,08246/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,04758/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15915 0,15915
Maquinària:
0,00976/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,05433/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,04968/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,11377 0,11377
Materials:
0,828001,840000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,081900,910000,090B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,18282
0,059145,00%DESPESES INDIRECTES
1,24196COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,41m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U340 Rend.: 460,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05063/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,14341/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,08274/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,27678 0,27678
Maquinària:
0,01698/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,09448/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,08639/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,19785 0,19785
Materials:
1,656001,840000,900B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,163800,910000,180B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
0,114725,00%DESPESES INDIRECTES
2,40915COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,38m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
GBA1U350 Rend.: 275,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,23989/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
0,13840/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,46298 0,46298
Maquinària:
0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
h
0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:
2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
0,161025,00%DESPESES INDIRECTES
3,38135COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,26m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
GBA3N001 Rend.: 13,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,79154/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
5,07462/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah
2,92769/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,79385 9,79385
Maquinària:
0,60077/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,91692/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,51769 3,51769
Materials:
2,576001,840001,400B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg
0,546000,910000,600B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 3,12200 3,12200
COST DIRECTE 16,43354
0,821685,00%DESPESES INDIRECTES
17,25522COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,14u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11121 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,71200 14,71200
Materials:
67,1100067,110001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 67,11000 67,11000
Altres:
% 0,2206814,712001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,22068 0,22068
COST DIRECTE 82,04268
4,102135,00%DESPESES INDIRECTES
86,14481COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €108,86u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11261 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,71200 14,71200
Materials:
88,7400088,740001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 88,74000 88,74000
Altres:
% 0,2206814,712001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,22068 0,22068
COST DIRECTE 103,67268
5,183635,00%DESPESES INDIRECTES
108,85631COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €79,98u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB21201 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,71200 14,71200
Materials:
61,2400061,240001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 61,24000 61,24000
Altres:
% 0,2206814,712001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,22068 0,22068
COST DIRECTE 76,17268
3,808635,00%DESPESES INDIRECTES
79,98131COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €155,89u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB21501 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,71200/R 18,390000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,71200 14,71200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
133,53000133,530001,000BBM1AHD2 =xPlaca informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 133,53000 133,53000
Altres:
% 0,2206814,712001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,22068 0,22068
COST DIRECTE 148,46268
7,423135,00%DESPESES INDIRECTES
155,88581COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €316,91m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
GBB5U754 Rend.: 3,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:
3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:
259,39000259,390001,000BBM5U554 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant DG nivell 3 
m2
25,116000,7000035,880BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 284,50600 284,50600
COST DIRECTE 301,82183
15,091095,00%DESPESES INDIRECTES
316,91292COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €595,41m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.
GBB5U950 Rend.: 0,700P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
31,41429/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
27,90000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 59,31429 59,31429
Maquinària:
14,89643/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 14,89643 14,89643
Materials:
463,29000463,290001,000BBM5U750 =xPlaca d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
m2
29,554000,7000042,220BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 492,84400 492,84400
COST DIRECTE 567,05472
28,352745,00%DESPESES INDIRECTES
595,40746COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €424,26m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB5U952 Rend.: 1,950P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,27692/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
10,01538/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 21,29230 21,29230
Maquinària:
5,34744/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,34744 5,34744
Materials:
353,72000353,720001,000BBM5U752 =xPlaca d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
23,702000,7000033,860BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 377,42200 377,42200
COST DIRECTE 404,06174
20,203095,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
424,26483COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €381,95m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada.
GBB5U953 Rend.: 2,300P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,56087/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
8,49130/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 18,05217 18,05217
Maquinària:
4,53370/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,53370 4,53370
Materials:
315,38000315,380001,000BBM5U753 =xPlaca d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
m2
25,795000,7000036,850BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit
u
Subtotal... 341,17500 341,17500
COST DIRECTE 363,76087
18,188045,00%DESPESES INDIRECTES
381,94891COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €203,46m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
17,59200/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
14,71200/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
15,22400/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 53,11760 53,11760
Maquinària:
5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:
87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 193,77120
9,688565,00%DESPESES INDIRECTES
203,45976COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €122,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
GBBVU103 Rend.: 4,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
37,2000037,200001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
66,0500066,050001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 103,25000 103,25000
COST DIRECTE 116,23688
5,811845,00%DESPESES INDIRECTES
122,04872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €141,17u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU105 Rend.: 3,500P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,28286/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
5,58000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 11,86286 11,86286
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
2,97929/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,97929 2,97929
Materials:
46,5000037,200001,250BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
73,1100073,110001,000BBMZU622 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,45215
6,722615,00%DESPESES INDIRECTES
141,17476COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €170,62u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBVU107 Rend.: 2,500P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
7,81200/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 16,60800 16,60800
Maquinària:
4,17100/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:
55,8000037,200001,500BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
u
85,9200085,920001,000BBMZU623 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
Subtotal... 141,72000 141,72000
COST DIRECTE 162,49900
8,124955,00%DESPESES INDIRECTES
170,62395COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,16m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU203 Rend.: 21,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,04714/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,93000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,97714 1,97714
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,49655/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,49655 0,49655
Materials:
24,3500024,350001,000BBMZU611 =xPal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec
de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 24,35000 24,35000
COST DIRECTE 26,82369
1,341185,00%DESPESES INDIRECTES
28,16487COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,82m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU205 Rend.: 17,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,29353/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,14882/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 2,44235 2,44235
Maquinària:
0,61338/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61338 0,61338
Materials:
31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
1,705795,00%DESPESES INDIRECTES
35,82152COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,25m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU206 Rend.: 12,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,62750/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 3,46000 3,46000
Maquinària:
0,86896/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,86896 0,86896
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
55,9100055,910001,000BBMZU613 =xPal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 55,91000 55,91000
COST DIRECTE 60,23896
3,011955,00%DESPESES INDIRECTES
63,25091COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €100,17m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBVU207 Rend.: 10,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,95300/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,15200 4,15200
Maquinària:
1,04275/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,04275 1,04275
Materials:
90,2100090,210001,000BBMZU614 =xPal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 90,21000 90,21000
COST DIRECTE 95,40475
4,770245,00%DESPESES INDIRECTES
100,17499COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,15m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col.locat a terra formigonat
GBBZ1120 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,09950/R 21,990000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,93850 2,93850
Materials:
13,2500013,250001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
m
2,0039568,161570,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 15,25395 15,25395
Altres:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
% 0,044082,938671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,04408 0,04408
COST DIRECTE 18,23653
0,911835,00%DESPESES INDIRECTES
19,14836COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.273,96u Muntatge de marquesina de 4x1,9x2,2 m. en parada de bus,
incloent fonamentació, muntatge de tots els elements i
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.
GBD1U151 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
93,16000/R 23,290004,000A0112000 =xCap de collah
87,96000/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
152,24000/R 19,030008,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 333,36000 333,36000
Maquinària:
112,86000/R 56,430002,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
71,80000/R 35,900002,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
30,57000/R 30,570001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
41,71000/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 256,94000 256,94000
Materials:
1.575,380001.575,380001,000BBNZU601 =xMarquesina per a parada de bus de dimensions 4x1,9x2,2
metres.
u
Subtotal... 1.575,38000 1.575,38000
COST DIRECTE 2.165,68000
108,284005,00%DESPESES INDIRECTES
2.273,96400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,34m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
GD571110 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,53930/R 21,990000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,28730/R 18,390000,070A0140000 =xManobreh
0,66605/R 19,030000,035A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,49265 3,49265
Maquinària:
0,43596/R 67,070000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,02800/R 41,120000,025C1315010 =xRetroexcavadora petitah
0,44320/R 55,400000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 1,90716 1,90716
Materials:
7,7948059,960000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,023321,060000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg
0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 8,20783 8,20783
Altres:
% 0,052393,492671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,05239 0,05239
COST DIRECTE 13,66003
0,683005,00%DESPESES INDIRECTES
14,34303COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,45m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD57U010 Rend.: 30,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23290/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,46600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,30200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
0,63433/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,63523 3,63523
Maquinària:
0,37620/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,95733/R 35,900000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,45950/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,68350/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,47653 2,47653
Materials:
13,6500068,250000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg
0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,252001,260000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 14,31957 14,31957
COST DIRECTE 20,43133
1,021575,00%DESPESES INDIRECTES
21,45290COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,77m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
GD5AU211 Rend.: 40,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11645/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,54975/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,42725/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,09345 2,09345
Maquinària:
2,06500/R 41,300002,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,22650/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,02525/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,31675 3,31675
Materials:
4,4300022,150000,200B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
3,0712568,250000,045B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,180001,090002,000B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
150 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 1750 N
m2
3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
m
Subtotal... 13,42015 13,42015
COST DIRECTE 18,83035
0,941525,00%DESPESES INDIRECTES
19,77187COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,52m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
GD5GU020 Rend.: 11,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
3,99818/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,25750 6,25750
Maquinària:
0,32636/R 35,900000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,27791/R 30,570000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 1,59663 1,59663
Materials:
4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3
25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim
m
Subtotal... 30,73646 30,73646
COST DIRECTE 38,59059
1,929535,00%DESPESES INDIRECTES
40,52012COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €290,15u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU010 Rend.: 0,800P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
54,97500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
23,78750/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:
13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura
u
Subtotal... 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 276,33368
13,816685,00%DESPESES INDIRECTES
290,15036COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,03m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
GD75U020 Rend.: 15,500P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah
1,90107/R 21,990001,340A0121000 =xOficial 1ah
3,29035/R 19,030002,680A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,64219 5,64219
Maquinària:
2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:
30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3
9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm
Subtotal... 39,80247 39,80247
COST DIRECTE 48,60023
2,430015,00%DESPESES INDIRECTES
51,03024COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €330,61u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDK2U010 Rend.: 0,500P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
43,98000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
39,06000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
36,78000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 131,46500 131,46500
Maquinària:
10,07600/R 50,380000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
16,52000/R 41,300000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
15,41100/R 51,370000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
18,76950/R 41,710000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,95000/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
8,64000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 71,36650 71,36650
Materials:
92,3784075,720001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,300000,4300010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
8,145001,810004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2
1,611702,270000,710B0DZA000 =xDesencofrantl
5,600001,400004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 112,03510 112,03510
COST DIRECTE 314,86660
15,743335,00%DESPESES INDIRECTES
330,60993COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.767,72u Subministrament i col.locació de centre i quadres de
maniobra i protecció de l'enllumenat públic amb capacitat per
a
l'establitzador reductor amb les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4 circuits.
:: Caixa general de protecció de companyia.
:: Port de comunicació RS-485 amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de potència tetrapolar segons corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General Automàtic tetrapolar per a un corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics de IV pols
:: 2 diferencials rearmables automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador reductor de flux de 15kVA amb
port
de comunicació amb el sistema Urbilux.
Inclosa obra civil.
GG11NN01 Rend.: 1,000P- 92
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,81m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
GG22TH1K Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74976/R 22,720000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,39000/R 19,500000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,13976 1,13976
Materials:
1,519801,490001,020BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
soterrades
m
Subtotal... 1,51980 1,51980
Altres:
% 0,017101,140001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,01710 0,01710
COST DIRECTE 2,67666
0,133835,00%DESPESES INDIRECTES
2,81049COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,41M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O
CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE
21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL
CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
GRAPEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL I
VERTICAL, MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL
AUXILIAR NECESSARI.
GG31350U Rend.: 1,000P- 94
 €3,51M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O
CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE
21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL
CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ,
MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI.
GG31350V Rend.: 1,000P- 95
 €15,52m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub
GG31ND06 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,61280/R 22,720000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,24250/R 19,500000,115A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 4,85530 4,85530
Materials:
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,850009,850001,000BG31N001 =xCable de Cu de 1 kv 3,5x35 mm2m
Subtotal... 9,85000 9,85000
Altres:
% 0,072834,855331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,07283 0,07283
COST DIRECTE 14,77813
0,738915,00%DESPESES INDIRECTES
15,51704COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,70m Subministrament i col·locació de conductor de coure armat
tipus R.F.V. 0,6/1 kv secció 4x6 mm2
GG33N001 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34080/R 22,720000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,29250/R 19,500000,015A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 0,63330 0,63330
Materials:
2,550002,550001,000BG33N001 =xConductor de Coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 kv. secció 4x6
mm2
m
0,330000,330001,000BGW33000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure de
designació UNE H05 VV-F i A05 VV-F
u
Subtotal... 2,88000 2,88000
Altres:
% 0,009500,633331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00950 0,00950
COST DIRECTE 3,52280
0,176145,00%DESPESES INDIRECTES
3,69894COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €147,08u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada
GGD2131D Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,77152/R 22,720000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,23700/R 19,500000,166A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 7,00852 7,00852
Materials:
129,18000129,180001,000BGD21310 =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm de gruix
u
3,780003,780001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
u
Subtotal... 132,96000 132,96000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:
% 0,105137,008671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,10513 0,10513
COST DIRECTE 140,07365
7,003685,00%DESPESES INDIRECTES
147,07733COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.305,78u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma helicoidal, de
14 m d'alçària marca CARANDINI o similar, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
GHM1NN22 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04160/R 22,720000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,33500/R 19,500000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 26,97410 26,97410
Maquinària:
23,71750/R 44,750000,530C1503000 =xCamió gruah
20,09230/R 37,910000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,80980 43,80980
Materials:
37,2847258,440000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
3.954,710003.954,710001,000BHM3NCA =xColumna MULTIPLE 14 de CARANDINI, de 14 m. de altura,
cilíndrica de 290 mm de diametro, con estrangulamiento y
remate superior estriado vertical, fabricada en acero
galvanizado, que permite la colocación helicoidal de hasta 9
proyectores TNG-400 en la parte superior. En la parte
inferior, en las 3 portezuelas de 400 mm al efecto, se colocan
los equipos para exterior de hasta 400 W
u
37,5600037,560001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 4.029,55472 4.029,55472
Altres:
% 0,4046126,974001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,40461 0,40461
COST DIRECTE 4.100,74323
205,037165,00%DESPESES INDIRECTES
4.305,78039COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €164,51u Construcció d'arqueta de registre de 0,60x0,60 m i fins a 1,35
m de profunditat amb tapa i marc de fundició tipus B125. Tot
inclòs segons plànols de detall. 
GHMN1D02 Rend.: 1,000P- 100
 €58,48u Llumenera asimètrica per a vials, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport
GHN3NL81 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,97376/R 22,720000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,41850/R 19,500000,483A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 20,39226 20,39226
Materials:
35,0000035,000001,000BHN3N001 =xLàmpada de vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF-u
Subtotal... 35,00000 35,00000
Altres:
% 0,3058820,392001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,30588 0,30588
COST DIRECTE 55,69814
2,784915,00%DESPESES INDIRECTES
58,48305COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €438,37u Projector per a exteriors, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 400 W, marca CARANDINI o similar, tancat i
muntat.
GHQ3NQ54 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,85952/R 22,720000,566A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,03700/R 19,500000,566A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 23,89652 23,89652
Materials:
374,50000374,500001,000BHQ3N001 =xProjector CARANDINI, mod. TNG-400/AS, clase I, amb tapa
armadura i armadura de fundició injectada d'alumini, reflector
parabólic en xapa d'alumini abrillantat i anoditzat
electrolíticament de distribució asimètrica, juntes
d'estanqueitat de silicona, horquilla d'acer galvanitzat, amb
equip incorporat per a làmpada vapor sodio alta presió 400
W -EF-
u
18,7400018,740001,000BHWQ3000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta
u
Subtotal... 393,24000 393,24000
Altres:
% 0,3584523,896671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,35845 0,35845
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 417,49497
20,874755,00%DESPESES INDIRECTES
438,36972COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €233,82u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant
brides. PN 16, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada
GN42N001 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,17600/R 22,720000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
15,62400/R 19,530000,800A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 33,80000 33,80000
Materials:
188,38000188,380001,000BN42N001 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant
brides. PN 16. 
u
Subtotal... 188,38000 188,38000
Altres:
% 0,5070033,800001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,50700 0,50700
COST DIRECTE 222,68700
11,134355,00%DESPESES INDIRECTES
233,82135COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,89u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,5x1,5x1,5 m,
amb retroexcavadora mitjana sobre erugues i escampada de
les terres sobrants mecànicament al costat del forat de
plantació, en un pendent del 25 al 60 %
GR2GCF83 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
24,65750/R 98,630000,250C1315220 =xRetroexcavadora mitjana sobre eruguesh
Subtotal... 24,65750 24,65750
COST DIRECTE 24,65750
1,232885,00%DESPESES INDIRECTES
25,89038COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €355,23ha Condicionament del sòl amb esmena biològica d'àcids
húmics i fúlvics, 20 % L.S., amb una dosificació de 500 l/ha
amb tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena
líquida de 6201 a 9000 l de capacitat, en un pendent inferior
al 25%
GR345X51 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,65970/R 21,990000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,65970 0,65970
Maquinària:
212,64000/R 35,440006,000CR321013 =xTractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida
de 6201 a 9000 l de capacitat
h
Subtotal... 212,64000 212,64000
Materials:
125,000000,25000500,000BR345000 =xEsmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 % L.S.l
Subtotal... 125,00000 125,00000
Altres:
% 0,009900,660001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00990 0,00990
COST DIRECTE 338,30960
16,915485,00%DESPESES INDIRECTES
355,22508COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,00m3 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra,
amb motoanivelladora petita
GR3P1C16 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08796/R 21,990000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,08796 0,08796
Maquinària:
2,77000/R 55,400000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 2,77000 2,77000
Altres:
% 0,001320,088001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00132 0,00132
COST DIRECTE 2,85928
0,142965,00%DESPESES INDIRECTES
3,00224COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €102,69u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C
mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
GR431008 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,2251228,140000,008BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,275606,890000,040BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,172000,860000,200BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
70,4000070,400001,000BR431008 =xSubministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm
d'alçada en C mínim 30 L 
u
3,820003,820001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
22,9026522,902651,000DR63001 =xPlantació per mitjans manuals i mecànics d'arbres amb clot
de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 97,79537 97,79537
COST DIRECTE 97,79537
4,889775,00%DESPESES INDIRECTES
102,68514COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,42u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
GR432005 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,1125628,140000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
0,137806,890000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,111800,860000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
11,3800011,380001,000BR432005 =xSubministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 
u
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CODI: 722-PRO-OP-4245
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,290001,290001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de
2 grapes o piquetes.
u
8,324198,324191,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 21,35635 21,35635
COST DIRECTE 21,35635
1,067825,00%DESPESES INDIRECTES
22,42417COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €281,99u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp
o Ceratonia sp de perímetre de tronc 45/50 cm en C mínim
150 L, en clot de plantació 1.5x1.5x1.5 m, incloses formació i
revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
GR45N001 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,63880/R 21,990000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh
7,53200/R 18,830000,400A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 10,17080 10,17080
Maquinària:
8,95000/R 44,750000,200C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 8,95000 8,95000
Materials:
0,9004828,140000,032BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
m3
1,102406,890000,160BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,688000,860000,800BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
238,96000238,960001,000BR45N001 =xSubministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia
sp de perímetre de tronc 45/50 cm i C mínim 150 L
u
3,820003,820001,000BR822001 =xEstaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m
d'alçària i Ø mínim 8 cm, inclòs un cinturó complert per a la
subjecció (cinturó + passador +civella), posada en obra
u
Subtotal... 245,47088 245,47088
Altres:
% 3,96888264,592001,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 3,96888 3,96888
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 268,56056
13,428035,00%DESPESES INDIRECTES
281,98859COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,20u Subministrament i plantació de vinya de virginia
(Partenocissus quimquefolia) , en contenidor 50 l
GR45N002 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,21990/R 21,990000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,39060/R 19,530000,020A013P000 =xAjudant jardinerh
2,82450/R 18,830000,150A0160000 =xPeóh
Subtotal... 3,43500 3,43500
Materials:
5,200005,200001,000BR45N002 =xVinya de Virginia (Partenocissus quimquefolia), en contenidor
de 50 l 
u
Subtotal... 5,20000 5,20000
Altres:
% 0,129538,635331,50%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,12953 0,12953
COST DIRECTE 8,76453
0,438235,00%DESPESES INDIRECTES
9,20276COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,45u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus
officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en contenidor
GR4CN002 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10995/R 21,990000,005A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,19530/R 19,530000,010A013P000 =xAjudant jardinerh
0,28245/R 18,830000,015A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 0,58770 0,58770
Materials:
2,700002,700001,000BR4CN002 =xRomaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en
contenidor
u
Subtotal... 2,70000 2,70000
COST DIRECTE 3,28770
0,164395,00%DESPESES INDIRECTES
3,45209COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,35u Subministrament i plantació de farigola (Thymus vugaris)
d'alçada de 0.3 a 0.6 m, en contenidor 
GR4CN003 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10995/R 21,990000,005A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,19530/R 19,530000,010A013P000 =xAjudant jardinerh
0,28245/R 18,830000,015A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 0,58770 0,58770
Materials:
2,600002,600001,000BR4CN003 =xFarigola (Thymus vugaris) d'alcada 0.3 a 0.6 m, en
contenidor 
u
Subtotal... 2,60000 2,60000
COST DIRECTE 3,18770
0,159395,00%DESPESES INDIRECTES
3,34709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,81m2 Hidrosembra en una faseGR721100 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08796/R 21,990000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,08796 0,08796
Maquinària:
0,17900/R 44,750000,004C1503000 =xCamió gruah
0,13620/R 34,050000,004CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,31520 0,31520
Materials:
0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,084328,030000,0105BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,043340,860000,0504BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg
0,016600,830000,020BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,088963,530000,0252BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,36562 0,36562
Altres:
% 0,001320,088001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00132 0,00132
COST DIRECTE 0,77010
0,038515,00%DESPESES INDIRECTES
0,80861COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €500,00pa Partida alçada d'abonament integre per a la realització de
dos regs manuals d'implantació per garantir la supervivència
de la plantació.
PPA1N001 Rend.: 1,000P- 114
 €61,56M PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER DISTRIBUCIÓ
D'AIGÜES D'ABASTAMENT AMB BEINA DE PVC DE Ø200
MM, INCLÒS TUB DE PVC DE DIÀMETRE 200 MM, BASE
DE 10 CM I REBLIMENT DE 15 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU DE LA VEINA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
REBLERT PARCIAL DE LA RASA AMB SORRA, LLOSA DE
FORMIGÓ DE 30 CM AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2,
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES I
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, AMB SÒL
SELECCIONAT TIPUS 3, SENSE INCLOURE
CONDUCCIONS PER AIGÜES, TOTALMENT ACABADA,
FINS 1,80 M FONS DE RASA. 
SAC0V020 Rend.: 1,000P- 115
 €46,60ML TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 110 MM DE
DIÀMETRE PN16, SEGONS LA NORMA UNE 53-490-90,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS,
ACCESORIS I EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT
INSTALAT. 
SAXATCSA Rend.: 1,000P- 116
 €57,69ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE
PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE
160 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
SE0CC612 Rend.: 1,000P- 117
 €85,72ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE
PRISMA DE 3 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE
160 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
SE0CC712 Rend.: 1,000P- 118
 €19,35M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE
REPOSICIÓ, INCLÒS EL TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR
SE0CDPA1 Rend.: 1,000P- 119
 €19,38ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 1 CIRCUIT,
INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR H = 1.00
SE0CR610 Rend.: 1,000P- 120
 €28,32ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 2 CIRCUITS,
INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR H = 1.00
SE0CR710 Rend.: 1,000P- 121
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €102,79M3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB FORMIGÓ HM-20,
ABOCAT DE CAMIÓ, INFERIOR A 6 M3
SE0CRRF3 Rend.: 1,000P- 122
 €52,65UT CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB NEUTRE
PORTANT PER A CABLE TRENAT DE BAIXA TENSIÓ
SEAMSBT0 Rend.: 1,000P- 123
 €154,49UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2, H-2 I TR-2, SERIE
500/4500, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT, APLEC,
ARMAT I HISSAT
SEARHTR2 Rend.: 1,000P- 124
 €194,25UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS MONTSENY C/L, INCLÒS
EL SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT
SEARMOC0 Rend.: 1,000P- 125
 €209,01UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA
TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ,
RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, ETC.
SEC0ASBT Rend.: 1,000P- 126
 €2.283,56UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE MITJA
TENSIÓ, INCLOSOS ELS CANALS DE PROTECCIÓ, LES
AUTOVÀLVULES, PARALLAMPS, TERMINACIONS
EXTERIORS TERMORRETRACTILS, BRIDES,
ABRAÇADORES, MATERIAL I MA D'OBRA.
SEC0ASMT Rend.: 1,000P- 127
 €251,37UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT DOBLE
POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110 
SECADAD2 Rend.: 1,000P- 128
 €126,08UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT SENZILL
POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110.
SECADAS2 Rend.: 1,000P- 129
 €15,76ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE TRENAT, 0.6/1 KV DE
3X150/95 MM2 AL + 21.6 MM2 AC, INCLOSA LA SEVA
ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT A SUPORTS
SECBTA07 Rend.: 1,000P- 130
 €26,70ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV
0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA
ESTESA PER RASA, ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB
SORRA I PLACA SENYALITZACIÓ.
SECBTS09 Rend.: 1,000P- 131
 €26,23ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV
0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA
ESTESA PER TUBULAR O SAFATA I L'ENGRAPAT
SECBTS10 Rend.: 1,000P- 132
 €6,10ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TRIFÀSIC III, CABLE
AL-AC LA-56, INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I
ENGRAPAT
SECMTA03 Rend.: 1,000P- 133
 €1,92ML DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC FINS LA-56.SEDCLA56 Rend.: 1,000P- 134
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,28ML DESMUNTATGE XARXA CABLE CONVENCIONAL BAIXA
TENSIÓ, 1 CIRCUIT CU O AL EN SUPORTS, INCLÓS
TRANSPORT A MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A
L'ABOCADOR.
SEDCON02 Rend.: 1,000P- 135
 €2,62ML DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN SUPORTS,
SUPERIOR A RZ 50, INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM
DE LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
SEDCRZ15 Rend.: 1,000P- 136
 €10,94UT DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT
EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
SEDEAR01 Rend.: 1,000P- 137
 €43,66UT DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT SECCIONADOR III,
SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
SEDEBQAI Rend.: 1,000P- 138
 €6,70UT DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA TENSIÓ,
SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
SEDECAD1 Rend.: 1,000P- 139
 €312,53UT DESMUNTATGE TRANSFORMADOR D'INTEMPÈRIE.SEDEPT01 Rend.: 1,000P- 140
 €211,02UT DESMUNTATGE SECCIONADOR III LÍNIA MITJA TENSIÓ,
SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
SEDESEC1 Rend.: 1,000P- 141
 €189,43UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER
LA BASE.
SEDPFO01 Rend.: 1,000P- 142
 €55,29UT DESMUNTATGE PAL DE FUSTA.SEDPFU02 Rend.: 1,000P- 143
 €0,59KG DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA AMB GRUA,
INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
SEDTM002 Rend.: 1,000P- 144
 €624,50UT DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO TORRE TIPUS 1000 A
4500 FINS A 1,00 M PER SOTA DE LA COTA DE
TERRENY EXISTENT, INCLÓS TRANSPORT DE RUNES
A L'ABOCADOR.
SEDTPFO1 Rend.: 1,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
183,90000/R 18,3900010,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 183,90000 183,90000
Maquinària:
335,35000/R 67,070005,000C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
75,51000/R 25,170003,000C1501800 =xCAMIO DE 12 TH
Subtotal... 410,86000 410,86000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 594,76000
29,738005,00%DESPESES INDIRECTES
624,49800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €180,81UT SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN SUPORT, AMB DUES
PIQUETES DE 2 M, 14.6 MM, 300 MICRES, CABLE DE CU
DE 50 MM2, TUB DE PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE
CONNEXIÓ I RASA, INCLÒS EL CLAVAT I LA CONNEXIÓ
SEPAT2P0 Rend.: 1,000P- 146
 €1.424,54UT PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I SECCIONAMENTSSEPATPC0 Rend.: 1,000P- 147
 €1.306,83UT PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC
PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
SEPF1110 Rend.: 1,000P- 148
 €907,66UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC
PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
SEPF1140 Rend.: 1,000P- 149
 €2.886,12UT SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR EXTERIOR, III, 30
KV, 400 A, EN SEMICÀRREGA VERTICAL, TIPUS
SOULE-94, AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT, PER
A CASTELLET (FINS A 11 M.), BANQUETA AÏLLANT,
FERRAMENTES DE FIXACIÓ, SECCIONADOR I
COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU MUNTATGE
SESEC002 Rend.: 1,000P- 150
 €2.714,33UT TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC
PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
SETM3016 Rend.: 1,000P- 151
 €3.203,54UT TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC
PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
SETM3018 Rend.: 1,000P- 152
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25.575,90UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
ORMAZABAL TIPUS PFU-3 O SIMILAR, INCLÓS
EXCAVACIÓ EDIFICI EN TERRES, CONSTRUCCIÓ DE
PLATAFORMA, COMPACTE 1 CEL·LA DE LÍNIA EN SF6
TIPUS CML-36+ 1 CEL·LA DE PROTECCIÓ EN SF6 TIPUS
CMP-F-36, FUSIBLES APR, PONT TRIFÀSIC
D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR, XARXA DE P.A.T.
DE PROTECCIÓ (FERRAMENTES), XARXA DE P.A.T. DE
SERVEI (NEUTRE), ENLLUMENAT D'EMERGENCIA,
EQUIP AUXILIAR DE SEGURETAT DE PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ REGLAMENTARI, CUADRE PROTECCIÓ
DE BAIXA TENSIÓ TIPUS AC4 1600/4X400A. N/ENDESA,
PONT D'INTERCONNEXIÓ DE BT I INSTAL·LACIÓ
TRANSFORMADOR, TOTALMENT INSTAL·LAT I POSADA
EN SERVEI.
SETSP101 Rend.: 1,000P- 153
 €649,57UT PORTERIES DE PROTECCIÓ PER ENCREUAMENTS DE
FERROCARRIL O CARRETERES FINS A 15 M.
SEVP2015 Rend.: 1,000P- 154
 €23,69UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48
MM DE DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN
FAÇANA I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ.
SICEPCSF Rend.: 1,000P- 155
 €0,81M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA
O SUPORTS.
SIDSCFP0 Rend.: 1,000P- 156
 €113,65UT CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA AMB
LÍNIA EXISTENT INCLOSA LA CONFECCIÓ DE PROVES.
SIEPCOEX Rend.: 1,000P- 157
 €106,83UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT DE 0,40X0,40X0,60 M DE MIDES UTILS
AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS
PLÀNOLS.
SIOCAR40 Rend.: 1,000P- 158
 €372,80UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT DE 0,60X0,60X1,00 M DE MIDES UTILS
AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS
PLÀNOLS.
SIOCAR60 Rend.: 1,000P- 159
 €68,78M CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER
ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA DE 0,5 X 1,00 M,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE
PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÉ COARRUGAT
DE DIÀMETRE 100 MM FORMIGONATS, TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE
L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.
SIOCC208 Rend.: 1,000P- 160
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.161,52UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE
REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA,
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ DE
MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR.
STARDFII Rend.: 1,000P- 161
 €34,62ML CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE PE 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A
1,00 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS, PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
STC210QT Rend.: 1,000P- 162
 €41,33ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A
1,00 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
STC410QT Rend.: 1,000P- 163
 €51,13ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MIXTA EN TERRES FINS A
1,00M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
STC410XT Rend.: 1,000P- 164
 €52,85ML CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE DN 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES ENTRE
1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA,
CONDUCTES, SEPARADORS O ABRAÇADORES,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR.
STC415QT Rend.: 1,000P- 165
 €0,57ML NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A
CANALITZACIONS NOVES.
STCVMDN2 Rend.: 1,000P- 166
 €1.395,21UT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ DELS TREBALLS.STCVTCPT Rend.: 1,000P- 167
 €159,03UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN
TERRENY COMPACTE.
STPFRT03 Rend.: 1,000P- 168
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5.500,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
MODIFICACIÓ DE LA XARXA DE TELEVISIÓ LOCAL
AFECTADA, I DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES
INSTALACIONS EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRES.
STCV00TV
 €2.700,00PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA
EN CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE
LEGALITZACIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA
TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE TREBALLS, DESCÀRREGS DE
LES LÍNIES AFECTADES, ....
SXPAJENB
 €9.100,00PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA
EN CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE
LEGALITZACIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA
TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE TREBALLS, DESCÀRREGS DE
LES LÍNIES AFECTADES, ....
SXPAJENM
 €20.000,00pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vialXPA10N01
 €13.590,52pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat
722-PRO-OP-4245
XPA1I004
 €3.106,40pa Partida alçada a justificar per a connexió a xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió, comptador, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial.
tot completament acabat. Incou bypass principal i doble
bypass secortial amb electrovàlvules segons plànols dins
arquetes completament acabat i en funcionament.
XPA1I005
 €3.500,00pa Partida alçada a justificar per a connexió d'enllumenat amb
línia de baixa tensió
XPA1N111
 €1.500,00pa Partida alçada a justificar per a la realització i legalització de
la instal·lació d'enllumenat públic.
XPA1N112
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1 INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen les actuacions necessàries per a la implantació de 
la jardineria així com de la xarxa de reg, dins del projecte de rotonda a la intersecció 
de la carretera C-243B amb l’accés a les urbanitzacions la Valenciana i El Puig. 
2 AFECCIÓ A LA VEGETACIÓ EXISTENT 
En el replanteig previ, no s’observa que l’execució de l’obra afecti a cap espècie 
protegida o en perill, ni a cap exemplar a considerar per tenir una edat o morfologia 
especial. 
 
Els arbres afectats són pins (Pinus halepensis) i oliveres (Olea europea); aquestes 
últimes, pertanyen a un camp de conreu situat en un dels vorals de la carretera 
actual i que està afectat  pel traçat de la carretera projectada. 
3 CRITERIS DE DISSENY 
La jardineria plantejada, respon bàsicament a l’objectiu de minimitzar les afeccions 
de l’obra sobre l’entorn, i es concreta en dos àmbits: l’espai interior de la rotonda i els 
talussos resultants dels moviments de terra realitzats duran l’ execució de l’obra. La 
solució projectada es basa en els principis de sostenibilitat i adaptació a l’entorn, 
escollint especies pròpies de la zona, resistents i que necessiten escàs 
manteniment. 
 
A continuació, es descriu de forma detallada la solució projectada per a cadascun 
dels dos àmbits . 
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3.1 PLANTACIONS DELS TERRAPLENS 
Es realitzarà la hidrosembra dels terraplens, prèvia estesa de terra vegetal provinent 
de la pròpia obra, amb barreja de llavors de tipus mediterrani adaptades 
agroclimàticament, i la plantació depi blanc (Pinus halepensis) i Càdec (Juniperus 
Oxycedrus), en proporció de 50% en un marc mínim de 7x7m, en taques que simulin 
bosquines (no barrejats). 
 
La barreja de llavors proposada per la hidrosembra és: 
 
Lolium perenne 25 % 
Festuca arundinacea    20 % 
Brachypodium phoenicoides 20 % 
Cynodon dactylon 15 % 
Medicago sativa 10 % 
Medicago lupulina 10 % 
 
 
Com s’ha comentat anteriorment, les espècies utilitzades, són resistents a la manca 
d’aigua i adients a l’entorn de forma que no serà necessària la implantació d’una 
xarxa de reg. 
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3.2 ENJARDINAMENT I REG DE LA ROTONDA 
3.2.1 MOVIMENTS DE TERRES 
Per la naturalesa del terreny, de tipus rocós, cal que com a mínim 70 cm de terres 
adequades i 30 cm de terra vegetal d’aportació.  
 
3.2.2 ENJARDINAMENT I REG DE LA ROTONDA 
Es proposa una solució mixta d’enjardinament de la rotonda amb la utilització 
d’arbres tipus olivera (Olea europea), que es distribueixen a la zona central de la 
rotonda en combinació amb l’enllumenat d’aquesta, i de vinyes de virgínia 
(Partenocissus quimquefolia), que es distribuiran per la zona perimetral de la 
rotonda. Aquesta proposta, permet integra dues alternatives paisatgístiques a banda 
de recordar els orígens agrícoles de la zona i proporcionar una sensació de 
continuïtat paisatgística  ja que, una part dels terrenys més propers a la rotonda són 
una plantació d’oliveres. 
 
En la zona central de la rotonda, es plantaran 3 arbres del tipus olivera envoltades 
per una plantació de romaní i farigola (Rosmarinus officinalis i Thymus vugaris) amb 
una densitat de plantació d’entre 3 i 5 plantes (entre les dues espècies) per cada m2. 
En la zona perimetral en canvi, es plantaran vinyes distribuint-les de forma uniforme 
al llarg de tot el perímetre. 
 
Totes les espècies utilitzades són resistents a la manca d’aigua, tot i així, s’ha 
projectat la instal·lació d’una xarxa de reg mitjançant un sistema per goteig soterrat 
per tal de garantir la supervivència de la plantació en èpoques d’especial mancança 
d’aigua. 
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Aquesta xarxa estarà composada per: 
 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
- Sistema de control automàtic 
- Electrovàlvules de control amb by-pass programable per radio 
- Vàlvules de desguàs 
 
És necessari planificar l’enjardinament en èpoques favorables per a la implantació 
natural, com són finals d’hivern o principis de tardor. 
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1 ENLLUMENAT PÚBLIC 
1.1 PREMISSES TÈCNIQUES DEL PROJECTE 
S’estableix com a criteri principal la il·luminació de la rotonda amb làmpades de 
vapor de sodi d’alta pressió pel seu millor rendiment i qualitat cromàtica acceptable 
 
Es dotarà a la calçada de la rotonda d’un nivell lumínic mitjà de 27 lux, amb 
uniformitats del 0,56. S’adjunten al final de l’annex els càlculs lumínics. 
 
Les lluminàries disposaran de sistema de doble nivell de flux, per tal de poder escollir 
entre dos nivells diferents d’il·luminació segons el moments del dia. D’aquesta 
manera s’obtindrà un estalvi d’energia. Per a disposar d’aquesta característica, serà 
la instal·lació d’una línia de senyal de 1x120 mm2 que connectarà la reactància de 
cada equip amb el quadre d’enllumenat.  
 
1.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
La rotonda serà il·luminada mitjançant una columna de 14 m d’alçada amb tres 
projectors, tipus TNG-400/AS amb làmpades de 400 W de vapor de sodi a alta 
pressió.  
 
Els passos de vianants s’il·luminaran mitjançant bàculs de 9 metres i les parades de 
bus amb bàculs de 4 metres, tots ells incorporaran làmpades de 250 W de vapor de 
sodi d’alta pressió.  
 
La situació del punt de llum, així com del quadre de maniobra, apareixen al plànol 
corresponent. 
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1.2.1 LÍNIES I QUADRES 
 
Com que només es disposa d’un únic punt de llum, només serà necessària una sola 
línia d’enllumenat. La línia serà trifàsica amb una secció de 4x6 mm2.  
 
El quadre de maniobra estarà format per un armari d’acer inoxidable pintat amb 
doble aïllament, en el que s’allotja l’interruptor General de Potència, les proteccions 
diferencials i els diferents interruptors de protecció i maniobra de cada línia (en 
aquest cas només una). El conjunt de mesura serà del tipus T2. A d’interior del 
quadre s’instal·larà una presa de corrent i un llum.  
 
La disposició de tots aquests elements haurà d’estar d’acord amb el model de 
quadre d’enllumenat públic homologat per l’Ajuntament de Gelida. 
 
Del quadre de maniobra parteix la línia d’alimentació dels punts de llum de la 
rotonda, que es projecta per tal de disposar com a màxim d’una caiguda de tensió 
del 3%. 
 
El Quadre correspon al model CITI 10 amb comptador electrònic i rellotge 
astronòmic Urbilix, una sortida per a la línia i una sortida de reserva per a possibles 
futures ampliacions. No està previst instal·lar un sistema estabilitzador-reductor de 
flux, ja que es disposa d’una potència molt petita, i el temps d’amortització del parell 
seria massa llarg, però com s’ha comentat anteriorment, sí que es disposarà de 
sistema de doble nivell.  
 
Per facilitar la gestió de la instal·lació es controlen els paràmetres més importants 
com són: 
- Consum de potència Activa. 
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- Consum de potència Reactiva 
- Intensitat mitja 
- Registre de la tensió de subministrament  
- Registre i mesura de les corrents de fuita de la instal·lació 
- Registre de avaries produïdes 
- Visualització del cos φ (factor de potència) 
 
Totes aquestes funcions són realitzades pel terminal d’anàlisi i control d’encesa de 
xarxa. 
 
L’escomesa del quadre es realitzarà mitjançant connexió amb la línia de baixa tensió 
més pròxima. L’escomesa serà soterrada i partirà soterrada de l’armari de distribució 
urbana projectat (veure plànols). El tipus i secció de cable serà d’aplicat per la 
companyia Elèctrica. 
  
1.2.2 PROTECCIONS 
La línia disposa en el seu inici de la corresponent protecció contra sobreintensitats i 
curtcircuits que li garanteix l’interruptor automàtic, que s’ha dimensionat en funció de 
les diferents intensitats suportades per cadascuna. Cada punt de llum disposarà d’un 
fusible adequat en la placa de connexió i seccionador de neutre. En el seu conjunt la 
instal·lació disposa de l’interruptor de Control de Potència (ICP), i del fusible general 
de l’escomesa.  
 
La instal·lació disposarà de la preceptiva protecció contra contactes indirectes,  
mitjançant la col·locació a l’inici de cada línia d’un interruptor diferencial d’intensitat 
nominal 40 A i de 300mA de sensibilitat. 
 
Com a complement de la protecció per intensitat de defecte, es projecta la presa a 
terra de tots els punts de llum mitjançant un cable de coure nu, de 35 mm2 de 
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secció, soterrat directament en la rasa, a terra i fora dels conductes de la 
canalització, a una profunditat mínima de 0,50 m., i que s’unirà a la columna i 
lluminària de la instal·lació. A més a més del cable de terra anteriorment esmentat, la 
columna disposarà d’una placa de terra.  
 
Tota la xarxa de terra descrita anteriorment, partirà del punt de presa a terra situat en 
el quadre de maniobra, en disposició tal que pugui ser seccionat per a la seva 
medició quan es cregui convenient. Totes les unions amb el cable de coure nu es 
faran mitjançant soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. La unió amb 
les columnes es farà mitjançant terminal de pressió, cargol, volandera i femella de 
material inoxidable. S’haurà d’obtenir una resistència a terra inferior a 10 Ohms. 
Tots els materials emprats en la instal·lació correspondran a qualitats i tipus 
autoritzats pel vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
Instruccions Complementàries, adaptant-se totes les solucions constructives de la 
instal·lació a l’especifica’t en elles.  
 
La instal·lació s’efectuarà per Instal·lador Autoritzat, pertanyent a Empresa amb 
Registre de Responsabilitat.  
 
1.3 ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE LA ROTONDA   
A l’apèndix següent s’adjunta l’estudi luminotècnic de la rotonda.  
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ANNEX 20: RESUM DEL PROJECTE\ 2 
1. RESUM 
L'objecte del present projecte constructiu és la definició de totes les obres necessàries per 
l’execució de la Millora de l’accés a les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig, a la 
carretera C-243b, PQ 11+260, al terme municipal de Gelida. 
Actualment la carretera C-243b presenta un radi molt tancat en aquest punt generant 
problemes de visibilitat per als vehicles que s’incorporen a la via principal.  
 
Amb l’objectiu de millorar la intersecció de manera que tant la circulació dels vehicles que 
accedeixen des de les urbanitzacions a la carretera C-243b com aquells que circulen per la 
mateixa ho facin de manera ordenada i segura, s’ha projectat una rotonda de radi exterior 
18m. El nou traçat de la rotonda ve definit per 4 eixos:  
L’eix 11, que defineix pròpiament la rotonda de diàmetre 36 m. La rotonda s’ha definit com 
una calçada anular de 6,1 m amplada + una gorgera de 0,6 m. Els eixos 12 i 13, que 
connecten la carretera C-243b amb la rotonda projectada. L’eix 14, que és un eix de 91 m 
que dóna accés a la urbanització de La Valenciana. 
 
Tots els encaixos de traçat en planta i alçat s’han realitzat amb el programa ISTRAM. 
 
La secció de ferm projectada per la carretera C-243b és la secció estructural tipus 221, 
segons la Norma 6.1 I.C. “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, aprovada el 
28 de Novembre de 2003. La secció de ferm projectada pel vial d’accés a la valenciana és la 
secció estructural tipus 4221. 
 
La superfície a expropiar per l’execució del “Projecte Constructiu. Millora de l’accés a les 
Urbanitzacions de la Valenciana i el Puig a la Carretera C-243b” ocupa un total de 4.565,98 
m2, una superfície per a ocupació temporal de 1.272,81 m2 i una superfície per servitud de 
pas de 1.557.48 m2 (aeri 1.551.33 m2, soterrat 6.15 m2), resultant una valoració de 
11.338,13 € (ONZE MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS). 
 
Els serveis afectats per la construcció del present projecte constructiu són línies elèctriques, 
línies telefòniques, xarxa d’aigua potable i línies d’enllumenat i TV local. En el projecte es 
presenten propostes de reposició per totes les línies afectades. 
 
El termini previst per a la construcció de les obres, inclòs el desviament i reposició dels 
serveis afectats, és de 5 mesos. S’ha organitzat l’obra en tres fases amb l’objectiu de 
garantir el trànsit a la carretera C-243b durant el període d’execució del present Projecte 
Constructiu, així com d’assegurar que la interferència entre les esmentades obres, el trànsit i 
el medi siguin les mínimes possibles. 
 
La classificació que requereixen els contractistes per a optar a la licitació de l'obra és la 
següent: 
 
GRUP A Subgrup 2 Categoria c 
GRUP G Subgrup 4 Categoria d 
 
El pressupost per a coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de 650.462,81 € 
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1.- ASPECTES GENERALS. 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 
1.1.1.- Objecte. 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc 
estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques 
dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el 
procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de 
realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al “Projecte Constructiu. 
Millora de l’accés a les urbanitzacions La Valenciana i El Puig a la carretera C-243b, 
PQ 11+260. T.M. de Gelida.” Codi: 722-PRO-OP-4245. 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
GENERAL 
 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les 
contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació 
es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 
de setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 
1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts 
PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 
ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 
 
O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
 
- 516 “Formigó compactat”  
 
O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
- - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
- - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
- - 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 
201 “Calç hidràulica”) 
- - 202 “Ciments”  
- - 210 “Quitrans” (es deroga)  
- - 211 “Betums asfàltics”  
- - 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
- - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
- - 214 “Betums fluxats” (nou) 
- - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
- - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
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O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials 
ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
 
O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    
rodadura” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
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Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
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-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metálicas”  
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
 
Modifica: 
- 300 "Desbroce del terreno" ;  
- 301 "Demoliciones";  
- 302 "Escarificación y compactación";  
- 303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
- 304 "Prueba con supercompactador";  
- 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
- 321 "Excavación en zanjas y pozos";  
- 322 "Excavación especial de taludes en roca";  
- 330 "Terraplenes";  
- 331 "Pedraplenes";  
- 332 "Rellenos localizados";  
- 340 "Terminación y refino de la explanada";  
- 341 "Refino de taludes";  
- 410 "Arquetas y pozos de registro";  
- 411 "Imbornales y sumideros";  
- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
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- 658 "Escollera de piedras sueltas";  
- 659 "Fábrica de gaviones";  
- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in 
situ"";  
- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
- 673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
- 290 "Geotextiles";  
- 333 "Rellenos todo-uno";  
- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
- 401 "Cunetas prefabricadas";  
- 420 "Zanjas drenantes";  
- 421 "Rellenos localizados de material drenante";  
- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
- 675 "Anclajes";  
- 676 "Inyecciones" y  
- 677 "Jet grouting",  
Deroga: 
- 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
- 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
- 420 "Drenes subterráneos";  
- 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
- 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de 
ferm: 
 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
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- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs 
de materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 
 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 
pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
  
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies 
de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de 
condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió 
Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de 
l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
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En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 
clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest 
esmentat article. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el 
termini de les obres d'aquest projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, 
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tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del 
director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 
disposa aquest plec. 
 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 
Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 
de juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 
13 de maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 
de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 
aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 
març de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 
Publicacions del MOPT al 1992.  
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SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 
1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment 
d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment 
d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
 
SEGURETAT I SALUT  
- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres 
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 
1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 
obres públiques. 
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IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 
31 de març de 1964. 
1.2.- Descripció de les obres. 
1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
Les obres projectades per a el present projecte constructiu tenen per objecte la 
millora dels accessos a les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig, que es troben 
situats al  PK 11+260 de la carretera C-243b, al seu pas pel T.M. de Gelida. 
 
Per millorar la intersecció es proposa crear una rotonda i l’adaptació a la mateixa, en 
planta i alçat, del traçat de la C-243b en uns 225m. La rotonda té un radi exterior de 
18 metres, una calçada anular de 6,1 m d’amplada i una gorgera de 0,6 metres. El 
vial d’accés a la urbanització de La Valenciana es refarà en una extensió de 91 
metres des del límit de la calçada de la rotonda 
 
L’enllaç definit permet tots els moviments d’incorporació i sortida a les 
urbanitzacions, tant en direcció Gelida com Sant Sadurní. 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord 
amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes 
Prescripcions Tècniques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
Les obres d'esplanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 23 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de 
l’explanació, fins i tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les 
obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. 
Aquestes obres inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, 
transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho 
són, a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebli-
ments, acabats i allisada de talussos i  construcció de l'esplanada millorada. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.3.- Drenatge. 
Es defineix un sistema de drenatge longitudinal que serveix per evacuar les aigües 
que procedeixen de la calçada així com les subconques locals, interceptades o 
creades per la construcció del nou accés a les urbanitzacions La Valenciana i El Puig 
des de la carretera C-243b al Pk 11+260 dins del Terme Municipal de Gelida. Es 
projecta una xarxa que recull l’escorrentiu/escolament superficial i la desguassa. 
L'execució de les obres de drenatge longitudinal comprèn: 
 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
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- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes 
excavats. 
- Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
- Envoltat del dren amb granulat filtrant. 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Replens complementaris 
- Construcció de baixants, fins i tot materials. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
1.2.4.- Afermat. 
El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 
 
Tronc C-243b: 
 
Capa de trànsit:                         5 cm  de MBC tipus AC16Surf S granítica. 
Reg d'adherència ECR-1d 
Capa intermèdia :                       7 cm  de MBC tipus AC22 Bin S calcària. 
Reg d'adherència ECR-1d 
Capa base :                           13 cm  de MBC tipus AC22 Base G. 
Reg d'emprimació ECI 
Base granular :                           25 cm  de tot-ú-artificial. 
 
Tronc C-243b: 
 
Capa de trànsit:                         5 cm  de MBC tipus AC16 Surf S granítica. 
Reg d'emprimació ECI 
Capa granular :                       . 25 cm  de tot-ú-artificial. 
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L'estructura del ferm sota voral, així com tots els detalls per a la definició del ferm 
estàn explicitats als plànols de projecte. 
1.2.5.- Senyalització i seguretat vial. 
Comprèn els següents grups d'obres: 
 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a 
les normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización 
Vertical” publicada al Gener de 2000. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
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L'abalisament inclou: 
 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
 
- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.6.- Reposicions. 
S'inclou dins del projecte l’estat actual dels serveis existents a la zona de l’accés de 
les urbanitzacions de La Valenciana i El Puig, així com es fa una propsta de 
reposició per aquells serveis que es veuen afectats per les obres del present projecte 
(veure plànols núm. 13). 
 
Destacar, que malgrat la informació inclosa en l’annex de serveis afectats, el 
Contractista haurà de demanar novament informació sobre serveis existents abans 
d’executar les obres amb l’objecte de confirmar i actualitzar la informació. 
1.3.- Direcció d'obra. 
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Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la 
legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d’acord 
amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs 
delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre de 
Ordenances” d’Obra. 
 
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a 
l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, 
les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran 
d’obligació compliment pel Contractista. 
 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra 
són pràcticament ambivalents, tenint en compte l’ anteriorment anunciat, s’entén així 
que en indicar  Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita 
expressió són presumiblement delegables. 
 
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la Propietat o en 
la persona o entitat designada per l’esmentat Entitat. 
 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
 
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 
- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de 
treballs. 
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixin a la seva decisió. 
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- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d’ execució d’unitats d’obra, sempre que no és 
modifiquin les condicions del Contracte. 
- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el 
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en 
el seu cas, les propostes corresponents. 
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres 
i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels 
serveis i servituds relacionades amb les mateixes. 
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o 
gravetat, la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la 
seva disposició el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme  a allò que es disposa 
en els documents del contracte. 
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes. 
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració  al Director per al 
normal compliment de les funcions a aquest encomanades. 
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 
1.4.- Desenvolupament de les obres. 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la 
Direcció d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos 
de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 29 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 
apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de 
les obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin 
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a 
terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en 
que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al 
respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 
obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels 
replanteigs efectuats. 
1.4.2.- Plànols d'obra. 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els 
plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran 
de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data pro-
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gramada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en 
que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al 
preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Direcció d’Obra per a 
l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al 
Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el 
programa de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas 
com a denegació a la petició formulada. 
1.4.3.- Programes de treballs. 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un 
programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la 
Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà 
a les indicacions de la Direcció d’Obra. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
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a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  
de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la 
data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i 
les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates   en que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes  mensuals 
de subministres,  previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la 
seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el 
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, 
modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels 
treballs, la Direcció d’Obra ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de 
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar 
en la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials 
de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
1.4.4.- Control de qualitat. 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i 
assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li 
assistència humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no 
seran d'abonament especial. 
 
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o 
qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra 
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 
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- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 
tractades a elecció de la Direcció d’Obra, com a incorregibles en que quedi 
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord 
amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 
servei, seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 
 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Direcció 
d’Obra  podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la 
seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta 
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal 
objecte. 
 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 
de l'obra. 
 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
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El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa 
de treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la 
seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proxi-
mitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la 
Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se 
de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la 
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella 
facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a 
tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni 
retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li 
estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de 
les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que 
prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de 
les obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 
aquesta cregui convenient. 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 
l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de 
vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els 
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el 
trànsit.  
1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a 
la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, 
de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre 
(BOE 25/10/97). 
 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un 
"Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" 
contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 
desenvolupi els treballs.  
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Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici 
de les obres. 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries 
perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de 
pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les 
plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de 
ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins 
de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt 
apuntats i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals 
com plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués 
contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la 
seva realització. 
1.4.10.- Abocadors 
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El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 
figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb 
allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que 
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.5.- Amidament i abonament. 
1.5.1.- Amidament de les obres. 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant el període de temps anterior. 
 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 
amidaments. 
 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la 
Direcció amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 
la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions 
de l'Administració sobre el particular. 
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1.5.2.- Abonament de les obres. 
1.5.2.a.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista 
reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 
 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a 
la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, 
nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, 
etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu. 
 
1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi 
explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la 
relació sigui limitadora. 
 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i 
materials. 
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- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'ex-
plosius i  carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic 
i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general 
de l'obra quan es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 
observades i posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 
2.- MATERIALS BÀSICS. 
2.1.- Aspectes generals. 
 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir 
el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o 
característica no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és 
el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir 
la normativa tècnica vigent. 
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2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats. 
2.2.1.- Consideracions generals. 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials 
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, 
fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran 
ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de 
préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de 
l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig 
de 2002. 
 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus 
seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el 
corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les 
següents especificacions: 
 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 
inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.Materials per a ferms. 
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2.2.2.- Tot-ú artificial. 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les 
prescripcions de O.C. 10/2002. 
2.2.3.- Sòlciment i gravaciment. 
Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en 
capes estructurals de ferms i reblerts de tradós d’obres de fàbrica. 
 
Les especificacions técniques a complir seran les especificades al article 513 de 
l’O.C. 10/2002. 
2.2.4.- Mescles bituminoses en calent. 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions 
tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a 
la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions 
particulars. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser 
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
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2.2.4.a.- Lligant hidrocarbonat. 
 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
 
Els lligants a emprar compliranserà: 
 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
 
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84)  .............................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84)  ........................................................ -0.7 - +1 
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  .............................. 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ................................................... <=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................. >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ..................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ................................................. <=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ............................................... >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  .................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ..................................................... >=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ...................................................... <4,5% 
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Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84)  ........................................................... <=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  .................... >= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  .................. <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................. >=50 cm 
 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
 
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les 
següents característiques: 
 
 . Penetració (NLT 124/84) ....................... 55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. >65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............. >30 cm 
  . Flotador 60ºC ....................................... >2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
  - Diferencia A i B ............... <5 ºC 
 - Diferencia penetració ....... <10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC ................... >70 
 . Contingut aigua .................................... <0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC ...................... >1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa ......... <1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s)>65% 
 . Variació A i B ......................................... -4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ..................... >15 cm 
 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
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 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb 
trànsit T00, T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, 
descrits anteriorment. 
 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 
corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al 
Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
2.2.4.b.- Granulat gruixut. 
 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració 
de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més 
cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit 
accelerat  i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la 
categoria del trànsit. 
 
2.2.4.c.- Granulat fi. 
 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del 
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres 
matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no 
hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels 
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent 
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(10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres 
naturals. 
 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los 
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a 
les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
2.2.4.d.- Filler. 
 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en 
cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
 
  Tamís UNE     % Passa 
 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior 
al tres per cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
 
2.2.4.e.- Tipus i composició de la mescla. 
 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, 
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents 
condicions complementaris: 
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- No seran admeses les mescles AC32G ni AC32S. 
- El gruix mínim per mescles AC16D, AC16S I AC16 G serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles AC22D, AC22S i AC22G serà de 6 cm. 
2.2.5.- Regs d'adherència. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions 
tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 
5/2001, amb les següents prescripcions particulars. 
 
2.2.5.a.- Lligant. 
 
El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999, una emulsió catiònica ECR-1, amb un contingut mínim de betum 
del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus 
de lligant i aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. Per a microaglomerat en 
capa de trànsit s’utilitzarà una emulsió tipus ECR-1-m 
 
2.2.5.b.- Dotació de lligant. 
 
La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 
gr/m2). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les 
proves realitzades. 
2.2.6.- Granulats per a regs d'emprimació. 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o 
bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes. 
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Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de 
l'article 530.2 del PG-3. 
2.2.7.- Emulsions bituminoses. 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i 
modificat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
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2.2.8.- Reg de curat. 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
2.3.- Beurades, morters i formigons. 
2.3.1.- Aigua per a beurades, morters i formigons. 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 
s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran 
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, 
UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 
2.3.2.- Granulats per a morters i formigons. 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en 
massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 
per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 
elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà 
refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 
freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
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Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la 
instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la 
fabricació de  formigons. 
2.3.3.- Ciments. 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 
de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de 
l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 
80.307.96, 80.310.96. 
 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
 
En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 
sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció 
abans esmentada. 
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2.3.4.- Additius per a beurades, morters i formigons. 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a 
les prescripcions de les instruccions EHE-98 
 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions 
que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
2.3.5.- Morters sense retracció. 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el 
material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el 
seu principal constituent conté additius que li confereixen: 
 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 
 Expansió a 28 dies ................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h .................................................... 200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d .................................................... 450 kg/cm2. 
 Mòdul d'elasticitat a 28 d .......................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d ............................................................ 30 kg/cm2. 
 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. 
Se mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma 
manual. 
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2.3.6.- Formigons. 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la 
seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 
7242, s'estableixen els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva 
resistència característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre 
quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i 
en piles. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc 
Newtons per milímetre quadrat (25 N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre 
quadrat (35 N/mm²).  
 
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 
610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com 
mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran 
els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció 
EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a 
l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a 
partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  
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A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant 
és superior a la del Projecte. 
 
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 
s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament 
haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la 
tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà 
refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar 
al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap 
abonament. 
 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 
dosificació, mètode de transport i posada en obra. 
 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de 
control de formigons es realitzaran als següents nivells: 
 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació 
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
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- Planta preparadora: 
 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 
 
 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de 
càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps 
de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de 
ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 
qualitat, etc.). 
 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
 
- Identificació dels granulats: 
   Procedència i assaigs d'identificació. 
 
- Identificació del ciment: 
   Procedència i assaigs de recepció. 
 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtin-
gudes. 
 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 
seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
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La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les 
superfícies obtingudes. 
2.4.- Materials per drenatge. 
2.4.1.- Tubs i canonades. 
2.4.1.a.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment 
II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim 
de la secció principal del tub. 
 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es 
desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva 
impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als 
seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregu-
lars. 
 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la 
taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes 
aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub 
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fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran 
els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la 
taula. 
 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per 
característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents 
diàmetres. 
 
 
Ø 
mm 
 
Tolerància  
de longitud 
 
Gruix mínim 
(mm) 
 
Tolerància 
diàm. (mm) 
 
Absor. 
cm³/m 
 
Carre. rot. 
kg/m 
 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
 
 
Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. 
Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es 
realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el 
lot si novament no respongués algun tub. 
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2.4.2.- Drens subterranis i material filtrant. 
2.4.2.a.- Drens subterranis. 
 
Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment 
les capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si 
es tracta de tubs drenants de P.V.C. 
 
 
 
2.4.2.b.- Material granular en capes filtrants. 
 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de 
fàbrica o qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats 
procedents de matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats 
artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 
421.2 del PG-3.  
2.5.- Pintures. 
2.5.1.- Pintures per a elements de formigó. 
2.5.1.a.- Definicions. 
 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o 
potassa amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
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Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
 
2.5.1.b.- Característiques generals. 
 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica 
absorbents, dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del 
ciment per la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors 
de formigó. 
 
2.5.1.c.- Envasat. 
 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que 
s'especificarà: 
 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
 
2.5.1.d.- Transport i emmagatzematge. 
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Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la 
mescla té una vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista 
per al consum diari. 
 
2.5.1.e.- Limitacions d’utilització. 
 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb 
pintures a la calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la 
qual cosa encareix sensiblement l'acabat. 
 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment 
a interiors, ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el 
seu ús a tons pastel. 
2.5.1.f.- Utilització. 
 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se 
l'anomena vidre soluble). 
 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels 
operaris, contra possibles esquitxos. 
 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director 
d'Obra, fos necessari pintar tot el pont. 
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2.6.- Materials per a senyalització i abalisament. 
2.6.1.- Marques vials. 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-
3. tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, 
i a més a més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes 
amb pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o 
termoplàstica en calent segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als 
zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb 
pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, 
amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada 
superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode 
B”. 
Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 
cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o 
segells de qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per la 
Direcció d’Obra. 
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2.6.1.a.- Autorització d’ús. 
 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) 
dies des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació 
de les empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les 
marques viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als 
productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o 
els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb 
les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca 
“N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic 
Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que 
els materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i 
microesferes de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell 
de qualitat de la Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel 
Ministerio de Fomento o pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 
135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.6.1.a.1.- Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en 
calent o plàstics d’aplicació en fred. 
 
Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou 
envasos d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, 
l’u per cent (1%) del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de 
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fabricació, o “N” envasos que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” 
o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” O 
D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, 
es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a 
preparar les mostres. En qualsevol cas, mai no 
s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també 
aleatòriament. 
 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal 
com especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als 
articles A.3.1 Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les 
mostres a enviar al laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de 
“l” o “n” de 5 kg cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades 
de la següent informació: 
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- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
 
2.6.1.a.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un 
envàs de volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el 
nombre de sacs als que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que 
s’haurà d’introduir en un envàs de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al 
número sencer superior. El material pres es barrejarà i després, fent servir un 
quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat mínima 
de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
2.6.1.a.3.- Assaigs d’identificació. 
 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte 
dins de les “l” o “n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
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COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM COEFICIENT 
DE VARIACIÓ 
PERMÉS 
 
 
   
 
Pintures 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Termoplàsti
cs 
d’aplicació 
en calent. 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els 
envasos de la mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs 
fets amb ella, no s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà 
els assaigs d’identificació. 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria no 
volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
 
 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
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PLÀSTIC 
D’APLICACI
Ó EN FRED 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
 
TERMOPLÀ
STIC 
D’APLICACI
Ó EN 
CALENT 
 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-se si 
els dos resultats difereixen en 
més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,02. 
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Envelliment artificial accelerat. 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà 
a determinar: 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIAL ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROESF
ERES DE 
VIDRE 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 2591-1  
Tamís (μm) 
Massa retinguda 
acumulada (%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70 
212 70-100 
125 95-100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B  
Cap alteració superficial Resistència a l’àcid clorhídric 
(H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic (Ca 
Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic (Na2 
S) 
EN 1423-B 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses 
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules estranyes 
EN 1423-D 3% 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
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GRANULAT 
ANTILLISC
AMENT 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica del producte.
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 Vèrte x y 
1 0,35
5 
0,35
5 
2 0,30
5 
0,30
5 
3 0,28
5 
0,32
5 
4 0,33
5 
0,37
5 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
Granulometria 
Aquesta granulometria seria 
la desitjable, però la real 
podrà ser diferent fins a l’any 
2.004. 
ISO 565-R 40/3 Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100 
150 95-100 
90 99-100 
 
2.6.1.a.4.- Informe del laboratori. 
 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
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- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
 
2.6.1.a.5.- Etiquetat dels envasos. 
 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, 
la informació següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas 
de tenir-ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per 
microesferes). 
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2.6.1.a.6.- Condicions d’acceptació d’ús. 
 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.6.1.b.- Seguretat i senyalització de les obres 
2.6.1.b.1.- Senyalització dels trams d’obra. 
 
Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà 
de disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la 
calçada, i, a més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la 
màquina aplicadora. Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la 
carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; abans de la tanca es 
col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del valor 
permés a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; 
cinquanta metres abans de la tanca es col·locará el senyal d’estrenyiment i a la vora 
mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa 
senyalització al carril de sentit contrari. 
 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per 
col·locar cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles 
intermitents, o amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons 
respecte a les línies continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir 
les marques toves fins al seu enduriment complet. 
 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà 
llarg, i els senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de 
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telèfons mòbils, walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin 
dir-se quin és l’últim vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
 
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals 
a les carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la 
màquina aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els 
vorals son d’amplada suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es 
pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les 
limitacions de velocitat i el senyal de perill d’obres. 
 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit 
mitjançant cons i tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest 
espai, s’adoptarà la senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils 
i les característiques geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
 
 
 
2.6.1.b.2.- Proteccions personals. 
 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i 
màscares respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú 
per protegir la pell. 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats 
a empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, 
essent totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
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2.6.2.- Senyalització vertical. 
2.6.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, 
B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 
 
2.6.2.a.1.- Material de substrat. 
 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o 
FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut 
superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm 
(dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues 
cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 
 
2.6.2.a.2.- Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser 
il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i 
l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels quatre 
vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els marges 
assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
 
Colors 
Vèrtex polígon CIE Factor de 
lluminància 
β 
1 2 3 4 
x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 
0,09 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànci
a 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronj
a 
0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
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Colors x y x y x y x y β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, 
mesurades com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
 
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígo
n CIE 
1 2 3 4 Factor de 
lluminànc
ia 
β Colors x y x y x y x y 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 
0,15 
Taronj
a 
0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0
,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, 
tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en 
mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
 
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronj
a 
Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
250 
150 
170 
100 
45 
25 
20 
15 
20 
11 
12 
8,5 
100 
60 
125 
75 
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+40º 110 70 15 6 8 5,0 29 55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
2.6.2.a.3.- Admissió d’ús de senyals. 
 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de 
qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. 
Els que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un 
Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
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 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor de 
lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.6.2.a.3.1.- Assaigs i resultats exigibles. 
 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs 
sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores 
en condicions normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels 
assaigs. 
 
 
 
2.6.2.a.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix 
mig haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà 
diferir més d’un 20% de la mitja obtinguda. 
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Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels 
valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig 
mai no podrà ser inferior al nominal. 
 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de 
planxa, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
 
2.6.2.a.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb 
una massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 
50 mm de diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni 
canvi de color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un 
cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
 
2.6.2.a.3.1.3 Resistència a la calor. 
 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així 
sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al 
substrat.  
 
2.6.2.a.3.1.4 Adherència al substrat. 
 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran 
dos incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una 
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fulla, tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai 
tallar completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material 
retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció 
perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència és 
correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es 
desenganxen més de 4 cm. 
 
2.6.2.a.3.1.5 Resistència al fred. 
 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura 
ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
2.6.2.a.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 
100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
 
 
 
 
 
2.6.2.a.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
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La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma 
UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un 
interval de dos hores (2 h). 
 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la 
làmina; les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics 
abans marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle 
d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors 
prescrits a las taula. 
 
2.6.2.a.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es 
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant 
dos mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una 
làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de 
(60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. 
Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, 
però solament durant 400 hores. 
 
Al cap d’aquests temps: 
 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de 
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la    
taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE 
originals marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
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2.6.2.a.3.2.- Contingut de l’Informe. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al 
Director de l’Obra, on farà constar: 
 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de 
designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
 
2.6.2.a.3.3.- Altres exigències. 
 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º 
amb el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 
N/mm2). 
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2.6.2.a.3.4.- Etiquetat i marcat. 
 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de 
manera clara i duradera amb tota la informació següent: 
 
- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
 
2.6.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
2.6.2.b.1.-  Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
 
TIPUS Sèrie del catàleg de 
senyals de 1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
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Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de 
les sèries abans esmentades. 
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els 
plafons seran amb lamel·les. 
2.6.2.b.2.- Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que 
s'assenyala a les normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. 
Características y métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos 
de ensayo.  
- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 
elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
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- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat 
de Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). 
En procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
En procés d’aprovació. 
2.6.2.b.3.- Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 
6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa 
assenyalada a l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i 
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de 
panells seran de plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 
1200 mm els panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el 
doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies 
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
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b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, 
per guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil 
lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en 
funció de les seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la 
part posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent 
amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests 
acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà 
l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel 
fabricant amb els corresponents assaig i certificats.  
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La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i 
la posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 
pictogrames. També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de 
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 
100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap 
tipus de defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm):700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
2.6.2.b.4.- Suports 
2.6.2.b.4.1.- Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en 
pòrtics i banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres 
aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de 
secció constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. 
La part superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat 
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que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà 
del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ 
color gris RAL 9006. 
Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible 
es classifiquen segons els següent quadre: 
 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 
(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents 
coeficients de majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent          1,50 
 - Acció tèrmica        1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, 
essent el gruix mínim de 3,5 mm. 
 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
  
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
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168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i 
l’anagrama o identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants 
d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més 
de 6 m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no 
pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui 
necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de 
cadascun dels extrems. 
 
2.6.2.b.4.2.- Suports per pòrtics i banderoles. 
 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la 
norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les 
xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte 
indicada en el present plec. 
 
2.6.2.b.5.- Sistemes de fixació. 
 
2.6.2.b.5.1.- Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
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2.6.2.b.5.2.- Suports tipus tubulars prismàtics. 
 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
fosa d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, 
tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i 
serà de dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que 
assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible 
amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa 
fabricant presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs 
corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils 
tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i 
abraçarà la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 
mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran 
d’acer inoxidable o galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les 
càrregues especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització 
sense que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de 
realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base 
d’ancoratge i d’abraçadores. 
Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm 
pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del 
suport més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 
mm i 65 mm. 
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Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran 
ser de fosa d’alumini o ABS. 
 
2.6.2.b.5.3.- Pòrtics i banderoles. 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o 
de planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
2.6.2.b.6.- Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el 
que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i 
executarà com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
2.6.2.b.7.- Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 
del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.6.2.b.8.- Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi 
amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així 
com per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques 
tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol 
corresponent d'aquest plec i l’EHE-98.  
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L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en 
la forma que ho estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 
anys. 
Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus 
d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
 
2.6.2.b.9.- Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del 
plec seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la 
EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació 
caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i 
certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà l’informe 
corresponent per l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona. 
 
2.6.2.c.- Seguretat i senyalització de les obres. 
 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i 
de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
 
 
2.6.2.c.1.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els 
clots dels fonaments. 
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- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els 
pals i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per 
endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el 
formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels 
fonaments. 
 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns 
vint (20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a 
la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 
en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-
cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra 
banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  
 
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no 
precisen de cap mitjà de comunicació. 
 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
 
2.6.2.c.2.- Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments 
sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient 
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col·locar un abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla 
entre carril i voral i el senyal d’obres. 
 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar 
tota l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. 
Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim 
trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos 
d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit 
al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria 
cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar 
un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la 
banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses 
destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i 
a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la 
tanca, a ambdós costats de la calçada. 
 
2.6.2.c.3.- Proteccions del personal. 
 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, 
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de 
seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents 
(verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els pannells i 
senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de seguretat, tot i que 
els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
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2.6.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble 
onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per 
al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 
mm. Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor 
deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall 
del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents 
grams per metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
 
2.6.3.a.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun 
dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, 
s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs 
dels punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el 
seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.6.3.b.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de 
números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces 
elegides serà pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu 
grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra 
dels pesos 
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x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà 
el fabricant proposat. 
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47,95 47,87 13,93 10,53 12,10 9,05 31,33 1,78 2,62 2,55 6,08 5,94 
 
Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el 
paràmetre estimador  
Q = (x – P)/s 
 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
 
2.6.3.c.- Gruix de galvanitzat. 
 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig 
del fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial 
i el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple 
vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà 
presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells 
en més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) 
d’entre les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions 
imposades, no s’acceptarà el subministrament.  
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2.6.3.d.- Cargoleria. 
 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 
peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n 
assajarà una de les mostres: 
 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es 
contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats. Amb 
la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de 
zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es 
contaran com a tals. 
 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i 
el gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos 
descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els 
valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 
 
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça 
defectuosa, s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun 
assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 
3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la manera 
esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie 
d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin 
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre (4) 
o més, es rebutjarà. 
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2.6.3.e.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director 
d’Obra un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
 
2.6.3.f.- Altres materials. 
 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. 
La placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els 
rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la 
soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
2.6.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal. 
2.6.4.a.- Classificació. 
 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex D de la 
Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 72.000 depresions 
aplicades sobre la vora superior de la cara retrorreflectant i a 
(60±3) depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin emmascarat de 
la secció retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 mm×84 mm
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 mm×90 mm
Característiques 
fotomètriques de captafars 
permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat amb 
l’illuminant patró CIE tipus A 
d’obertura ≤ 10’ serà major 
que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) són 
els donats pels captafars 
permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
 
 
PRT3 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim retrorreflexió R1 
(mcd/lx) 
Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 
Tipus de retrorreflector 
1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
± 5º 0,3º 13 60 40 
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Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que presentin resultats 
superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures fetes a dreta i esquerra per un 
mateix angle superi el valor especificat. 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de captafars 
permanents i temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Sense especificar. 
 
Color 
Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic 
1 2 3 4 5 
Blanc 
(Incolor
) 
x 0,390 0,440 0,500 0,500 0,420 
y 0,410 0,440 0,440 0,390 0,370 
Groc x 0,539 0,530 0,580 0,589  
y 0,460 0,460 0,410 0,410  
Ambre x 0,549 0,543 0,590 0,605  
y 0,450 0,450 0,395 0,395  
Roig x 0,665 0,645 0,721 0,735  
y 0,335 0,335 0,259 0,265  
Verd x 0,030 0,228 0,321 0,302  
y 0,385 0,351 0,493 0,692  
 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Visibilitat diürna dels captafars 
temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º, 
DCR0 
 
DCR1 
Sense especificar. 
 
Color Coorde
nades 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminà
ncia    
β 
1 2 3 4 
Blanc x 0,350 0,300 0,290 0,340  
≥ 0,75 y 0,360 0,310 0,320 0,370 
Groc-
verdós 
fluores
cent 
x 0,380 0,320 0,380 0,460  
≥ 0,75 y 0,620 0,540 0,480 0,540 
Groc x 0,522 0,470 0,427 0,465  
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col·locant el captafar sobre 
fons negre de β≤0,03. 
 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 ≥ 0,45 
 
 
2.6.4.b.- Materials. 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color 
blanc i seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en 
planta (les que s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en 
algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
2.6.4.b.1.- Etiquetat i marcat. 
 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
 
2.6.4.b.2.- Autorització d’ús. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat 
de l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada 
tipus a emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al 
punt 1.1.5.1, segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de 
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Fomento o el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 
quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas 
contrari serà refusat. 
 
2.6.4.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs 
necessaris (replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació 
dels captafars) poden fer-se des de fora de la calçada. 
 
2.6.4.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 
m) entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació 
es posarà un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres 
per hora menys de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un 
senyal de limitació a la velocitat permesa. 
2.6.4.c.2.- Proteccions personals. 
 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants 
de cautxú. 
2.6.5.- Abalisament 
2.6.5.a.- Materials 
 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de 
l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
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A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir 
materials de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a 
l’esquinçament, estables i resistents a l’intempèrie i especialment a les radiacions 
ultra violades; als pannells direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les 
mateixes qualitats i gruixos demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars 
retrorreflectants enganxats sobre la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol 
esmentat del PG-3, lames d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats demanades 
per a les lames de cartells de senyalització vertical. 
2.6.5.a.1.- Fites d’aresta. 
 
2.6.5.a.1.1.- Pal blanc. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 81ºC (a totes tres provetes) 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 5mm/min i 
(23±2)ºC  
≥ 80% (mitja de 6 assaigs i amb 
desviació de resultats inferior al 
15% del valor mig) 
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 mm±20mm. 
Marques a 100 mm, una d’elles 
feta a 50 mm d’un extrem de la 
proveta. Submergides en bany 
de silicona a 150ºC 15 min, i 
després en aigua a 22ºC 10 min.
És bona si, a totes 3 provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 
esquerdes ni exfoliacions. Les 
deformacions són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 
mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º
A totes 3 provetes color blanc 
dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,35
5 
0,30
5 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,35
5 
0,30
5 
0,32
5 
0,37
5 
β≥0,75 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N ≥ 75ºC
Allargament en ruptura ≥ 80% 
Color blanc dins del polígon 
marcat 
β ≥ 0,75 
 
2.6.5.a.1.2.- Franja negra  
 
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret 
dels casos en que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què 
anirà a 80 mm. Podrà ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser 
flexible, opaca i resistent, sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.  
Haurà de presentar les característiques següents:  
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CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º
Color negre dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,38
5 
0,30
0 
0,26
0 
0,34
5 
y 0,35
5 
0,27
0 
0,31
0 
0,39
5 
β< 0,03 
Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm 
Resistència al calor: 24 hores a 
(71±2)ºC i 2 hores a temperatura 
ambient 
Resistència al fred:        72 hores 
a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 hora i 
deixada a assecar 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
És bona si: 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d’assajades a les tres 
proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la 
làmina, aquest trenca o deforma
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2.6.5.a.2.- Materials retrorreflectants.  
 
Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 
mm en vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de φ 60 mm 
disposats en vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que 
les fites siguin del tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja 
esmentats per als altres tipus, i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades 
per microesferes de vidre, amb la composició definida pels elements del nivell 2 a la 
norma UNE 135 330. 
 
Hauran de presentar les característiques següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 2º
Color blanc β≥0,27 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Color groc β≥0,16 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,54
5 
0,48
7 
0,42
7 
0,76
5 
y 0,45
4 
0,42
3 
0,48
3 
0,53
4 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficients de retrorreflexió (R)   UNE 135 350 Angles Color 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 105 
(cd*lx-1*m-2 ) Diverg
ència 
(α) 
Incidè
ncia β1 
(β2=0) 
Blanc Groc 
 
0,2º 
5º 250 170 
30º 150 100 
40º 110 70 
 
0,33º 
5º 180 122 
30º 100 67 
40º 95 64 
 
2,0º 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
40º 1,5 1,0 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 50ºC 
Els valors de colorimetria, factor 
de lluminància i coeficient de 
retrorreflexió, han de seguir 
complint el marcat en aquest 
quadre. 
 
2.6.5.a.3.- Fites de vèrtex. 
 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts 
retrorreflectants tindran adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
Les característiques seran les de la taula següent. 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color i factor de lluminància(β) UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant patró 
CIE D65; observador patró de 
2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
Cos de la fita (Color verd i 
β=0,04) 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0.00
7 
0.24
8 
0.17
7 
0.02
6 
y 0.70
3 
4.40
9 
0.36
2 
0.39
9 
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adherit) per a cada color. Material retrorreflectant (Color 
blanc i β=0,27) 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Material retrorreflectant (Color 
verd i β=0,04) 
X 0,00
7 
0,24
8 
0,17
7 
0,02
6 
y 0,70
3 
0,40
9 
0,36
2 
0,39
9 
 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Coeficient de retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada color)
Angles Color 
De 
diverg
ència 
α 
De 
incidè
ncia β1 
(β2=0) 
Nivell 
1 
Nivell 2 
Verd Blanc 
 
0,2º 
5º 9 250 
30º 3,5 150 
40º 1,5 110 
 
0,33º 
5º 7 180 
30º 3 100 
40º 1,2 95 
 
2,0º 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118  
3 Provetes tipus A de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 55ºC (a totes tres provetes) 
Resistència al fred UNE 135 330 És bona si: 
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Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-20±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, 
escates ni laminacions; I a cap de les 
provetes tipus B es desenganxa la 
làmina retrorreflectant 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 500 hores per cada cara a 
50ºC 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins 
dels poligons de color marcats pels 
vèrtex d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Absorció d’aigua UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 mm*150 
mm 24 hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació i 
cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, 
o al tirar amb la ma sense malmetre-
la. 
 
2.6.5.a.4.- Balisa cilíndrica. 
 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, 
blau, taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de 
color blanc o roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les 
exigències següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les tipus B amb 
làmina (o tela) retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 9,81 N UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de silicona 
≥ 65ºC 
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amb escalfament a (50±5)ºC/h) 
Resistència al fred UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 mm ( 2 
tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi 
hauran clivelles, esvorancs, 
exfoliació ni butllofes; a les tipus 
B, a més, no hi haurà pèrdua 
d’adherència. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 provetes 
tipus B per a cada color 
retrorreflectant, de 70 mm*150 
mm, 100 hores per cada cara a 
50ºC amb llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni 
exfoliacions. Les del tipus A es 
mantindran dins dels poligons de 
color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de 
retrorreflexió marcat en aquest 
quadre. 
Resistència al doblat PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa fixada 
sobre una superfície horitzontal i 
tirar fins a posar-lo en contacte 
amb aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la cada 
vegada. . 
Un minut després de cada una de 
les tres maniobres es medeix la 
verticalitat, i la desviació màxima 
serà ≤ 20 mm. 
Resistència a la fatiga PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 hores a 
(20±5)ºC, és colpejada al 85% de 
la seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 mm de 
llarg, φ 50 mm i massa (19,9±1) 
kg, arrosegada per un eix que 
gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la 
zona del cop, i haurà de 
recoperar la posició inicial amb 
desviació de la vertical ≤ 7% de 
l’alçada. 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de geometria 
Cos de la balisa Color verd   
(β≥0,10) 
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45/0; il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 B 
(amb material retrorreflectant 
adherit) per a cada color. 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,23
0 
0,26
0 
0,26
0 
0,23
0 
y 0,44
0 
0,44
0 
0,47
0 
0,47
0 
Color blau   (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
0,14
0 
y 0,14
0 
0,14
0 
0,16
0 
0,16
0 
Color roig    (β≥0,07) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,73
5 
0,70
0 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Color taronja    (β≥0,20) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,61
0 
0,53
5 
0,50
6 
0,57
0 
y 0,39
0 
0,37
5 
0,40
4 
0,42
9 
Color groc    (β≥0,45) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
X 0,49
4 
0,47
0 
0,49
3 
0,52
2 
y 0,50
5 
0,48
0 
0,45
7 
0,47
7 
  Color blanc    (β≥0,75) 
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Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc    (β≥0,35) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
5 
0,33
5 
0,32
5 
0,29
5 
y 0,31
5 
0,34
5 
0,35
5 
0,32
5 
Color roig    (β≥0,05) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,73
5 
0,70
7 
0,61
0 
0,66
0 
y 0,26
5 
0,25
0 
0,34
0 
0,34
0 
Tela retrorreflectant 
Color blanc     (β≥0,10) 
Vèrte
x 
1 2 3 4 
x 0,30
0 
0,36
5 
0,27
0 
0,33
5 
y 0,25
0 
0,32
5 
0,32
5 
0,37
5 
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CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Coeficients de retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per cada 
color) 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Diver
gènci
a (α)
Incid
ència 
(β1) 
(β2=
0) 
 
Blanc
a 
 
Roja
 
Blan
ca 
0,2º 5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,33º 5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
2,0º 5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del material 
retrorreflectant al substrat 
Com per als senyals de circulació 
i cartells verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la 
fulla, o al tirar amb la ma, sense 
malmetre-la. 
 
 
 
2.6.5.b.- Etiquetat i marcat. 
2.6.5.b.1.- Fites de vèrtex. 
 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint 
centímetres (20 cm). 
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2.6.5.b.2.- Balises cilíndriques. 
 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
 
2.6.5.b.3.- Condicions d’admissió a l’ús. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui 
la marca “N” d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai 
Econòmic Europeu, s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra 
haurà d’establir dos mostres representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, 
cadascuna d’elles formada per un nombre d’elements que, per a cada tipus, vindrà 
donat per la taula: 
 
 Nombre d’elements d’un mateix tipus 
en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix tipus 
per mostra (S) 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 Més de 98 (N/6) 1/2  
 
 
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs 
esmentats, i l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el 
subministrament si l’Informe del laboratori assenyala la conformitat de les 
característiques de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans 
esmentades. De les que no hi hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el 
laboratori prepararà i assajarà doble nombre de provetes que per la primera 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 113 
comprovació de les característiques marrades. Si també ara hi haguessin 
disconformitats, es rebutjarà el subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
2.6.5.c.- Seguretat i senyalització de les obres 
 
2.6.5.c.1.- Senyalització d’obres. 
 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals 
verticals. 
Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, 
cebrats i símbols. 
 
2.6.5.c.2.- Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants 
de pell volta. 
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2.7.- Materials diversos. 
2.7.1.- Fustes per a encofrats. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà 
ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de 
fongs. 
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3.- UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 
3.1.- Treballs generals. 
3.1.1.- Replantejament. 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de 
contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 
l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 
aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 
ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a 
càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de 
topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar 
els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals 
anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació 
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les 
fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu 
càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els 
treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de 
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comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense 
que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i 
bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per 
ell mateix com per la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la 
materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del 
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals 
anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de 
les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà 
per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 
3.1.2.- Accés a les obres. 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc 
del contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per 
transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, 
muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, 
projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, 
desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc 
del contractista. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, 
sendes i infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el 
Director consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la 
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Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a l'acabament de la seva 
utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 
abonament. 
 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions 
i permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com 
privat. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret que determinades carreteres, camins, 
sendes, rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del 
contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres 
contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 
reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments 
indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i 
d'altres equips d'instal·lació definitiva. 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i 
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions 
auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres 
definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, 
s'indiquen a continuació: 
 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
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e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 
definitives que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 
a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, 
canalitzacions, canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 
per a l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el 
funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars 
d'obra i obres auxiliars. 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars. 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en 
obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les 
obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat 
suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, 
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 
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La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 
la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el 
Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació 
al començament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, 
en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha 
d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés 
del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que 
la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de 
Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les 
condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin 
idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser 
substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 
contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips 
o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o 
en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran 
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran 
abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun 
document contractual. 
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3.2.- Moviment de terres. 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny. 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 
 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-
3. 
 
3.2.1.a.- Enderrocs i demolicions. 
 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 
301 del PG3. 
 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
3.2.1.b.- Escarificació i compactació. 
 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i 
la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profun-
ditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa 
del terreny. 
 
- Execució de les obres. 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta 
cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
3.2.1.c.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-
3. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, 
un cop retirats els productes esmentats. 
 
 
 
3.2.1.d.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superficie de trànsit de carreteres 
existents a les quals s’els hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, 
amb la finalitat de millorar les condicions d’adherencia de les capes antigues amb les 
noves.  
 
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a presió.  
3.2.2.- Excavacions. 
3.2.2.a.- Consideració general. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les 
fases amb referències topogràfiques precises. 
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3.2.2.b.- Excavació de terra vegetal. 
 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, 
les operacions que segueixen: 
 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
 
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 
Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 
començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar 
moto-anivelladores per la seva remoció. 
 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 
mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 
branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament 
aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 
cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de 
cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència 
convenient. 
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3.2.2.c.- Excavació en desmunt. 
 
- Definició. 
 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, 
fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota 
d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol 
sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per 
adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 
 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació 
cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 
retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o 
qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
 
- Execució de les obres. 
 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents 
requisits: 
 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autorit-
zarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si 
no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 
 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació 
amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garan-
tir una bona execució. 
 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
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Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes 
les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 
materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits 
i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions 
al peu de la zona a eixamplar. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o 
desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 
retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la 
seva aprovació.  
 
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat 
en terrenys anàlegs als de l'obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació 
de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis 
propers a la pròpia obra, 
 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació 
dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar 
perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada 
per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. 
En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra 
un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
 
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 
 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a 
rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, 
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es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer 
Director. 
 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no 
es produeixin erosions a les excavacions. 
 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de 
l'excavació. 
 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses correspo-
nents. 
 
- Toleràncies. 
 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 
vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest 
interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les 
excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol 
cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de 
bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la 
superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a 
la cuneta. 
        
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en 
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roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) 
centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències 
en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excava-
cions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les 
realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
 
- Esllavissaments. 
 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels 
perfils teòrics definits en els plànols.  
 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com 
inevitables.  
 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació 
directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a 
disposició i càrrega de les barrinades.    
 
 
- Pretall. 
 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el 
Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel 
millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser 
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excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats paral·lels coincident 
amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 
explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, 
prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el 
Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement 
al Director d'Obra. 
 
3.2.2.d.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, 
etc. 
 
Comprèn les següents operacions: 
 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja 
del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació 
amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i 
l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no 
excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de 
l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials 
inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol 
altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes 
les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament 
de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 
sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director 
per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 
d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases 
o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que 
puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, 
perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament 
contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els 
corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents 
dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 
sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com 
dinàmiques, a les proximitats. 
 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es 
realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures 
prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà 
extret pel Contractista. 
 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -
20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per 
la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 
procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 
estendre la capa de formigó de neteja. 
 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 
fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que 
es puguin prendre les mesures necessàries. 
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El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 
l'excavació. 
 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, 
siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho 
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 
originades per aquesta demora. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi 
de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de 
fonaments. 
 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i 
tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
 
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 
assaigs, per a la seva aprovació.  
 
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs al de l'obra.  
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de 
les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de 
velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis 
pròxims, a la pròpia obra. 
 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 
necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En 
aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un 
nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els 
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fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran 
totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.  
 
 
3.2.3.- Terraplenats i rebliments. 
3.2.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i 
l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 
del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxi-
liars. 
 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i 
compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del 
material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
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En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 
autoritzats inclou, a més a més: 
 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega 
mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Execució de les obres. 
 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauràn d'acomplir les especificacions 
dels articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de 
terraplè consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no 
menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i 
cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del 
P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el 
conjunt del terraplè.  
 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
 
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
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Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les 
Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
  
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que 
l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de 
compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè 
estructural. 
 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda 
a l'Assaig Proctor Modificat. 
• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors 
del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima 
densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
 
El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la 
unitat d’obra. 
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3.2.3.b.- Rebliments localitzats. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en 
rases, extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’utilització dels 
mateixos equips que per l’execució de terraplens. 
 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons 
l’apartat 2.2 d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat 
del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, 
quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 
cm). 
 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al 
replè i compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar 
l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  
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El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc 
físic d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de 
contenció de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-
cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, 
igual que la resta del terraplè. 
 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es 
realitzarà segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà 
la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en camió 
formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i 
recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions 
de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del 
nucli se realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm 
exteriors) la compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim 
requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
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3.2.4.- Acabats. 
3.2.4.a.- Allisada de talussos. 
 
- Definició. 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels 
talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i 
afermat. 
 
- Execució de les obres. 
 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 
2002. 
 
3.2.4.b.- Aportació i  extensió de la terra vegetal. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als 
llocs que assenyali l'Enginyer Director. 
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Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre 
primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa 
estesa. 
 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar 
perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a 
l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres 
(20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 
3.2.5.- Obres diverses. 
3.2.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a 
l’execució de les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, 
estructures o obres de drenatge transversal. 
 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la 
formació, manteniment i eliminació si cal dels camins. 
3.3.- Drenatge. 
3.3.1.- Cunetes. 
3.3.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i 
dimensions assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a 
l'Article 400  del PG-3. 
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A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat 
quan la inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de 
construcció cada deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
3.3.2.- Tubs, pericons i embornals. 
3.3.2.a.- Pericons i pous. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de 
formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat 
pel Director de l'Obra. 
 
En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament i col·locació dels materials. 
- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 
de l'obra. 
- Les tapes. 
- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 
- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 
emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 
L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del 
PG-3. 
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3.3.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge 
transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó 
prefabricats, embeguts en formigó. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 
embolcall de formigó i  plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com 
els encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 
s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 
connexions a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de 
la solera de formigó. 
 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-
pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 
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comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva 
correcta col·locació. 
 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 
kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida 
l'execució de junts amb maó ceràmic. 
 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i 
aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels 
anomenats elements.  
 
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que 
l'aigua pugui moure les obres. 
 
3.3.2.c.- Brocs 
 
- Definició 
Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les 
entrades i sortides de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 
 - L’excavació necessaria. 
 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigóns, acer,...) 
 
 - L’encofrat i desencofrat 
 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
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 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de 
formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per 
la correcta execució d’aquesta unitat. 
 
- Execució de les obres 
 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació 
serà la indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les 
Obres. 
 
3.3.2.d.- Embornals 
 
- Definició 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o en general de qualsevol construcció. 
 
- Execució de les obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions 
Tècniques Particulars de Sanejament del projecte, i amb el que sobre el tema ordeni 
la Direcció. 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant 
totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i 
s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les 
obres. 
 
3.3.2.e.- Fosa per a marcs i tapes 
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Provindrà de fàbrica especialitzada. 
 
- Característiques generals 
Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport 
entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 
mm impedint qualsevol moviment lateral. 
 
Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de 
les estacions de bombeig. 
 
Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del 
marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 
 
- Normes de qualitat 
Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tant sols les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes 
de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 
 
Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General 
de Condicions Facultatives per a Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. 
de 28 de juliol de 1974, seran: 
 
a)  Duresa Brinell 205-235. 
b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 
c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 
kg. 
d) Càrrega de prova de 40 tones. 
 
Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les 
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peces de forma cilíndrica de 30 mm. de diàmetre o bé de mostres especials 
idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però 
simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 
 
Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del 
paràgraf anterior, però la seva secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 
3.3.3.- Drens subterranis i material filtrant. 
3.3.3.a.- Drens subterranis. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 
- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  
- La col·locació del dren. 
- El subministrament i col·locació del material filtrant. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als 
plànols i a allò que, sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 
 
La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de 
gruix de formigó tipus HM-15. 
El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 
cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
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Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de 
les sobrecàrregues de trànsit. 
 
La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud 
s'haurà d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del 
geotextil sobre la grava filtrant. 
 
 
3.3.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels 
materials. 
- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves 
compactacions, quan siguin necessàries. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 
 
Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica 
als plànols. 
 
El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 
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No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a 
qui aquest delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen 
les condicions exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 
 
El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà 
de situar-se de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al 
mateix nivell. Aquest replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat 
completament acabades i siguin capaces de transmetre esforços. 
 
El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar 
els anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries 
per a no moure els tubs. 
 
La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa 
entre el dos per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 
 
Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les 
primeres capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que 
produeixin els equips de moviment i compactació de terres. 
 
3.3.3.c.- Geotextils. 
 
- Definició 
S'anomenen geotèxtils les làmines fabricades amb filaments continus de polipropilè 
termosoldat, o de polièster, que s'utilitzen com a capes de separació, membranes de 
reforç o elements de filtre, millorant la capacitat portant del sòl i les seves condicions 
com a filtre. 
 
Aquestes làmines es col·locaran en els llocs previstos en els Plànols de Projecte o 
en els casos que ho cregui necessari la Direcció de l'Obra. 
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- Característiques 
Els geotèxtils com a suport han de tenir una bona resistència a tracció, assegurar un 
bon efecte de reforç abans d'assolir alta deformació i necessiten tenir suficient 
estirament a trencament a tracció per suportar deformacions puntuals. 
 
Com a element de separació, necessiten bona resistència al punxonament i a 
l'estrabada. 
 
Serà resistent als agents químics, a la putrefacció, a les variacions de temperatura i 
a l'acció directa de la llum solar. 
 
Per al seu ús en drenatges, es necessita una distribució de tamanys de porus que 
les faci altament permeables a l'aigua, però amb capacitat de retenir els fins. 
 
Les característiques particulars s'indicaran, a cada cas, al P.P.T.P. o als Plànols de 
Projecte i/o al Quadre de preus, on es definirà: 
 
  Resistència a tracció segons DIN 53857 
  Grab Test   segons DIN 53858 
  Portants (X)   segons DIN 54307 
  Resistència a l'estrabada    
  trapecial   segons ASTM-D-1117 
  Permeabilitat a l'aigua 
  Permeabilitat a l'aire 
  Filtració 
 
Amb anterioritat a la seva utilització a l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció de 
l'Obra les dades tècniques de les seves característiques pel seu estudi i acceptació, 
si s'escau. 
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- Control de qualitat 
Tot el material haurà d'arribar a l'obra degudament marcat, amb indicació expressa 
de les seves característiques, i amb el corresponent certificat amb els resultats dels 
assaigs realitzats pel fabricant, que s'entregarà a la Direcció de l'Obra per la seva 
comprovació. 
 
- Execució de les obres 
Preparació de la superfície 
S'evitarà deixar forats entre la làmina i el sòl o les estructures de protecció, 
regularitzant les superfícies de suport. 
 
- Col·locació 
Les làmines es fixaran i es mantindran igualades amb la base de suport. 
 
Els encavalcaments vindran definits en els Plànols de Projecte o en el seu cas per la 
Direcció de les Obres, no sent en cap cas inferiors a 60 cm. ni superiors a 100 cm. 
Abans de procedir a l’avocament de materials pesats sobre la làmina, s'haurà de 
protegir la seva superfície bé amb una capa de sorra o de gravilla netes, amb un 
gruix mínim de 15 cm. 
3.3.4.- Desgüassos 
En el present projecte s’entèn per desgüassos tots aquells elements de connexió 
entre baixants i cunetes o baixants i vorades.  
 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessàris per a la 
correcta execució de la mateixa segons els plànols de projecte.  
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3.4.- Afermats. 
3.4.1.- Tot-ú artificial. 
-Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 
tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent 
(100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 
108/76. 
 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos 
punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions 
Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb 
un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
 
- Control de qualitat. 
 
Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
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- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament. 
 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, 
sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una 
correspondència raonable. 
 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% 
de densitat proctor modificada. 
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3.4.2.- Mescles bituminoses. 
3.4.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i 
el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de 
l'ambient. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a 
la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones 
per hora (120 T/H). 
 
b) ESTENEDORES: 
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Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de 
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 
capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
 
Com a mínim estarà composta per: 
 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la 
capa, gruix i quantitat estesa. 
 
- Execució de les obres. 
 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin 
major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. 
Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids 
i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
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- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 
lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre 
dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència 
d'un aplec perllongat. 
 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats 
els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a 
mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs 
que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre 
d'aquests. 
 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb 
els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La 
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Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de 
compactació existents. 
 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les 
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la 
freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de 
la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del tràfic. 
 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb 
una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a 
cada tipus de mescla. 
 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut 
del lligant. 
 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència 
d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent 
el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre 
que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per 
l'Enginyer Director. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de 
cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
 
- Especificacions de la unitat acabada. 
 
a) GRANULOMETRIA: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la 
massa total dels àrids) les següents: 
 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
 
c) DENSITAT: 
 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per 
gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la 
densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 
cm. 
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A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) 
punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla 
emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
- Control de qualitat. 
 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una 
(1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
a.2) Àrids: 
 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
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- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, 
segons NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons 
NLT-174/72. 
 
a.3) Filler: 
 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 
assaigs sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
b.1) Fabricació: 
 
Mescla d'àrids en fred. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora 
una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els 
següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
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Mescla d'àrids en calent. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una 
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
Mescla bituminosa. 
 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, 
una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en 
mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles 
denses, semidenses i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 
 
Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 
per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i 
gruixudes. 
 
Temperatura. 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
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Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i 
de betum. 
 
b.2) Posada en obra: 
 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir 
en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
 
b.3) Producte acabat: 
 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran 
els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte 
(o 5 si l’assaig és tan sols en sec) 
 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i 
procediment. 
 
Objectiu 
 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la 
seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels 
testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un 
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paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu 
procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis 
cilíndrics de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per 
aquest assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la 
mescla col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una 
superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si 
s’assajan solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el 
procediment indicat a continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats 
i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a 
l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit 
haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot 
controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla 
construïda diàriament. 
 
Resistència en sec 
 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis 
(5 ºC), per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un 
temps mínim de quatre hores (4 h). 
 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en 
la NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 
mm/min). Quan no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de 
prendre les mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran 
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de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic 
fins que es realitza l’assaig. 
 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la 
següent expressió: 
 
R = (2.P)/(π.h.d) 
 
a on, 
 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 π     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-
quatre hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius 
(60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la 
temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a 
vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del 
bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu 
condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els 
testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte 
en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 
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Resultats 
 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig 
dels valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig 
dels valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada 
lot. 
 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la 
següent expressió: 
 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a 
l'article 542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim 
que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta 
vuit per cent (98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits 
a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos 
(2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu 
per cent (10%). 
 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
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Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els 
següents criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la 
temperatura de cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, 
havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major 
de 75. 
 
TIPUS DE MESCLA
  
ACCEPTACIÓ   ≥ REBUIG   < 
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa)
AC22G i AC32G  2.0 1.5 1.6 1.2 
AC22D i AC22S 2.5 1.9 2.1 1.6 
AC16D i AC16S 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser 
superiors o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
 
• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de 
rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una 
penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
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• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors 
als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent 
(3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà 
una penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no 
s’acceptarà el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot. En aquest cas no s’aplicarà penalització econòmica específica per aquest 
concepte, però el contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició 
de la capa de ferm. 
 
- Toleràncies geomètriques. 
 
a) DE COTES I AMPLADA: 
 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. 
Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de 
trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap 
cas haurà de ser inferior a la teòrica. 
 
b) DE GRUIX: 
 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per 
a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de 
ser inferior al cent per cent (100%). 
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El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la 
secció tipus dels Plànols. 
 
 
 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 
quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) 
segons la Norma NLT-334/88. 
 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 
no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
3.4.3.- Regs i tractaments superficials. 
3.4.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per 
dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
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- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica 
tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
 
3.4.3.b.- Regs d'adherència. 
 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a 
la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense 
materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 
corresponent, segons el Director d'Obra. 
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Control de Qualitat. 
 
 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de 
qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que 
acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de 
tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida 
subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb 
arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 
 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs 
de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 
 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates 
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la 
superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-
cents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si 
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim 
diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
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Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es 
procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per 
objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 
 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per 
això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca 
horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es 
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt 
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 
 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de 
deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats 
per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es 
de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, 
sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície 
regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, 
inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 
 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada 
per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb 
dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició 
desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm 
de distància del cantó superior del mateix. 
 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les 
mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 
20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la 
part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de 
distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la 
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premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt 
recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, 
de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es 
produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la 
variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip 
informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues 
capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
 
= (P/2) / S 
 
essent, 
 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es 
desenganxessin en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es 
consideraria nul·la. 
 
Resultats 
 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en 
el  trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
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Citeris d’acceptació o rebuig 
 
La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes 
que el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 
     (MPa) 
Rodadura-Intermitja  0.6 
Intermitja-Base   0.4 
Base-Base    0.3 
 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i 
la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural 
produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 
nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per 
cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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Figura 3. 
 
3.4.4.- Obres complementàries. 
3.4.4.a.- Vorades. 
 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que 
tindrà una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 
cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 
 
Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb 
regle de 3 m. 
 
3.4.4.b.- Paviments de llambordes prefabricades de formigó. 
 
Els paviments formats per peces prefabricades de formigó de diferents mides es 
col·locaran a mà sobre una capa de sorra de 3-4 cm i una base de formigó HM-15 
de 10-20 cm de gruix, segons s’especifica als plànols de detall.  
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Es realitzarà l’assaig de trencament a compressió per tal de comprovar la 
resistència de les peces.  
El resultat ha de ser superior a 375 Kg/cm2. 
 
Aquest assaig es realitzarà amb provetes cúbiques, tallades amb serra circular 
diamantada. 
- Desgast per fregament 
- Recorregut: 1.000 m. 
- Pressió: 0,6 Kg/cm2 
- Abrasiu: Carburundum 1 gr/cm2 (per via humida) 
3.5.- Formigonat. 
3.5.1.- Aspectes generals. 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la 
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja 
de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista 
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està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades 
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 
formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció 
d'obra.  
 
3.5.2.- Pla de formigonat. 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
 
En el pla es farà constar: 
 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 
emprar en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe, i d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
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- Sistema de curat de formigó. 
 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració 
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a 
base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 
l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials 
tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o 
cobriment complet mitjançant plàstics. 
 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials 
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de 
superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se 
garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 
l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, 
etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra. 
3.6.- Elements auxiliars. 
3.6.1.- Encofrats i motlles. 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 
aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llar-
gades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre 
material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 
fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres 
(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 
toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb 
regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de 
deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 
 
- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 
raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). 
Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats 
amb regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments 
vistos. 
 
Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la 
utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó 
vist. 
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El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions 
excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del 
desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que 
pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les ar-
ticulacions si n'hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, 
si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de 
parament. 
 
3.7.- Senyalització i abalisament. 
3.7.1.- Marques vials. 
3.7.1.a.- Definició. 
 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la 
calçada, fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i 
tipus 1 (marques viàries convencionals). 
 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
 
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició 
d'avançar. 
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Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació 
i retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la 
prestació dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que 
s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a 
dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i 
acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.1.b.- Maquinària d’aplicació. 
 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, 
en qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del 
paviment, si calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també 
els mitjans per al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
Tindrà les característiques tècniques següents: 
 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de 
microesferes 
Mantenint constants les pressions 
d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura 
.............................................320 l 
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(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de 
vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat 
de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 
 
Característica Valor definitori 
Control de la 
dosificació 
- CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu 
assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui 
entre el 95% i el 105% de la dotació 
especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de 
manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la 
superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de 
gravetat, proveïts de dispositius 
temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 
40 cm d’amplada constant i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres 
elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors 
fiables de la temperatura i humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del 
paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que 
permeti rentar de manera ràpida els circuits 
pels que corren els materials. El líquid 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 184 
resultant de la neteja serà recollit dins d’un 
tanc o contenidor disposat a l’efecte per al seu 
reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.7.1.c.- Dosificacions per aplicació. 
 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus AC 16 Surf S silícica, 
seran de color blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, 
i en tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams 
de microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
3.7.1.d.- Característiques essencials. 
 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 
135 200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de 
l’aplicació, son els següents:  
 
CARACTERÍSTI
CA 
FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 185 
3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus 
A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
 
3.7.1.e.- Execució. 
 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot 
lo relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius 
meteorològics (humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques 
viàries existents. 
 
3.7.1.f.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la 
comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que 
hauran d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 186 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
 
3.7.1.f.1.- Control de recepció dels materials. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà 
les partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per 
bones que haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) 
mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no 
disposi de segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El 
laboratori acreditat farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i 
els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083 Variació de consistència ≤ 
5 KU. No hi hauran pells, 
qualls ni dipòsits durs. 
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PINTURA 
Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm i 
315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores 
de condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en estufa 
a 45ºC ± 2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula de 350μm±35μm, i 
mantenir horitzontal 168 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
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Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com la 
de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
 
    
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOP
LÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC 
Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 
hores a 60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%. 
Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 
sobre suport llis i fàcil de 
desprendre, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma 
UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada com 
la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 
0,03. 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula a 
2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la 
proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. 
Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 
pels de capa fina. 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre de 
100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 150* 
75 * 0,6 mm mantinguda 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 
135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la de 
color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2  
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les 
de color, deixant-ne una de 
referència, i mesurar el color i 
factor de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
(168 hores partides en cicles de 
8 hores de radiació UV 280 nm 
i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 
UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm sobre 3 
provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 
horitzontals 24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 0,03. 
 
 
Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran 
mostres segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials 
sense segell de qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i 
l’índex de refracció, segons norma UNE-EN-1423. 
 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de 
verificació, o no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels 
assaigs d’homogeneïtat de la norma UNE 135 200(2). 
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- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge 
de defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al 
capítol de materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan 
el subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En 
aquestes condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si 
novament fossin classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si 
s’haguessin fet aplicacions de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir 
i repetir amb material acceptat, al seu càrrec. 
 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors 
assaigs, podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials 
aplegats sempre que ho consideri oportú. 
 
3.7.1.f.2.- Control de l’aplicació. 
 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran 
controls per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb 
les dosificacions marcades.  
 
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, 
com si no. 
 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant 
una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al 
llarg de la línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. 
Per a cada punt de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades 
trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 
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Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els 
criteris següents: 
 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum 
total, devent-se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de 
mostres dels materials emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la 
màquina, al que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A 
cada tram de control es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona 
algun d’aquests casos: 
 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, 
sobre les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la 
norma UNE 135 200(2). 
 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les 
planxes metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors 
especificats en aquest Plec. 
 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre 
el paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 
10%. 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries 
seran sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
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El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls 
esmentats, podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la 
verificació de les dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
 
3.7.1.f.3.- Control durant el període de garantia. 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades 
a la taula següent. 
 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho 
havien estat les rebutjades. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al 
llarg del termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
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3.7.2.- Senyalització vertical. 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per 
carretera i que tinguin textos i/o pictogrames. 
 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia 
com de nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident 
(generalment procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 
 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de 
trànsit, i permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
 
3.7.2.a.- Senyalització vertical de codi. 
3.7.2.a.1.- Definició. 
 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
 
- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les 
plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 
 
- Muntatge de plaques. 
 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al 
suport. 
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- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i 
el subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i 
manteniment amb tornapuntes i falques. 
 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, 
treballs i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les 
característiques de qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins 
a la recepció provisional. 
 
3.7.2.a.2.- Control de qualitat. 
 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la 
comprovació dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que 
hauran d’aparèixer els següents conceptes: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin 
influir en la durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
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3.7.2.a.2.1.- Control de recepció. 
 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es 
comprovarà la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe 
i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri 
adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt 
per ser enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius 
assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 
 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 
(Coeficient de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex 
dels polígons CIE; factor de lluminància (β)), d’acord amb els valors de les 
taules donades en aquest PPTP al parlar dels materials. 
 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos 
necessari. El nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat 
a la taula següent: 
 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En amuntegament 
(N) 
2-15 16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a 
defectuós, i, segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es 
considerarà acceptable o refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell 
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a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir 
seran els de la taula:  
 
 
 
 
 
Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del 
mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 
0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per a 
rebuig 
1 2 3 4 6 8 11 
 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els 
assaigs fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que 
haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
 
3.7.2.b.- Senyalització vertical en alumini. 
3.7.2.b.1.- Definició. 
 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 
limitativa i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a 
utilitzar, els treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels 
treballs d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de 
Obras". 
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- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i 
I'esgotament si s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les 
excavacions a I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, 
abraçadores, panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del 
senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, 
abraçadores, panells, etc. 
- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès 
pels treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en 
els corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la 
Direcció d'Obra examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les 
mides previstes inicialment per al fonament.  
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 200 
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar 
encara que les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum 
de formigó. 
 
3.7.2.b.2.- Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la 
seva comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la 
senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels 
equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec 
de Condicions, Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades 
tècniques abans esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat 
necessàries per complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les 
condicions d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per 
l'industrial, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap 
reclamació per part del contractista.  
 
3.7.2.b.3.- Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització 
viària d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en 
fase d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera 
fefaent el coneixement d'aquest manual.  
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El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 
odómetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i 
amb un marge de ± 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element 
similar. Posteriorment, es comprovaran els gàlibs, la visibilitat i I'adequació a la 
normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es procedirà a 
materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 
formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi 
modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà 
d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
 
3.7.2.b.4.- Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els 
elements que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre 
les plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la 
centèsima de la Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, 
Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència 
de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el 
terreny es tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al 
càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió 
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sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en 
les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una vegada 
examinat el terreny.  
 
3.7.2.b.5.- Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques 
qualitatives i quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant 
certificat atorgat per laboratori d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques 
corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme 
aplicats a tot arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 
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3.7.2.b.6.- Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb 
els criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç 
(1/3) de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, 
en general, a la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb 
una tolerància de + 5 cm.  
En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran 
a un quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels 
panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà 
de Hb/4 en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins 
d’identificació de carreteres la distància serà de Hb/4. 
 
3.7.2.b.7.- Documentació de la senyalització realitzada. 
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Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport 
informàtic, un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i 
totes aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels 
treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que 
figurarà grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de 
canalització de trànsit, perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, 
en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, 
perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les 
següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odómetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra 
aniran a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del 
plànol de fi d'obra en suport informàtic.  
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3.7.2.c.- Període de garantia. 
 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), 
fabricats i intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats 
regularment d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys 
comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la 
instal·lació. 
 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més 
de sis (6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels 
fabricats dins dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat 
emmagatzemats i conservats en condicions adequades. 
 
3.7.2.c.1.- Control durant el període de garantia. 
 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , 
β1=β2=0 i angle d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R 
(cd/(lux∗m2) 
200 136 36 36 16 
 
- Els factors de lluminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les 
taules donades en aquest PPTP pels materials. 
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El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 
1.5.5.2. d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, 
hauran de ser desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu 
càrrec. Els nous, seran sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el 
període de garantia que ho havien estat els rebutjats. 
 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al 
llarg del termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les 
característiques essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
 
3.7.2.d.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma 
de Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o 
immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i 
maquinària de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, 
s'hauran d'atendre les indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
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Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà 
proveït d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva 
detecció als automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de 
senyalització i seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
3.7.3.- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 
de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus 
metàl·liques, d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves 
corresponents terminals, als llocs indicats al Document nº 2: Plànols. 
 
Les unitats d’obra corresponents són: 
 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de 
materials (bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig 
de les alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; 
l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la 
presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les 
bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; 
l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de 
captafars on correspongui. 
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- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la 
presentació sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la 
col·locació de captafars, si s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, 
però adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la 
denominació de les unitats i als Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans 
auxiliars necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini 
contractat, i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.3.a.- Fonaments de tanques de seguretat. 
 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa 
d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir 
aquest últim cas, abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el 
pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular 
a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el 
punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el 
desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 
Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació 
arribi a 45 cm. 
 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen 
simultàniament les dues condicions següents: 
 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 
cm és superior a 8 KN. 
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- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el 
desplaçament del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
 
En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de 
fonaments dels pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest 
calaix es reblirà amb formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura 
de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es 
deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per 
a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 
formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els 
caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 
 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre 
adequat a les mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de 
profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o 
emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de 
cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb 
sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat 
amb formigó. 
 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, 
per exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o 
emmotllats) de diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de 
profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat 
de formigó en cap cas. 
 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu 
format per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se 
subjectarà, mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb 
ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges 
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seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé 
perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una 
biga de formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb 
estreps Ø 8 cada 20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al 
paràgraf anterior. 
 
3.7.3.b.- Execució. 
 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es 
farà en el sentit del tràfic. 
 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals 
serà de dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es 
practicarà a la barrera ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a 
l'amortidor. 
 
Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a 
una màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes 
especials no és possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun 
punt. 
 
3.7.3.b.1.- Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de 
gruix mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la 
deformació dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
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El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
 
3.7.3.c.- Control d’execució. 
 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà 
constar: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir 
en les característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat 
instal·lades. 
 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les 
barreres per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel 
Director d’Obra. 
 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es 
faran els mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els 
subministraments. Aplicant els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o 
acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les 
peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, 
o treure-los de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre 
els materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre-los. 
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3.7.3.d.- Garantia. 
 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut 
objecte d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així 
com conservats regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una 
garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys 
i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat 
conservats en condicions adequades d’emmagatzematge. 
 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
3.7.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal. 
3.7.4.a.- Definició. 
 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les 
marques viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant 
retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar 
formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant 
adhesius, ancoratges o incrustació. La part retrorreflectant serà unidireccional o 
bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: 
l’adquisició dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i 
emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la 
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superfície on han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del 
fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir l’enganxament; tots 
els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acbar les unitats amb la qualitat 
demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.4.b.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
 
3.7.4.b.1.- Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
 
Es comprovarà l’etiquetat dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta 
d’acord amb lo assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i 
marques admesos per ser emprats a l’obra. 
 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat 
de l’Espai Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici 
del Director d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues 
mostres representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, 
serà enviada a un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel Director d’Obra per 
a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari.  
 
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 
20.000 unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en 
superar aquella quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil 
(10.000). 
 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i 
assajada no compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, 
coeficient de retrorreflexió, factor de lluminància i resiliència, seran rebutjats i 
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solament podran presentar-se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del 
Contractista, acredités haver examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les 
defectuoses. 
 
3.7.4.b.2.- Part diari d’execució. 
 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director 
d’Obra, poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
 
3.7.4.b.3.- Control de la unitat acabada. 
 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre 
de captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 
 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
 
- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 
paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en 
corba, han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
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Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de 
nou pel Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al 
control de qualitat de recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
 
3.7.4.b.4.- Període de garantia. 
 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest 
Plec, estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos 
(2,5 anys) des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des 
de la fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis 
(6) mesos abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats 
més de sis mesos abans de la data per instal·lar-los. 
3.7.5.- Abalisament. 
3.7.5.a.- Definició. 
 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, 
colors i grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la 
plataforma, amb la finalitat de: 
 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de 
senyalització tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de 
circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
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- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals 
dels vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 
del PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 
2.000), article al que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, 
fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
3.7.5.a.1.- Pannells direccionals. 
 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als 
usuaris de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en 
abalisaments tant siguin temporals com permanents. 
 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no 
reflectants i de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin 
de la marca AENOR i els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals 
verticals retrorreflectants en aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques 
de senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, 
com també els pals de suport.  
 
3.7.5.a.2.- Fites d’aresta. 
 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la 
plataforma de la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus 
III); materials retrorreflectants i elements d’ancoratge. 
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Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la 
norma UNE 135 362.  
 
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i 
les del tipus III una alçada mínima de 725 mm. 
 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el 
muntatge i desmuntatge de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a 
ancorar-les, o de les barreres de seguretat o murs si s’escau; l’aplomat i orientació 
final; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions 
demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.5.a.3.- Fites de vèrtex 
 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma 
semicilíndrica en la cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs 
bases suggerint amb llurs vèrtex les dos direccions divergents de circulació, i rematat 
a la part superior amb arestes paral·leles als costats superiors del triangles. Aquest 
triangles poden ser inserits a la mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície 
paral·lela lleugerament deprimida respecte de la primera amb una depressió màxima 
d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 
 
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material 
retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant 
blanc. 
 
Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la 
norma UNE 135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de 
l’esmentada norma. 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 218 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de 
la senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on 
hagin de col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del 
fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.5.a.4.- Balises cilíndriques. 
 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments 
permanents, per tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte 
dissuasori del seu franquejament. 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no 
estrangulaments, fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en 
ser sotmès a esforços deformants. Per a instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per 
les característiques de massa pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle 
sense produir-li danys i remanent a llurs llocs originals després del pas del vehicle. 
 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes 
rectangulars donant la volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si 
les té. L’amplada de cadascuna de les zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la 
distància entre eixos de zones d = 2* R, i la distància des de la part inferior de la 
banda inferior a terra h = 3*R. 
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Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de 
la senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on 
hagin de col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del 
fabricant; la presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.7.5.a.5.- Captafars sobre barrera metàl·lica. 
 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels 
materials de les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta 
centímetres quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
 
3.7.5.b.- Col·locació. 
3.7.5.b.1.- Pannells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en 
formigó, i deuran resistir una càrrega uniforme sobre el pannell de 200 kg/m2. 
 
3.7.5.b.2.- Fites d’aresta. 
 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita 
d’aresta sobre el nivell de la calçada de 105 cm. 
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Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada 
passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà 
la terra al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà 
d’una peça de fixació adient. 
 
3.7.5.b.3.- Captafars. 
 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent 
de color ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
 
La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via 
de circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) 
d'alçada; o sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a 
quaranta-cinc centímetres (45 cm) d'alçada. 
 
3.7.5.b.4.- Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de 
dispositius d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en 
cas d’arrencament, trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni 
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per la fita o balisa, ni pels dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la 
calçada. 
 
3.7.5.c.- Control de qualitat. 
 
S’aplicarà sobre els pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises 
cilíndriques i captafars, en aplecs i instal·lats. 
 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per 
tipus: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques 
i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir 
en les característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
3.7.5.c.1.- Control de recepció. 
 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un 
albarà on apareguin les dades següents: 
 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus 
d’element. 
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- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 
obligatòries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o 
distintiu de qualitat, de cada subministrament, si s’escau. 
 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se 
corresponen amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, 
segell o distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director 
d’Obra no disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera 
assenyalada en aquest mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el 
subministrament. 
 
3.7.5.c.2.- Control de la unitat acabada. 
 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació 
de característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si 
els elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de 
cada tipus d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
 
- Característiques generals. 
 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de 
la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
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- PK 
- Sentit 
- Marge 
 
- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
 
- Dimensions. 
 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), 
segons norma UNE 135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons 
norma UNE 135 332. 
- Observacions. 
 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargoleria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
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- Aspecte i estat físic general: 
- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de lluminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
 
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargoleria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
 
Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 225 
 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o 
no presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de 
color, lluminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels 
materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control 
de recepció ja esmentat. 
 
3.7.5.d.- Període de garantia. 
 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un 
mínim de tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig 
(2,5) des de la d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions 
d’aquest Plec, i mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin 
sofert trucs ni cops del trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 
abans de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de 
conservació i emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat 
fabricats dins del termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions 
adients. 
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3.8.- Obres diverses 
3.8.1.- Elements prefabricats 
El Contratista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els 
plànols i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria 
hauran de constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels 
materials, l’esquema estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, 
incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de 
l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici 
del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a 
relaitzar. També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control 
de qualitat dels materials del prefabricat. 
3.9.- Plantacions,  Hidrosembres i obres complementaries  
3.9.1.- Plantacions 
3.9.1.a.- Definició 
 
S'entén per Unitat d'Obra “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel 
correcte establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies objecte 
de revegetació procedents de viver. 
 
3.9.1.b.- Execució i posada en obra 
 
La plantació inclou l’obertura dels clots de plantació, la col·locació de la planta, el 
rebliment del sot amb terra vegetal i la col·locació dels tutors i protectors d’escossell. 
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La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots 
de plantació amb les dimensions especificades en el present plec en funció del 
tamany de la planta, la incorporació d’abonat de fons en el clot de plantació, la 
col·locació de la planta, el rebliment del sot amb terra vegetal, la formació de 
l’escossell, i la col·locació de tutors, protectors d’escossell i protectors de planta quant 
així he indicat en la partida pressupostària, i la realització de dos regs. 
 
3.9.1.c.- Tipologia de les plantacions 
 
Les plantacions que s’efectuaran, amb els corresponents marcs de plantació, són les 
que es s’indiquen en l’apartat 2.10.3. 
 
3.9.1.d.- Obertura i rebliment dels clots de plantació 
 
L’obertura dels clots de plantació consisteix en l’extracció del terreny mitjançant 
l’excavació de cavitats més o menys prismàtiques, de dimensions apropiades per 
permetre un correcte assentament de les rels. 
 
Les dimensions dels clots de plantació segons la mida de les plantes serà la 
indicada a la taula 
següent: 
 
Per arbres de tamany igual o superior a 12/14 cc o 2,5 m d’alçada 0,8 x 0,8 x 0,8 m 
Per arbres de tamany igual o superior a 1 m i inferior a 2,5 m d’alçada 0,6 x 0,6 x 0,6 
m 
 
Per arbres i arbusts de tamany superior a 0,5 m inferior a 1 m 0,4 x 0,4x 0,4m 
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Per arbres i arbusts de tamany inferior a 0,5 m 0,3 x 0,3 x 0,3 m 
L'extracció del material edàfic en forats de profunditats superiors a 30 cm es 
realitzarà amb diferenciació d'horitzons (epipedió, endopedió i/o material geològic) 
evitant-se la seva mescla. El replè s'executarà mantenint la posició inicial d'horitzons. 
L’obertura dels clots s’ha de realitzar quan el sòl estigui humit i amb antelació 
suficient al moment de la plantació. Un cop acabada l’excavació es repassaran les 
parets per tal de descompactar-les i afavorir la penetració de les arrels. 
 
En el fons del forat s’introduirà terra fertilitzada amb adob compost NPK 15-15-15, 
per sobre de la qual es situarà una capa de terra vegetal. A continuació es trencarà 
el contenidor amb cura i les plantes es col·locaran rectes, centrades en el clot de 
plantació i orientades adequadament dins els orificis. El rebliment de la resta del clot 
es realitzarà amb terra vegetal de la mateixa obra, fertilitzada convenientment. 
 
Un cop realitzat el rebliment del clot es formarà l’escossell es col·locaran els tutors 
en els individus arboris, els protectors d’escossells i els protectors de planta. 
 
14.2.2.3 Període de plantacions 
 
Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, 
excloent els dies de major probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o 
arrel nua aquest període estarà comprès entre els mesos d’octubre a febrer. Les 
plantes en contenidor poden sobrepassar aquest període a judici de la Direcció 
d’Obra, i aleshores caldrà que estiguin protegides de la calor o llum directa. Per tant, 
les plantes es dipositaran en llocs protegits pel vent, frescos i ombrejats, i es regaran 
per tal de mantenir-les amb un nivell d’humitat adequat. El Director d'Obra, atenent a 
les condicions climàtiques de la zona, podrà modificar aquest interval mitjançant 
justificació degudament documentada. 
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3.9.1.e.- Criteris d’acceptació i rebuig 
 
S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions 
establertes en el present article. 
 
En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present 
Article quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en 
el seu defecte, ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la 
nova execució siguin objecte d'abonament. 
En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat d’Obra sota el supòsit de l’incompliment 
de condicions de mostratge quedarà condicionada a la seva viabilitat futura. 
 
3.9.2.- Hidrosembres 
3.9.2.a.- Definició 
 
S'entén per Unitat d'Obra “hidrosembra”, el conjunt d'operacions necessàries pel 
correcte establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies 
herbàcies seleccionades. 
 
3.9.2.b.- Execució i posada en obra 
 
La hidrosembra inclou la barreja en cuba dels diversos components de la 
hidrosembra i l’estesa de la hidrosembra per les superfícies a sembrar. 
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3.9.2.b.1.- Emmagatzematge i barreja dels components 
 
Amb anterioritat a la hidrosembra, les diferents espècies i mescles de llavors, així 
com els altres components, hauran d’emmagatzemar-se en les seves quantitats 
totals d'aplicació. La seva sortida de magatzem haurà de comptar amb l'autoritat 
expressa de la Direcció d’Obra. 
 
S’introduirà aigua en el tanc de la hidrosembra fins cobrir la meitat de les pales de 
l’agitador.  
A continuació s’incorporarà el mulch evitant la formació de blocs i grumolls en la 
superfície de l’aigua. 
 
S’afegirà aigua fins a completar les ¾ parts de la capacitat total del tanc, mantenint 
el moviment de les paletes de l’agitador. Simultàniament s’incorporaran les llavors, 
adob i productes coadjuvants. 
 
Es barrejarà durant 10 minuts i s’acabarà d’omplir el tanc amb aigua a la vegada que 
s’incorporal’estabilitzador. No es començarà el procés d’hidrosembra fins que no 
s’hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components. 
Les dosis de cada components de la hidrosembra s’indiquen a l’apartat 2.10.9: 
 
3.9.2.b.2.- Període i procés d’hidrosembra 
 
Des del moment en que es barregin les llavors fins l’inici de l’operació de sembra no 
passaran més de 20 minuts. 
 
Els treballsd’hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més 
convenients, tenint en compte tant els factors de temperatura com de precipitació. Es 
recomana realitzar aquesta operació a principis de primavera i/o a finals de tardor. 
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La hidrosembra es realitzarà directament sobre els talussos a tractar mitjançant el 
canó de la hidrosembradora o, en cas de talussos inaccessibles, mitjançant una o 
dues mànegues connectades al canó. El canó es situarà inclinat damunt la 
horitzontal. L’expulsió de la mescla es realitzarà de manera que no incideixi 
directament amb la superfície del talús per evitar que durant el procés es produeixin 
moviments de fins, i s’efectuarà mitjançant un moviment circular o en zig-zag per tal 
d’evitar que la mescla s’escoli pel talús. 
 
La distància entre la boca del canó o mànega i la superfície a tractar serà en funció 
de la potencia de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. Caldrà ajustar-la a o 
l’obra, realitzant les proves pertinents per tal d’evitar els efectes no desitjats abans 
indicats. Els talussos es ruixaran en sentit ascendent, i es distribuirà més llavor a les 
parts més elevades dels mateixos.  
 
Es procurarà augmentar la quantitat de llavor al límit de les zones a hidrosembrar. 
 
La hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera fase de sembra i una 
segona fase de tapat amb mulch i estabilitzador per tal que de crear una capa 
protectora que faciliti la germinació de les llavors. 
 
Les dosis d'hidrosembra (tant en cuba com en talús) s'ajustaran a allò especificat en 
projecte, no admetent-se mermes o increments de la dosificació sense autorització 
expressa de la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista ha de comprometre’s a resembrar totes aquelles zones on el 
percentatge de la superfície denudada sigui superior al 3% i, en tot cas, tota 
superfície sense vegetació unitària superior a 3 m2. El mostreig es realitzarà sobre 
parcel·les d’1 metre d’ample i tota l’alçada del talús. En cas de no superar-se els 
valors admissibles, es realitzarà un estudi per determinar les possibles causes dels 
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resultats negatius. En vista als resultats, es podrà canviar la mescla dels 
components per a la resembra, sempre prèvia autorització de la Direcció Ambiental 
d’Obra. 
 
 
 
3.9.2.b.3.- Reg d’hidrosembra 
 
Els regs s’executaran quan hi hagi dubtes de que la disponibilitat hídrica per la 
germinació de les llavors en desenvolupament sigui suficient, de tal manera que 
s’obtinguin unes condicions que permetin assolir els valors finals desitjats d’acord 
amb la impuresa i poder germinatiu previst. 
L’aportació d’aigua es realitzarà de manera que arribi al sòl de forma de pluja fina, 
de tal manera que no arrossegui les llavors ni els materials complementaris utilitzats, 
buidant zones i recarregant-ne d’altres. 
 
La dotació dels regs es determinarà de manera que no es produeixin escolaments 
apreciables, tot evitant el desplaçament superficial de les llavors i materials. 
 
El nombre de regs garantirà que l’èxit de la sembra no creï unes condicions 
d’exigència de les espècies que no puguin ser proporcionades durant la conservació. 
Cal tenir en compte que es pretén mantenir les plantes vives per tal que aquestes 
desenvolupin un sistema radicular que els permeti suportar les condicions 
climàtiques de l’indret. 
 
El moment d’execució dels regs es determinarà tenint en compte les condicions 
climàtiques i ambientals reals que hi hagi després d’efectuar la hidrosembra. Els 
moments més indicats per regar són les últimes hores de la tarda i les primeres del 
matí. 
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La Direcció Ambiental d’Obra podrà autoritzar variacions en la freqüència i dosi de 
reg quan les condiciona ambientals així ho justifiquin. 
 
3.9.3.- Altres unitats no especificades en aquest plec 
 
Qualsevol material o unitat d’obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà de complir el que prescriu el P.G.3. 
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4.- AMIDAMENT I ABONAMENT. 
4.1.- Moviment de terres. 
4.1.1.- Treballs preliminars. 
4.1.1.a.- Aclariment i esbrossada. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també 
l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport 
dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el contractista 
no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
4.1.1.b.- Enderrocs i demolicions. 
 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, 
inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i 
per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesu-
rats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se 
l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, 
en el cas d'enderroc de massissos. 
 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats. 
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No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o 
abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats 
d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els 
preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
4.1.1.c.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base 
d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
4.1.1.d.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. 
 
4.1.1.e.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superficie realment 
netejada amb aigua a presió de paviment bituminós existent. 
4.1.2.- Excavacions. 
4.1.2.a.- Excavació de terra vegetal. 
 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
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El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, 
lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la 
seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
4.1.2.b.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que 
respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions 
que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides 
als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 
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productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada 
de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa 
consideri necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin 
resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i 
abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, i inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 
adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus: 
 
4.1.2.c.- Excavació de rases, pous i fonaments. 
 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica 
deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de 
fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verti-
cals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la 
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superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a 
cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció 
de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera 
en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent 
aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 
l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el 
transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, 
aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa 
o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca 
que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 
preus. 
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4.1.3.- Terraplens i rebliments. 
4.1.3.a.- Terraplens o pedraplens. 
 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la 
diferència entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric 
corresponent a l'esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte 
excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-
se de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla 
“in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, 
sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes 
especificades al procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per 
estar inclòs al preu de la preparació de la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.b.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
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La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres 
quadrats (m2) realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés 
d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de 
les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 
 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el 
Quadre de Preus. 
 
 
4.1.3.c.- Rebliments localitzats. 
 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 
deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
4.1.3.d.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest 
plec. 
 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en 
rasa (mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del 
fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
 
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
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4.1.4.- Acabats. 
4.1.4.a.- Allisada de talussos. 
 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera 
inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
 
4.1.4.b.- Reatalusat en desmunts. 
 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el reatalusat en 
excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció 
d’obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es 
considera inclòs dins de les unitats de desmunt. 
 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
 
- m³ sobrepreu per reatalusat en excavació de terreny no classificat en zones de 
desmunt, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, 
càrrega i transport a l’abocador o lloc d’ús. 
 
4.1.4.c.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, 
mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix 
sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per 
l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari 
establert en el quadre de preus: 
 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
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- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
4.1.5.- Obres diverses. 
4.1.5.a.- Camins d’accessos als talls. 
 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat 
indicat per la D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà 
d’abonament. 
 
4.1.5.b.- Proteccions d’escullera 
 
Les protecions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i 
estreps o dels talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) 
realment executats mesurats segons les dimensions teòriques que figuren als 
planols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director de les Obres. 
 
4.2.- Drenatge. 
4.2.1.- Cunetes. 
4.2.1.a.- Cunetes de formigó executades a l'obra. 
 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i 
l'abonament s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura 
al Quadre de preus. Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, 
encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o element auxiliar 
necessari per al correcte acabament de l'obra. 
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4.2.2.- Tubs, pericons. 
4.2.2.a.- Pericons i pous. 
 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària 
segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica 
de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i 
desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació 
d'escales de gat.   
 
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent 
que figura en el Quadre de preus. 
 
4.2.2.b.- Claveguerons de formigó. 
 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a 
pericons, registres, etc. A l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari cor-
responent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
 
Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat 
d'obra, inclós la base i el reblert de formigó. 
 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es 
mesuraran i abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs 
passacunetes on s’inclouen els brocs laterals d’entrada i sortida. 
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4.2.2.c.- Drens. 
 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al 
terreny. S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El 
preu inclou tots els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és 
l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil, subministrament i 
la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la 
solera. 
 
4.2.2.d.- Brocs i enmacats 
 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment 
executades. S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció 
de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu 
que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
 
L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que 
a tal efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la 
pedra de 15 cm de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 
N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 
 
 
4.2.2.e.- Embornals 
 
Els embornals s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 
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4.2.2.f.- Fosa per a marcs i tapes 
 
Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en 
les respectives partides de pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni 
abonables per separat. 
4.2.3.- Drens subterranis material filtrant. 
4.2.3.a.- Drens subterranis. 
 
L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, 
mesurats al terreny. 
 
Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) 
teòrics segons la secció de cada dren. 
 
El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció 
teòrica. En el preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el 
punt corresponent d'execució del dren subterrani. 
 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per 
aquesta unitat d'obra. 
 
4.2.3.b.- Rebliments localitzats de material filtrant. 
 
Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), 
obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, 
immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, dins 
dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 
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D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels 
tubs de drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 
 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el 
Quadre de preus. 
 
4.2.3.c.- Geotextils. 
 
Les làmines geotèxtil s'abonaran per metres quadrats (m2) realment col·locats a 
obra, incloent-se totes les operacions necessàries per la seva correcta execució 
(subministrament del material, tall, encavalcaments, estesa, etc.). 
4.2.4.- Desgüassos 
Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al 
quadre de preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la 
seva correcta connexió amb la resta d’elements de drenatge. 
4.3.- Afermats. 
4.3.1.- Capes granulars. 
4.3.1.a.- Tot-u artificial. 
 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
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4.3.2.- Mescles bituminoses. 
4.3.2.a.- Mescles bituminoses en calent. 
 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  
menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de 
control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 
densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament 
es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels 
granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la 
densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la 
seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
4.3.3.- Regs i tractaments superficials. 
4.3.3.a.- Regs d'emprimació. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
4.3.3.b.- Regs d'adherència. 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
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No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.3.4.- Obres complementaries 
4.3.4.a.- Paviments de llambordes. 
 
S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats, incloent la 
capa de sorra d'assentament, la sorra necessària per vorar totes les peces del 
paviment de llambordes i la base de formigó de resistència característica 15 N/mm2.  
4.4.- Estructures de formigó. 
4.4.1.- Formigons. 
4.4.1.a.- Formigó en massa o armat. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 
Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 
 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 
posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les 
mesures emprades per abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i 
qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja 
que es considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 
existents als Quadres de preus. 
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Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, 
manipulació i utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra ne-
cessàries per a la seva execució i quantes operacions siguin precises per una 
correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll d'aigua 
a voreres d'obres de fàbrica. 
4.4.2.- Elements auxiliars. 
4.4.2.a.- Encofrats i motlles. 
 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats 
sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres 
de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 
especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També 
inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de 
xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels 
correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
4.5.- Senyalització i abalisament. 
4.5.1.- Marques vials. 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material 
determinat, s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i 
s’abonaran per aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del 
Quadre de Preus nº 1. 
 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre 
de Preus nº 1. 
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4.5.2.- Senyalització vertical. 
4.5.2.a.- Senyals verticals de codi. 
 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de 
retrorreflectància determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de 
suport, s’amidarà pel nombre d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) 
realment re-aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu 
amidament, segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En 
cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per 
l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació 
a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 
 
4.5.2.b.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres 
quadrats (m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
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- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
 
4.5.2.c.- Pals de suport i fonaments. 
 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a 
suport de senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun 
d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per 
aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per 
metres lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el 
Quadre de Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la 
Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran 
per unitat (u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. 
Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva 
col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) 
segons les mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el 
projecte o en les ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric 
segons plànols de projecte o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
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- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de 
la seva implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
 
4.5.2.d.- Pòrtics i banderoles. 
 
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums 
(llargs de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament 
de cada tipus es farà comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i 
l’abonament, al que s’inclouen els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu 
unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
4.5.3.- Barrera de seguretat. 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o 
desmuntable; amb o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o 
doble;a una o dos cares;...) esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, 
separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) 
de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres 
(m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 
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Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, 
pals, cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per 
les unitats realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
4.5.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es 
farà per el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 
1. S’abonaran per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al 
Quadre de Preus nº 1. 
 
4.5.5.- Abalisament. 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les 
peces de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i 
s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 
l’amidament. 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre 
d’unitats realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari 
corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG 
 
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES\ 254 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran 
a part en estar inclosos a la barrera. 
4.6.- Seguretat viària i desviaments provisionals. 
4.6.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada. 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de 
les obres, tan de trànsit rodat com de vianants. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 
trams en obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 
 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les 
obres d’acord amb la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 
senyalització a balisament. 
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Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment 
esmentats i el seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, 
cablejats, suports, ...). 
 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o 
passarel·les de vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 
longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, 
inclòs extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el 
desenvolupament de les obres. 
 
- Condicions generals: 
 
- Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per 
la D.F. 
- La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en 
la posició indicada i  aprovada per la D.F. 
 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
4.6.2.- Condicions del procés d’execució. 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar 
neta i completament eixuta. 
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S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni 
bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats 
existents. 
 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi 
la seva verticalitat i immobilitat. 
 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius 
subministrats pel fabricant. 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de 
protecció i xarxa de terres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de 
drenatge dels desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació 
provisional i per no afectar les obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, 
senyalització i balisaments compliran les normatives especificades en les 
corresponents apartats d’aquest plec o les legalment establertes. Donat la 
precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
4.6.3.- Unitat i criteri d’amidament. 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 
desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la 
D.F. 
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- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 
condicions de la partida d’obra executada i del procès d’execució definits als 
apartas anteriors. 
4.6.4.- Normativa de compliment obligatori. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG.  
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
introduïdes al seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a 
Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), 
O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 
(B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les 
carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
 
- Reclament de Baixa Tensió. 
4.6.5.- Partida Alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat 
La partida alçada a justificar pel Pla de Control de Qualitat és prevista per a la 
realització dels assajos previstos al citat pla de control, per tal d’assegurar la qualitat 
dels diferents materials emprats i la correcta execució de les partides d’obra. 
El contractista de l’obra restarà obligat a abonar els imports presentats per la 
empresa o empreses que es designin per a la realització d’aquesta tasca. 
 
Criteris generals: 
 
El pagament dels imports de les factures generades pel Pla de Control de Qualitat, 
es justificarà amb l’autorització prèvia als treballs per Direcció d’Obra i el 
corresponent rebut visat per la Direcció d’Obra. 
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L’import a certificar es calcularà amb l’import de les factures abonades, exclòs l’IVA. 
Aquest import es considerarà com a preu d’execució material. 
4.7.- Reposició de serveis 
 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte 
figuren al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà 
amb la factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb 
l’import de la factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses 
indirectes com a preu d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una 
unitat). 
 
4.8.- Enllumenat 
 
Els bàculs i columnes s’amidaran i abonaran per unitats (ut) realment col.locades en 
funció de les seves mides. En el preu s’inclou la realització de la fonamentació 
(excavació de terres, formigó, armadures, ancoratges, cargols, etz...), el 
subministrament del bàcul o columna i la seva col.locació, el cablejat interior i totes 
les connexions necessàries, 
 
Les luminàries s’amidaran i abonaran per unitats (ut) en funció del seu tipus. en el 
preu de la luminària s’inclou la làmpara, la col.locació i les connexions. 
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Les canalitzacions s’amidaran per metres lineals (m) realment executats. En el preu 
s’inclou l’excavació de la rasa, el subministrament i la col.locació del tub, el reblert de 
sorra o formigó i el posterior rebliment de la rasa. 
 
El cablejat s’abonarà per metres lineals (m) mesurats sobre plànols realment 
col.locats, en funció del seu tipus. El cablejat interior dels bàculs i columnes no es 
d’abonament, ja que es considera inclòs en el preu del bàcul o columna. 
 
L’arrenjament del quadre de comanadament existent s’abonarà com a partida alçada 
de cobrament íntegre, incloent-se en el preu tots els materials, ma d’obra, elements 
auxiliars, permisos, llicències, taxes, projecte, legalització del projecte, etz... que 
siguin necessàries per al correcte i complert funcionament de l’enllumenat. 
 
Les piques de presa de terra s’amidaran i abonaran per unitats realment col.locades, 
incloent-se en el preu els elements de connexió necessaris, i la seva col.locació. 
 
4.9.- Plantacions 
4.9.1.- Tractaments dels sòls i terres vegetals 
Els tractaments dels sols s’amidaran per metres cúbics (m³) realment executats medits 
sobre plànols, segons els gruixos definits a la documentació tècnica. 
 
L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre 
de preus. El preu inclou càrrega i transport, subministrament dels adobs, barreja, 
col·locació i repàs seguint les cobes de nivell, totalment acabada. 
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4.9.2.- Plantacions 
Es mesurarà i abonarà per Unitats de plantació conforme queden definits en 
Projecte. 
 
El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació diferenciada d’horitzons, transport des del 
viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament de 
motes i/o extracció de contenidors, terraplenat diferenciat, esmenes indicades i totes 
les operacions, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per la correcta 
execució d'aquesta Unitat d'Obra. 
4.9.3.- Hidrosembres 
La hidrosembra es mesurarà i abonaran per superfície (m2)  realment executada, si 
s’ha realitzat conforme el present projecte i/o les ordres escrites de la Direcció 
Ambiental d’Obra. Els preus inclouen tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars, 
així com els regs necessaris. 
 
Només seran objecte d'abonament aquelles activitat amb caràcter preventiu com a 
conseqüència d’una afectació posterior a la hidrosembra, però sempre prèvia 
autorització de la Direcció d’Obra. 
 
4.10.- Marquesines d’autobus 
 
La marquesina per la parada d’autobús complirà les especificacions que determini la 
Direcció General de Carreteres. 
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Barcelona, Maig de 2010 
 
L’Enginyera Tècnica d’Obres Púlbiques 
Autora del projecte 
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
1 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Segons amidaments auxiliars SUPERFICIE
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 582,000 582,000
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 252,600 252,600
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 167,600 167,600
C#*D#*E#*F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 266,600 266,600
C#*D#*E#*F#6 EIX 15 AUX EST 1 41,600 41,600
C#*D#*E#*F#7 EIX 16 AUX EST 2 8,200 8,200
C#*D#*E#*F#8 EIX 17 AUX SUD 1 21,400 21,400
C#*D#*E#*F#9 EIX 18 AUX OEST 1 39,400 39,400
C#*D#*E#*F#10 EIX 19 AUX OEST 2 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#11 EIX 20 AUX SUD 2 24,000 24,000
C#*D#*E#*F#12 EIX 29 CAMÍ 0,400 0,400
TOTAL AMIDAMENT 1.417,800
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió2 G219Q200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Amidaments segons plànols Superfície Unitats
C#*D#*E#*F#2 Tronc C-243 b 6,070 20,000 3,000 364,200
C#*D#*E#*F#3 5,530 20,000 3,000 331,800
C#*D#*E#*F#4 Carrer de la Valenciana 4,320 10,000 3,000 129,600
C#*D#*E#*F#5 6,330 10,000 3,000 189,900
TOTAL AMIDAMENT 1.015,500
u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions
3 G21B4001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Amidaments segons plànols Unitats
C#*D#*E#*F#3 Senyal vertical 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 Cartell de parada de bus 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 Mirall 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
4 G21B3012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 2
C1 Amidaments segons plànols Ample Ample Unitats
C#*D#*E#*F#2 0,300 1,000 4,000 1,200
TOTAL AMIDAMENT 1,200
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm5 G219Q105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Amidaments segons plànols Superfície
C#*D#*E#*F#2 Tronc C-243 b 6,070 6,070
C#*D#*E#*F#3 5,530 5,530
C#*D#*E#*F#4 Carrer de la Valenciana 4,320 4,320
C#*D#*E#*F#5 6,330 6,330
TOTAL AMIDAMENT 22,250
m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
6 G2111131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Segons Plànols Longitud Ample Alçada
C#*D#*E#*F#2 15,640 0,300 1,500 7,038
TOTAL AMIDAMENT 7,038
m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
7 G2143301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Segons Plànols Longitud Ample Alçada
C#*D#*E#*F#2 0,800 0,790 0,500 0,316
C#*D#*E#*F#3 25,380 0,500 0,400 5,076
TOTAL AMIDAMENT 5,392
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 G21H0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Subministrament i col·locació de cartell d'obres, segons model Diputació de Barcelona9 G214N003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 3
ESBROSSADATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Eix m2
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 1.168,300 1.168,300
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 1.887,500 1.887,500
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 34,100 34,100
C#*D#*E#*F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 395,500 395,500
C#*D#*E#*F#6 EIX 15 EST 1 377,700 377,700
C#*D#*E#*F#7 EIX 16 EST 2 214,700 214,700
C#*D#*E#*F#8 EIX 17 SUD 1 128,900 128,900
C#*D#*E#*F#9 EIX 18 AUX OEST 1 86,500 86,500
C#*D#*E#*F#10 EIX 19 AUX OEST 2 206,000 206,000
C#*D#*E#*F#11 EIX 20 AUX SUD 2 127,200 127,200
C#*D#*E#*F#12 EIX 29 CAMÍ 64,100 64,100
TOTAL AMIDAMENT 4.690,500
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
DESMUNTSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Eix DESMUNT
TERRES
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 888,500 1,100 977,350
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 151,000 1,100 166,100
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 98,700 1,100 108,570
C#*D#*E#*F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 737,800 1,100 811,580
C#*D#*E#*F#6 EIX 15 EST 1 0,400 1,100 0,440
C#*D#*E#*F#7 EIX 16 EST 2 49,000 1,100 53,900
C#*D#*E#*F#8 EIX 17 SUD 1 175,400 1,100 192,940
C#*D#*E#*F#9 EIX 18 AUX OEST 1 2,600 1,100 2,860
C#*D#*E#*F#10 EIX 19 AUX OEST 2 89,400 1,100 98,340
C#*D#*E#*F#11 EIX 20 AUX SUD 2 211,300 1,100 232,430
C#*D#*E#*F#12 EIX 29 CAMÍ 2,000 1,100 2,200
T14 Eix EXCAVACIÓ
SANEIG
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 4
C#*D#*E#*F#15 EIX 11 ROTONDA 46,100 1,100 50,710
C#*D#*E#*F#16 EIX 12 EST 489,500 1,100 538,450
C#*D#*E#*F#17 EIX 15 EST 1 48,800 1,100 53,680
C#*D#*E#*F#18 EIX 16 EST 2 30,000 1,100 33,000
C#*D#*E#*F#19 EIX 18 AUX OEST 1 3,600 1,100 3,960
C#*D#*E#*F#20 EIX 19 AUX OEST 2 11,200 1,100 12,320
C#*D#*E#*F#21 EIX 29 CAMÍ 0,500 1,100 0,550
TOTAL AMIDAMENT 3.339,380
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EIX 11 ROTONDA 195,900 195,900
C#*D#*E#*F#2 EIX 12 EST 349,100 349,100
C#*D#*E#*F#3 EIX 13 OEST 6,700 6,700
C#*D#*E#*F#4 EIX 14 ENTRADA SUD 74,700 74,700
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 68,400 68,400
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 38,700 38,700
C#*D#*E#*F#7 EIX 17 SUD 1 23,900 23,900
C#*D#*E#*F#8 EIX 18 AUX OEST 1 16,100 16,100
C#*D#*E#*F#9 EIX 19 AUX OEST 2 36,300 36,300
C#*D#*E#*F#10 EIX 20 AUX SUD 2 23,400 23,400
TOTAL AMIDAMENT 833,200
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques
1 G2240002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Eix
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 502,600 502,600
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 1.813,400 1.813,400
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 12,500 12,500
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 377,700 377,700
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 162,200 162,200
C#*D#*E#*F#7 EIX 18 AUX OEST 1 86,500 86,500
C#*D#*E#*F#8 EIX 19 AUX OEST 2 118,700 118,700
C#*D#*E#*F#9 EIX 29 CAMÍ 39,200 39,200
TOTAL AMIDAMENT 3.112,800
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TOTAL TERRAPLÈ OBRA +
TERRAPLÈ SANEIG
2.285,790 1,100 2.514,369
TOTAL AMIDAMENT 2.514,369
m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
3 G226U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TERRAPLÈ DE PRÉSTEC 3.734,110 1,100 4.107,521
TOTAL AMIDAMENT 4.107,521
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
1 GD571110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 33,896 33,896
C#*D#*E#*F#3 18,104 18,104
C#*D#*E#*F#4 25,324 25,324
C#*D#*E#*F#5 21,889 21,889
C#*D#*E#*F#6 34,618 34,618
TOTAL AMIDAMENT 133,831
m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD57U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 56,453 56,453
C#*D#*E#*F#3 86,725 86,725
TOTAL AMIDAMENT 143,178
m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
3 GD75U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6
C#*D#*E#*F#2 20,980 20,980
C#*D#*E#*F#3 1,836 1,836
TOTAL AMIDAMENT 22,820
u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
4 GD5JU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
5 GD5AU211
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 56,453 56,453
C#*D#*E#*F#3 86,725 86,725
C#*D#*E#*F#4 34,618 34,618
TOTAL AMIDAMENT 177,796
u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600 mm. totalment col·locat6 G4LB0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament sobre plànol
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
7 GD5GU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament sobre plànol
C#*D#*E#*F#2 6,708 1,200 8,050
C#*D#*E#*F#3 2,096 1,200 2,515
TOTAL AMIDAMENT 10,570
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
8 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 21,889 21,889
C#*D#*E#*F#3 2,652 2,652
TOTAL AMIDAMENT 24,541
Euro
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PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MATERIALS GRANULARSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EIX 11 ROTONDA 171,500 171,500
C#*D#*E#*F#2 EIX 12 EST 246,500 246,500
C#*D#*E#*F#3 EIX 13 OEST 49,600 49,600
C#*D#*E#*F#4 EIX 14 ENTRADA SUD 80,400 80,400
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 42,600 42,600
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 28,200 28,200
C#*D#*E#*F#7 EIX 17 SUD 1 14,300 14,300
C#*D#*E#*F#8 EIX 18 AUX OEST 1 52,100 52,100
C#*D#*E#*F#9 EIX 19 AUX OEST 2 49,400 49,400
C#*D#*E#*F#10 EIX 20 AUX SUD 2 12,800 12,800
C#*D#*E#*F#11 EIX 29 CAMÍ 11,000 11,000
TOTAL AMIDAMENT 758,400
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
2 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EIX 11 ROTONDA 1.182,500 1.182,500
C#*D#*E#*F#2 EIX 12 EST 897,900 897,900
C#*D#*E#*F#3 EIX 13 OEST 151,000 151,000
C#*D#*E#*F#4 EIX 14 ENTRADA SUD 363,000 363,000
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 200,200 200,200
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 150,300 150,300
C#*D#*E#*F#7 EIX 17 SUD 1 81,900 81,900
C#*D#*E#*F#8 EIX 18 AUX OEST 1 181,500 181,500
C#*D#*E#*F#9 EIX 19 AUX OEST 2 155,300 155,300
C#*D#*E#*F#10 EIX 20 AUX SUD 2 64,000 64,000
TOTAL AMIDAMENT 3.427,600
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
AGLOMERATS BITUMINOSOSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
t Mescla bituminosa en calent ACSURF16S, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum1 G9H1U612
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 78,660 78,660
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 103,040 103,040
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 20,470 20,470
C#*D#*E#*F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 33,350 33,350
C#*D#*E#*F#6 EIX 15 EST 1 19,090 19,090
C#*D#*E#*F#7 EIX 16 EST 2 12,880 12,880
C#*D#*E#*F#8 EIX 17 SUD 1 6,670 6,670
C#*D#*E#*F#9 EIX 18 AUX OEST 1 20,470 20,470
C#*D#*E#*F#10 EIX 19 AUX OEST 2 20,010 20,010
C#*D#*E#*F#11 EIX 20 AUX SUD 2 5,750 5,750
TOTAL AMIDAMENT 320,390
t Mescla bituminosa en calent ACBIN22S, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 126,040 126,040
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 170,890 170,890
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 34,500 34,500
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 30,820 30,820
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 20,700 20,700
C#*D#*E#*F#7 EIX 18 AUX OEST 1 34,500 34,500
C#*D#*E#*F#8 EIX 19 AUX OEST 2 33,580 33,580
TOTAL AMIDAMENT 451,030
t Mescla bituminosa en calent  ACBASE22G, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 189,520 189,520
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 262,890 262,890
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 53,130 53,130
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 46,460 46,460
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 31,050 31,050
C#*D#*E#*F#7 EIX 18 AUX OEST 1 53,820 53,820
C#*D#*E#*F#8 EIX 19 AUX OEST 2 52,900 52,900
TOTAL AMIDAMENT 689,770
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses4 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX PER S-12 PER S-20 PER G-20
C#+D#+E#+F#2 EIX 11 ROTONDA 4,090 5,420 7,390 16,900
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9
C#+D#+E#+F#3 EIX 12 EST 5,360 7,350 10,250 22,960
C#+D#+E#+F#4 EIX 13 OEST 1,060 1,480 2,070 4,610
C#+D#+E#+F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 1,730 0,000 0,000 1,730
C#+D#+E#+F#6 EIX 15 EST 1 0,990 1,330 1,810 4,130
C#+D#+E#+F#7 EIX 16 EST 2 0,670 0,890 1,210 2,770
C#+D#+E#+F#8 EIX 17 SUD 1 0,350 0,000 0,000 0,350
C#+D#+E#+F#9 EIX 18 AUX OEST 1 1,060 1,480 2,100 4,640
C#+D#+E#+F#10 EIX 19 AUX OEST 2 1,040 1,440 2,060 4,540
C#+D#+E#+F#11 EIX 20 AUX SUD 2 0,300 0,000 0,000 0,300
TOTAL AMIDAMENT 62,930
m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI5 G9J1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 699,200 699,200
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 966,100 966,100
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 195,400 195,400
C#*D#*E#*F#5 EIX 14 ENTRADA SUD 299,300 299,300
C#*D#*E#*F#6 EIX 15 EST 1 169,100 169,100
C#*D#*E#*F#7 EIX 16 EST 2 112,900 112,900
C#*D#*E#*F#8 EIX 17 SUD 1 57,200 57,200
C#*D#*E#*F#9 EIX 18 AUX OEST 1 199,500 199,500
C#*D#*E#*F#10 EIX 19 AUX OEST 2 193,900 193,900
C#*D#*E#*F#11 EIX 20 AUX SUD 2 50,600 50,600
C#*D#*E#*F#12 EIX 29 CAMÍ 52,300 52,300
TOTAL AMIDAMENT 2.995,500
m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nou6 G9J1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 EIX
C#*D#*E#*F#2 EIX 11 ROTONDA 1.470,100 1.470,100
C#*D#*E#*F#3 EIX 12 EST 1.859,500 1.859,500
C#*D#*E#*F#4 EIX 13 OEST 375,200 375,200
C#*D#*E#*F#5 EIX 15 EST 1 335,000 335,000
C#*D#*E#*F#6 EIX 16 EST 2 225,900 225,900
C#*D#*E#*F#7 EIX 18 AUX OEST 1 376,000 376,000
C#*D#*E#*F#8 EIX 19 AUX OEST 2 365,700 365,700
TOTAL AMIDAMENT 5.007,400
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
PAVIMENTACIÓTITOL 3 03
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4a
1 G965A7DC
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 372,855 372,855
TOTAL AMIDAMENT 372,855
m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
2 G9650020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#+D#+E#+F#2 9,900 28,520 74,750 113,170
TOTAL AMIDAMENT 113,170
m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
3 G9650002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 70,985 70,985
TOTAL AMIDAMENT 70,985
m Rampes per a gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat
4 G981U006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
(C#+D#+E#)*F#2 2,000 5,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
5 G9E13204
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 419,750 419,750
TOTAL AMIDAMENT 419,750
m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
6 G9F15121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11
T1 Amidaments sobre plànols
C#*D#*E#*F#2 43,700 43,700
TOTAL AMIDAMENT 43,700
m2 Capa slurry vermell aglomerat res. sint. + partícules cautxú7 G9K1N222
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
C#+D#+E#+F#2 25,700 5,050 30,750
TOTAL AMIDAMENT 30,750
m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
8 F9365H51
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments sobre plànols
(C#+D#+E#)*F#2 ILLOTS 25,700 5,050 0,120 3,690
(C#+D#+E#)*F#3 GORGUERA 43,700 0,200 8,740
(C#+D#+E#)*F#4 VORERES 419,750 0,150 62,963
TOTAL AMIDAMENT 75,393
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
1 GG22TH1K
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 long nº
C#*D#*E#*F#2 113,000 2,000 226,000
TOTAL AMIDAMENT 226,000
u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada2 GGD2131D
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma helicoidal, de 14 m d'alçària marca CARANDINI o similar, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
3 GHM1NN22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 12
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Construcció d'arqueta de registre de 0,60x0,60 m i fins a 1,35 m de profunditat amb tapa i marc de fundició tipus B125. Tot
inclòs segons plànols de detall. 
4 GHMN1D02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
5 G2221P11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 long seccio
C#*D#*E#*F#2 113,000 2,043 230,859
TOTAL AMIDAMENT 230,859
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
6 G2281311
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 long secció
C#*D#*E#*F#2 113,000 2,043 230,859
C#*D#*E#*F#3 A deduir 113,000 -0,180 -20,340
TOTAL AMIDAMENT 210,519
m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió
7 G31511M1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 long secció
C#*D#*E#*F#2 113,000 0,180 20,340
C#*D#*E#*F#3 113,000 -0,026 2,000 -5,876
TOTAL AMIDAMENT 14,464
u Llumenera asimètrica per a vials, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i acoblada al suport
8 GHN3NL81
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Projector per a exteriors, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, marca CARANDINI o similar, tancat i
muntat.
9 GHQ3NQ54
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 13
m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en tub10 GG31ND06
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Longitud de bacul a quadre 113,000 113,000
TOTAL AMIDAMENT 113,000
u Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic amb capacitat per a
l'establitzador reductor amb les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4 circuits.
:: Caixa general de protecció de companyia.
:: Port de comunicació RS-485 amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de potència tetrapolar segons corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General Automàtic tetrapolar per a un corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics de IV pols
:: 2 diferencials rearmables automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador reductor de flux de 15kVA amb port
de comunicació amb el sistema Urbilux.
Inclosa obra civil.
11 GG11NN01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 kv secció 4x6 mm212 GG33N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 113,000 113,000
TOTAL AMIDAMENT 113,000
pa Partida alçada a justificar per a connexió d'enllumenat amb línia de baixa tensió13 XPA1N111
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
14 FHM11F22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enllumenat parades de bus 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
15 FHM1N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enllumenat pas de vianants 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 14
u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt,
amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport
16 FHN84G61
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enllumenat parades bus 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Enllumenat pas de vianants 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
pa Partida alçada a justificar per a la realització i legalització de la instal·lació d'enllumenat públic.17 XPA1N112
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 06
REPOSICIÓ XARXA ELECTRICATITOL 3 01
BAIXA TENSIÓTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
1 SEPF1140
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
2 SEPF1110
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, ETC.
3 SEC0ASBT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB NEUTRE PORTANT PER A CABLE TRENAT DE BAIXA TENSIÓ4 SEAMSBT0
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ, INCLÒS EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR5 SE0CDPA1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés La Valenciana 1,000 4,500 0,750 3,375
TOTAL AMIDAMENT 3,375
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 15
ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE
PRISMA DE 3 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
6 SE0CC712
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés La Valenciana 1,000 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE
PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
7 SE0CC612
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament futura C-243b 1,000 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
M3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB FORMIGÓ HM-20, ABOCAT DE CAMIÓ, INFERIOR A 6 M38 SE0CRRF3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés La Valenciana 1,000 7,000 0,750 0,300 1,575
C#*D#*E#*F#2 Creuament futura C-243b 1,000 14,000 0,550 0,300 2,310
TOTAL AMIDAMENT 3,885
ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 1 CIRCUIT, INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
9 SE0CR610
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Derivació La Valenciana 1,000 4,000 4,000
C#*D#*E#*F#2 Derivació El Puig 1,000 35,000 35,000
C#*D#*E#*F#3 1,000 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 99,000
ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 2 CIRCUITS, INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
10 SE0CR710
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sortida nou centre de transformació 1,000 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA
ESTESA PER RASA, ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB SORRA I PLACA SENYALITZACIÓ.
11 SECBTS09
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sortida nou centre de transformació 1,100 14,000 15,400
C#*D#*E#*F#2 1,100 14,000 15,400
C#*D#*E#*F#3 Derivació La Valenciana 1,100 4,000 4,400
C#*D#*E#*F#4 Derivació El Puig 1,100 35,000 38,500
C#*D#*E#*F#5 1,100 60,000 66,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 16
TOTAL AMIDAMENT 139,700
ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA
ESTESA PER TUBULAR O SAFATA I L'ENGRAPAT
12 SECBTS10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Centre de transformació 2,000 5,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 Pas accés La Valenciana 2,000 7,000 14,000
C#*D#*E#*F#3 Creuament C-243b 1,000 14,000 14,000
C#*D#*E#*F#4 C.S. nou pal 11/1000 La Valenciana 1,000 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#5 C.S. pal formigó existent El Puig 1,000 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 62,000
ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE TRENAT, 0.6/1 KV DE 3X150/95 MM2 AL + 21.6 MM2 AC, INCLOSA LA SEVA
ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT A SUPORTS
13 SECBTA07
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Accés La Valenciana 1,100 75,000 82,500
TOTAL AMIDAMENT 82,500
ML DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN SUPORTS, SUPERIOR A RZ 50, INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE LA
COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
14 SEDCRZ15
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
ML DESMUNTATGE XARXA CABLE CONVENCIONAL BAIXA TENSIÓ, 1 CIRCUIT CU O AL EN SUPORTS, INCLÓS
TRANSPORT A MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
15 SEDCON02
AMIDAMENT DIRECTE 98,000
UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA BASE.16 SEDPFO01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA EN
CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA TENSIÓ,
SUPERVISIÓ DE TREBALLS, DESCÀRREGS DE LES LÍNIES AFECTADES, ....
17 SXPAJENB
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 06
REPOSICIÓ XARXA ELECTRICATITOL 3 01
MITJA TENSIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 17
UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ORMAZABAL
TIPUS PFU-3 O SIMILAR, INCLÓS EXCAVACIÓ EDIFICI EN TERRES, CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMA, COMPACTE
1 CEL·LA DE LÍNIA EN SF6 TIPUS CML-36+ 1 CEL·LA DE PROTECCIÓ EN SF6 TIPUS CMP-F-36, FUSIBLES APR,
PONT TRIFÀSIC D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR, XARXA DE P.A.T. DE PROTECCIÓ (FERRAMENTES), XARXA
DE P.A.T. DE SERVEI (NEUTRE), ENLLUMENAT D'EMERGENCIA, EQUIP AUXILIAR DE SEGURETAT DE
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ REGLAMENTARI, CUADRE PROTECCIÓ DE BAIXA TENSIÓ TIPUS AC4
1600/4X400A. N/ENDESA, PONT D'INTERCONNEXIÓ DE BT I INSTAL·LACIÓ TRANSFORMADOR, TOTALMENT
INSTAL·LAT I POSADA EN SERVEI.
1 SETSP101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
2 SETM3016
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
3 SETM3018
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I SECCIONAMENTS4 SEPATPC0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN SUPORT, AMB DUES PIQUETES DE 2 M, 14.6 MM, 300 MICRES, CABLE DE CU
DE 50 MM2, TUB DE PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE CONNEXIÓ I RASA, INCLÒS EL CLAVAT I LA CONNEXIÓ
5 SEPAT2P0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE MITJA TENSIÓ, INCLOSOS ELS CANALS DE PROTECCIÓ, LES
AUTOVÀLVULES, PARALLAMPS, TERMINACIONS EXTERIORS TERMORRETRACTILS, BRIDES, ABRAÇADORES,
MATERIAL I MA D'OBRA.
6 SEC0ASMT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS MONTSENY C/L, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT7 SEARMOC0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2, H-2 I TR-2, SERIE 500/4500, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I
HISSAT
8 SEARHTR2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT DOBLE POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110 9 SECADAD2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT SENZILL POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110.10 SECADAS2
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 18
UT SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR EXTERIOR, III, 30 KV, 400 A, EN SEMICÀRREGA VERTICAL, TIPUS
SOULE-94, AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT, PER A CASTELLET (FINS A 11 M.), BANQUETA AÏLLANT,
FERRAMENTES DE FIXACIÓ, SECCIONADOR I COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU MUNTATGE
11 SESEC002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT PORTERIES DE PROTECCIÓ PER ENCREUAMENTS DE FERROCARRIL O CARRETERES FINS A 15 M.12 SEVP2015
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TRIFÀSIC III, CABLE AL-AC LA-56, INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I
ENGRAPAT
13 SECMTA03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,100 125,000 137,500
TOTAL AMIDAMENT 137,500
ML DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC FINS LA-56.14 SEDCLA56
AMIDAMENT DIRECTE 124,000
UT DESMUNTATGE SECCIONADOR III LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
15 SEDESEC1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT SECCIONADOR III, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
16 SEDEBQAI
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT DESMUNTATGE TRANSFORMADOR D'INTEMPÈRIE.17 SEDEPT01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UT DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.18 SEDECAD1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
UT DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.19 SEDEAR01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA BASE.20 SEDPFO01
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
KG DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA AMB GRUA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.21 SEDTM002
AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000
UT DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO TORRE TIPUS 1000 A 4500 FINS A 1,00 M PER SOTA DE LA COTA DE
TERRENY EXISTENT, INCLÓS  TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
22 SEDTPFO1
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 19
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA EN
CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA TENSIÓ,
SUPERVISIÓ DE TREBALLS, DESCÀRREGS DE LES LÍNIES AFECTADES, ....
23 SXPAJENM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 06
REPOCICÓ XARXA D'AIGUA POTABLETITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
1 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada Alçada
C#*D#*E#*F#2 Pas 1 12,500 0,400 0,310 1,550
C#*D#*E#*F#3 Pas 2 9,000 0,400 0,310 1,116
C#*D#*E#*F#4 A deduir tub 12,500 0,010 -1,000 -0,125
C#*D#*E#*F#5 A deduir tub 9,000 0,010 -1,000 -0,090
TOTAL AMIDAMENT 2,451
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols Longitud Amplada Alçada
C#*D#*E#*F#2 155,500 0,400 0,690 42,918
TOTAL AMIDAMENT 42,918
m3 Rebliment de sauló sense garbellar, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
3 G229N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols Longitud Alçada Amplada
C#*D#*E#*F#2 134,000 0,310 0,400 16,616
C#*D#*E#*F#3 A deduir tub 134,000 0,010 -1,000 -1,340
TOTAL AMIDAMENT 15,276
u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant brides. PN 16, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada
4 GN42N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
CODI: 722-PRO-OP-4245
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
AMIDAMENTS Pàg.: 20
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 GDK2U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Demolició de canonada de polietilè de diàmetre fins a 150 cm amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió6 G21DN001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols Longitud
C#*D#*E#*F#2 115,000 115,000
TOTAL AMIDAMENT 115,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
7 G222U102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols Longitud Amplada Alçada
C#*D#*E#*F#2 155,500 0,400 1,000 62,200
TOTAL AMIDAMENT 62,200
M PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES D'ABASTAMENT AMB BEINA DE PVC DE Ø200 MM,
INCLÒS TUB DE PVC DE DIÀMETRE 200 MM, BASE DE 10 CM I REBLIMENT DE 15 CM PER SOBRE DE LA
GENERATRIU DE LA VEINA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
REBLERT PARCIAL DE LA RASA AMB SORRA, LLOSA DE FORMIGÓ DE 30 CM AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2,
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES I REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, AMB SÒL
SELECCIONAT TIPUS 3, SENSE INCLOURE CONDUCCIONS PER AIGÜES, TOTALMENT ACABADA, FINS 1,80 M
FONS DE RASA. 
8 SAC0V020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament C-243b 1,000 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
ML TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 110 MM DE DIÀMETRE PN16, SEGONS LA NORMA UNE 53-490-90, INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, ACCESORIS I EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT INSTALAT. 
9 SAXATCSA
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Provisional d'obres 1,000 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#2 Variant definitiva 1,000 145,000 145,000
TOTAL AMIDAMENT 215,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
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AMIDAMENTS Pàg.: 21
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ DELS TREBALLS.1 STCVTCPT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ, INCLÒS EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR2 SE0CDPA1
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament C-243b 1,000 9,000 0,500 4,500
TOTAL AMIDAMENT 4,500
UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA,
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
3 STARDFII
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
ML CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00 M
COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
4 STC210QT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Costat La Valenciana 1,000 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Costat El Puig 1,000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00 M
COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.
5 STC410QT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Costat La Valenciana 1,000 61,000 61,000
TOTAL AMIDAMENT 61,000
ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MIXTA EN TERRES FINS A 1,00M
COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
6 STC410XT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 El Puig 1,000 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
ML CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE DN 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES ENTRE
1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS O ABRAÇADORES, FORMIGONAT
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR.
7 STC415QT
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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AMIDAMENTS Pàg.: 22
C#*D#*E#*F#1 Secció creuament C-243b 1,000 52,000 52,000
TOTAL AMIDAMENT 52,000
ML NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS NOVES.8 STCVMDN2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 5,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 4,000 61,000 244,000
C#*D#*E#*F#3 4,000 52,000 208,000
C#*D#*E#*F#4 4,000 50,000 200,000
C#*D#*E#*F#5 2,000 2,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 666,000
UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.9 STPFRT03
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 06
AJUNTAMENT GELIDATITOL 3 04
ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE 0,40X0,40X0,60 M DE MIDES UTILS AMB TAPA
I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
1 SIOCAR40
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Costat La Valenciana 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Costat El Puig 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE 0,60X0,60X1,00 M DE MIDES UTILS AMB TAPA
I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
2 SIOCAR60
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Creuament C-243b 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
M CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA DE 0,5 X 1,00 M, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÉ COARRUGAT DE DIÀMETRE
100 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
3 SIOCC208
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Costat La Valenciana 58,000 58,000
C#*D#*E#*F#2 Creuament C-243b 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 Costat El Puig 60,000 60,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 23
TOTAL AMIDAMENT 130,000
M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE
21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ, MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
4 GG31350V
AMIDAMENT DIRECTE 151,000
M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE
21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA,
GRAPEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL I VERTICAL, MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI.
5 GG31350U
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pal de fusta accés La Valenciana 1,000 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#2 Pal de formigó accés El Puig 1,000 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM DE DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN
FAÇANA I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ.
6 SICEPCSF
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA AMB LÍNIA EXISTENT INCLOSA LA CONFECCIÓ DE PROVES.7 SIEPCOEX
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O SUPORTS.8 SIDSCFP0
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 06
AJUNTAMENT GELIDATITOL 3 04
TELEVISIÓ LOCALTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I
HISSAT)
1 SEPF1140
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM DE DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN
FAÇANA I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ.
2 SICEPCSF
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA MODIFICACIÓ DE LA XARXA DE TELEVISIÓ LOCAL AFECTADA, I
DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES INSTALACIONS EN FASE D'EXECUCIÓ D'OBRES.
3 STCV00TV
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 24
M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O SUPORTS.4 SIDSCFP0
AMIDAMENT DIRECTE 106,000
UT DESMUNTATGE PAL DE FUSTA.5 SEDPFU02
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ HORITZONTALTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura termoplàstica en calent i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
1 GBA1N110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-1.3 95,000 95,000
TOTAL AMIDAMENT 95,000
m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
2 GBA3N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-4.3 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 M-6.2 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 M-6.5 5,740 5,740
TOTAL AMIDAMENT 19,740
m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U340
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-1.7 97,000 97,000
TOTAL AMIDAMENT 97,000
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
4 GBA1U350
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-4.1 22,000 22,000
C#*D#*E#*F#2 M-4.2 36,000 36,000
TOTAL AMIDAMENT 58,000
m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
5 GBA1U310
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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AMIDAMENTS Pàg.: 25
C#*D#*E#*F#1 M-2.2 210,000 210,000
TOTAL AMIDAMENT 210,000
m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.
6 GBA1U320
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 M-7.8.1 182,000 182,000
TOTAL AMIDAMENT 182,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODITITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
1 GBB11121
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 P-4 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 P-20 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 R-1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
2 GBB11261
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 R-107 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 R-301 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 R-401a 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 R-402 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 GBB21201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 S-13 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament4 GBB21501
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 26
m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat5 GBBZ1120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
1 GBB5U754
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_1N 3,672 3,672
C#*D#*E#*F#2 C-243b_3N 3,147 3,147
TOTAL AMIDAMENT 6,819
m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
2 GBB5U950
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_2N 0,249 0,249
C#*D#*E#*F#2 C-243b_4N 0,249 0,249
C#*D#*E#*F#3 C-243b_5N 0,127 0,127
C#*D#*E#*F#4 C-243b_6N 0,127 0,127
TOTAL AMIDAMENT 0,752
m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
3 GBB5U952
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_2N 0,625 0,625
C#*D#*E#*F#2 C-243b_4N 0,625 0,625
C#*D#*E#*F#3 C-243b_5N 0,625 0,625
TOTAL AMIDAMENT 1,875
m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
4 GBB5U953
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_2N 2,237 2,237
C#*D#*E#*F#2 C-243b_4N 2,237 2,237
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C#*D#*E#*F#3 C-243b_6N 1,118 1,118
C#*D#*E#*F#4 C-243b_7N 1,118 1,118
C#*D#*E#*F#5 C-243b_8N 1,118 1,118
TOTAL AMIDAMENT 7,828
m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada
5 GBBVU001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_1N 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#2 C-243b_2N 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#3 C-243b_3N 1,215 1,215
C#*D#*E#*F#4 C-243b_4N 1,870 1,870
C#*D#*E#*F#5 C-243b_5N 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#6 C-243b_6N 0,936 0,936
C#*D#*E#*F#7 C-243b_7N 0,539 0,539
C#*D#*E#*F#8 C-243b_8N 0,539 0,539
TOTAL AMIDAMENT 9,378
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs
el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
6 GBBVU103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_5N 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 C-243b_7N 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 C-243b_8N 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
7 GBBVU105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_3N 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 C-243b_6N 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
8 GBBVU107
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_1N 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#2 C-243b_2N 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 C-243b_4N 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 28
m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
9 GBBVU203
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_5N 3,230 3,230
C#*D#*E#*F#2 C-243b_6N 1,550 1,550
C#*D#*E#*F#3 C-243b_7N 3,200 3,200
C#*D#*E#*F#4 C-243b_8N 3,200 3,200
TOTAL AMIDAMENT 11,180
m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
10 GBBVU205
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_3N 1,850 1,850
C#*D#*E#*F#2 C-243b_6N 2,400 2,400
TOTAL AMIDAMENT 4,250
m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat
11 GBBVU206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_1N 2,025 2,025
C#*D#*E#*F#2 C-243b_2N 2,730 2,730
C#*D#*E#*F#3 C-243b_3N 2,300 2,300
C#*D#*E#*F#4 C-243b_4N 2,730 2,730
TOTAL AMIDAMENT 9,785
m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
12 GBBVU207
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 C-243b_1N 2,300 2,300
C#*D#*E#*F#2 C-243b_2N 2,400 2,400
C#*D#*E#*F#3 C-243b_4N 2,400 2,400
TOTAL AMIDAMENT 7,100
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPÍTOL 07
ABALISAMENT I DEFENSESTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda1 GB2Z400A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 29
TOTAL AMIDAMENT 16,000
m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
2 GB2AU503
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 128,000 128,000
TOTAL AMIDAMENT 128,000
u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
3 GB2AU582
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres de seguretat flexibles , incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries
per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
4 GB2ZUB01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 98,000 98,000
TOTAL AMIDAMENT 98,000
m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta homologada tipus HT-18 o similar, incloent
barana i pals de suport cada 2 m o 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o ancoratges,
soldadures i part proporcional d'extrems amb abatiment o encastament en el talús, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi.
5 GB2AUN01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 58,000 58,000
C#*D#*E#*F#2 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 93,000
u Extrem de 4 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratge, totalment col·locat. 
6 GB2AUN02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Extrem de 8 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratge, totalment col·locat. 
7 GB2AUN03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 30
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
ENJARDINAMENT I REGCAPÍTOL 08
ENJARDINAMENTTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita1 GR3P1C16
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 401,300 0,300 120,390
C#*D#*E#*F#4 Marge dret carretera La Valenciana 184,826 0,300 55,448
C#*D#*E#*F#5 Marge dret C-243b 107,320 0,300 32,196
C#*D#*E#*F#6 949,279 0,300 284,784
C#*D#*E#*F#7 Marge esquerra C-243b 232,932 0,300 69,880
C#*D#*E#*F#8 Marge esquerra carretera La Valenciana 51,658 0,300 15,497
C#*D#*E#*F#10 Zona de demolició paviment existent
(PK 0+30 a 0+120)
450,706 0,300 135,212
TOTAL AMIDAMENT 713,407
m2 Hidrosembra en una fase2 GR721100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 Marge dret carretera La Valenciana 184,826 184,826
C#*D#*E#*F#3 Marge dret C-243b 107,320 107,320
C#*D#*E#*F#4 949,279 949,279
C#*D#*E#*F#5 Marge esquerra C-243b 232,932 232,932
C#*D#*E#*F#6 Marge esquerra carretera La Valenciana 51,658 51,658
C#*D#*E#*F#8 Zona de demolició paviment existent
(PK 0+30 a 0+120)
450,706 450,706
TOTAL AMIDAMENT 1.976,721
u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
3 GR432005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 31
u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30
L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
4 GR431008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,5x1,5x1,5 m, amb retroexcavadora mitjana sobre erugues i escampada de
les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent del 25 al 60 %
5 GR2GCF83
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc 45/50 cm en C mínim
150 L, en clot de plantació 1.5x1.5x1.5 m, incloses formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i
adobs i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
6 GR45N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Subministrament i plantació de vinya de virginia (Partenocissus quimquefolia) , en contenidor 50 l7 GR45N002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols
C#*D#*E#*F#2 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Subministrament  i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en contenidor8 GR4CN002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments segons plànols
C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
u Subministrament i plantació de farigola (Thymus vugaris) d'alçada de 0.3 a 0.6 m, en contenidor 9 GR4CN003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidaments segons plànols
C#*D#*E#*F#2 200,000 200,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 32
TOTAL AMIDAMENT 200,000
pa Partida alçada d'abonament integre per a la realització de dos regs manuals d'implantació per garantir la supervivència de
la plantació.
10 PPA1N001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Segons amidaments auxiliars
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
ha Condicionament del sòl amb esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 % L.S., amb una dosificació de 500 l/ha amb
tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida de 6201 a 9000 l de capacitat, en un pendent inferior al 25%
11 GR345X51
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Amidament segons plànols Area
C#*D#*E#*F#2 0,040 0,040
TOTAL AMIDAMENT 0,040
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
ENJARDINAMENT I REGCAPÍTOL 08
REGTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Boca de reg soterrada de 45 mm, de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de
registre i connectada a la xarxa d'abastament
1 FJS1U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior, per a gotejadors
autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm
2 FJS5U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 250,000 250,000
TOTAL AMIDAMENT 250,000
u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100 DV
de Rain-Bird o equivalent, instal.lada
3 FJSBU020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Vàlvula d'esfera per a desguàs, pn-16 i 1'', inclou subministrament, transport, col·locació i muntatge, i part proporcional de
peces de connexió.
4 FJSBN001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 33
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra5 FDK256F3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra6 FDK2A6F3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
7 FDKZHEC4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
8 FDKZH9C4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
9 EFB29455
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 35,000 35,000
TOTAL AMIDAMENT 35,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
10 G222U003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 26,000 0,800 1,200 24,960
TOTAL AMIDAMENT 24,960
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs
la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
11 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 34
C#*D#*E#*F#1 26,000 0,800 0,500 10,400
TOTAL AMIDAMENT 10,400
pa Partida alçada a justificar per a connexió a xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula
de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, comptador, arqueta segons especificacions
companyia d'aigues, amb verificació oficial. tot completament acabat. Incou bypass principal i doble bypass secortial amb
electrovàlvules segons plànols dins arquetes completament acabat i en funcionament.
12 XPA1I005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Muntatge de marquesina de 4x1,9x2,2 m. en parada de bus, incloent fonamentació, muntatge de tots els elements i
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.
1 GBD1U151
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Parades de Bus 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat 722-PRO-OP-42451 XPA1I004
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial2 XPA10N01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 
AUTOR: CRISTINA BORREGO MORILLAS 
 
TUTOR:  FRANCESC XAVIER MASSALLE PUIG  
MAIG/JUNY 2010 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L’ACCÉS A LES URBANITZACIONS LA VALENCIANA I 
EL PUIG A LA CARRETERA C-243b. T.M. DE GELIDA.  CODI: 722-PRO-OP-4245 
  
 
 
CODI: 722-PRO-OP-4245
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 1Pág.:
Máscara de entrada: * (Ordenación por Precio)
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE %
SETSP101 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
PREFABRICAT DE FORMIGÓ
ORMAZABAL TIPUS PFU-3 O
SIMILAR, INCLÓS EXCAVACIÓ
EDIFICI EN TERRES, CONSTRUCCIÓ
DE PLATAFORMA, COMPACTE 1
CEL·LA DE LÍNIA EN SF6 TIPUS
CML-36+ 1 CEL·LA DE PROTECCIÓ
EN SF6 TIPUS CMP-F-36, FUSIBLES
APR, PONT TRIFÀSIC
D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR,
XARXA DE P.A.T. DE PROTECCIÓ
(FERRAMENTES), XARXA DE P.A.T.
DE SERVEI (NEUTRE), ENLLUMENAT
D'EMERGENCIA, EQUIP AUXILIAR DE
SEGURETAT DE PROTECCIÓ I
SENYALITZACIÓ REGLAMENTARI,
CUADRE PROTECCIÓ DE BAIXA
TENSIÓ TIPUS AC4 1600/4X400A.
N/ENDESA, PONT D'INTERCONNEXIÓ
DE BT I INSTAL·LACIÓ
TRANSFORMADOR, TOTALMENT
INSTAL·LAT I POSADA EN SERVEI.
25.575,90 1,000 5,601 25.575,90
XPA10N01 pa Partida alçada a justificar per
a la seguretat vial
20.000,00 1,000 4,382 20.000,00
XPA1I004 pa Partida alçada a justificar pel
Control de Qualitat
722-PRO-OP-4245
13.590,52 1,000 2,983 13.590,52
SXPAJENM PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN
CONCEPTE DE DESPESES
D'ABONAMENT A LA COMPANYIA
ENDESA EN CONCEPTE DE PROJECTE
DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE LA
NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA
TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE TREBALLS,
DESCÀRREGS DE LES LÍNIES
AFECTADES, ....
9.100,00 1,000 1,994 9.100,00
STCV00TV PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
A LA MODIFICACIÓ DE LA XARXA DE
TELEVISIÓ LOCAL AFECTADA, I
DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES
INSTALACIONS EN FASE D'EXECUCIÓ
D'OBRES.
5.500,00 1,000 1,215 5.500,00
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ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 2Pág.:
Máscara de entrada: * (Ordenación por Precio)
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GG11NN01 u Subministrament i col.locació
de centre i quadres de maniobra
i protecció de l'enllumenat
públic amb capacitat per a
l'establitzador reductor amb
les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció
magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4
circuits.
:: Caixa general de protecció
de companyia.
:: Port de comunicació RS-485
amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de
potència tetrapolar segons
corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General
Automàtic tetrapolar per a un
corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics
de IV pols
:: 2 diferencials rearmables
automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador
reductor de flux de 15kVA amb
port
de comunicació amb el sistema
Urbilux.
Inclosa obra civil.
4.767,72 1,000 1,046 4.767,72
GHM1NN22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
helicoidal, de 14 m d'alçària
marca CARANDINI o similar,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada
sobre dau de formigó
4.305,78 1,000 0,947 4.305,78
XPA1N111 pa Partida alçada a justificar per
a connexió d'enllumenat amb
línia de baixa tensió
3.500,00 1,000 0,778 3.500,00
SETM3018 UT TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT,
ARMAT I HISSAT)
3.203,54 1,000 0,709 3.203,54
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XPA1I005 pa Partida alçada a justificar per
a connexió a xarxa existent,
inclou enllaços de polietilè,
vàlvula de presa en càrrega,
vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes
complerts, drets de connexió,
comptador, arqueta segons
especificacions companyia
d'aigues, amb verificació
oficial. tot completament
acabat. Incou bypass principal
i doble bypass secortial amb
electrovàlvules segons plànols
dins arquetes completament
acabat i en funcionament.
3.106,40 1,000 0,6810 3.106,40
SESEC002 UT SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR
EXTERIOR, III, 30 KV, 400 A, EN
SEMICÀRREGA VERTICAL, TIPUS
SOULE-94, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT, PER A CASTELLET
(FINS A 11 M.), BANQUETA
AÏLLANT, FERRAMENTES DE
FIXACIÓ, SECCIONADOR I
COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU
MUNTATGE
2.886,12 1,000 0,6311 2.886,12
SETM3016 UT TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT,
ARMAT I HISSAT)
2.714,33 1,000 0,5912 2.714,33
SXPAJENB PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN
CONCEPTE DE DESPESES
D'ABONAMENT A LA COMPANYIA
ENDESA EN CONCEPTE DE PROJECTE
DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE LA
NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA
TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE TREBALLS,
DESCÀRREGS DE LES LÍNIES
AFECTADES, ....
2.700,00 1,000 0,5913 2.700,00
G214N003 u Subministrament i col·locació
de cartell d'obres, segons
model Diputació de Barcelona
2.500,00 1,000 0,5514 2.500,00
SEC0ASMT UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE
LÍNIA DE MITJA TENSIÓ, INCLOSOS
ELS CANALS DE PROTECCIÓ, LES
AUTOVÀLVULES, PARALLAMPS,
TERMINACIONS EXTERIORS
TERMORRETRACTILS, BRIDES,
ABRAÇADORES, MATERIAL I MA
D'OBRA.
2.283,56 1,000 0,5015 2.283,56
GBD1U151 u Muntatge de marquesina de
4x1,9x2,2 m. en parada de bus,
incloent fonamentació, muntatge
de tots els elements i càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants.
2.273,96 2,000 1,0016 4.547,92
XPA1N112 pa Partida alçada a justificar per
a la realització i legalització
de la instal·lació d'enllumenat
públic.
1.500,00 1,000 0,3317 1.500,00
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SEPATPC0 UT PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I
SECCIONAMENTS
1.424,54 1,000 0,3118 1.424,54
STCVTCPT UT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ
DELS TREBALLS.
1.395,21 1,000 0,3119 1.395,21
SEPF1110 UT PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT,
ARMAT I HISSAT)
1.306,83 1,000 0,2920 1.306,83
STARDFII UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARQUETA DE REGISTRE
PREFABRICADA TIPUS DF-II
COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ
MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ
DE MARC I TAPA, REBLIMENT,
PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
1.161,52 4,000 1,0221 4.646,08
SEPF1140 UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT,
ARMAT I HISSAT)
907,66 3,000 0,6022 2.722,98
GB2AUN03 u Extrem de 8 m de barrera de
seguretat mixta d'acer i fusta
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, incloent
barana i pals de suport cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament o ancoratge,
totalment col·locat. 
746,32 2,000 0,3323 1.492,64
SEVP2015 UT PORTERIES DE PROTECCIÓ PER
ENCREUAMENTS DE FERROCARRIL O
CARRETERES FINS A 15 M.
649,57 2,000 0,2824 1.299,14
SEDTPFO1 UT DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO
TORRE TIPUS 1000 A 4500 FINS A
1,00 M PER SOTA DE LA COTA DE
TERRENY EXISTENT, INCLÓS
TRANSPORT DE RUNES A
L'ABOCADOR.
624,50 1,000 0,1425 624,50
GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
595,41 0,752 0,1026 447,75
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FHM1N001 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada
sobre dau de formigó
542,01 3,000 0,3627 1.626,03
PPA1N001 pa Partida alçada d'abonament
integre per a la realització de
dos regs manuals d'implantació
per garantir la supervivència
de la plantació.
500,00 1,000 0,1128 500,00
GB2AUN02 u Extrem de 4 m de barrera de
seguretat mixta d'acer i fusta
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, incloent
barana i pals de suport cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament o ancoratge,
totalment col·locat. 
495,98 2,000 0,2229 991,96
GHQ3NQ54 u Projector per a exteriors, amb
làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 400 W, marca
CARANDINI o similar, tancat i
muntat.
438,37 3,000 0,2930 1.315,11
GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 0,50 m2 i
fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
424,26 1,875 0,1731 795,49
GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
405,52 1,000 0,0932 405,52
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses
397,68 62,930 5,4833 25.026,00
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GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors
tancat, superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada.
381,95 7,828 0,6634 2.989,90
SIOCAR60 UT ARQUETA DE REGISTRE PER A
CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE
0,60X0,60X1,00 M DE MIDES UTILS
AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
372,80 2,000 0,1635 745,60
GR345X51 ha Condicionament del sòl amb
esmena biològica d'àcids húmics
i fúlvics, 20 % L.S., amb una
dosificació de 500 l/ha amb
tractor sobre pneumàtics amb
distribuïdor d'esmena líquida
de 6201 a 9000 l de capacitat,
en un pendent inferior al 25%
355,23 0,040 0,0036 14,21
GDK2U010 u Pericó per a canalització de
serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
330,61 2,000 0,1437 661,22
GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
316,91 6,819 0,4738 2.161,01
G4LB0002 u Subministrament i muntatge de
broc prefabricat per a tub de
d= 300 - 600 mm. totalment
col·locat
314,84 3,000 0,2139 944,52
SEDEPT01 UT DESMUNTATGE TRANSFORMADOR
D'INTEMPÈRIE.
312,53 1,000 0,0740 312,53
GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
290,15 1,000 0,0641 290,15
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GR45N001 u Subministrament i plantació
d'arbre perennifoli tipus Olea
sp o Ceratonia sp de perímetre
de tronc 45/50 cm en C mínim
150 L, en clot de plantació
1.5x1.5x1.5 m, incloses
formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs
i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
281,99 3,000 0,1942 845,97
SECADAD2 UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT
DOBLE POLIMERIQUES PER A CABLE
AL-AC DE LA-30 A LA-110 
251,37 6,000 0,3343 1.508,22
FHM11F22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada
sobre dau de formigó
244,14 2,000 0,1144 488,28
GN42N001 u Vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 110. Unió mitjançant
brides. PN 16, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de
canalització soterrada
233,82 2,000 0,1045 467,64
SEDESEC1 UT DESMUNTATGE SECCIONADOR III
LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
211,02 1,000 0,0546 211,02
FHN84G61 u Llumenera simètrica amb difusor
esfèric de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta
de 250 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i cúpula
reflectora, acoblada al suport
210,79 5,000 0,2347 1.053,95
SEC0ASBT UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE
LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN
SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE
PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES,
ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES,
ETC.
209,01 2,000 0,0948 418,02
GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada
203,46 9,378 0,4249 1.908,05
SEARMOC0 UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS
MONTSENY C/L, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I
HISSAT
194,25 1,000 0,0450 194,25
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SEDPFO01 UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ
TALLANT·LO PER LA BASE.
189,43 4,000 0,1751 757,72
FJS1U050 u Boca de reg soterrada de 45 mm,
de fosa revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus,
muntada en pericó de registre i
connectada a la xarxa
d'abastament
188,17 1,000 0,0452 188,17
SEPAT2P0 UT SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN
SUPORT, AMB DUES PIQUETES DE 2
M, 14.6 MM, 300 MICRES, CABLE
DE CU DE 50 MM2, TUB DE
PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE
CONNEXIÓ I RASA, INCLÒS EL
CLAVAT I LA CONNEXIÓ
180,81 1,000 0,0453 180,81
GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
170,62 3,000 0,1154 511,86
GHMN1D02 u Construcció d'arqueta de
registre de 0,60x0,60 m i fins
a 1,35 m de profunditat amb
tapa i marc de fundició tipus
B125. Tot inclòs segons plànols
de detall. 
164,51 8,000 0,2955 1.316,08
STPFRT03 UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT
TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.
159,03 2,000 0,0756 318,06
G981U006 m Rampes per a gual per a
vianants, model 120/122, de
pedra granítica amb cares
vistes flamejades, sense
incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients,
totalment acabat
158,81 10,000 0,3557 1.588,10
GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
155,89 2,000 0,0758 311,78
SEARHTR2 UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2,
H-2 I TR-2, SERIE 500/4500,
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT,
APLEC, ARMAT I HISSAT
154,49 1,000 0,0359 154,49
GGD2131D u Placa de connexió a terra de
coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,45
m2, de 2 mm de gruix i
soterrada
147,08 6,000 0,1960 882,48
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GB2AUN01 m Subministrament i col·locació
de barrera de seguretat mixta
d'acer i fusta homologada tipus
HT-18 o similar, incloent
barana i pals de suport cada 2
m o 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament o
ancoratges, soldadures i part
proporcional d'extrems amb
abatiment o encastament en el
talús, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol
radi.
141,50 93,000 2,8861 13.159,50
GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
141,17 2,000 0,0662 282,34
SECADAS2 UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT
SENZILL POLIMERIQUES PER A
CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110.
126,08 3,000 0,0863 378,24
GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
122,05 3,000 0,0864 366,15
SIEPCOEX UT CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT
PÚBLIC NOVA AMB LÍNIA EXISTENT
INCLOSA LA CONFECCIÓ DE PROVES.
113,65 2,000 0,0565 227,30
GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament
108,86 10,000 0,2466 1.088,60
FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra
106,83 1,000 0,0267 106,83
SIOCAR40 UT ARQUETA DE REGISTRE PER A
CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE
0,40X0,40X0,60 M DE MIDES UTILS
AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
106,83 4,000 0,0968 427,32
SE0CRRF3 M3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB
FORMIGÓ HM-20, ABOCAT DE CAMIÓ,
INFERIOR A 6 M3
102,79 3,885 0,0969 399,34
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GR431008 u Subministrament i plantació
d'espècies tipus Pinus sp de
175-200 cm d'alçària (perímetre
de tronc > 12 cm), en C mínim
30 L, i clot de plantació
0,70x0,70x0,70 m, incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació
de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra
102,69 22,000 0,5070 2.259,18
GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
100,17 7,100 0,1671 711,21
F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i
vibratge manual, amb acabat
reglejat
88,39 75,393 1,4672 6.663,99
GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
86,14 9,000 0,1773 775,26
SE0CC712 ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE
CALÇADA I GUAL, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ
DE PRISMA DE 3 CONDUCTES DE
POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE
AMB MATERIAL PROVINENT DE
L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
85,72 7,000 0,1374 600,04
G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat
84,29 12,851 0,2475 1.083,21
GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat de 60x60
cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
79,98 6,000 0,1176 479,88
FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter
70,58 1,000 0,0277 70,58
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FJSBN001 u Vàlvula d'esfera per a desguàs,
pn-16 i 1'', inclou
subministrament, transport,
col·locació i muntatge, i part
proporcional de peces de
connexió.
68,84 2,000 0,0378 137,68
SIOCC208 M CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN
CALÇADA PER ENLLUMENAT PÚBLIC
EN RASA DE 0,5 X 1,00 M,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA,
CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2
CONDUCTES DE POLIETILÉ
COARRUGAT DE DIÀMETRE 100 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE
AMB MATERIAL PROVINENT DE
L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
68,78 130,000 1,9679 8.941,40
FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb
parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra
68,15 3,000 0,0480 204,45
G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous,
HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de
camió
67,49 14,464 0,2181 976,18
GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat
63,25 9,785 0,1482 618,90
SAC0V020 M PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER
DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
D'ABASTAMENT AMB BEINA DE PVC
DE Ø200 MM, INCLÒS TUB DE PVC
DE DIÀMETRE 200 MM, BASE DE 10
CM I REBLIMENT DE 15 CM PER
SOBRE DE LA GENERATRIU DE LA
VEINA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A
LA COMPRESSIÓ, REBLERT PARCIAL
DE LA RASA AMB SORRA, LLOSA DE
FORMIGÓ DE 30 CM AMB FORMIGÓ DE
20 N/MM2, EXCAVACIÓ DE TERRENY
NO CLASSIFICAT EN RASES I
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
RASES, AMB SÒL SELECCIONAT
TIPUS 3, SENSE INCLOURE
CONDUCCIONS PER AIGÜES,
TOTALMENT ACABADA, FINS 1,80 M
FONS DE RASA. 
61,56 13,000 0,1883 800,28
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G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
59,77 1,000 0,0184 59,77
GHN3NL81 u Llumenera asimètrica per a
vials, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 400 W,
de preu alt, tancada, amb
allotjament per a equip i
acoblada al suport
58,48 3,000 0,0485 175,44
SE0CC612 ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE
CALÇADA I GUAL, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ
DE PRISMA DE 2 CONDUCTES DE
POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE
AMB MATERIAL PROVINENT DE
L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
57,69 14,000 0,1886 807,66
SEDPFU02 UT DESMUNTATGE PAL DE FUSTA. 55,29 3,000 0,0487 165,87
FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124,
col.locat amb morter
53,37 3,000 0,0488 160,11
STC415QT ML CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE
PE DN 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES
ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA
SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT,
PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.
52,85 52,000 0,6089 2.748,20
SEAMSBT0 UT CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB
NEUTRE PORTANT PER A CABLE
TRENAT DE BAIXA TENSIÓ
52,65 3,000 0,0390 157,95
STC410XT ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE
PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ
MIXTA EN TERRES FINS A 1,00M
COTA SUPERIOR DEL PRISMA,
CONDUCTES, SEPARADORS,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT,
PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.
51,13 50,000 0,5691 2.556,50
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GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
51,03 22,820 0,2692 1.164,50
FJSBU020 u Electrovàlvula per a reg, amb
cos de PVC, pressió des d'1 a
10 bars, amb solenoide a 24
vac, presa 1'', tipus BSP 100
DV de Rain-Bird o equivalent,
instal.lada
47,66 1,000 0,0193 47,66
SAXATCSA ML TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
DE 110 MM DE DIÀMETRE PN16,
SEGONS LA NORMA UNE 53-490-90,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS, ACCESORIS I
EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT
INSTALAT. 
46,60 215,000 2,2094 10.019,00
G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
43,91 1,200 0,0195 52,69
SEDEBQAI UT DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT
SECCIONADOR III, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
43,66 1,000 0,0196 43,66
STC410QT ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE
PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ
MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00
M COTA SUPERIOR DEL PRISMA,
CONDUCTES, SEPARADORS,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT,
PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR.
41,33 61,000 0,5597 2.521,13
GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols
40,52 10,570 0,0998 428,30
GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
35,82 4,250 0,0399 152,24
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G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
ACSURF16S, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure
betum
35,77 320,390 2,51100 11.460,35
GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi
34,75 128,000 0,97101 4.448,00
STC210QT ML CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE
PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ
MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00
M COTA SUPERIOR DEL PRISMA,
CONDUCTES, SEPARADORS,
PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT,
PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.
34,62 7,000 0,05102 242,34
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
ACBIN22S, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure
betum
33,48 451,030 3,31103 15.100,48
G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
ACBASE22G, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure
betum
33,43 689,770 5,05104 23.059,01
G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
31,98 5,000 0,04105 159,90
G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
28,98 113,170 0,72106 3.279,67
SE0CR710 ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA,
TERRA, 2 CIRCUITS, INCLÒS EL
TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR H = 1.00
28,32 14,000 0,09107 396,48
GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat
28,16 11,180 0,07108 314,83
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G9K1N222 m2 Capa slurry vermell aglomerat
res. sint. + partícules cautxú
26,75 30,750 0,18109 822,56
SECBTS09 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE
CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE
3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA
LA SEVA ESTESA PER RASA,
ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB
SORRA I PLACA SENYALITZACIÓ.
26,70 139,700 0,82110 3.729,99
SECBTS10 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE
CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE
3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA
LA SEVA ESTESA PER TUBULAR O
SAFATA I L'ENGRAPAT
26,23 62,000 0,36111 1.626,26
GR2GCF83 u Excavació de clot de plantació
de dimensions 1,5x1,5x1,5 m,
amb retroexcavadora mitjana
sobre erugues i escampada de
les terres sobrants
mecànicament al costat del
forat de plantació, en un
pendent del 25 al 60 %
25,89 3,000 0,02112 77,67
G2143301 m3 Enderroc d'estructures de
formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o
contenidor
25,81 5,392 0,03113 139,17
G965A7DC m Vorada recta de peces de
formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de
25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4a
23,84 372,855 1,95114 8.888,86
SICEPCSF UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
TUB D'ACER DE 48 MM DE DIÀMETRE
PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN
FAÇANA I PALS DE FUSTA O
FORMIGÓ.
23,69 4,000 0,02115 94,76
G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland
23,16 419,750 2,13116 9.721,41
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GR432005 u Subministrament i plantació de
cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot
de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de
base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
22,42 14,000 0,07117 313,88
G9F15121 m2 Paviment de llambordí de
formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
22,36 43,700 0,21118 977,13
GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants
21,45 143,178 0,67119 3.071,17
G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 
20,99 758,400 3,49120 15.918,82
G2111131 m3 Demolició de petites
edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent
amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de
runes sobre camió
20,18 7,038 0,03121 142,03
GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols
19,77 177,796 0,77122 3.515,03
G229N001 m3 Rebliment de sauló sense
garbellar, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
19,58 15,276 0,07123 299,10
SE0CR610 ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA,
TERRA, 1 CIRCUIT, INCLÒS EL
TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR H = 1.00
19,38 99,000 0,42124 1.918,62
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SE0CDPA1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC
SENSE REPOSICIÓ, INCLÒS EL
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR
19,35 7,875 0,03125 152,38
GBBZ1120 m Suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, col.locat a terra
formigonat
19,15 48,000 0,20126 919,20
GBA3N001 m2 Pintat amb dues capes de senyal
de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments,
amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
17,26 19,740 0,07127 340,71
GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de
motociclistes, homologada
d'acord amb la EN-1317, en
barreres de seguretat flexibles
, incloent part proporcional de
braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions
necessàries per a la
col·locació del braç de
subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi.
17,18 98,000 0,37128 1.683,64
SECBTA07 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE
TRENAT, 0.6/1 KV DE 3X150/95
MM2 AL + 21.6 MM2 AC, INCLOSA
LA SEVA ESTESA, TIBADA I
ENGRAPAT A SUPORTS
15,76 82,500 0,28129 1.300,20
GG31ND06 m Conductor de coure de
designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secció 1x120 mm2,
col.locat en tub
15,52 113,000 0,38130 1.753,76
G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o
P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada
15,33 95,526 0,32131 1.464,41
GD571110 m Cuneta profunda triangular
d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
14,34 133,831 0,42132 1.919,14
GB2Z400A u Captallums reflector a dues
cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda
12,34 16,000 0,04133 197,44
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SEDEAR01 UT DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA
TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
10,94 2,000 0,00134 21,88
EFB29455 m Tub de polietilè de designació
PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig i
col.locat al fons de la rasa
9,57 35,000 0,07135 334,95
GR45N002 u Subministrament i plantació de
vinya de virginia
(Partenocissus quimquefolia) ,
en contenidor 50 l
9,20 25,000 0,05136 230,00
G2281311 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació
del 95 % PM
8,54 210,519 0,39137 1.797,83
G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m
de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat
8,20 230,859 0,41138 1.893,04
G222U003 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
7,95 24,960 0,04139 198,43
G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
7,56 3.427,600 5,68140 25.912,66
SEDECAD1 UT DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA
TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
6,70 15,000 0,02141 100,50
G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
6,54 62,200 0,09142 406,79
SECMTA03 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT
TRIFÀSIC III, CABLE AL-AC
LA-56, INCLOSA LA SEVA ESTESA,
TIBADA I ENGRAPAT
6,10 137,500 0,18143 838,75
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G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
5,56 4.107,521 5,00144 22.837,82
GG31350U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE
(CLASSE 2 O CLASSE 5),
DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6
SEGONS UNE 21123, TIPUS
EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL
CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS
TRANSPORT A OBRA, GRAPEJAT
SOBRE PARAMENT HORITZONTAL I
VERTICAL, MARGATGE INDELEBLE I
MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
5,41 22,000 0,03145 119,02
G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
4,75 1.417,800 1,48146 6.734,55
G21DN001 m Demolició de canonada de
polietilè de diàmetre fins a
150 cm amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
4,53 115,000 0,11147 520,95
G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
4,28 42,918 0,04148 183,69
GG33N001 m Subministrament i col·locació
de conductor de coure armat
tipus R.F.V. 0,6/1 kv secció
4x6 mm2
3,70 113,000 0,09149 418,10
G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm
3,70 22,250 0,02150 82,33
GG31350V M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE
(CLASSE 2 O CLASSE 5),
DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6
SEGONS UNE 21123, TIPUS
EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL
CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS
TRANSPORT A OBRA, ESTESA EN
QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ, MARGATGE
INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR
NECESSARI.
3,51 151,000 0,12151 530,01
FJS5U110 m Tub de polietilè de densitat
baixa, de 17 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, per a gotejadors
autonetejants, autocompensats,
amb un cabal de 24 l/h, per a
insertar en canonada de
polietilè des de 12 a 25 mm
3,48 250,000 0,19152 870,00
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GR4CN002 u Subministrament i plantació de
romaní (Rosmarinus officinalis)
d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en
contenidor
3,45 200,000 0,15153 690,00
GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
3,38 58,000 0,04154 196,04
GR4CN003 u Subministrament i plantació de
farigola (Thymus vugaris)
d'alçada de 0.3 a 0.6 m, en
contenidor 
3,35 200,000 0,15155 670,00
GR3P1C16 m3 Aportació i incorporació de
terra vegetal procedent de
l'obra, amb motoanivelladora
petita
3,00 713,407 0,47156 2.140,22
G221U012 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
2,88 3.339,380 2,11157 9.617,41
GG22TH1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada
2,81 226,000 0,14158 635,06
SEDCRZ15 ML DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN
SUPORTS, SUPERIOR A RZ 50,
INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE
LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
2,62 70,000 0,04159 183,40
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador
2,59 833,200 0,47160 2.157,99
GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
2,41 97,000 0,05161 233,77
SEDCON02 ML DESMUNTATGE XARXA CABLE
CONVENCIONAL BAIXA TENSIÓ, 1
CIRCUIT CU O AL EN SUPORTS,
INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE
LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
2,28 98,000 0,05162 223,44
SEDCLA56 ML DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC
FINS LA-56.
1,92 124,000 0,05163 238,08
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G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
1,36 2.514,369 0,75164 3.419,54
GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,24 182,000 0,05165 225,68
GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.
1,00 210,000 0,05166 210,00
GR721100 m2 Hidrosembra en una fase 0,81 1.976,721 0,35167 1.601,14
SIDSCFP0 M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE
SOBRE FAÇANA O SUPORTS.
0,81 206,000 0,04168 166,86
G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
0,76 3.112,800 0,52169 2.365,73
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI
0,64 2.995,500 0,42170 1.917,12
SEDTM002 KG DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA
AMB GRUA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
0,59 1.500,000 0,19171 885,00
STCVMDN2 ML NETEJA I MANDRINADA DE
CONDUCTES PER A CANALITZACIONS
NOVES.
0,57 666,000 0,08172 379,62
G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió
0,39 1.015,500 0,09173 396,05
G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou
0,39 5.007,400 0,43174 1.952,89
GBA1N110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm
2/5,5, amb pintura
termoplàstica en calent i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
0,37 95,000 0,01175 35,15
G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones no
boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
0,23 4.690,500 0,24176 1.078,82
TOTAL: 100,00456.342,89
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€9,57mEFB29455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat
al fons de la rasa
P- 1
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€88,39m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
P- 2
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€68,15uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
P- 3
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€106,83uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
P- 4
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€53,37uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
P- 5
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€70,58uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
P- 6
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€244,14uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
P- 7
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€542,01uFHM1N001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
P- 8
(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)
€210,79uFHN84G61 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
250 W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport
P- 9
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€188,17uFJS1U050 Boca de reg soterrada de 45 mm, de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus Reus,
muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa d'abastament
P- 10
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€3,48mFJS5U110 Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre interior,
per a gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en
canonada de polietilè des de 12 a 25 mm
P- 11
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€68,84uFJSBN001 Vàlvula d'esfera per a desguàs, pn-16 i 1'', inclou subministrament, transport, col·locació i
muntatge, i part proporcional de peces de connexió.
P- 12
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€47,66uFJSBU020 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac,
presa 1'', tipus BSP 100 DV de Rain-Bird o equivalent, instal.lada
P- 13
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€20,18m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
P- 14
(VINT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€25,81m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
P- 15
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€2.500,00uG214N003 Subministrament i col·locació de cartell d'obres, segons model Diputació de BarcelonaP- 16
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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€3,70mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cmP- 17
(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€0,39m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 18
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 19
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€43,91m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs
part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants
P- 20
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€31,98uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions
P- 21
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€4,53mG21DN001 Demolició de canonada de polietilè de diàmetre fins a 150 cm amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
P- 22
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€59,77uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 23
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€2,88m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 25
(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
€8,20m3G2221P11 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
P- 26
(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
€7,95m3G222U003 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 27
(SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€6,54m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 28
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,76m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques
P- 29
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€5,56m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 30
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 31
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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€7,56m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 32
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€8,54m3G2281311 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM
P- 33
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 34
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€19,58m3G229N001 Rebliment de sauló sense garbellar, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 35
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
€0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 36
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€67,49m3G31511M1 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió
P- 37
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€84,29m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
P- 38
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€314,84uG4LB0002 Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600 mm. totalment col·locatP- 39
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 40
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€15,33mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 41
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€28,98mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
P- 42
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€23,84mG965A7DC Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4a
P- 43
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
€158,81mG981U006 Rampes per a gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
sense incloure peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat
P- 44
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€23,16m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
P- 45
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
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€22,36m2G9F15121 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat
P- 46
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
€33,48tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent ACBIN22S, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
P- 47
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€33,43tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent ACBASE22G, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
P- 48
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€35,77tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent ACSURF16S, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
P- 49
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
€397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 50
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
€0,64m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 51
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
€0,39m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 52
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
€26,75m2G9K1N222 Capa slurry vermell aglomerat res. sint. + partícules cautxúP- 53
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€34,75mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 54
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
€405,52uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat
P- 55
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€141,50mGB2AUN01 Subministrament i col·locació de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta homologada tipus HT-18
o similar, incloent barana i pals de suport cada 2 m o 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament o ancoratges, soldadures i part proporcional d'extrems amb
abatiment o encastament en el talús, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
P- 56
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€495,98uGB2AUN02 Extrem de 4 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
P- 57
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€746,32uGB2AUN03 Extrem de 8 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
P- 58
(SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€12,34uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 59
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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€17,18mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la EN-1317, en barreres de
seguretat flexibles , incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
P- 60
(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
€0,37mGBA1N110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura termoplàstica en calent i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 61
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€1,00mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 62
(UN EUROS)
€1,24mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 63
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
€2,41mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 64
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€3,38mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 65
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€17,26m2GBA3N001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 66
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
€86,14uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 67
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
€108,86uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 68
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
€79,98uGBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 69
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
€155,89uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 70
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€316,91m2GBB5U754 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 71
(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
€595,41m2GBB5U950 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
P- 72
(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€424,26m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
P- 73
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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€381,95m2GBB5U953 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
P- 74
(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
€203,46m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 75
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
€122,05uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 76
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
€141,17uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 77
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€170,62uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
P- 78
(CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€28,16mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 79
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
€35,82mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 80
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€63,25mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 81
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
€100,17mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 82
(CENT EUROS AMB DISSET CENTIMS)
€19,15mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonatP- 83
(DINOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€2.273,96uGBD1U151 Muntatge de marquesina de 4x1,9x2,2 m. en parada de bus, incloent fonamentació, muntatge de
tots els elements i càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.
P- 84
(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
€14,34mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 85
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
€21,45mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 86
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
€19,77mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols
P- 87
(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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€40,52mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 88
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€290,15uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 89
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
€51,03mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre
de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
P- 90
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
€330,61uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 91
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
€4.767,72uGG11NN01 Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de l'enllumenat públic
amb capacitat per a
l'establitzador reductor amb les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4 circuits.
:: Caixa general de protecció de companyia.
:: Port de comunicació RS-485 amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de potència tetrapolar segons corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General Automàtic tetrapolar per a un corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics de IV pols
:: 2 diferencials rearmables automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador reductor de flux de 15kVA amb port
de comunicació amb el sistema Urbilux.
Inclosa obra civil.
P- 92
(QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€2,81mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 93
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€5,41MGG31350U CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV
3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O
EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA, GRAPEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL
I VERTICAL, MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
P- 94
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
€3,51MGG31350V CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV
3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O
EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA, ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE
CANALITZACIÓ, MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
P- 95
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€15,52mGG31ND06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x120 mm2, col.locat en
tub
P- 96
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€3,70mGG33N001 Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 kv secció 4x6 mm2P- 97
(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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€147,08uGGD2131D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada
P- 98
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€4.305,78uGHM1NN22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma helicoidal, de 14 m d'alçària marca CARANDINI o
similar, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó
P- 99
(QUATRE MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€164,51uGHMN1D02 Construcció d'arqueta de registre de 0,60x0,60 m i fins a 1,35 m de profunditat amb tapa i marc de
fundició tipus B125. Tot inclòs segons plànols de detall. 
P- 100
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
€58,48uGHN3NL81 Llumenera asimètrica per a vials, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de preu
alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport
P- 101
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
€438,37uGHQ3NQ54 Projector per a exteriors, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400 W, marca
CARANDINI o similar, tancat i muntat.
P- 102
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€233,82uGN42N001 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant brides. PN 16, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada
P- 103
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
€25,89uGR2GCF83 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,5x1,5x1,5 m, amb retroexcavadora mitjana sobre
erugues i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un
pendent del 25 al 60 %
P- 104
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
€355,23haGR345X51 Condicionament del sòl amb esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 % L.S., amb una
dosificació de 500 l/ha amb tractor sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida de 6201 a
9000 l de capacitat, en un pendent inferior al 25%
P- 105
(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€3,00m3GR3P1C16 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petitaP- 106
(TRES EUROS)
€102,69uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària (perímetre de tronc
> 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 107
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€22,42uGR432005 Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 108
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
€281,99uGR45N001 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de perímetre de tronc
45/50 cm en C mínim 150 L, en clot de plantació 1.5x1.5x1.5 m, incloses formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 109
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
€9,20uGR45N002 Subministrament i plantació de vinya de virginia (Partenocissus quimquefolia) , en contenidor 50 lP- 110
(NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
€3,45uGR4CN002 Subministrament  i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en contenidorP- 111
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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€3,35uGR4CN003 Subministrament i plantació de farigola (Thymus vugaris) d'alçada de 0.3 a 0.6 m, en contenidor P- 112
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
€0,81m2GR721100 Hidrosembra en una faseP- 113
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€500,00paPPA1N001 Partida alçada d'abonament integre per a la realització de dos regs manuals d'implantació per
garantir la supervivència de la plantació.
P- 114
(CINC-CENTS EUROS)
€61,56MSAC0V020 PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES D'ABASTAMENT AMB BEINA DE
PVC DE Ø200 MM, INCLÒS TUB DE PVC DE DIÀMETRE 200 MM, BASE DE 10 CM I
REBLIMENT DE 15 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DE LA VEINA AMB FORMIGÓ DE 20
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLERT PARCIAL DE LA
RASA AMB SORRA, LLOSA DE FORMIGÓ DE 30 CM AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2,
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES I REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
RASES, AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 3, SENSE INCLOURE CONDUCCIONS PER AIGÜES,
TOTALMENT ACABADA, FINS 1,80 M FONS DE RASA. 
P- 115
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€46,60MLSAXATCSA TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 110 MM DE DIÀMETRE PN16, SEGONS LA NORMA
UNE 53-490-90, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, ACCESORIS I
EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT INSTALAT. 
P- 116
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
€57,69MLSE0CC612 CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA,
CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
P- 117
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
€85,72MLSE0CC712 CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA,
CONFECCIÓ DE PRISMA DE 3 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
P- 118
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
€19,35M2SE0CDPA1 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ, INCLÒS EL TRANSPORT DE
RUNES A L'ABOCADOR
P- 119
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
€19,38MLSE0CR610 EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 1 CIRCUIT, INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
P- 120
(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
€28,32MLSE0CR710 EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 2 CIRCUITS, INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
P- 121
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
€102,79M3SE0CRRF3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB FORMIGÓ HM-20, ABOCAT DE CAMIÓ, INFERIOR A 6 M3P- 122
(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
€52,65UTSEAMSBT0 CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB NEUTRE PORTANT PER A CABLE TRENAT DE
BAIXA TENSIÓ
P- 123
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€154,49UTSEARHTR2 ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2, H-2 I TR-2, SERIE 500/4500, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT
P- 124
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
€194,25UTSEARMOC0 ARMAT PER A TORRE, TIPUS MONTSENY C/L, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT, APLEC,
ARMAT I HISSAT
P- 125
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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€209,01UTSEC0ASBT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA,
INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES,
ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, ETC.
P- 126
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
€2.283,56UTSEC0ASMT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE MITJA TENSIÓ, INCLOSOS ELS CANALS DE
PROTECCIÓ, LES AUTOVÀLVULES, PARALLAMPS, TERMINACIONS EXTERIORS
TERMORRETRACTILS, BRIDES, ABRAÇADORES, MATERIAL I MA D'OBRA.
P- 127
(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
€251,37UTSECADAD2 CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT DOBLE POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE
LA-30 A LA-110 
P- 128
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
€126,08UTSECADAS2 CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT SENZILL POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE
LA-30 A LA-110.
P- 129
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
€15,76MLSECBTA07 SUBMINISTRAMENT DE CABLE TRENAT, 0.6/1 KV DE 3X150/95 MM2 AL + 21.6 MM2 AC,
INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT A SUPORTS
P- 130
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
€26,70MLSECBTS09 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2
AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA PER RASA, ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB SORRA I
PLACA SENYALITZACIÓ.
P- 131
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€26,23MLSECBTS10 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE 3X1X240+1X150 MM2
AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA PER TUBULAR O SAFATA I L'ENGRAPAT
P- 132
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
€6,10MLSECMTA03 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TRIFÀSIC III, CABLE AL-AC LA-56, INCLOSA LA SEVA
ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT
P- 133
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
€1,92MLSEDCLA56 DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC FINS LA-56.P- 134
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
€2,28MLSEDCON02 DESMUNTATGE XARXA CABLE CONVENCIONAL BAIXA TENSIÓ, 1 CIRCUIT CU O AL EN
SUPORTS, INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
P- 135
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
€2,62MLSEDCRZ15 DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN SUPORTS, SUPERIOR A RZ 50, INCLÓS TRANSPORT A
MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
P- 136
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€10,94UTSEDEAR01 DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
P- 137
(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
€43,66UTSEDEBQAI DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT SECCIONADOR III, SUPORT EN TERRA, INCLÓS
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 138
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€6,70UTSEDECAD1 DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT
A L'ABOCADOR.
P- 139
(SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
€312,53UTSEDEPT01 DESMUNTATGE TRANSFORMADOR D'INTEMPÈRIE.P- 140
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
€211,02UTSEDESEC1 DESMUNTATGE SECCIONADOR III LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA, INCLÓS
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 141
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
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€189,43UTSEDPFO01 DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA BASE.P- 142
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
€55,29UTSEDPFU02 DESMUNTATGE PAL DE FUSTA.P- 143
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
€0,59KGSEDTM002 DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA AMB GRUA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.P- 144
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
€624,50UTSEDTPFO1 DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO TORRE TIPUS 1000 A 4500 FINS A 1,00 M PER SOTA DE
LA COTA DE TERRENY EXISTENT, INCLÓS  TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
P- 145
(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
€180,81UTSEPAT2P0 SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN SUPORT, AMB DUES PIQUETES DE 2 M, 14.6 MM, 300
MICRES, CABLE DE CU DE 50 MM2, TUB DE PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE CONNEXIÓ I
RASA, INCLÒS EL CLAVAT I LA CONNEXIÓ
P- 146
(CENT VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€1.424,54UTSEPATPC0 PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I SECCIONAMENTSP- 147
(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€1.306,83UTSEPF1110 PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA,
FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 148
(MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€907,66UTSEPF1140 PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA,
FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 149
(NOU-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
€2.886,12UTSESEC002 SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR EXTERIOR, III, 30 KV, 400 A, EN SEMICÀRREGA
VERTICAL, TIPUS SOULE-94, AMB COMANDAMENT D'ACCIONAMENT, PER A CASTELLET
(FINS A 11 M.), BANQUETA AÏLLANT, FERRAMENTES DE FIXACIÓ, SECCIONADOR I
COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU MUNTATGE
P- 150
(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
€2.714,33UTSETM3016 TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA,
FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 151
(DOS MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€3.203,54UTSETM3018 TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13, EXCAVACIÓ EN TERRA,
FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 152
(TRES MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
€25.575,90UTSETSP101 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT DE
FORMIGÓ ORMAZABAL TIPUS PFU-3 O SIMILAR, INCLÓS EXCAVACIÓ EDIFICI EN TERRES,
CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMA, COMPACTE 1 CEL·LA DE LÍNIA EN SF6 TIPUS CML-36+ 1
CEL·LA DE PROTECCIÓ EN SF6 TIPUS CMP-F-36, FUSIBLES APR, PONT TRIFÀSIC
D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR, XARXA DE P.A.T. DE PROTECCIÓ (FERRAMENTES),
XARXA DE P.A.T. DE SERVEI (NEUTRE), ENLLUMENAT D'EMERGENCIA, EQUIP AUXILIAR DE
SEGURETAT DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ REGLAMENTARI, CUADRE PROTECCIÓ DE
BAIXA TENSIÓ TIPUS AC4 1600/4X400A. N/ENDESA, PONT D'INTERCONNEXIÓ DE BT I
INSTAL·LACIÓ TRANSFORMADOR, TOTALMENT INSTAL·LAT I POSADA EN SERVEI.
P- 153
(VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
€649,57UTSEVP2015 PORTERIES DE PROTECCIÓ PER ENCREUAMENTS DE FERROCARRIL O CARRETERES
FINS A 15 M.
P- 154
(SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€23,69UTSICEPCSF SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM DE DIÀMETRE PER A
PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN FAÇANA I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ.
P- 155
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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€0,81MSIDSCFP0 DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O SUPORTS.P- 156
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
€113,65UTSIEPCOEX CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA AMB LÍNIA EXISTENT INCLOSA LA
CONFECCIÓ DE PROVES.
P- 157
(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
€106,83UTSIOCAR40 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE 0,40X0,40X0,60 M DE
MIDES UTILS AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
P- 158
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
€372,80UTSIOCAR60 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE 0,60X0,60X1,00 M DE
MIDES UTILS AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
P- 159
(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
€68,78MSIOCC208 CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA DE 0,5 X
1,00 M, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2 CONDUCTES DE
POLIETILÉ COARRUGAT DE DIÀMETRE 100 MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 160
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
€1.161,52UTSTARDFII SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II
COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN
TERRA, COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 161
(MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
€34,62MLSTC210QT CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN
TERRES FINS A 1,00 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS,
PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
P- 162
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
€41,33MLSTC410QT CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN
TERRES FINS A 1,00 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 163
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
€51,13MLSTC410XT CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MIXTA EN
TERRES FINS A 1,00M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
P- 164
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
€52,85MLSTC415QT CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE DN 125 MM, INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA
EN TERRES ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
P- 165
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
€0,57MLSTCVMDN2 NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS NOVES.P- 166
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
€1.395,21UTSTCVTCPT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ DELS TREBALLS.P- 167
(MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
€159,03UTSTPFRT03 OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY COMPACTE.P- 168
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
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mEFB29455 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa
P- 1  €9,57
BFB29400 Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
€2,14200
BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió
€2,48100
BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
€0,27000
Altres conceptes 4,68 €
m3F9365H51 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
P- 2  €88,39
B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€64,21800
Altres conceptes 24,17 €
uFDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
P- 3  €68,15
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,25603
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€12,53164
B0DF7G0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos
€1,01707
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
€2,64096
Altres conceptes 51,70 €
uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
P- 4  €106,83
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,52938
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€38,91404
B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos
€1,45008
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
€4,31928
Altres conceptes 61,62 €
uFDKZH9C4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter
P- 5  €53,37
B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €0,86610
BDKZH9C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124
€35,83000
Altres conceptes 16,67 €
uFDKZHEC4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter
P- 6  €70,58
B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €1,44350
BDKZHEC0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124
€49,62000
Altres conceptes 19,52 €
uFHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
P- 7  €244,14
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B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€14,14248
BHM11F22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
€150,89000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €37,56000
Altres conceptes 41,55 €
uFHM1N001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
P- 8  €542,01
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€37,28472
BHM1N001 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
€370,57000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €37,56000
Altres conceptes 96,60 €
uFHN84G61 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula
reflectora, acoblada al suport
P- 9  €210,79
BHN84G60 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula
reflectora
€180,36000
Altres conceptes 30,43 €
uFJS1U050 Boca de reg soterrada de 45 mm, de fosa revestida d'epoxi, amb sortida de
rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i connectada a la xarxa
d'abastament
P- 10  €188,17
BJS1U050 Boca de reg de 45 mm de fosa, revestida d'epoxi, amb sortida de rosca tipus
Reus
€166,54000
Altres conceptes 21,63 €
mFJS5U110 Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm
de diàmetre interior, per a gotejadors autonetejants, autocompensats, amb un
cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm
P- 11  €3,48
BJS5U024 Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 24 l/h, per a
insertar en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm
€0,18500
BJS5U100 Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm
de diàmetre interior, per a gotejadors insertats
€0,38000
Altres conceptes 2,92 €
uFJSBN001 Vàlvula d'esfera per a desguàs, pn-16 i 1'', inclou subministrament, transport,
col·locació i muntatge, i part proporcional de peces de connexió.
P- 12  €68,84
BJSBUN01 Vàlvula d'esfera 1'' per a desguàs €59,46000
Altres conceptes 9,38 €
uFJSBU020 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb
solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100 DV de Rain-Bird o equivalent,
instal.lada
P- 13  €47,66
BJSBU020 Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10 bars, amb
solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100 DV de Rain-Bird o equivalent
€37,09000
Altres conceptes 10,57 €
m3G2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum
aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió
P- 14  €20,18
Altres conceptes 20,18 €
m3G2143301 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
P- 15  €25,81
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Altres conceptes 25,81 €
uG214N003 Subministrament i col·locació de cartell d'obres, segons model Diputació de
Barcelona
P- 16  €2.500,00
Sense descomposició 2.500,00 €
mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
P- 17  €3,70
Altres conceptes 3,70 €
m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió
P- 18  €0,39
Altres conceptes 0,39 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 19  €4,75
Altres conceptes 4,75 €
m2G21B3012 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 20  €43,91
Altres conceptes 43,91 €
uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions
P- 21  €31,98
Altres conceptes 31,98 €
mG21DN001 Demolició de canonada de polietilè de diàmetre fins a 150 cm amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
P- 22  €4,53
Altres conceptes 4,53 €
uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 23  €59,77
Altres conceptes 59,77 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 24  €2,59
Altres conceptes 2,59 €
m3G221U012 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 25  €2,88
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant €0,55440
Altres conceptes 2,33 €
m3G2221P11 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
P- 26  €8,20
Altres conceptes 8,20 €
m3G222U003 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 27  €7,95
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant €1,38600
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Altres conceptes 6,56 €
m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 28  €6,54
Altres conceptes 6,54 €
m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
P- 29  €0,76
B0111000 Aigua €0,05050
Altres conceptes 0,71 €
m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 30  €5,56
B0111000 Aigua €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €3,99600
Altres conceptes 1,51 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 31  €1,36
B0111000 Aigua €0,05050
Altres conceptes 1,31 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 32  €7,56
B0111000 Aigua €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra €5,71200
Altres conceptes 1,80 €
m3G2281311 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
P- 33  €8,54
Altres conceptes 8,54 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 34  €4,28
B0111000 Aigua €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
€0,46800
Altres conceptes 3,76 €
m3G229N001 Rebliment de sauló sense garbellar, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 35  €19,58
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra €12,86000
Altres conceptes 6,72 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador
o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 36  €0,23
Altres conceptes 0,23 €
m3G31511M1 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
P- 37  €67,49
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B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€59,60880
Altres conceptes 7,88 €
m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
P- 38  €84,29
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€71,66250
Altres conceptes 12,63 €
uG4LB0002 Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d= 300 - 600
mm. totalment col·locat
P- 39  €314,84
Altres conceptes 314,84 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 40  €20,99
B0111000 Aigua €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra €18,69600
Altres conceptes 2,24 €
mG9650002 Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 41  €15,33
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€2,86650
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €1,24460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,86000
B0DZA000 Desencofrant €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14000
B9651U02 Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 €2,59350
Altres conceptes 7,58 €
mG9650020 Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
P- 42  €28,98
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€5,46000
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €2,04470
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,86000
B0DZA000 Desencofrant €0,04540
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €0,14000
B9651U08 Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN €8,02200
Altres conceptes 12,41 €
mG965A7DC Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4a
P- 43  €23,84
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€4,24274
B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €0,06063
B965A7D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
€4,57800
Altres conceptes 14,96 €
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mG981U006 Rampes per a gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
P- 44  €158,81
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€15,62925
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants €3,20040
B981U006 Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades €84,51000
Altres conceptes 55,47 €
m2G9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
P- 45  €23,16
B0111000 Aigua €0,01010
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
€0,29276
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €5,68140
Altres conceptes 17,18 €
m2G9F15121 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
P- 46  €22,36
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €1,46300
B9F15100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior
€13,99440
Altres conceptes 6,90 €
tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent ACBIN22S, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
P- 47  €33,48
B9H1U020 Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€24,67000
Altres conceptes 8,81 €
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent ACBASE22G, amb granulat calcàri, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
P- 48  €33,43
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€24,62000
Altres conceptes 8,81 €
tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent ACSURF16S, amb granulat granític, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
P- 49  €35,77
B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
€26,21000
Altres conceptes 9,56 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 50  €397,68
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70 €378,74000
Altres conceptes 18,94 €
m2G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIP- 51  €0,64
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI €0,49200
Altres conceptes 0,15 €
m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d sobre ferm nouP- 52  €0,39
B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d €0,21000
Altres conceptes 0,18 €
m2G9K1N222 Capa slurry vermell aglomerat res. sint. + partícules cautxúP- 53  €26,75
B0U010 Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers €2,88475
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B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials €0,68100
B9N222 Aglom. sint. multic., res.sint.+particules cautxú €14,58000
Altres conceptes 8,60 €
mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
P- 54  €34,75
BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
€24,76000
Altres conceptes 9,99 €
uGB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
P- 55  €405,52
BBM2U582 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
€236,78000
Altres conceptes 168,74 €
mGB2AUN01 Subministrament i col·locació de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta
homologada tipus HT-18 o similar, incloent barana i pals de suport cada 2 m o
4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratges, soldadures i part proporcional d'extrems amb abatiment o
encastament en el talús, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi.
P- 56  €141,50
Sense descomposició 141,50 €
uGB2AUN02 Extrem de 4 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent barana i pals
de suport cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
P- 57  €495,98
Sense descomposició 495,98 €
uGB2AUN03 Extrem de 8 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, incloent barana i pals
de suport cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament o ancoratge, totalment col·locat. 
P- 58  €746,32
Sense descomposició 746,32 €
uGB2Z400A Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la bandaP- 59  €12,34
BBMZC010 Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares €5,54000
Altres conceptes 6,80 €
mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord amb la
EN-1317, en barreres de seguretat flexibles , incloent part proporcional de
braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els
suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
P- 60  €17,18
BBMZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat, incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i
material auxiliar
€14,78000
Altres conceptes 2,40 €
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mGBA1N110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5, amb pintura
termoplàstica en calent i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 61  €0,37
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,02447
BBM1M000 Microesferes de vidre €0,02563
Altres conceptes 0,32 €
mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 62  €1,00
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,55200
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,05460
Altres conceptes 0,39 €
mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 63  €1,24
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €0,82800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,08190
Altres conceptes 0,33 €
mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 64  €2,41
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €1,65600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,16380
Altres conceptes 0,59 €
mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 65  €3,38
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €2,20800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,21840
Altres conceptes 0,95 €
m2GBA3N001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge
P- 66  €17,26
B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials €2,57600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre €0,54600
Altres conceptes 14,14 €
uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 67  €86,14
BBM11202 Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €67,11000
Altres conceptes 19,03 €
uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 68  €108,86
BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
€88,74000
Altres conceptes 20,12 €
uGBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 69  €79,98
BBM1AHA2 Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €61,24000
Altres conceptes 18,74 €
uGBB21501 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 70  €155,89
BBM1AHD2 Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat €133,53000
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Altres conceptes 22,36 €
m2GBB5U754 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
P- 71  €316,91
BBM5U554 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant DG nivell 3 
€259,39000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€25,11600
Altres conceptes 32,40 €
m2GBB5U950 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada.
P- 72  €595,41
BBM5U750 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant HI nivell 2
€463,29000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€29,55400
Altres conceptes 102,57 €
m2GBB5U952 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
P- 73  €424,26
BBM5U752 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
€353,72000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€23,70200
Altres conceptes 46,84 €
m2GBB5U953 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada.
P- 74  €381,95
BBM5U753 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
€315,38000
BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
€25,79500
Altres conceptes 40,78 €
m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
P- 75  €203,46
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€87,40800
Altres conceptes 116,05 €
uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 76  €122,05
BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€37,20000
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BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€66,05000
Altres conceptes 18,80 €
uGBBVU105 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 77  €141,17
BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€46,50000
BBMZU622 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€73,11000
Altres conceptes 21,56 €
uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
P- 78  €170,62
BBMZU126 Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 
€55,80000
BBMZU623 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit
€85,92000
Altres conceptes 28,90 €
mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 79  €28,16
BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€24,35000
Altres conceptes 3,81 €
mGBBVU205 Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 80  €35,82
BBMZU612 Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€31,06000
Altres conceptes 4,76 €
mGBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació
ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
P- 81  €63,25
BBMZU613 Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€55,91000
Altres conceptes 7,34 €
mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del
Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
P- 82  €100,17
BBMZU614 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de
Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
€90,21000
Altres conceptes 9,96 €
mGBBZ1120 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat
P- 83  €19,15
BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical €13,25000
Altres conceptes 5,90 €
uGBD1U151 Muntatge de marquesina de 4x1,9x2,2 m. en parada de bus, incloent
fonamentació, muntatge de tots els elements i càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants.
P- 84  €2.273,96
BBNZU601 Marquesina per a parada de bus de dimensions 4x1,9x2,2 metres. €1.575,38000
Altres conceptes 698,58 €
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mGD571110 Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 85  €14,34
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€7,79480
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02332
B0A31000 Clau acer €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,28681
B0DZA000 Desencofrant €0,04540
Altres conceptes 6,13 €
mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 86  €21,45
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€13,65000
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm €0,02486
B0A3UC10 Clau acer €0,06050
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,28681
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €0,25200
B0DZA000 Desencofrant €0,04540
Altres conceptes 7,13 €
mGD5AU211 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols
P- 87  €19,77
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens €4,43000
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€3,07125
B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
1750 N
€2,18000
BD5AU110 Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge
€3,73890
Altres conceptes 6,35 €
mGD5GU020 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols
P- 88  €40,52
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€4,77750
B071UC01 Morter M-80 €0,35996
BD52U002 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de
40x13 cm interiors mínim
€25,59900
Altres conceptes 9,78 €
uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per
a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 89  €290,15
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
€76,48200
B071UC01 Morter M-80 €1,79980
B0A3UC10 Clau acer €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura €68,87000
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Altres conceptes 137,91 €
mGD75U020 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols
P- 90  €51,03
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
€30,03000
B071UC01 Morter M-80 €0,26997
BD75U040 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm €9,50250
Altres conceptes 11,23 €
uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 91  €330,61
B060U320 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra
€92,37840
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €4,30000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos €8,14500
B0DZA000 Desencofrant €1,61170
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar €5,60000
Altres conceptes 218,57 €
uGG11NN01 Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i protecció de
l'enllumenat públic amb capacitat per a
l'establitzador reductor amb les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4 circuits.
:: Caixa general de protecció de companyia.
:: Port de comunicació RS-485 amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de potència tetrapolar segons corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General Automàtic tetrapolar per a un corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics de IV pols
:: 2 diferencials rearmables automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador reductor de flux de 15kVA amb port
de comunicació amb el sistema Urbilux.
Inclosa obra civil.
P- 92  €4.767,72
Sense descomposició 4.767,72 €
mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
P- 93  €2,81
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
€1,51980
Altres conceptes 1,29 €
MGG31350U CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5),
DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT
MARCA GRUPO GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT
A OBRA, GRAPEJAT SOBRE PARAMENT HORITZONTAL I VERTICAL,
MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
P- 94  €5,41
Sense descomposició 5,41 €
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MGG31350V CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE 5),
DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS EXZHELLENT
MARCA GRUPO GENERAL CABLE O EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT
A OBRA, ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ,
MARGATGE INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
P- 95  €3,51
Sense descomposició 3,51 €
mGG31ND06 Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció
1x120 mm2, col.locat en tub
P- 96  €15,52
BG31N001 Cable de Cu de 1 kv 3,5x35 mm2 €9,85000
Altres conceptes 5,67 €
mGG33N001 Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0,6/1
kv secció 4x6 mm2
P- 97  €3,70
BG33N001 Conductor de Coure armat tipus R.F.V. 0,6/1 kv. secció 4x6 mm2 €2,55000
BGW33000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE
H05 VV-F i A05 VV-F
€0,33000
Altres conceptes 0,82 €
uGGD2131D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada
P- 98  €147,08
BGD21310 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de
superfície i de 2 mm de gruix
€129,18000
BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €3,78000
Altres conceptes 14,12 €
uGHM1NN22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma helicoidal, de 14 m d'alçària
marca CARANDINI o similar, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
P- 99  €4.305,78
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€37,28472
BHM3NCA Columna MULTIPLE 14  de CARANDINI, de 14 m. de altura, cilíndrica de 290
mm de diametro, con estrangulamiento y remate superior estriado vertical,
fabricada en acero galvanizado, que permite la colocación helicoidal de hasta
9 proyectores TNG-400 en la parte superior. En la parte inferior, en las 3
portezuelas de 400 mm al efecto, se colocan los equipos para exterior de
hasta 400 W
€3.954,71000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes €37,56000
Altres conceptes 276,23 €
uGHMN1D02 Construcció d'arqueta de registre de 0,60x0,60 m i fins a 1,35 m de profunditat
amb tapa i marc de fundició tipus B125. Tot inclòs segons plànols de detall. 
P- 100  €164,51
Sense descomposició 164,51 €
uGHN3NL81 Llumenera asimètrica per a vials, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 400 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al
suport
P- 101  €58,48
BHN3N001 Làmpada de vapor de sodi d'alta presió 400 W -EF- €35,00000
Altres conceptes 23,48 €
uGHQ3NQ54 Projector per a exteriors, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 400
W, marca CARANDINI o similar, tancat i muntat.
P- 102  €438,37
BHQ3N001 Projector CARANDINI, mod. TNG-400/AS, clase I, amb tapa armadura i
armadura de fundició injectada d'alumini, reflector parabólic en xapa
d'alumini abrillantat i anoditzat electrolíticament de distribució asimètrica,
juntes d'estanqueitat de silicona, horquilla d'acer galvanitzat, amb equip
incorporat per a làmpada vapor sodio alta presió 400 W -EF-
€374,50000
BHWQ3000 Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta
€18,74000
Altres conceptes 45,13 €
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uGN42N001 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant brides. PN 16,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 103  €233,82
BN42N001 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant brides. PN 16. €188,38000
Altres conceptes 45,44 €
uGR2GCF83 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,5x1,5x1,5 m, amb
retroexcavadora mitjana sobre erugues i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent del 25 al 60 %
P- 104  €25,89
Altres conceptes 25,89 €
haGR345X51 Condicionament del sòl amb esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 %
L.S., amb una dosificació de 500 l/ha amb tractor sobre pneumàtics amb
distribuïdor d'esmena líquida de 6201 a 9000 l de capacitat, en un pendent
inferior al 25%
P- 105  €355,23
BR345000 Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics, 20 % L.S. €125,00000
Altres conceptes 230,23 €
m3GR3P1C16 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita
P- 106  €3,00
Altres conceptes 3,00 €
uGR431008 Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària
(perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació
0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 107  €102,69
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,22512
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,27560
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,17200
BR431008 Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçada en C
mínim 30 L 
€70,40000
BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
€3,82000
Altres conceptes 27,80 €
uGR432005 Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm d'alçària, en C-10
L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 108  €22,42
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,11256
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €0,13780
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,11180
BR432005 Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en C mínim 10 L €11,38000
BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
€1,29000
Altres conceptes 9,39 €
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uGR45N001 Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp
de perímetre de tronc 45/50 cm en C mínim 150 L, en clot de plantació
1.5x1.5x1.5 m, incloses formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 109  €281,99
BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
€0,90048
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica €1,10240
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar €0,68800
BR45N001 Subministrament d'arbre perennifoli tipus Olea sp o Ceratonia sp de
perímetre de tronc 45/50 cm i C mínim 150 L
€238,96000
BR822001 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 1.5 m d'alçària i Ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra
€3,82000
Altres conceptes 36,52 €
uGR45N002 Subministrament i plantació de vinya de virginia (Partenocissus quimquefolia)
, en contenidor 50 l
P- 110  €9,20
BR45N002 Vinya de Virginia (Partenocissus quimquefolia), en contenidor de 50 l €5,20000
Altres conceptes 4,00 €
uGR4CN002 Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a
0.6 m, en contenidor
P- 111  €3,45
BR4CN002 Romaní (Rosmarinus officinalis) d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en contenidor €2,70000
Altres conceptes 0,75 €
uGR4CN003 Subministrament i plantació de farigola (Thymus vugaris) d'alçada de 0.3 a 0.6
m, en contenidor 
P- 112  €3,35
BR4CN003 Farigola (Thymus vugaris) d'alcada 0.3 a 0.6 m, en contenidor €2,60000
Altres conceptes 0,75 €
m2GR721100 Hidrosembra en una faseP- 113  €0,81
BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,08432
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,04334
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,01660
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
€0,08896
Altres conceptes 0,44 €
paPPA1N001 Partida alçada d'abonament integre per a la realització de dos regs manuals
d'implantació per garantir la supervivència de la plantació.
P- 114  €500,00
Sense descomposició 500,00 €
MSAC0V020 PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
D'ABASTAMENT AMB BEINA DE PVC DE Ø200 MM, INCLÒS TUB DE PVC
DE DIÀMETRE 200 MM, BASE DE 10 CM I REBLIMENT DE 15 CM PER
SOBRE DE LA GENERATRIU DE LA VEINA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2
DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLERT
PARCIAL DE LA RASA AMB SORRA, LLOSA DE FORMIGÓ DE 30 CM AMB
FORMIGÓ DE 20 N/MM2, EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN
RASES I REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, AMB SÒL
SELECCIONAT TIPUS 3, SENSE INCLOURE CONDUCCIONS PER
AIGÜES, TOTALMENT ACABADA, FINS 1,80 M FONS DE RASA. 
P- 115  €61,56
Sense descomposició 61,56 €
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MLSAXATCSA TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 110 MM DE DIÀMETRE PN16,
SEGONS LA NORMA UNE 53-490-90, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
PECES ESPECIALS, ACCESORIS I EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT
INSTALAT. 
P- 116  €46,60
Sense descomposició 46,60 €
MLSE0CC612 CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2 CONDUCTES
DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM FORMIGONATS, TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
P- 117  €57,69
Sense descomposició 57,69 €
MLSE0CC712 CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA DE 3 CONDUCTES
DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM FORMIGONATS, TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.20
P- 118  €85,72
Sense descomposició 85,72 €
M2SE0CDPA1 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ, INCLÒS EL
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR
P- 119  €19,35
Sense descomposició 19,35 €
MLSE0CR610 EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 1 CIRCUIT, INCLÒS EL
TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
P- 120  €19,38
Sense descomposició 19,38 €
MLSE0CR710 EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 2 CIRCUITS, INCLÒS EL
TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR H = 1.00
P- 121  €28,32
Sense descomposició 28,32 €
M3SE0CRRF3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB FORMIGÓ HM-20, ABOCAT DE
CAMIÓ, INFERIOR A 6 M3
P- 122  €102,79
Sense descomposició 102,79 €
UTSEAMSBT0 CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB NEUTRE PORTANT PER A
CABLE TRENAT DE BAIXA TENSIÓ
P- 123  €52,65
Sense descomposició 52,65 €
UTSEARHTR2 ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2, H-2 I TR-2, SERIE 500/4500, INCLÒS
EL SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT
P- 124  €154,49
Sense descomposició 154,49 €
UTSEARMOC0 ARMAT PER A TORRE, TIPUS MONTSENY C/L, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT
P- 125  €194,25
Sense descomposició 194,25 €
UTSEC0ASBT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA TENSIÓ, EN
SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT DE TUB DE
PROTECCIÓ, CAPUTXÓ, RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE
CABLES, ETC.
P- 126  €209,01
Sense descomposició 209,01 €
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UTSEC0ASMT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE MITJA TENSIÓ,
INCLOSOS ELS CANALS DE PROTECCIÓ, LES AUTOVÀLVULES,
PARALLAMPS, TERMINACIONS EXTERIORS TERMORRETRACTILS,
BRIDES, ABRAÇADORES, MATERIAL I MA D'OBRA.
P- 127  €2.283,56
Sense descomposició 2.283,56 €
UTSECADAD2 CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT DOBLE POLIMERIQUES PER A
CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110 
P- 128  €251,37
Sense descomposició 251,37 €
UTSECADAS2 CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT SENZILL POLIMERIQUES PER A
CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110.
P- 129  €126,08
Sense descomposició 126,08 €
MLSECBTA07 SUBMINISTRAMENT DE CABLE TRENAT, 0.6/1 KV DE 3X150/95 MM2 AL +
21.6 MM2 AC, INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT A
SUPORTS
P- 130  €15,76
Sense descomposició 15,76 €
MLSECBTS09 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE
3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA PER RASA,
ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB SORRA I PLACA SENYALITZACIÓ.
P- 131  €26,70
Sense descomposició 26,70 €
MLSECBTS10 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1 KV DE
3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA PER TUBULAR O
SAFATA I L'ENGRAPAT
P- 132  €26,23
Sense descomposició 26,23 €
MLSECMTA03 SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TRIFÀSIC III, CABLE AL-AC LA-56,
INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT
P- 133  €6,10
Sense descomposició 6,10 €
MLSEDCLA56 DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC FINS LA-56.P- 134  €1,92
Sense descomposició 1,92 €
MLSEDCON02 DESMUNTATGE XARXA CABLE CONVENCIONAL BAIXA TENSIÓ, 1
CIRCUIT CU O AL EN SUPORTS, INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE
LA COMPANYÍA O A L'ABOCADOR.
P- 135  €2,28
Sense descomposició 2,28 €
MLSEDCRZ15 DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN SUPORTS, SUPERIOR A RZ 50,
INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A
L'ABOCADOR.
P- 136  €2,62
Sense descomposició 2,62 €
UTSEDEAR01 DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA,
INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 137  €10,94
Sense descomposició 10,94 €
UTSEDEBQAI DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT SECCIONADOR III, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 138  €43,66
Sense descomposició 43,66 €
UTSEDECAD1 DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN TERRA,
INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 139  €6,70
Sense descomposició 6,70 €
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UTSEDEPT01 DESMUNTATGE TRANSFORMADOR D'INTEMPÈRIE.P- 140  €312,53
Sense descomposició 312,53 €
UTSEDESEC1 DESMUNTATGE SECCIONADOR III LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 141  €211,02
Sense descomposició 211,02 €
UTSEDPFO01 DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA BASE.P- 142  €189,43
Sense descomposició 189,43 €
UTSEDPFU02 DESMUNTATGE PAL DE FUSTA.P- 143  €55,29
Sense descomposició 55,29 €
KGSEDTM002 DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA AMB GRUA, INCLÓS TRANSPORT
A L'ABOCADOR.
P- 144  €0,59
Sense descomposició 0,59 €
UTSEDTPFO1 DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO TORRE TIPUS 1000 A 4500 FINS A
1,00 M PER SOTA DE LA COTA DE TERRENY EXISTENT, INCLÓS
TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
P- 145  €624,50
Altres conceptes 624,50 €
UTSEPAT2P0 SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN SUPORT, AMB DUES PIQUETES DE 2
M, 14.6 MM, 300 MICRES, CABLE DE CU DE 50 MM2, TUB DE
PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE CONNEXIÓ I RASA, INCLÒS EL
CLAVAT I LA CONNEXIÓ
P- 146  €180,81
Sense descomposició 180,81 €
UTSEPATPC0 PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I SECCIONAMENTSP- 147  €1.424,54
Sense descomposició 1.424,54 €
UTSEPF1110 PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 148  €1.306,83
Sense descomposició 1.306,83 €
UTSEPF1140 PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 149  €907,66
Sense descomposició 907,66 €
UTSESEC002 SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR EXTERIOR, III, 30 KV, 400 A, EN
SEMICÀRREGA VERTICAL, TIPUS SOULE-94, AMB COMANDAMENT
D'ACCIONAMENT, PER A CASTELLET (FINS A 11 M.), BANQUETA
AÏLLANT, FERRAMENTES DE FIXACIÓ, SECCIONADOR I
COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU MUNTATGE
P- 150  €2.886,12
Sense descomposició 2.886,12 €
UTSETM3016 TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 151  €2.714,33
Sense descomposició 2.714,33 €
UTSETM3018 TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT)
P- 152  €3.203,54
Sense descomposició 3.203,54 €
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UTSETSP101 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
PREFABRICAT DE FORMIGÓ ORMAZABAL TIPUS PFU-3 O SIMILAR,
INCLÓS EXCAVACIÓ EDIFICI EN TERRES, CONSTRUCCIÓ DE
PLATAFORMA, COMPACTE 1 CEL·LA DE LÍNIA EN SF6 TIPUS CML-36+ 1
CEL·LA DE PROTECCIÓ EN SF6 TIPUS CMP-F-36, FUSIBLES APR, PONT
TRIFÀSIC D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR, XARXA DE P.A.T. DE
PROTECCIÓ (FERRAMENTES), XARXA DE P.A.T. DE SERVEI (NEUTRE),
ENLLUMENAT D'EMERGENCIA, EQUIP AUXILIAR DE SEGURETAT DE
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ REGLAMENTARI, CUADRE PROTECCIÓ
DE BAIXA TENSIÓ TIPUS AC4 1600/4X400A. N/ENDESA, PONT
D'INTERCONNEXIÓ DE BT I INSTAL·LACIÓ TRANSFORMADOR,
TOTALMENT INSTAL·LAT I POSADA EN SERVEI.
P- 153  €25.575,90
Sense descomposició 25.575,90 €
UTSEVP2015 PORTERIES DE PROTECCIÓ PER ENCREUAMENTS DE FERROCARRIL
O CARRETERES FINS A 15 M.
P- 154  €649,57
Sense descomposició 649,57 €
UTSICEPCSF SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM DE
DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN FAÇANA I PALS DE
FUSTA O FORMIGÓ.
P- 155  €23,69
Sense descomposició 23,69 €
MSIDSCFP0 DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O SUPORTS.P- 156  €0,81
Sense descomposició 0,81 €
UTSIEPCOEX CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA AMB LÍNIA
EXISTENT INCLOSA LA CONFECCIÓ DE PROVES.
P- 157  €113,65
Sense descomposició 113,65 €
UTSIOCAR40 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE
0,40X0,40X0,60 M DE MIDES UTILS AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
P- 158  €106,83
Sense descomposició 106,83 €
UTSIOCAR60 ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT DE
0,60X0,60X1,00 M DE MIDES UTILS AMB TAPA I MARC DE FOSA, TOT
INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS.
P- 159  €372,80
Sense descomposició 372,80 €
MSIOCC208 CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER ENLLUMENAT
PÚBLIC EN RASA DE 0,5 X 1,00 M, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA,
CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÉ
COARRUGAT DE DIÀMETRE 100 MM FORMIGONATS, TAPAT I
PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 160  €68,78
Sense descomposició 68,78 €
UTSTARDFII SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE REGISTRE
PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA, SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA,
COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB
MATERIAL PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR.
P- 161  €1.161,52
Sense descomposició 1.161,52 €
MLSTC210QT CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00 M COTA SUPERIOR
DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, PROTECCIÓ SEGONS
NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.
P- 162  €34,62
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Sense descomposició 34,62 €
MLSTC410QT CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00 M COTA SUPERIOR
DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS
NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR.
P- 163  €41,33
Sense descomposició 41,33 €
MLSTC410XT CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MIXTA EN TERRES FINS A 1,00M COTA SUPERIOR DEL
PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA
DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.
P- 164  €51,13
Sense descomposició 51,13 €
MLSTC415QT CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE DN 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES ENTRE 1,01 I 1,50 M COTA
SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS O
ABRAÇADORES, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR.
P- 165  €52,85
Sense descomposició 52,85 €
MLSTCVMDN2 NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A CANALITZACIONS
NOVES.
P- 166  €0,57
Sense descomposició 0,57 €
UTSTCVTCPT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ DELS TREBALLS.P- 167  €1.395,21
Sense descomposició 1.395,21 €
UTSTPFRT03 OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN TERRENY
COMPACTE.
P- 168  €159,03
Sense descomposició 159,03 €
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 19)
1.417,8004,75 6.734,55
2 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 18)
1.015,5000,39 396,05
3 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 21)
5,00031,98 159,90
4 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants (P - 20)
1,20043,91 52,69
5 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 17)
22,2503,70 82,33
6 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de
volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió (P - 14)
7,03820,18 142,03
7 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 15)
5,39225,81 139,17
8 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
1,00059,77 59,77
9 G214N003 u Subministrament i col·locació de cartell d'obres, segons model
Diputació de Barcelona (P - 16)
1,0002.500,00 2.500,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 10.266,49
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
TITOL 3 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 36)
4.690,5000,23 1.078,82
TITOL 3TOTAL 01.02.01 1.078,82
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
TITOL 3 DESMUNTS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 25)
3.339,3802,88 9.617,41
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a 833,2002,59 2.157,99
Euro
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l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 24)
TITOL 3TOTAL 01.02.02 11.775,40
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
TITOL 3 TERRAPLENS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques (P - 29)
3.112,8000,76 2.365,73
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)
2.514,3691,36 3.419,54
3 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 30)
4.107,5215,56 22.837,82
TITOL 3TOTAL 01.02.03 28.623,09
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL DRENATGE03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 85)
133,83114,34 1.919,14
2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 86)
143,17821,45 3.071,17
3 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 90)
22,82051,03 1.164,50
4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 89)
1,000290,15 290,15
5 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 87)
177,79619,77 3.515,03
6 G4LB0002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub de d=
300 - 600 mm. totalment col·locat (P - 39)
3,000314,84 944,52
7 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols (P - 88)
10,57040,52 428,30
8 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
24,54115,33 376,21
Euro
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feines adients, totalment col·locada (P - 41)
CAPÍTOLTOTAL 01.03 11.709,02
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 40)
758,40020,99 15.918,82
2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 32)
3.427,6007,56 25.912,66
TITOL 3TOTAL 01.04.01 41.831,48
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 AGLOMERATS BITUMINOSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent ACSURF16S, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 49)
320,39035,77 11.460,35
2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent ACBIN22S, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 47)
451,03033,48 15.100,48
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent ACBASE22G, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 48)
689,77033,43 23.059,01
4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 50) 62,930397,68 25.026,00
5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 51) 2.995,5000,64 1.917,12
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d
sobre ferm nou (P - 52)
5.007,4000,39 1.952,89
TITOL 3TOTAL 01.04.02 78.515,85
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04
TITOL 3 PAVIMENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G965A7DC m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4a (P - 43)
372,85523,84 8.888,86
2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 42)
113,17028,98 3.279,67
3 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 41)
70,98515,33 1.088,20
4 G981U006 m Rampes per a gual per a vianants, model 120/122, de pedra 10,000158,81 1.588,10
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
PRESSUPOST Pàg.: 4
granítica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat (P - 44)
5 G9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 45)
419,75023,16 9.721,41
6 G9F15121 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 5 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 46)
43,70022,36 977,13
7 G9K1N222 m2 Capa slurry vermell aglomerat res. sint. + partícules cautxú (P -
53)
30,75026,75 822,56
8 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
2)
75,39388,39 6.663,99
TITOL 3TOTAL 01.04.03 33.029,92
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 93)
226,0002,81 635,06
2 GGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 98)
6,000147,08 882,48
3 GHM1NN22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma helicoidal, de 14
m d'alçària marca CARANDINI o similar, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col.locada sobre dau de formigó (P - 99)
1,0004.305,78 4.305,78
4 GHMN1D02 u Construcció d'arqueta de registre de 0,60x0,60 m i fins a 1,35 m
de profunditat amb tapa i marc de fundició tipus B125. Tot inclòs
segons plànols de detall.  (P - 100)
8,000164,51 1.316,08
5 G2221P11 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat (P - 26)
230,8598,20 1.893,04
6 G2281311 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM (P - 33)
210,5198,54 1.797,83
7 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió (P - 37)
14,46467,49 976,18
8 GHN3NL81 u Llumenera asimètrica per a vials, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 400 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per
a equip i acoblada al suport (P - 101)
3,00058,48 175,44
9 GHQ3NQ54 u Projector per a exteriors, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 400 W, marca CARANDINI o similar, tancat i muntat. (P -
102)
3,000438,37 1.315,11
10 GG31ND06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x120 mm2, col.locat en tub (P - 96)
113,00015,52 1.753,76
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11 GG11NN01 u Subministrament i col.locació de centre i quadres de maniobra i
protecció de l'enllumenat públic amb capacitat per a
l'establitzador reductor amb les següents característiques:
:: 2 circuits amb protecció magnetotèrmica i diferencials
rearmables i ampliable fins a 4 circuits.
:: Caixa general de protecció de companyia.
:: Port de comunicació RS-485 amb comunicació Sistema
Urbilux.
:: Interruptor de control de potència tetrapolar segons corrent
contractada d'un màxim de 63A
:: Interruptor General Automàtic tetrapolar per a un corrent
màxim de 63A
:: 2 contractors tetrapolars
:: 2 conjunts de magnetotèrmics de IV pols
:: 2 diferencials rearmables automàticament
:: Il·luminació interior 220V
:: espai per a estabilitzador reductor de flux de 15kVA amb port
de comunicació amb el sistema Urbilux.
Inclosa obra civil. (P - 92)
1,0004.767,72 4.767,72
12 GG33N001 m Subministrament i col·locació de conductor de coure armat tipus
R.F.V. 0,6/1 kv secció 4x6 mm2 (P - 97)
113,0003,70 418,10
13 XPA1N111 pa Partida alçada a justificar per a connexió d'enllumenat amb línia
de baixa tensió (P - 0)
1,0003.500,00 3.500,00
14 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó (P
- 7)
2,000244,14 488,28
15 FHM1N001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
9 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó (P
- 8)
3,000542,01 1.626,03
16 FHN84G61 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada
de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu alt, amb
bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport (P - 9)
5,000210,79 1.053,95
17 XPA1N112 pa Partida alçada a justificar per a la realització i legalització de la
instal·lació d'enllumenat públic. (P - 0)
1,0001.500,00 1.500,00
CAPÍTOLTOTAL 01.05 28.404,84
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 REPOSICIÓ XARXA ELECTRICA01
TITOL 4 BAIXA TENSIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SEPF1140 UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT) (P -
149)
1,000907,66 907,66
2 SEPF1110 UT PAL DE FORMIGÓ 11/1000
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT) (P -
148)
1,0001.306,83 1.306,83
3 SEC0ASBT UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE BAIXA
TENSIÓ, EN SUPORT I FAÇANA, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT DE TUB DE PROTECCIÓ, CAPUTXÓ,
RESINES, ABRAÇADORES, SUPORTS DE CABLES, ETC. (P -
126)
2,000209,01 418,02
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4 SEAMSBT0 UT CONJUNT D'AMARRAMENT SIMPLE AMB NEUTRE PORTANT
PER A CABLE TRENAT DE BAIXA TENSIÓ (P - 123)
3,00052,65 157,95
5 SE0CDPA1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ,
INCLÒS EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR (P - 119)
3,37519,35 65,31
6 SE0CC712 ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA
DE 3 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR H = 1.20 (P - 118)
7,00085,72 600,04
7 SE0CC612 ML CONFECCIÓ D'ENCREUAMENT DE CALÇADA I GUAL,
INCLOSA L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA
DE 2 CONDUCTES DE POLIETILÈ DE DIÀMETRE 160 MM
FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR H = 1.20 (P - 117)
14,00057,69 807,66
8 SE0CRRF3 M3 REBLIMENT DE RASA I POUS AMB FORMIGÓ HM-20,
ABOCAT DE CAMIÓ, INFERIOR A 6 M3 (P - 122)
3,885102,79 399,34
9 SE0CR610 ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 1 CIRCUIT,
INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT
DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
H = 1.00 (P - 120)
99,00019,38 1.918,62
10 SE0CR710 ML EXCAVACIÓ MECÀNICA EN RASA, TERRA, 2 CIRCUITS,
INCLÒS EL TAPAT, PICONATGE AMB MATERIAL PROVINENT
DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
H = 1.00 (P - 121)
14,00028,32 396,48
11 SECBTS09 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1
KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA
PER RASA, ABRAÇADORES, PROTECCIÓ AMB SORRA I
PLACA SENYALITZACIÓ. (P - 131)
139,70026,70 3.729,99
12 SECBTS10 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT DE CABLE TIPUS RV 0.6/1
KV DE 3X1X240+1X150 MM2 AL, INCLOSA LA SEVA ESTESA
PER TUBULAR O SAFATA I L'ENGRAPAT (P - 132)
62,00026,23 1.626,26
13 SECBTA07 ML SUBMINISTRAMENT DE CABLE TRENAT, 0.6/1 KV DE
3X150/95 MM2 AL + 21.6 MM2 AC, INCLOSA LA SEVA
ESTESA, TIBADA I ENGRAPAT A SUPORTS (P - 130)
82,50015,76 1.300,20
14 SEDCRZ15 ML DESMUNTATGE CABLE TRENAT EN SUPORTS, SUPERIOR A
RZ 50, INCLÓS TRANSPORT A MAGATZEM DE LA
COMPANYÍA O A L'ABOCADOR. (P - 136)
70,0002,62 183,40
15 SEDCON02 ML DESMUNTATGE XARXA CABLE CONVENCIONAL BAIXA
TENSIÓ, 1 CIRCUIT CU O AL EN SUPORTS, INCLÓS
TRANSPORT A MAGATZEM DE LA COMPANYÍA O A
L'ABOCADOR. (P - 135)
98,0002,28 223,44
16 SEDPFO01 UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA
BASE. (P - 142)
1,000189,43 189,43
17 SXPAJENB PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA EN
CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE
LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE
TREBALLS, DESCÀRREGS DE LES LÍNIES AFECTADES, .... (P
- 0)
1,0002.700,00 2.700,00
TITOL 4TOTAL 01.06.01.01 16.930,63
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
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CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 REPOSICIÓ XARXA ELECTRICA01
TITOL 4 MITJA TENSIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SETSP101 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ ORMAZABAL
TIPUS PFU-3 O SIMILAR, INCLÓS EXCAVACIÓ EDIFICI EN
TERRES, CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMA, COMPACTE 1
CEL·LA DE LÍNIA EN SF6 TIPUS CML-36+ 1 CEL·LA DE
PROTECCIÓ EN SF6 TIPUS CMP-F-36, FUSIBLES APR, PONT
TRIFÀSIC D'ALIMENTACIÓ TRANSFORMADOR, XARXA DE
P.A.T. DE PROTECCIÓ (FERRAMENTES), XARXA DE P.A.T.
DE SERVEI (NEUTRE), ENLLUMENAT D'EMERGENCIA, EQUIP
AUXILIAR DE SEGURETAT DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
REGLAMENTARI, CUADRE PROTECCIÓ DE BAIXA TENSIÓ
TIPUS AC4 1600/4X400A. N/ENDESA, PONT
D'INTERCONNEXIÓ DE BT I INSTAL·LACIÓ
TRANSFORMADOR, TOTALMENT INSTAL·LAT I POSADA EN
SERVEI.
 (P - 153)
1,00025.575,90 25.575,90
2 SETM3016 UT TORRE METÀL.LICA C/3000/16
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT) (P -
151)
1,0002.714,33 2.714,33
3 SETM3018 UT TORRE METÀL.LICA C/3000/18
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT) (P -
152)
1,0003.203,54 3.203,54
4 SEPATPC0 UT PEU CONTACTE EN CONVERSIONS I SECCIONAMENTS (P -
147)
1,0001.424,54 1.424,54
5 SEPAT2P0 UT SUBMINISTRAMENT DE P.A.T. EN SUPORT, AMB DUES
PIQUETES DE 2 M, 14.6 MM, 300 MICRES, CABLE DE CU DE
50 MM2, TUB DE PROTECCIÓ DE PVC, GRAPES DE
CONNEXIÓ I RASA, INCLÒS EL CLAVAT I LA CONNEXIÓ (P -
146)
1,000180,81 180,81
6 SEC0ASMT UT CONVERSIÓ AEROSUBTERRÀNIA DE LÍNIA DE MITJA
TENSIÓ, INCLOSOS ELS CANALS DE PROTECCIÓ, LES
AUTOVÀLVULES, PARALLAMPS, TERMINACIONS
EXTERIORS TERMORRETRACTILS, BRIDES,
ABRAÇADORES, MATERIAL I MA D'OBRA. (P - 127)
1,0002.283,56 2.283,56
7 SEARMOC0 UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS MONTSENY C/L, INCLÒS EL
SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I HISSAT (P - 125)
1,000194,25 194,25
8 SEARHTR2 UT ARMAT PER A TORRE, TIPUS D-2, H-2 I TR-2, SERIE
500/4500, INCLÒS EL SUBMINISTRAMENT, APLEC, ARMAT I
HISSAT (P - 124)
1,000154,49 154,49
9 SECADAD2 UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT DOBLE
POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110 (P -
128)
6,000251,37 1.508,22
10 SECADAS2 UT CADENA COMPLETA D'AMARRAMENT SENZILL
POLIMERIQUES PER A CABLE AL-AC DE LA-30 A LA-110. (P -
129)
3,000126,08 378,24
11 SESEC002 UT SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR EXTERIOR, III, 30 KV,
400 A, EN SEMICÀRREGA VERTICAL, TIPUS SOULE-94, AMB
COMANDAMENT D'ACCIONAMENT, PER A CASTELLET (FINS
A 11 M.), BANQUETA AÏLLANT, FERRAMENTES DE FIXACIÓ,
SECCIONADOR I COMANDAMENT, INCLÒS EL SEU
MUNTATGE (P - 150)
1,0002.886,12 2.886,12
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12 SEVP2015 UT PORTERIES DE PROTECCIÓ PER ENCREUAMENTS DE
FERROCARRIL O CARRETERES FINS A 15 M. (P - 154)
2,000649,57 1.299,14
13 SECMTA03 ML SUBMINISTRAMENT D'UN CIRCUIT TRIFÀSIC III, CABLE
AL-AC LA-56, INCLOSA LA SEVA ESTESA, TIBADA I
ENGRAPAT (P - 133)
137,5006,10 838,75
14 SEDCLA56 ML DESMUNTATGE CIRCUIT III AL-AC FINS LA-56. (P - 134) 124,0001,92 238,08
15 SEDESEC1 UT DESMUNTATGE SECCIONADOR III LÍNIA MITJA TENSIÓ,
SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
(P - 141)
1,000211,02 211,02
16 SEDEBQAI UT DESMUNTATGE BANQUETA AÏLLANT SECCIONADOR III,
SUPORT EN TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR.
(P - 138)
1,00043,66 43,66
17 SEDEPT01 UT DESMUNTATGE TRANSFORMADOR D'INTEMPÈRIE. (P - 140) 1,000312,53 312,53
18 SEDECAD1 UT DESMUNTATGE CADENAS LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 139)
15,0006,70 100,50
19 SEDEAR01 UT DESMUNTATGE ARMAT LÍNIA MITJA TENSIÓ, SUPORT EN
TERRA, INCLÓS TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 137)
2,00010,94 21,88
20 SEDPFO01 UT DESMUNTATGE DE PAL DE FORMIGÓ TALLANT·LO PER LA
BASE. (P - 142)
3,000189,43 568,29
21 SEDTM002 KG DESMUNTATGE TORRE METÀL·LICA AMB GRUA, INCLÓS
TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 144)
1.500,0000,59 885,00
22 SEDTPFO1 UT DEMOLICIO PEANYA DE FORMIGO TORRE TIPUS 1000 A
4500 FINS A 1,00 M PER SOTA DE LA COTA DE TERRENY
EXISTENT, INCLÓS TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR.
(P - 145)
1,000624,50 624,50
23 SXPAJENM PA PARTIDA ALAÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE
DESPESES D'ABONAMENT A LA COMPANYIA ENDESA EN
CONCEPTE DE PROJECTE DEFINITIU DE LEGALITZACIÓ DE
LA NOVA INSTAL·LACIO DE BAIXA TENSIÓ, SUPERVISIÓ DE
TREBALLS, DESCÀRREGS DE LES LÍNIES AFECTADES, .... (P
- 0)
1,0009.100,00 9.100,00
TITOL 4TOTAL 01.06.01.02 54.747,35
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 REPOCICÓ XARXA D'AIGUA POTABLE02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)
2,45184,29 206,59
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 34)
42,9184,28 183,69
3 G229N001 m3 Rebliment de sauló sense garbellar, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 35)
15,27619,58 299,10
4 GN42N001 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 110. Unió mitjançant
brides. PN 16, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 103)
2,000233,82 467,64
5 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de 2,000330,61 661,22
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fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix
de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 91)
6 G21DN001 m Demolició de canonada de polietilè de diàmetre fins a 150 cm
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 22)
115,0004,53 520,95
7 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
28)
62,2006,54 406,79
8 SAC0V020 M PROTECCIÓ SOTA CALÇADA PER DISTRIBUCIÓ D'AIGÜES
D'ABASTAMENT AMB BEINA DE PVC DE Ø200 MM, INCLÒS
TUB DE PVC DE DIÀMETRE 200 MM, BASE DE 10 CM I
REBLIMENT DE 15 CM PER SOBRE DE LA GENERATRIU DE
LA VEINA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLERT PARCIAL
DE LA RASA AMB SORRA, LLOSA DE FORMIGÓ DE 30 CM
AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2, EXCAVACIÓ DE TERRENY NO
CLASSIFICAT EN RASES I REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE
RASES, AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 3, SENSE INCLOURE
CONDUCCIONS PER AIGÜES, TOTALMENT ACABADA, FINS
1,80 M FONS DE RASA.  (P - 115)
13,00061,56 800,28
9 SAXATCSA ML TUB POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 110 MM DE DIÀMETRE
PN16, SEGONS LA NORMA UNE 53-490-90, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, ACCESORIS I
EXCAVACIÓ DE RASA, TOTALMENT INSTALAT.  (P - 116)
215,00046,60 10.019,00
TITOL 3TOTAL 01.06.02 13.565,26
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 REPOSICIÓ XARXA TELEFÒNICA03
TITOL 4 LÍNIA AÈRIA 2 CABLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 STCVTCPT UT TALL DE CARRIL PER PROTECCIÓ DELS TREBALLS. (P - 167) 1,0001.395,21 1.395,21
2 SE0CDPA1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC SENSE REPOSICIÓ,
INCLÒS EL TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR (P - 119)
4,50019,35 87,08
3 STARDFII UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA DE
REGISTRE PREFABRICADA TIPUS DF-II COMPLERTA,
SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRA, COL·LOCACIÓ DE
MARC I TAPA, REBLIMENT, PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 161)
4,0001.161,52 4.646,08
4 STC210QT ML CANALITZACIÓ DE 2 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00 M COTA
SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS,
PROTECCIÓ SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR. (P - 162)
7,00034,62 242,34
5 STC410QT ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES FINS A 1,00
M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS, FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA
COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR. (P - 163)
61,00041,33 2.521,13
6 STC410XT ML CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE 125 MM, INCLOENT
L'EXCAVACIÓ MIXTA EN TERRES FINS A 1,00M COTA
50,00051,13 2.556,50
Euro
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SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES, SEPARADORS,
FORMIGONAT SEGONS NORMA DE LA COMPANYÍA,
REBLIMENT, PICONATGE, CARREGA I TRANSPORT DE
TERRES A L'ABOCADOR. (P - 164)
7 STC415QT ML CANALITAZCIÓ DE 4 CONDUCTES DE PE DN 125 MM,
INCLOENT L'EXCAVACIÓ MECÀNICA EN TERRES ENTRE
1,01 I 1,50 M COTA SUPERIOR DEL PRISMA, CONDUCTES,
SEPARADORS O ABRAÇADORES, FORMIGONAT SEGONS
NORMA DE LA COMPANYÍA, REBLIMENT, PICONATGE,
CARREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR. (P -
165)
52,00052,85 2.748,20
8 STCVMDN2 ML NETEJA I MANDRINADA DE CONDUCTES PER A
CANALITZACIONS NOVES. (P - 166)
666,0000,57 379,62
9 STPFRT03 UT OBRIR SOT PER CILINDRE I TIRANT TIPUS 2000 EN
TERRENY COMPACTE. (P - 168)
2,000159,03 318,06
TITOL 4TOTAL 01.06.03.01 14.894,22
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 AJUNTAMENT GELIDA04
TITOL 4 ENLLUMENAT PÚBLIC01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SIOCAR40 UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT DE 0,40X0,40X0,60 M DE MIDES UTILS AMB
TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. (P
- 158)
4,000106,83 427,32
2 SIOCAR60 UT ARQUETA DE REGISTRE PER A CANALITZACIÓ
D'ENLLUMENAT DE 0,60X0,60X1,00 M DE MIDES UTILS AMB
TAPA I MARC DE FOSA, TOT INCLÒS, SEGONS PLÀNOLS. (P
- 159)
2,000372,80 745,60
3 SIOCC208 M CONFECCIÓ DE CANALITZACIÓ EN CALÇADA PER
ENLLUMENAT PÚBLIC EN RASA DE 0,5 X 1,00 M, INCLOSA
L'EXCAVACIÓ MECÀNICA, CONFECCIÓ DE PRISMA DE 2
CONDUCTES DE POLIETILÉ COARRUGAT DE DIÀMETRE 100
MM FORMIGONATS, TAPAT I PICONATGE AMB MATERIAL
PROVINENT DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR. (P - 160)
130,00068,78 8.941,40
4 GG31350V M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE
5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS
EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O
EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA, ESTESA EN
QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ, MARGATGE
INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
 (P - 95)
151,0003,51 530,01
5 GG31350U M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE (CLASSE 2 O CLASSE
5), DESIGNACIÓ R Z1 0,6/1kV 3x6 SEGONS UNE 21123, TIPUS
EXZHELLENT MARCA GRUPO GENERAL CABLE O
EQUIVALENT, INCLÒS TRANSPORT A OBRA, GRAPEJAT
SOBRE PARAMENT HORITZONTAL I VERTICAL, MARGATGE
INDELEBLE I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI.
 (P - 94)
22,0005,41 119,02
6 SICEPCSF UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM
DE DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN FAÇANA
I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ. (P - 155)
2,00023,69 47,38
7 SIEPCOEX UT CONNEXIÓ DE LÍNIA D'ENLLUMENAT PÚBLIC NOVA AMB
LÍNIA EXISTENT INCLOSA LA CONFECCIÓ DE PROVES. (P -
157)
2,000113,65 227,30
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8 SIDSCFP0 M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O
SUPORTS. (P - 156)
100,0000,81 81,00
TITOL 4TOTAL 01.06.04.01 11.119,03
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS06
TITOL 3 AJUNTAMENT GELIDA04
TITOL 4 TELEVISIÓ LOCAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 SEPF1140 UT PAL DE FORMIGÓ 11/400
(INCLÒS SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, TUB PVC PG-13,
EXCAVACIÓ EN TERRA, FORMIGONAT, ARMAT I HISSAT) (P -
149)
2,000907,66 1.815,32
2 SICEPCSF UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB D'ACER DE 48 MM
DE DIÀMETRE PER A PROTECCIÓ DE BAIXANTS EN FAÇANA
I PALS DE FUSTA O FORMIGÓ. (P - 155)
2,00023,69 47,38
3 STCV00TV PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA MODIFICACIÓ DE
LA XARXA DE TELEVISIÓ LOCAL AFECTADA, I
DESPLAÇAMENT PROVISIONAL DE LES INSTALACIONS EN
FASE D'EXECUCIÓ D'OBRES. (P - 0)
1,0005.500,00 5.500,00
4 SIDSCFP0 M DESMUNTATGE I RETIRADA DE CABLE SOBRE FAÇANA O
SUPORTS. (P - 156)
106,0000,81 85,86
5 SEDPFU02 UT DESMUNTATGE PAL DE FUSTA. (P - 143) 3,00055,29 165,87
TITOL 4TOTAL 01.06.04.02 7.614,43
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07
TITOL 3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA1N110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/5,5,
amb pintura termoplàstica en calent i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada (P - 61)
95,0000,37 35,15
2 GBA3N001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 66)
19,74017,26 340,71
3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 64)
97,0002,41 233,77
4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 65)
58,0003,38 196,04
5 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 62)
210,0001,00 210,00
6 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 63)
182,0001,24 225,68
TITOL 3TOTAL 01.07.01 1.241,35
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07
TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 67)
9,00086,14 775,26
2 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 68)
10,000108,86 1.088,60
3 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 69)
6,00079,98 479,88
4 GBB21501 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 70)
2,000155,89 311,78
5 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col.locat a terra formigonat (P - 83)
48,00019,15 919,20
TITOL 3TOTAL 01.07.02 3.574,72
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07
TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 71)
6,819316,91 2.161,01
2 GBB5U950 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada.
(P - 72)
0,752595,41 447,75
3 GBB5U952 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 0,50 m2 i fins a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 73)
1,875424,26 795,49
4 GBB5U953 m2 Placa d'alumini amb dors tancat, superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada. (P - 74)
7,828381,95 2.989,90
5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 75)
9,378203,46 1.908,05
6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 76)
3,000122,05 366,15
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7 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
114 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 77)
2,000141,17 282,34
8 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament (P - 78)
3,000170,62 511,86
9 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 79)
11,18028,16 314,83
10 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 80)
4,25035,82 152,24
11 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 81)
9,78563,25 618,90
12 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 82)
7,100100,17 711,21
TITOL 3TOTAL 01.07.03 11.259,73
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07
TITOL 3 ABALISAMENT I DEFENSES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GB2Z400A u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda (P - 59)
16,00012,34 197,44
2 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 54)
128,00034,75 4.448,00
3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 55)
1,000405,52 405,52
4 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes, homologada d'acord
amb la EN-1317, en barreres de seguretat flexibles , incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la
col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. (P - 60)
98,00017,18 1.683,64
5 GB2AUN01 m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat mixta d'acer
i fusta homologada tipus HT-18 o similar, incloent barana i pals de
suport cada 2 m o 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament o ancoratges, soldadures i part
proporcional d'extrems amb abatiment o encastament en el talús,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. (P - 56)
93,000141,50 13.159,50
6 GB2AUN02 u Extrem de 4 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de
2,000495,98 991,96
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fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratge, totalment col·locat.  (P - 57)
7 GB2AUN03 u Extrem de 8 m de barrera de seguretat mixta d'acer i fusta de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, incloent barana i pals de suport cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament o
ancoratge, totalment col·locat.  (P - 58)
2,000746,32 1.492,64
TITOL 3TOTAL 01.07.04 22.378,70
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I REG08
TITOL 3 ENJARDINAMENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3P1C16 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita (P - 106)
713,4073,00 2.140,22
2 GR721100 m2 Hidrosembra en una fase (P - 113) 1.976,7210,81 1.601,14
3 GR432005 u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 108)
14,00022,42 313,88
4 GR431008 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200
cm d'alçària (perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot
de plantació 0,70x0,70x0,70 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 107)
22,000102,69 2.259,18
5 GR2GCF83 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,5x1,5x1,5 m, amb
retroexcavadora mitjana sobre erugues i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un
pendent del 25 al 60 % (P - 104)
3,00025,89 77,67
6 GR45N001 u Subministrament i plantació d'arbre perennifoli tipus Olea sp o
Ceratonia sp de perímetre de tronc 45/50 cm en C mínim 150 L,
en clot de plantació 1.5x1.5x1.5 m, incloses formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
 (P - 109)
3,000281,99 845,97
7 GR45N002 u Subministrament i plantació de vinya de virginia (Partenocissus
quimquefolia) , en contenidor 50 l (P - 110)
25,0009,20 230,00
8 GR4CN002 u Subministrament i plantació de romaní (Rosmarinus officinalis)
d'alçaria 0.3 a 0.6 m, en contenidor (P - 111)
200,0003,45 690,00
9 GR4CN003 u Subministrament i plantació de farigola (Thymus vugaris) d'alçada
de 0.3 a 0.6 m, en contenidor  (P - 112)
200,0003,35 670,00
10 PPA1N001 pa Partida alçada d'abonament integre per a la realització de dos
regs manuals d'implantació per garantir la supervivència de la
plantació. (P - 114)
1,000500,00 500,00
11 GR345X51 ha Condicionament del sòl amb esmena biològica d'àcids húmics i
fúlvics, 20 % L.S., amb una dosificació de 500 l/ha amb tractor
sobre pneumàtics amb distribuïdor d'esmena líquida de 6201 a
9000 l de capacitat, en un pendent inferior al 25% (P - 105)
0,040355,23 14,21
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TITOL 3TOTAL 01.08.01 9.342,27
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL ENJARDINAMENT I REG08
TITOL 3 REG02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FJS1U050 u Boca de reg soterrada de 45 mm, de fosa revestida d'epoxi, amb
sortida de rosca tipus Reus, muntada en pericó de registre i
connectada a la xarxa d'abastament (P - 10)
1,000188,17 188,17
2 FJS5U110 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i
14,6 mm de diàmetre interior, per a gotejadors autonetejants,
autocompensats, amb un cabal de 24 l/h, per a insertar en
canonada de polietilè des de 12 a 25 mm (P - 11)
250,0003,48 870,00
3 FJSBU020 u Electrovàlvula per a reg, amb cos de PVC, pressió des d'1 a 10
bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', tipus BSP 100 DV de
Rain-Bird o equivalent, instal.lada (P - 13)
1,00047,66 47,66
4 FJSBN001 u Vàlvula d'esfera per a desguàs, pn-16 i 1'', inclou
subministrament, transport, col·locació i muntatge, i part
proporcional de peces de connexió. (P - 12)
2,00068,84 137,68
5 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 3)
3,00068,15 204,45
6 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
4)
1,000106,83 106,83
7 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 6)
1,00070,58 70,58
8 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 5)
3,00053,37 160,11
9 EFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat
al fons de la rasa (P - 1)
35,0009,57 334,95
10 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 27)
24,9607,95 198,43
11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)
10,40084,29 876,62
12 XPA1I005 pa Partida alçada a justificar per a connexió a xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de
retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de
connexió, comptador, arqueta segons especificacions companyia
d'aigues, amb verificació oficial. tot completament acabat. Incou
bypass principal i doble bypass secortial amb electrovàlvules
segons plànols dins arquetes completament acabat i en
funcionament. (P - 0)
1,0003.106,40 3.106,40
TITOL 3TOTAL 01.08.02 6.301,88
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 16
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBD1U151 u Muntatge de marquesina de 4x1,9x2,2 m. en parada de bus,
incloent fonamentació, muntatge de tots els elements i càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants. (P - 84)
2,0002.273,96 4.547,92
CAPÍTOLTOTAL 01.09 4.547,92
OBRA PRESSUPOST  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA1I004 pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat
722-PRO-OP-4245 (P - 0)
1,00013.590,52 13.590,52
2 XPA10N01 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial (P - 0) 1,00020.000,00 20.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.10 33.590,52
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.06.01.01 Baixa tensió 16.930,63
Titol 4 01.06.01.02 Mitja tensió 54.747,35
01.06.01 Reposició xarxa electricaTitol 3 71.677,98
Titol 4 01.06.03.01 Línia aèria 2 cables 14.894,22
01.06.03 Reposició xarxa telefònicaTitol 3 14.894,22
Titol 4 01.06.04.01 Enllumenat Públic 11.119,03
Titol 4 01.06.04.02 Televisió Local 7.614,43
01.06.04 Ajuntament GelidaTitol 3 18.733,46
105.305,66
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.02.01 Esbrossada 1.078,82
Titol 3 01.02.02 Desmunts 11.775,40
Titol 3 01.02.03 Terraplens 28.623,09
01.02 Moviment de terresCapítol 41.477,31
Titol 3 01.04.01 Materials granulars 41.831,48
Titol 3 01.04.02 Aglomerats bituminosos 78.515,85
Titol 3 01.04.03 Pavimentació 33.029,92
01.04 Ferms i pavimentsCapítol 153.377,25
Titol 3 01.06.01 Reposició xarxa electrica 71.677,98
Titol 3 01.06.02 Repocicó xarxa d'aigua potable 13.565,26
Titol 3 01.06.03 Reposició xarxa telefònica 14.894,22
Titol 3 01.06.04 Ajuntament Gelida 18.733,46
01.06 Serveis afectatsCapítol 118.870,92
Titol 3 01.07.01 Senyalització horitzontal 1.241,35
Titol 3 01.07.02 Senyalització vertical de codi 3.574,72
Titol 3 01.07.03 Senyalització vertical d'orientació 11.259,73
Titol 3 01.07.04 Abalisament i defenses 22.378,70
01.07 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 38.454,50
Titol 3 01.08.01 Enjardinament 9.342,27
Titol 3 01.08.02 Reg 6.301,88
01.08 Enjardinament i regCapítol 15.644,15
367.824,13
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 10.266,49
Capítol 01.02 Moviment de terres 41.477,31
Capítol 01.03 Drenatge 11.709,02
Capítol 01.04 Ferms i paviments 153.377,25
Capítol 01.05 Enllumenat públic 28.404,84
Capítol 01.06 Serveis afectats 118.870,92
Capítol 01.07 Senyalització, abalisament i defenses 38.454,50
Capítol 01.08 Enjardinament i reg 15.644,15
Capítol 01.09 Actuacions complementàries 4.547,92
Capítol 01.10 Partides alçades 33.590,52
01 Pressupost  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAObra 456.342,92
456.342,92
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA 456.342,92
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE L´ACCÉS A LES URBANITZACIONS
LA VALENCIANA I EL PUIG A LA CARRETERA C-243b, PQ 11+260. T.M. DE GELIDA
CODI: 722-PRO-OP-4245
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 %
Titol 4 01.06.01.01 Baixa tensió 3,71
Titol 4 01.06.01.02 Mitja tensió 12,00
01.06.01 Reposició xarxa electricaTitol 3 15,71
Titol 4 01.06.03.01 Línia aèria 2 cables 3,26
01.06.03 Reposició xarxa telefònicaTitol 3 3,26
Titol 4 01.06.04.01 Enllumenat Públic 2,44
Titol 4 01.06.04.02 Televisió Local 1,67
01.06.04 Ajuntament GelidaTitol 3 4,11
23,08
NIVELL 3: TITOL 3 %
Titol 3 01.02.01 Esbrossada 0,24
Titol 3 01.02.02 Desmunts 2,58
Titol 3 01.02.03 Terraplens 6,27
01.02 Moviment de terresCapítol 9,09
Titol 3 01.04.01 Materials granulars 9,17
Titol 3 01.04.02 Aglomerats bituminosos 17,21
Titol 3 01.04.03 Pavimentació 7,24
01.04 Ferms i pavimentsCapítol 33,61
Titol 3 01.06.01 Reposició xarxa electrica 15,71
Titol 3 01.06.02 Repocicó xarxa d'aigua potable 2,97
Titol 3 01.06.03 Reposició xarxa telefònica 3,26
Titol 3 01.06.04 Ajuntament Gelida 4,11
01.06 Serveis afectatsCapítol 26,05
Titol 3 01.07.01 Senyalització horitzontal 0,27
Titol 3 01.07.02 Senyalització vertical de codi 0,78
Titol 3 01.07.03 Senyalització vertical d'orientació 2,47
Titol 3 01.07.04 Abalisament i defenses 4,90
01.07 Senyalització, abalisament i defensesCapítol 8,43
Titol 3 01.08.01 Enjardinament 2,05
Titol 3 01.08.02 Reg 1,38
01.08 Enjardinament i regCapítol 3,43
80,60
NIVELL 2: CAPÍTOL %
Capítol 01.01 Treballs previs i demolicions 2,25
Capítol 01.02 Moviment de terres 9,09
Capítol 01.03 Drenatge 2,57
Capítol 01.04 Ferms i paviments 33,61
Capítol 01.05 Enllumenat públic 6,22
Capítol 01.06 Serveis afectats 26,05
Capítol 01.07 Senyalització, abalisament i defenses 8,43
Capítol 01.08 Enjardinament i reg 3,43
Capítol 01.09 Actuacions complementàries 1,00
Capítol 01.10 Partides alçades 7,36
01 Pressupost  722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANAObra 100,00
100,00
NIVELL 1: OBRA %
Obra 01 Pressupost 722-PRO-OP-4245_PUIG_VALENCIANA 100,00
Euro
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Aquest pressupost d’execució per contracte puja a: 
SIS-CENTS CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-UN CÈNTIMS. 
 
Barcelona, Maig 2010 
 
L’enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Autora del projecte 
 
 
 
 
Cristina Borrego Morillas 
456.342,92 €
456.342,92
59.324,58
27.380,58
SUMA 543.048,07
Seguretat i Salut 7.921,48
SUMA (amb SIS) 550.969,55
I.V.A. (16 %) 88.155,13
639.124,68
 
639.124,68
11.338,13
650.462,81
,
El pressupost total per a Coneixement de l'Administració es 
descomposa en els següents capítols:
Pressupost d'Execució per Contracte de les obres
Expropiacions
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
El Pressupost d'Execució per Contracte de les obres serà:
Pressupost d'Execució Material
